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Reviderat utredningsbeslut

Fastighetskontorets förslag till beslut
1. Fastighetsnämnden godkänner projektdirektivet. 

2. Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för projekt Upprustning och ombyggnad av 
Eriksdalsbadet, som underlag för ett kommande 
inriktningsbeslut, med en beräknad reviderad utredningsutgift 
upp till 25 mnkr.

3. Fastighetsnämnden föreslår att kommunstyrelsens 
ekonomiutskott godkänner förslag till utredning.

Idrottsförvaltningens förslag till beslut
1. Idrottsnämnden godkänner projektdirektivet.

2. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av 
fastighetsnämnden beställa framtagning av handlingar för 
projekt Upprustning och ombyggnad av Eriksdalsbadet som 
underlag inför ett kommande inriktningsbeslut till en bedömd 
reviderad utredningsutgift upp till 25 mnkr. 
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Sammanfattning
Eriksdalsbadet togs i drift för cirka 20 år sedan och med närmare 
1,5 miljon besökare per år är det den idrottsanläggning inom 
staden som har flest besökare. Efter återkommande problem i 
Eriksdalsbadet fattade fastighetsnämnden och idrottsnämnden i 
december 2017 utredningsbeslut inför en eventuell ombyggnad. 

Resultatet av genomförda utredningsarbeten och förundersök-
ningar visar på allvarliga brister gällande såväl den utvändiga 
som invändiga tätheten, vilket har medfört skador på tak och 
betongkonstruktioner i bassänger och i garage. Avlopps-
installationerna i anläggningen samt i grundläggningen är i så 
pass dåligt skick att samtliga delar måste bytas ut mot kloridtåliga 
dragningar. Ventilationsaggregaten är, utöver påverkan av 
klorider och stora brister i sin kapacitet, i slutet av sin förväntade 
livslängd. Det föreligger stora brister i el/tele-kanalisation, 
matningar, kapslingar av armaturer och försörjningar till övriga 
tekniska system. Ett större arbete med att ersätta befintliga 
kloridansatta delar till nya bör vidtas snarast. 

En behovsanalys är framtagen som redogör för nödvändiga 
åtgärder och ombyggnader av anläggningen, samt konsekvenser 
och förutsättningar för evakueringar och etappindelningar för att 
säkra såväl allmänhetens åtkomst till bad liksom breddidrott och 
elitsatsande verksamhet. Ett fortsatt utredningsarbete behövs för 
att säkerställa rätt åtgärder i rätt tid. Syftet med projektet är att 
säkerställa byggnadernas funktion och långsiktiga värde, så att 
anläggningen kan vidmakthållas som nationalarena för 
simsporten. 

Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen avser att återkomma 
med underlag för ett inriktningsbeslut. Bedömda utrednings-
utgifter beräknas uppgå till totalt 25 mnkr, varav 4,8 mnkr hittills 
är upparbetade. Utredningsutgifterna för 2021 bedöms kunna 
finansieras inom fastighetsnämndens utökade investeringsplan 
för idrottsinvesteringar. 

Utan åtgärder riskerar verksamheten att inte kunna bedrivas på 
grund av akuta driftstopp och tillfälliga avstängningar och i det 
fall åtgärder dröjer riskerar anläggningen uppvisa allvarliga 
skador och brister, vilken i slutändan kan leda till akut stängning. 
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Tidigare beslut
Initieringsbeslut fattades av fastighetsnämnden i april 2016 och 
ett utredningsbeslut fattades av fastighetsnämnden och 
idrottsnämnden i december 2017 (dnr FN FSK 2017/385 
respektive IDR 08.01.01/584/2016). Bedömningen var vid denna 
tidpunkt att projektets totalutgift beräknades till under 300 mnkr.

Ärendet

Bakgrund
Eriksdalsbadet togs i drift år 1999 och är den idrottsanläggning 
inom staden som har flest besökare, nästan 1,5 miljon per år 
besöker anläggningen, vilket är cirka tre gånger fler än vad 
anläggningen dimensionerades för vid sitt uppförande. 
Anläggningen är ursprungligen projekterad för ett besöksantal på 
cirka 1.500 besökare/dag, men dagens besöksantal har ökat till 
uppemot 4.000 besökare/dag, vilket innebär ett högt slitage på 
ytor och installationer. 

Konstruktionerna i byggnaderna utsätts också för höga 
påfrestningar med anledning av det varma och fuktiga inomhus-
klimatet. Utredningar har konstaterat att det finns allvarliga 
brister gällande såväl den utvändiga som invändiga tätheten, 
vilket har medfört skador på tak och betongkonstruktioner i 
bassänger och i garage.

Sedan utredningsbeslutet från december 2017 har fastighets-
kontoret genomfört utredningsarbete och flertalet undersökningar 
för att klarlägga byggnadens skick och status, bland annat 
gällande ventilationssystemet och bassängernas skick och 
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tätskikt. De samlade utredningarna påvisar flertalet akuta brister 
som kräver renovering och ombyggnation för att säkra 
byggnadens befintliga omfattning och funktion. Verksamheten 
påverkas idag av driftstörningar med anledning av byggnadernas 
skick, som i framtiden kan bli akuta om inga åtgärder utförs. 

Avloppsinstallationerna i anläggningen samt i grundläggningen 
är i så pass dåligt skick att samtliga delar måste bytas ut mot 
kloridtåliga dragningar. Ventilationsaggregaten är, utöver på-
verkan av klorider och stora brister i sin kapacitet, i slutet av sin 
förväntade livslängd. I och med det behöver ventilationens 
kapacitet anpassas och dimensioneras efter anläggningens 
användningsområde, aktivitet och besöksantal. Det föreligger 
stora brister i el/tele-kanalisation, matningar, kapslingar av 
armaturer och försörjningar till övriga tekniska system. Ett större 
arbete med att ersätta befintliga kloridansatta delar till nya bör 
vidtas snarast. 

Då omfattningen av uppdagade problem har varit större än vad 
som tidigare bedömts har fastighetskontoret ett behov av att 
närmare utreda förutsättningarna för projektet. Eriksdalsbadet är 
en stor anläggning med en elitsatsande verksamhet som inte med 
enkelhet kan evakueras någon annanstans under en ombyggnad. 
Det stora antalet besökande skulle även innebära ett högt tryck på 
stadens övriga anläggningar vid en tillfällig stängning. 
Konsekvenser av ombyggnad och behovet av eventuella 
evakueringar och etappindelningar behövde utredas närmare, 
genom framtagande av förstudier och analyser med jämförande 
alternativ för att besluta om en väg framåt. 

Fastighetskontoret tillsammans med idrottsförvaltningen har 
utifrån genomförda utredningar avseende anläggningens skick 
tagit fram en omfattande behovsanalys som även innehåller 
utvecklingsförslag och kompletteringar i utbudet. Med ett 
besökarantal som är cirka tre gånger högre än vad anläggningen 
dimensionerades för vid uppförandet så behöver både teknik och 
utrymmen utvecklas och kompletteras. Analysen beskriver även 
två huvudalternativ gällande vilka konsekvenser en etappvis 
nedstängning eller en total nedstängning får för konsekvenser på 
bland annat evakueringsbehov, kostnader och byggtid.   

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med 
idrottsförvaltningen. Samråd har skett med stadsledningskontoret 
22 februari 2021.
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Mål och Syfte
Syftet med projektet är att säkerställa byggnadernas funktion och 
långsiktiga värde genom en upprustning av de tekniska installa-
tionerna och byggnadskonstruktionerna, så att anläggningen kan 
vidmakthållas som nationalarena för simsporten. Därtill kan 
behov komma av utveckling av anläggningens funktioner för 
besökare. Målet är att erhålla en mer attraktiv anläggning och 
skapa förutsättningar för mer liv och rörelse i området. 

Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges inriktningsmål ”Stockholm är en modern kultur- och 
evenemangsstad med en stark besöksnäring” genom att ge 
möjligheten för alla barn och unga att utöva idrott utifrån sina 
egna förutsättningar. Det bidrar även till målet om ökad 
simkunnighet och målet att tillgängliggöra lokaler för alla oavsett 
funktionsförmåga. 

Projektets genomförande bidrar även till att uppfylla kommun-
fullmäktiges inriktningsmål ”Stockholm är en hållbar stad med en 
god livsmiljö” genom att bygga klimatsmart, med mer energi-
effektiva installationer och därmed minska energianvändningen. 

Genomförande av projektet bidrar till att uppfylla mål i 
översiktsplan för Stockholms Stad om En klimatsmart och tålig 
stad. 

Som ett resultat av projektet förväntas följande uppnås: 

 att de driftstörningar som påverkar verksamheten idag 
minimeras

 att drift- och underhållskostnader för staden minskar

 att anläggningens attraktionsvärde ökar och att detta 
bidrar till att hålla stockholmarna i rörelse 

 att badanläggningens installationer är anpassade efter 
dagens och framtidens utökade besöksantal 

 att Eriksdalsbadet är en tillgänglig, lättskött och trygg 
anläggning som människor vill besöka.

Hållbarhet och kvalitet
Projektet kommer att ha ett stort fokus på att minska drift-
kostnaderna för staden, genom att bland annat:

 Investera i egen produktion av förnybar el.
 Minska mängden köpt energi per kvadratmeter.
 Där så är möjligt tillskapas gröna tak .
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Eriksdalsbadet ska vara en anläggning som uppfyller 
verksamhetens behov, både för breddidrott och internationella 
tävlingar. 

Tidplan
Inriktningsbeslut Q4 2021 
Genomförandebeslut  Q2 2022

Genomförande beräknas ta tre till fyra år. 

Ekonomi
Utgifter för utredningsarbetet inklusive tidigare nedlagda utgifter 
för förstudier beräknas uppgå till 25 mnkr, varav hittills nedlagda 
utgifter uppgår till 4,8 mnkr. I utredningsutgiften om 25 mnkr 
ingår ett riskpåslag för att hantera eventuella behov av ytterligare 
utredningar inom utredningsfasen. Fastighetsnämnden har i 
budget för 2021 erhållit medel i den utökade investeringsplanen 
för upprustning av simhallar, vilket kommer att finansiera 
behovet av utredningsutgifterna för 2021.

Utredningarna syftar till att ta fram en programhandling som 
beskriver hur en ombyggd och upprustad simhall skulle kunna se 
ut. En programhandling för samtliga tekniska discipliner och 
anläggningens konstruktion behöver tas fram för att kunna 
säkerställa en tidig kalkyl och utgöra ett tillräckligt bra underlag 
för ett inriktningsbeslut. Förvaltningarna kommer även att 
analysera evakueringsbehov, inklusive möjlig tillfällig placering, 
samt utreda möjlig etappindelning i projektets genomförande-
skede. I hittills nedlagda utgifter ingår genomförda status-
kontroller av samtliga tekniska discipliner samt betongprover 
tagna i såväl bassängkonstruktioner som bärande pelare- och 
takkonstruktioner.

Fastighetskontoret har bedömt att den totala utgiften för projektet
uppgår till över 300 mnkr. I enlighet med stadens regelverk för 
stora investeringar behöver utredningsbeslutet anmälas till 
kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Förvaltningarna har i samband med underlag till budget för 2021 
tagit fram ett strategidokument, PM simanläggningar i Stockholm 
2020-2030, avseende hantering av stadens samtliga sim- och 
badanläggningar. Av dokumentet framgår att upprustning av 
Eriksdalsbadet är ett prioriterat projekt. Fastighetskontoret 
bedömer att utgifterna för genomförande av upprustning och 
ombyggnad av Eriksdalsbadet inte kommer vara möjligt att 
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finansierat inom den långsiktiga investeringsplanen för 
idrottsinvesteringar. 

Om anläggningen periodvis behöver vara stängd under upp-
rustningen, tillkommer effekter på intäkter för idrottsnämnden, 
utöver tillkommande självkostnadshyra till fastighetsnämnden. I 
kommande inriktningsbeslut redovisas tillkommande drifteffekter 
för idrottsnämnden mer i detalj.

Risk
Utan åtgärder riskerar idrottsförvaltningen inte kunna bedriva sin 
verksamhet på grund av akuta driftstopp och tillfälliga 
avstängningar, vilket får påverkan på stadens invånare, skolor 
och föreningsliv. I ett längre perspektiv om inga åtgärder vidtas 
finns risk för ras och avstängning av hela anläggningen, då 
säkerheten inte kan garanteras. De belysta nödvändiga åtgärderna 
behöver genomföras snarast. I det fall åtgärder dröjer riskerar 
anläggningen uppvisa allvarliga skador och brister, vilken i 
slutändan kan leda till akut stängning. 

Uppföljning
Förvaltningarna avser att återkomma till fastighetsnämnden 
respektive idrottsnämnden med underlag för inriktningsbeslut 
under kvartal 4 2021.

Tillgänglighet
Inomhusbadet är byggt år 1999 och följer då gällande 
tillgänglighetskrav. Östra delen av bottenvåningen ligger cirka
en halvmeter under markplan vilket gör att många av utrymnings-
dörrarna har en trappa. Huvudentré via entrétorget innebär en 
mindre lyckad angöring med passage via trappa eller hiss ner till 
plan 1, där kassa, reception med mera är beläget. Entrén ligger 
felplacerad i anläggningen. Anläggningens tillgänglighet för 
personer med rörelsenedsättning är också viktig att bevara och 
förbättra där så behövs. För att underlätta orienteringen för 
människor med synskada finns det behov av att se över ledstråk 
och ledytor som både fungerar för personer som är synsvaga och 
blinda. 

Konsekvenser för barn 
Stockholm är en stad för alla och hänsyn ska därför även tas till 
barnens perspektiv. Utgångspunkten är FN:s barnkonvention. 
Barnperspektivet ska omhändertas i anläggningen så att barn 
känner sig välkomna, kan orientera sig i anläggningen och röra 
sig säkert. En barnkonsekvensanalys kommer att genomföras 
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under kommande utredningsfas. Enligt rapporter från 
forskningsprojektet Ung livsstil erbjuder simhallar en typ av 
verksamhet som i hög utsträckning når en bred variation av 
målgrupper. Detta gäller inte minst barn och ungdomar, många 
med annan etnisk bakgrund än svensk. Simhallar är en öppen 
verksamhet som i hög utsträckning kompenserar invandrar-
ungdomar för lågt deltagande i föreningsdriven verksamhet. Med 
hänsyn tagen till barns och ungdomars önskemål om framtida 
kommunala satsningar inom idrottsområdet så kommer både 
simhallar och gym högt upp på listan.

Jämställdhetsanalys 
Upprustningen av anläggningen kommer att till lika stora delar 
gynna flickor och pojkar i alla åldrar. Det är ungefär lika vanligt 
att flickor/kvinnor och pojkar/män besöker en simhall. Ung 
livsstil, en forsknings- och utvärderingsgrupp med bas i 
Stockholm, har sedan 1984 studerat ungas kultur- och fritids-
vanor, preferenser och tendenser. I dag består en del av deras 
arbete av ett samarbete med 18 kommuner. Ung livsstil studerar 
hur idrottsrörelsen lyckats nå målen om jämställdhet. De har 
konstaterat att 58 procent av de barn och ungdomar som är med i 
en simklubb är flickor. Även om könsfördelningen inom 
simföreningarna har en övervikt av flickor så visar under-
sökningar att den totala könsfördelningen bland besökarna är 
jämn och simhallen anses vara en anläggningstyp som i samma 
utsträckning gynnar pojkars och flickors idrottande.

Förvaltningarnas synpunkter
Förvaltningarna bedömer att projektet är viktigt att genomföra då 
anläggningen och i synnerhet livslängden av dess tekniska delar 
är i behov av upprustning. Besökarantalet till anläggningen 
beräknas öka ytterligare de kommande åren, vilket innebär behov 
av upprustningsåtgärder även gällande badanläggningens 
installationer som behöver anpassas efter dagens och framtidens 
besöksantal.

Slut

Bilaga
1. Projektdirektiv Upprustning och ombyggnation av 

Eriksdalsbadet
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