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Lägesrapport 1

Förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner lägesrapport avseende projekt 
Nybyggnad för omklädnad på Mälarhöjdens IP.

Sammanfattning
Mälarhöjdens idrottsplats består av ytor för fotboll, friidrott, ishall, 
gymnastikhall och tennis. En befintlig byggnad, innehållande 
omklädningsutrymmen, som var uttjänt, har rivits för att ersättas 
med en ny byggnad avsedd för omklädnad för idrottsutövare samt 
personalutrymmen. Byggnaden innehöll också en undercentral som 
betjänar hela idrottsplatsen med el, värme och vatten som i samband 
med rivning och nybyggnad ska moderniseras. 

Projektet bidrar till att skapa förutsättningar för en bättre folkhälsa 
genom att möjliggöra för fler idrottare, genom tillförsel av fler 
omklädningsrum.

Den totala investeringsutgiften uppskattas till 27 mnkr och ligger i 
linje med genomförandebeslut. 

Produktion startade i december 2020 och bedöms färdigställas 
under kvartal tre 2021.

Ärendet

Bakgrund 
Idrottsplatsen består av en fullstor konstgräsfotbollsplan med 
gradängläktare och planbelysning, en mindre grusplan om cirka 
4300 kvm, rakbana för friidrott inklusive längdhoppsgrop, förråds- 
och omklädningsbyggnader, en ishall och kylmaskinsbyggnad, en 
nybyggd gymnastikhall och tillhörande parkeringsytor. På 
idrottsplatsen finns även en tennishall samt tre utebanor som är 
uppförda och drivs av Mälarhöjdens tennisklubb (MIK).
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Idrottsplatsen har upprustats successivt under åren. 2008 anlades en 
11-spels konstgräsfotbollsplan och ett hundratal parkeringsplatser 
tillhörande idrottsplatsen tillkom. År 2019 färdigställdes en ny 
gymnastikhall inom området. Personalutrymmena är eftersatta och 
behöver rustas upp och det finns ett behov av fler 
omklädningsutrymmen inom området. 

Tidigare beslut
Idrottsnämnden fattade 2009-03-17 inriktningsbeslut avseende 
uppförande av en ny personal- och omklädningsbyggnad på 
Mälarhöjdens IP. 

Fastighetsnämnden och idrottsnämnden antog ett reviderat 
inriktningsbeslut 2017-06-20 (dnr FSK 2017/00174 respektive dnr 
IDF 08.02.01/297/2017).

Fastighetsnämnden och idrottsnämnden antog ett 
genomförandebeslut 2020-04-21 (dnr FSK 2017/00174 respektive 
dnr IDF 08.02.01/297/2017).

Beskrivning av projektet
Projektet är beläget inom stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö. 

Befintlig träbyggnad vid huvudentrén till idrottsplatsen som hyser 
omklädningsutrymmen är uttjänt och ska ersättas med en ny 
byggnad avsedd för personalutrymmen samt omklädnad för 
idrottsutövare. Åtgärderna innebär att driftpersonalen får 
ändamålsenliga utrymmen som uppfyller dagens arbetsmiljökrav 
och normer. I byggnaden fanns även en undercentral som försörjde 
samtliga omkringliggande byggnader på idrottsplatsen med el, 
vatten och värme. I samband med uppförande av den nya 
byggnaden moderniseras undercentralen för att säkerställa en säker 
drift. Provisorier för undercentral iordningställs under tiden för 
ombyggnad.

Då verksamheten i största mån ska fortgå utan avbrott har 
evakueringslokaler uppförts för att tillgodose omklädningsbehoven 
för föreningsverksamheten på anläggningen under 
ombyggnadstiden.
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Investeringens mål och syfte
Projektet bidrar till inriktningsmålet om En hållbart växande och 
dynamisk storstad med hög tillväxt, och att Stockholm är en modern 
kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring. 

Projektet bidrar även till att skapa förutsättningar för en bättre 
folkhälsa genom att det möjliggör för fler idrottare, genom att 
tillföra fler omklädningsrum. 

Projektets genomförande kommer innebära att idrottsplatsen förses 
med:

 bättre anpassade ytor och utrymmen för verksamheten,
 ökad tillgänglighet för besökare och personal,
 bättre arbetsmiljö för personalen,
 byggnader som uppfyller gällande myndighetskrav,
 en byggnad som uppfyller dagens krav ur 

energisynpunkt,
 ökad driftsäkerhet genom att uttjänta installationer byts 

ut.

Övergripande viktiga händelser
Produktion påbörjades i början på december 2020 med etablering av 
provisoriska omklädningsrummen och provisorium för under-
centralen. I januari år 2021 startade rivningsarbeten och i mars 
färdigställdes rivning av byggnaden, i enlighet med tidplan. 
Markarbeten pågår och en planerad sprängning inför markarbeten 
har skett. I slutet av mars påbörjades gjutning av betongplattan som 
blir starten för byggnationen av den nya omklädningsbyggnaden.

Samarbete övriga förvaltningar
Kontinuerlig dialog förs med idrottsförvaltningen gällande störande 
arbeten och planering av arbete inom området. 

Kommande period
Gjutning av plattan samt montering av väggar.

Tidplan 
Projektet bedöms färdigställas under kvartal tre 2021.

Ekonomi
Investeringsmedel enligt genomförandebeslut uppgår till 27 mnkr. 
Prognos för den totala investeringen ligger i linje med angivna 
investeringsmedel i genomförandebeslut. 
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Risker och möjligheter
 Under byggskedet kan anläggningens elförsörjning

försvåras. Provisorisk lösning är framtagen och i drift. 
 Arbetsmiljön kan påverkas för personalen under byggtiden.

Arbetsmiljön kommer under projektet att samordnas i nära 
samarbete med verksamheten.

 Kringboende kan, med tanke på att byggnationen sker i 
tättbebyggt område, komma att påverkas under byggtiden.
Information till kringboende kommer aviseras löpande.

Plan för uppföljning
Kontoret bedömer att slutrapport kan tillställas nämnden under 
oktober 2021.

Slut
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