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Fastighetskontorets förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner förslag till genomförande av projekt 
Anläggning av konstgräsplan på Kvickentorps BP, till en 
investeringsutgift som redovisas i bilaga 1. 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut 
Idrottsnämnden godkänner hyreskostnaden, vilken redovisas i 
bilaga 1, som en följd av genomförande av projekt Anläggning av 
konstgräsplan på Kvickentorps BP. 

Sammanfattning
En planerad upprustning och modernisering av Kvickentorps BP är 
bland annat föranledd av att närliggande Hästhagens bollplan 
exploateras för annat ändamål än idrott. Därutöver planeras 
bostäder och ny skola på andra sidan Nynäsvägen intill Hökarängs-
badet, vilket medför ett ökat behov av flexibla och ändamålsenliga 
idrottsytor på och runt bollplanen. Även det före detta Teliaområdet 
är föremål för nya bostäder. Idrottsförvaltningens behovsplanering 
baserad på prognostiserad befolkningsutveckling inom 
stadsdelsnämndsområdet styrker denna utveckling. 

Fastighetskontoret har på uppdrag av idrottsförvaltningen utrett 
möjligheten att anlägga en 11-spels konstgräsplan på Kvickentorps 
BP. Uppdraget innebär att anlägga en 11-spels konstgräsfotbolls-
plan med spelmåtten 105 x 65 meter och totalmåtten 111 x 71 
meter, med tillhörande enklare sittgradänger. Projektet innefattar 
även en så kallad kulananläggning, toalettbyggnad, rakbanor för 
friidrott med längdhoppsgrop samt erforderlig planbelysning.

Utgiften för nämnda åtgärder samt bedömd hyreskostnad för 
idrottsförvaltningen redovisas i bilaga 1.
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Ärendet

Bakgrund 
Idrottsförvaltningen gav fastighetskontoret i uppdrag att undersöka 
möjligheterna att anlägga en fullstor konstgräsfotbollsplan inklusive 
spontanidrottsytor på Kvickentorps bollplan 2019-11-01. 
Fastighetskontoret utredde förutsättningarna för projektet under 
2020 och ett inriktningsbeslut fattades 2020-10-22.

Kvickentorps bollplan är belägen på Farsta Äng intill Nynäsvägen i 
Farsta. På andra sidan av Nynäsvägen intill Hökarängsbadet 
planeras det för bostäder och en ny skola, vilket medför ett ökat 
behov av flexibla och ändamålsenliga idrottsytor på och runt 
bollplanen. Även det före detta Teliaområdet är föremål för nya 
bostäder. Idrottsförvaltningens behovsplanering baserad på 
prognostiserad befolkningsutveckling inom stadsdelsnämnds-
området styrker denna utveckling.

Nästa steg i projektet är upphandling av anläggningsarbeten samt 
genomförande av projektet. 

Tidigare beslut
Inriktningsbeslut Idrottsnämnden 2020-10-22 (Dnr IDF 
08.01.08/2020/2487). 

Inriktningsbeslut Fastighetsnämnden 2020-10-22 (Dnr FSK 
2020/573).

Ärendets beredning
Ärendet har beretts genom samordning mellan fastighetskontoret 
och idrottsförvaltningen.
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Beskrivning av projektet
Uppdraget innebär att anlägga en 11-spels konstgräsfotbollsplan 
med spelmåtten 105 x 65 meter och totalmåtten 111 x 71 meter, 
med tillhörande enklare sittgradänger. Projektet innefattar även ett 
uppdrag att skapa förutsättningar för spontanidrott, vilket innebär 
anläggande av en så kallad kulananläggning, rakbanor för friidrott 
med längdhoppsgrop samt erforderlig planbelysning. En 
toalettbyggnad uppförs i direkt anslutning till bollplanen.

Hållbarhet och kvalitet
Konstgräsplanen anläggs för breddfotboll och kommer att uppfylla 
nordisk standard enligt Svenska fotbollsförbundets kravmanual. 
Projektet kommer genomföras i enlighet med stadens miljöprogram 
och de rekommendationer som är framarbetade av staden avseende 
konstgräs kommer att följas. 

Barnkonsekvenser
Stockholm är en stad för alla, stora som små. I alla stadens 
investeringsprojekt ska hänsyn tas till barnets perspektiv. 
Barnperspektivet är omhändertaget i projektet så att barn kommer 
att känna sig välkomna och kan röra sig säkert på platsen. 
Erfarenhetsmässigt ökar nyttjandet högst väsentligt när fotbolls-
planer beläggs med konstgräs. Detta bedöms även gälla för 
Kvickentorps BP. 

Jämställdhet
Konstgräsplanen kommer att tillgodose både flickor och pojkar, 
liksom kvinnor och män, i deras idrottsutövande. Idrotts-
förvaltningens undersökningar visar att könsfördelningen i 
nyttjandet av exempelvis fotbollsplaner är 75 procent pojkar och 25 
procent flickor. Möjligheten till konstgräsbelagda bollplaner står 
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mycket högt upp på ungdomars önskemål om vilka anläggningar 
som bör prioriteras. 

Investeringens mål och syfte
Målet med projektet är att skapa bra förutsättningar för barn- och
ungdomar att utöva idrott samt att ersätta den nu nedlagda
Hästhagens bollplan. Upprustningen och moderniseringen av 
Kvickentorps bollplan innebär att möjligheterna till idrottande i 
området utvecklas i takt med att staden växer. Befintliga och 
planerade skolor i området får en naturlig idrottsyta inom ramen för 
skolans schemalagda idrottsundervisning. Vidare får idrotts-
föreningar och allmänhet bättre möjligheter att utöva idrott och 
motion. 

Tidplan
Genomförandebeslut 2021-04-27
Upphandling av projektet planeras till maj 2021
Byggstart planeras till augusti 2021
Färdig anläggning planeras till december 2021

Ekonomi
Utgiften för nämnda åtgärder redovisas i bilaga 1. För att bland 
annat öka konkurrensen bland anbudsgivarna har fastighetskontoret 
beslutat om en ny ordning, där budgeten kommer att sekretess-
beläggas så länge projektet fortgår. När projektet slutredovisats för 
nämnden görs all information offentlig. 

Risker och möjligheter
I inriktningsbeslutet påpekades att Stockholm Vatten och Avfall kan 
ha ledningar under befintlig bollplan. Om så var fallet skulle 
fastighetskontoret bli tvungna att flytta dessa ledningar. Detta hade 
påverkat såväl tidplan som utgifter för projektet. En annan risk som 
togs upp i inriktningsbeslutet var markförhållandena, exempelvis 
om marken var förorenad. Då skulle även detta påverka både 
tidplan och utgifter för projektet, eftersom okänd mängd jordmassor 
skulle behövas forslas bort. Efter vidare utredningar och 
projektering har fastighetskontoret kommit fram till att varken 
ledningsflytt eller bortforsling av förorenade jordmassor kommer 
bli aktuellt. 

Risker finns i alla byggprojekt, nybyggnation som renovering. I 
projekt som detta kan till exempel okända ledningar eller 
bristfälliga ledningskartor öka utgiften samt påverka tidplanen då 
ytterligare projektering krävs. 
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Även oförutsägbara markförutsättningar samt bristfällig bärighet i 
marken som inte upptäckts i geotekniska undersökningen kan 
påverka utgifter och tid negativt. 

På grund av rådande pandemi samt tiden mellan projektering och 
eventuellt utförande finns en risk att föreskriven produkt eller 
material utgått och ersatts av likvärdig, vilket i sin tur leder till att 
konsulter får utföra revideringar i handlingar som påverkar 
utgifterna för projekteringen. 

Förvaltningarnas analys
Analysen av förutsättningarna är att projektet är genomförbart och 
kommer att tillskapa möjligheter för aktiviteter under större delen 
av året. När den nya bollplanen med spontanidrottsytor står klar 
bedöms fördelningen av nyttjandet fördelas jämt mellan skola, 
föreningslivet och allmänheten. 

Plan för uppföljning
Fastighetskontoret driver projektet, idrottsförvaltningen deltar aktivt 
i processen. Ekonomi, tider, risker och lägesrapporter kommer 
löpande uppdateras i fastighetskontorets projektverktyg Antura där 
chefer och projektdeltagare kan hålla sig uppdaterade om projektet. 
Fastighetskontoret avser att återkomma till fastighetsnämnden med 
en lägesrapport under hösten 2021. Slutredovisning bedöms kunna 
tillställa nämnden under kvartal 1 2022. Lägesrapporter samt 
slutredovisning kommer att delges idrottsnämnden.

Slut

Bilagor 
1. Ekonomisk redovisning
2. Lönsamhetskalkyl Fastighetskontoret
3. Lönsamhetskalkyl Staden

För samtliga bilagor: sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
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