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Bilaga 4.2 - Uppföljning av 
trygghetsinvestering 

 

 
 

 
 

 
 

Projektnamn Trygghetsskapande åtgärder Fruängens IP 

 
Geografisk plats 
för investering Vantörsvägen 228, 125 59 Älvsjö, Fruängens BP 

  

 
 

Projektets mål  
och syfte 
 

Genom installation av ny planbelysning kommer en tryggare 
anläggning att erhållas. 
 
Utredning: 2020 
Genomförande Start: 2021 
Genomförande Slut: 2021 
 
Preliminär slutkostnad: 1 500 000 kronor 
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Slutredovisning 
 
 

 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

 
Projektet har dragit ut på tiden till stor del på grund av 
förseningar i bygglovsprocessen och har därför inte kunnat 
slutföras under 2020. 
 
 
 
 
 

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

Inga avvikelser i projektets utformning. 
 
Däremot är projektet försenat och kommer att genomföras under 
2021. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 
Utfall 2020, 64 000 kr 
Prognos 2021, 1 436 000 kr 
 
Slutprognos, 1 500 000 kr 
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Bilder före  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilder efter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


