
 
Fastighetskontoret
Projektavdelningen

Tjänsteutlåtande
Dnr FSK 2020/134

Sida 1 (5)
2021-05-06

Fastighetskontoret
Projektavdelningen

Hantverkargatan 2
Box 8312
104 20 Stockholm
Växel 08-508 270 00
Fax 08-508 27 070
fastighetskontoret@stockholm.se
start.stockholm

Handläggare Till
Pye Seaton
Telefon: 0850826930

Fastighetsnämnden
2021-06-22

Gärdets sportfält, anläggning av två 11-
spelsplaner med hybridgräs

Lägesrapport 1

Förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner lägesrapporten avseende anläggning 
av två 11-spelsplaner med hybridgräs på Gärdets sportfält.

Sammanfattning
Fastighetskontoret ska uppföra två hybridgräsplaner på Gärdets 
sportfält. Genomförandebeslut fattades av fastighetsnämnden 
respektive idrottsnämnden i februari 2021. Marken på Gärdet ägs av 
Kungliga Djurgårdsförvaltningen och arrenderas av idrotts-
förvaltningen för idrottsändamål.

Sedan genomförandebeslut har kontoret upprättat bland annat 
bullerrapport, ljusrapport och påbörjat barnkonsekvensanalysen. 
Erfarenheter gällande hybridgräs har inhämtats. Markprover har 
också utförts och analysen visar att marken innehåller mark-
föroreningar. Rapporten över markanalyser har skickats till 
markägaren Kungliga Djurgårdsförvaltningen, som i sin tur har sänt 
rapporten till miljöförvaltningen och upprättat en anmälan om 
markföroreningar. 

Rådande omständigheter påverkar tidplanen för projektet. I 
dagsläget är kontorets bedömning att projektet skjuts framåt i tiden 
med cirka 1 år samt att det också kan komma att påverka ekonomin 
för projektet. Tilldelad investeringsbudget i den utökade planen för 
idrottsinvesteringar för 2021 kommer inte att förbrukas. Frågan om 
vem som bär ansvar för att markföroreningarna uppkommit är i 
dagsläget oklar. Fastighetskontoret bevakar processen.
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Ärendet

Bakgrund 
I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget för 2020 
fick fastighetsnämnden tillsammans med idrottsnämnden i uppdrag 
att påbörja arbetet med att utveckla Gärdets sportfält och där 
anlägga två 11-spelsplaner med hybridgräs.

Marken på Gärdet ägs av Kungliga Djurgårdsförvaltningen och 
arrenderas av idrottsförvaltningen. Projektets utformning har fått 
godkänt av både Länsstyrelsen och Kungliga Djurgårds-
förvaltningen. 

Med hybridgräs kommer speltimmarna öka över året, då hybridgräs 
stärker gräset och förlänger livslängden på naturgräs. Det blir fler 
speltimmar per dygn och säsongen kan förlängas eftersom det är 
möjligt att börja tidigare på våren och spela längre in på hösten.

Tidigare beslut

År Beslut Beslutsinstans

2020-06-16 Inriktningsbeslut
dnr FSK 2020/134 och dnr 
IDF 08.03.01/2020/1542)

Fastighetsnämnden och 
Idrottsnämnden

2021-02-16 Genomförandebeslut
dnr Fsk 2020/134 och dnr 
IDF 08.03.01/2020/1542

Fastighetsnämnden och 
Idrottsnämnden

Beskrivning av projektet
Projektet är beläget på Gärdet inom Östermalms stadsdelsnämnd. I 
projektet planeras följande att utföras:

Utmed Sandhamnsgatan anläggs två 11-spelsplaner med hybridgräs, 
inklusive stängsel, belysningsmaster och bevattning. Projektet 
säkerställer att hållbarhet, miljö- och kulturvärden samt kvalitet 
bibehålls och/eller förstärks på fältet. 

Projektförutsättningar
I fastighetsnämndens verksamhetsplan för 2020 gjordes en 
bedömning att projektet skulle kunna vara klart till sommaren 2021. 
Detta visade sig inte vara möjligt då projektet är komplext, vilket 
beskrivs nedan:

 Uppdraget att anlägga nya fotbollsplaner med hybridgräs 
ska ske på av staden icke ägd mark. 

 Att anlägga hybridgräs inom Nationalstadsparken innebär 
extra noggrannhet i miljöfrågor och kräver projekt-
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anpassning, samråd med Länsstyrelsen och samarbete med 
markägaren Kungliga Djurgårdsförvaltningen. 

 Dialog med berörda parter. Beslut ska fattas inom 
organisationer där staden inte kan påverka beslutsprocessen. 
Många aktörer leder till att det tar längre tid och påverkar 
tidplanen. Dialogen kommer fortgå genom hela projektet.

 Att anlägga hybridgräs har längre produktionstid än en 
vanlig konstgräsplan. 

 Osäkert läge på hybridgräsmarknaden på grund av Covid-19 
kan påverka anbud och tidplan.

 Projektet kräver bygglov. Bygglovshandlingarna är 
godkända.

Hållbarhet och kvalitet
Kontoret ska säkerställa att hybridgräsplanerna uppfyller stadens 
miljökrav avseende material. 

Investeringens mål och syfte
Genomförande av projektet bidrar till att uppfylla mål i 
Översiktsplan för Stockholms Stad om en växande stad. 

Projektet uppfyller även kommunfullmäktiges mål om att också 
idrottsplatser och bollplaner med mera behöver utvecklas i takt med 
att nya behov uppstår när Stockholm växer.

Genom att anlägga två hybridgräsplaner möjliggörs både boknings-
bara aktiviteter samt spontanidrott. 

Övergripande viktiga händelser
Inmätningsunderlag och förslag på placering av planerna arbetades 
fram under hösten 2020 inför ett så kallat 12:6-samråd med 
Länsstyrelsen. Ett 12:6-samråd innebär i korthet att Länsstyrelsen 
ska ta ställning till om kommande åtgärd väsentligt ändar 
naturmiljön. Länstyrelsen godkände föreslagna åtgärder i mitten av 
december 2020. Kungliga Djurgårdsförvaltningen gick på samma 
linje som Länsstyrelsen och godkände också föreslagna åtgärder. I 
början av 2021 tog idrottsnämnden respektive fastighetsnämnden 
sedan ett genomförandebeslut.  

Projektet genomför under våren 2021 intervjuer för en 
barnkonsekvensanalys. Resultatet ska sammanställas i en rapport  
under försommaren. Erfarenheter har inhämtats från andra 
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kommuner som har anlagt hybridgräsplaner. För att få plats med 
bollplanerna i tänkt läge och i placering utmed Sandhamnsgatan så 
kommer del av yta från befintlig beachfotbollsplan tas i anspråk och 
göras om till en beachhandbollsplan. Bullerutredning samt 
ljusutredningsrapporter är upprättade i projektet. 

Projektet har under våren också genomfört markprover, som visade 
sig innehålla markföroreningar. Rapporten över markanalyser har 
skickats till markägaren Kungliga Djurgårdsförvaltningen, som i sin 
tur har sänt rapporten till miljöförvaltningen och upprättat en 
anmälan om markföroreningar.

Kommande period
Barnkonsekvensanalysen ska färdigställas. 

Fastighetskontoret bevakar processen gällande markföroreningar, då 
kontoret inte är part i frågan utan processen drivs av Kungliga 
Djurgårdsförvaltningen och miljöförvaltningen. 

Förfrågningsunderlaget ska fortsatt upprättas, men eventuellt med 
nya förutsättningar. 

Avvikelser
Den stora avvikelsen i dagsläget är att det är föroreningar i marken 
som måste omhändertas, något som kommer påverka tidplanen och 
medföra risk att ekonomin i projektet påverkas. 

Del av beachfotbollsplanens yta kommer tas i anspråk. 

Samarbete övriga förvaltningar
Kontoret samarbetar med idrottsförvaltningen och Kungliga 
Djurgårdsförvaltningen. Samordnings- och avstämningsmöte sker 
kontinuerligt mellan aktörerna.

Projektet har också kontakt med ledningsdragande bolag såsom 
Stockholm vatten och Avfall samt Ellevio.

Tidplan
Den tidigare tidplan som redovisats kommer med anledning av 
markföroreningarna att sättas ur spel. Fastighetskontoret äger inte 
processen avseende marksanering eftersom det är Kungliga 
Djurgårdsförvaltningen som är markägare. En rimlig uppskattning 
är att tidplanen för projektet skjuts framåt i tiden med cirka 1 år. Ett 
scenario är att marksanering utförs först, därefter kan projektet 
påbörjas i sin tänkta omfattning. 
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Ekonomi
Ekonomin i projektet kan bli en osäkerhetsfaktor. Ansvarsfrågan 
om vem som orsakat de markföroreningar som påträffats ska 
utredas av Kungliga Djurgårdsförvaltningen. Erhållna budgetmedel 
i den utökade investeringsplanen för idrottsinvesteringar för 2021 
kommer inte att förbrukas.

Risker och möjligheter
Tidigare identifierade risker i projektet, redovisade under avsnittet 
Projektförutsättningar – såsom att marken inte är stadens, 
noggrannhet i miljöfrågor, lyhördhet och dialog med berörda parter, 
längre produktionstid med hybridgräs, osäkerhet på hybridgräs-
markanden – kvarstår. Ytterligare risk som under den aktuella 
perioden har tillförts listan är markföroreningar. Beslut från 
Länsstyrelsen samt bygglovsfrågan är godkända.  

Slut
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