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1 INITIERINGSPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
1JVP Skarpnäcksfältet, ny sim- och 
idrottshall (177-H70880) 
Simhallen planeras innehålla 50 
meters bassäng, två  
undervisningsbassänger med höj- 
och sänkbar botten samt en 
äventyrsbassäng för barn. 
Idrottshallen (med omklädningsrum) 
ska vara fullstor. 

 Behovsanalysen framtagits av 
FSK/IDF våren 2021 och skickats till 
SBK och Explo som underlag till start 
av detaljplanearbetet.   Start-PM 
hos SBK planeras till nov/dec 2021.  
markanvisning årsskiftet 2021/22. 

 

 

Årstafältet sim- och idrottshall 
(177-H70381) 
Initiering och program av ny sim- 
och idrottshall på 
Årstafältet/Östberga 

Initieringsbeslut fattades av FN 
2016-10-25 att utreda 
förutsättningar för en ny sim- och 
idrottshall intill Årstastråket. 

Sim- och idrottshallen ingår i etapp 
6 av detaljplaneringen för 
Årstafältet. (Totalt 8 etapper). En 
volymstudie för en ny sim- och 
idrottshall innehållande en 50-
metersbassäng, en 
undervisningsbassäng, en fullstor 
idrottshall, gruppträningsrum med 
tillhörande omklädningsrum samt 
en cafédel är framtagen som 
underlag för markanvisning. 

Lång tid för detaljplanering samt risk 
för överklagan. 

2 UTREDNINGSPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
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Bällsta IP, ny idrottsplats (177-
H7460) 
Utredning av en ny idrottsplats med 
en friidrottshall, en friidrottsplan 
och en 11-spels konstgräsplan inom 
ny detaljplan. 

I april 2017 fattade KF 
utredningsbeslut och gav FSK i 
uppdrag att ta fram underlag inför 
inriktningsbeslut.  Nya 
förutsättningar erhölls 2019-02-12  
med ändrat markområde längs 
Bällstavägen samt minskad 
exploatering. Ett reviderat 
utredningsbeslut fattades av IDN 
och FN  2020-11-24. 

Detaljplanen som antogs i maj 2021 
är nu överklagad. Projekttidplanen 
flyttas ev fram beroende av när 
planen kan vinna laga kraft. 

Detaljplan för ny idrottsplats som 
omfattar friidrottshall, friidrottsplan 
och fotbollsplan med konstisbana 
vintertid är framtagen. 

Överklagan av detaljplan kan 
förlänga tidplanen  
Omhändertagande av dagvatten och 
vattenavrinning utanför 
planområdet kan medföra ökade 
kostnader. 

Dihlströmska längan, teknisk 
upprustning (177-H70625) 
Teknisk upprustning 

Beslut att utreda tekniskupprustning 
gavs 2018-05-22 

En förstudie är framtagen som 
underlag fortsatt arbete. Projektet 
är nu pausat. 

Byggnaden är kulturhistoriskt 
mycket värdefull och Q-märkt i 
detaljplan. 

Eriksdalsbadet, utredning 
upprustning (177-H70357) 
Upprustning och ombyggnad av 
tekniska installationer, bassänger 
och konstruktion. 

Inriktningsbeslut planeras till Q2-Q3 
2022 

Framtagning av programhandling 
och genomförandeplan pågår 

Förnyad och fördjupad riskanalys 
pågår i programhandlingsarbetet 

Farsta brandstation, övergripande 
renovering (177-H70250) 
Ombyggnad och tillbyggnad av 
Farsta brandstation 

Inriktningsbeslut taget i 
Fastighetsnämnd 2021-06-22 

Utredningsbeslut taget i 
Fastighetsnämnd 2018-05-22 

Inriktningsbeslut taget i nämnd och 
systemhandlingsarbetet har börjat 

 

Risker kring evakuering. 

Gubbängens bad och gymnastikhall 
(177-H70564) 
Ombyggnad och teknisk upprustning 
av Gubbängens bad och 
gymnastikhall 

Utredningsbeslut taget i  nämnd 22 
maj 2018 

Projektet är tillfälligt pausat sedan 
2019 med anledning av avsaknad av 
erforderliga investeringsmedel. 

Underhållsbehovet är omfattande. 
Risk för akut stängning av 
anläggningen föreligger 

Gubbängshallen (177-H70010) 
Om- och tillbyggnad av 
Gubbängshallens idrottshall 

Utredningsbeslut taget på 5,3 mnkr.  
Inriktningsbeslut uppskjutet 
tillsvidare 

Samråd har skett, men 
inriktningsbeslut är uppskjutet 
tillsvidare. Projektet är tillfälligt 
pausat sedan 2019 med anledning 
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av avsaknad av erforderliga 
investeringsmedel. 

Johannes brandstation, 
övergripande renovering (177-
H77009) 
Ombyggnad och teknisk upprustning 

Utredningsbeslut taget i 
novembernämnd 2017. 

Projektet avvaktar besked från SSBF 
kring vad som skall göras. 

Inga kända risker i nuläget 

Kungsholmens brandstation (177-
H7485) 
Ombyggnad, tillbyggnad och teknisk 
upprustning 

Inriktningsbeslut taget i 
Fastighetsnämnd 27 april 2021 

Utredningsbeslut taget 
novembernämnd 2017. 

Inriktningsbeslut taget i nämnd 27 
april. Arbetet med systemhandling 
har påbörjats. 

Framförallt risker kring evakuering 

Midsommarkransens skola (177-
H70629) 
 

Beslut att utreda tekniskupprustning 
och möjlighet att rymma fler 
ateljéer gavs 2018-05-22 

En förstudie för att rymma fler 
ateljéer är framtagen. Projektet är 
nu pausat. 

Midsommarkransens f d skola är 
grönmärkt i stadens klassificering av 
kulturhistorisk värdefulla byggnader. 

Nytorps gärde, ny idrottshall (177-
H70401) 
Utredning av en ny idrottshall på 
Nytorps gärde för att tillgodose det 
växande antalet barn och unga i 
området Hammarbyhöjden 

Utredningsbeslut om 9 mnkr taget i 
Fastighetsnämnden 2019 

Kontoret jobbar med att ta fram 
gestaltningsförslag 

Arbeta med att fotavtrycket och 
volym diskuteras med SBK och FSK. 

Problematiskt  att få till rätt mått på 
hallen på grund av 100 års regnet. 
IDF och FSK behöver en hall på 
45*34 för kunna få plats med 
programmet och kunna göra en 
kostnadseffektiv hall. 

Pilträdet 11 - teknisk upprustning 
(ersätter 70264 och 70279) (177-
H70429) 
Byggnaden på fastigheten Pilträdet 
11 har nått sin tekniska livslängd och 
behöver rustas upp. 
Avloppsledningarna är i akut behov 
att bytas ut och innebär en stor risk 
för akuta läckor. Omfattande 
fuktskador har upptäckts i källaren 
som måste åtgärdas. I samband med 
teknisk upprustning anpassas 
byggnaden till gällande 

Inriktningsbeslut fattades av 
Fastighetsnämnden i september 
2018 (Dnr 2018/239). 

Projektet är pausat På grund av byggnadens tidiga 
byggnadsår finns risk att ytterligare 
miljöfarliga ämnen utöver de som 
framgår av en tidig inventering kan 
ligga dolda i konstruktionen. Stor 
risk att rörläckage inträffar innan 
byggstart. Byggnaden går inte att 
hyra ut i befintligt skick på grund av 
de skador som finns på 
avloppsstammarna.  Risk föreligger 
för att fuktskadorna inom 
byggnaden förvärras ytterligare. 
Befintlig utrymningstrappa har 
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myndighetskrav avseende bland 
annat brand, utrymnings-säkerhet 
och tillgänglighet.  
Fastighetskontoret önskar få 
möjlighet att anpassa lokalen för en 
stadsintern kontorshyresgäst. 

otillräckliga mått och leder idag inte 
direkt till det fria, vilket är en risk vid 
en eventuell uthyrning. 

Slakthusområdet, ny idrottshall 
(utom) (177-H70382) 
Idrottshall i Slakthusområdet 

Utredningsbeslut fattades i 
fastighetsnämnden och 
idrottsnämnden 2017-11-21.  
Detaljplanen godkändes av SBN i 
december 2020, antogs i KF april 
2021 och vann Laga kraft 2021-05-
11. 

Projektet är pausat. Avvaktar 
besked om ev extern aktör. 

Utformningen av idrottshallen med 
gård på taket är tekniskt 
komplicerad  vilket är förenat med 
kostnader och risker. 

VP20 Pelarbacken St 4  Teknisk 
upprustning & 
verksamhetsanpassning (177-
H77077) 
 

Utredningsbeslut taget i nämnd 
2020-05-14 

Förstudie klar, kalkyl håller på att 
sammanställas tillsammans med 
kundförvaltare. Val av 
förstudiealternativ skall göras 

Teknisk status dålig. 

Vällingby sim- o idr.hall, 
upprustning (177-H7455) 
Upprustning och ombyggnad av 
Vällingby sim- och idrottshall. 

Reviderat utredningsbeslut. 
Projektledare inför inriktningsbeslut 
utsedd i maj 2021. Projektet 
fortsätter med början hösten 2021. 

Upphandling av konsulter inkl. bygg- 
och projektledning genomförs sept-
dec 2021 (Q3-Q4 2021). 
Inriktningsbeslut preliminärt i juni 
2022 (Q3 2022). 
Genomförandebeslut preliminärt i 
februari 2023 (Q1 2023). 
Upphandling entreprenör 
preliminärt i feb-maj 2023 (Q1-Q2 
2023). Byggstart preliminärt i 
augusti 2023 (Q3 2023). 

Utredning om kommande aktiviteter 
och inläsning av projektet pågår, 
avvikelser/risker uppdateras senare. 

VPT18 - Nytorpsbadet teknisk 
upprustning (177-H70575) 
 

Utredningsbeslut mars 2021 Utredning och program tas fram 
inför inriktningsbeslut 
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3 PLANERINGSPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
Brännkyrkahallen, ombyggnad av 
entrén (177-H7427) 
Ombyggnad och upprustning av 
Brännkyrkahallen. 

Inriktningsbeslut taget juni 2019 Inriktning med extern aktör utreds. 
Projektet är pausat. 

Påverkar evakuerade verksamheter, 
både skolidrotten och 
föreningensidrotten. 

Risk för ökade kostnader och 
tidsförlängning om t.ex. oväntade 
miljöfarliga ämnen upptäcks 
alternativt om bärigheten är sämre i 
anslutande byggnadsdelar vid 
rivning. När hissen ska installeras 
och därmed trappan byggas om 
bedöms vissa oförutsedda händelser 
kunna inträffa. 

Grönklassad byggnad innebär att 
stor hänsyn ska tas vid 
upprustningen. Miljöinventering 
visar på att byggnaden innehåller 
asbest och andra miljöfarliga 
ämnen. 

Kristinebergs Slott 3 - Kristinebergs 
IP (177-H7289) 
Upprustning av läktare och 
omklädningsrum, ny garagebyggnad 
och en ny uppvärmd 
konstgräsmatta.  Detaljplanen 
antagen av staden, men tyvärr är 
den överklagad till Mark- och 
miljödomstolen.  Projekteringen 

Genomförandebeslut juni 2021.  Utredningar kring löparbanor i 
systemhandlingsskedet har försenat 
hela projektet tre månader. 
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med systemhandlingar klar. Arbete 
med kalkylen inför 
genomförandebeslut pågår. 

Kristinebergshöjden, ny hall (177-
H7446) 
Nybyggnation av Kungsholmens två 
första idrottshallar med fullstora 
mått  (20x40x7 m) samt en 
gemensam yta för områdeslaget och 
driften av anläggningarna nya 
Stadshagens IP, Kristinebergs IP och 
ersättningsbollplanens  nya plats. 

Reviderat inriktningsbeslut försenas 
till efter sommaren 2021 
 
Inriktningsbeslut antaget 20150519. 
Samrådstid för detaljplan var under 
våren 2018 

Förberedande arbete för 
systemhandlingsprojektering, rfp 
med idrotten Projektet pausas och 
avvaktar möjlig anpassning gällande 
explos tidplaner 
 

Anpassning till explos innebär en 
tidigast produktionsstart under 
2024. Därigenom förskjuts 
investeringen och indexkostnader 
ökar. 

Stadshagens IP och 
Fredshällsparken (177-H7465) 
Ombyggnad av Stadshagens 
idrottsplats till följd av ny detaljplan. 
Flytt av en 11spelsplan till inom 
stadsdelen Kungsholmen 

Besked väntas om alternativ 
placering av ersättningsbollplanen. 

 

Systemhandlingsprojektering  är 
avslutad. IDF önskar revidera för att 
uppgradera anläggningen till 
division 1, herrar. 

Projektering pågår. Produktion kan 
dock inte starta förrän 
ersättningsbollplanen är invigd och 
beslut om ersättningsbollplanens 
placering saknas fortfarande. 

Sätra ishall- ny ishall i söderort 
(177-H7474) 
Nyproduktion av Sätra ishall samt av 
månhallsrinken 

Ett inriktningsbeslut fattades i 
fastighetsnämnden 2017-03-14. 
Projektet är i dagsläget pausat då 
medel saknas i årets budget. 

Inriktning med extern aktör utreds Sätra ishall är i ett mycket dåligt 
skicka med anledning av att 
markförhållandena är dåliga. Om 
inte en ombyggnation kommer till 
stånd i närtid kan hallen behöva 
stängas av säkerhetsskäl. 

Vårbergs IP (177-H7454) 
Nybyggnation av multianläggning 
inkl en teknikhall för fotboll. Ett 
delprojekt  inkluderar även 
nyanläggning av en 7-spels  och en 
11-spels konstgräsplan, omläggning 
av konstgräs på en befintlig 11-

Projektet avvaktar besked om 
återstart 

 

Fastighetskontoret har beslutat att 
driftsbyggnaden bredvid bollplaner 
behöver uppföras redan nu. 
Projekteras under hösten 2021. 
Resterande delar av projektet 
fortsatt pausat. 

Otydligt i stadens budget vilka 
aktiviteter som är tänkta att utföras 
under 2021. Anledningen till 
projektets paus under 2020 var att 
utredning gällande ev privata 
aktörer för projektet utfördes. 
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spelsplan samt att en rundbana 
anläggs. 

4 GENOMFÖRANDEPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
Gubbängen Sportfält (177-H7305) 
I projektet ingår två fullstora 
naturgräsplaner för 
rugbyverksamhet, samt en 
servicebyggnad med bland annat 
omklädnad och toaletter mm. 

Lägesrapport 2, redovisad och 
godkänd i nämnden 2021-05-25 

Lägesrapport 1, redovisad och 
godkänd i nämnden 2020-10-20 

De sista kompletterande (sent 
beställda) arbetena kommer 
genomföras under tidig höst. 
Planerar att slutrapportera till 
nämnden mot slutet av 2021. 

I dagsläget inga risker. 

Gubbängens IP, skridsko- och 
bandyhall (177-H70149) 
Ny skridsko- och bandyhall på 
Gubbängens IP. Hallen är en enklare 
träningshall för skridsko och bandy i 
Stockholm 

Slutrapport till nämnden preliminärt 
oktober 2021. 

Genomförande beslut är taget 

Diverse kompletteringar 
bandyhallen blir klart i juni 2021.  
Kompletterande markarbeten blir 
klart i juli/augusti 2021.  
Överordnad styr blir klart i juli 2021.  
Montering träpanel klart i oktober 
2021. 

 

Liljevalchs, om- och tillbyggnad 
(177-H7408) 
Tillbyggnad av Liljevalchs konsthall 
kommer att möjliggöra växelvisa 
utställningar, bra 
klimatförhållanden, en god säkerhet 
samt bra serviceinrättningar för 
besökarna.  Projektet innefattar 
även grundförstärkning och 
upprustning av befintliga Liljevalchs. 

Reviderat genomförandebeslut togs 
i KF den 14 okt 2019. 
Lägesrapport lämnades  i nämnden 
den 22 juni 2021.  Slutrapport för 
hela projektet upprättas preliminärt 
i december 2021. 

Hyresgäster tillträder byggnaden 
successivt fr.o.m. den 26 maj 2021.  
Invigning av Liljevalchs konsthall 
genomfördes den 11 augusti 2021.  
Liljevalchs konsthall inklusive 
restaurang Blå Porten beräknas 
kunna öppna sina respektive 
verksamheter i anslutning till 
invigningen den 11 augusti 2021.   
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Medborgarhuset 1, 
Medborgarhuset ombyggn (177-
H7377) 
Upprustning och utveckling av 
Medborgarhuset. 

Slutredovisning planeras för oktober 
nämnden 2021 
 
 

I den senaste färdigställda lokalen 
utför hyresgäst själv arbeten som 
övervakas av projektet då dessa 
arbeten påverkar husets system. 

Projektavslut planeras enligt 
ekonomisk prognos, total 
projektkostnad över budget som 
tidigare. 

Riddaren 3 Östermalmshallen (177-
H7164) 
Upprustning och utveckling av 
Riddaren 3 och Riddaren 13 Saluhall 

Framtagande av underlag för 
slutrapport är påbörjad 

Projektet "Riddaren 3" driftsattes 
2020-03  Projektet "Riddaren 13" 
driftsattes 2021-02  Projektet 
"Tillfällig saluhall" såldes 2021 och 
blev demonterat 2021-06-24  
Samtliga handlingar finns lagrade i 
e-dok under 4 diarienummer 

 

Beslut har tagits om en höjning av 
kvalitetsnivån för färdigställande. 
Ökade kostnader för inträngning av 
grundvatten. Detta har resulterat i 
att gatan har fått grävas upp med 
tätningar och betonggjutning av 
grundmur. 

Stadsbiblioteket / Spelbomskan 16 
Stadsbiblioteket upprustning (177-
H77047) 
Stockholms stadsbibliotek med 
basarer är i behov av underhåll. Det 
eftersatta och löpande underhållet 
behöver åtgärdas för att återställa 
fastighetens skick avseende drift 
och myndighetskrav. 

Inriktningsbeslut fattades av 
kommunfullmäktige i februari 2016 
avseende ombyggnad, renovering 
och utveckling av stadsbiblioteket.  
För att säkerställa 
investeringsbudget fattade 
kommunfullmäktige ett reviderat 
inriktningsbeslut i januari 2017 om 
utökad utredningskostnad och 
tidsförlängning där utredning av två 
alternativ: (A) ombyggnad, 
renovering och utveckling samt (B) 
endast renovering, medges.  För att 
säkerställa styrning och prioritering 
inom staden samt bevara den 
kulturhistoriskt viktiga fastigheten 
och att verksamheten kan fortgå 
fattades i stället 
genomförandebeslut för endast 

Kontraktshandlingar är framtagna 
för etapp 2-4. 

Kontoret ansöker om mera medel 
på grund av att tekniska 
installationer visar sig vara i sämre 
skick en tidigare bedömning. 
Kontorets önskade prioritet  är att 
byta el och spill och avlopp i sin 
helhet 

Fastigheten är byggnadsminne. 
Antikvariska hänsyn kan medföra 
ökade kostnader p g a ytterligare 
redovisning och  administration och 
därmed även ökad tid och kostnad. 
Osäkerhet avseende kostnad för 
evakuering av externa hyresgäster 
och entreprenadupphandlingar kan 
också påverka tid och kostnad. 

Samtliga tekniska system är i slutet 
av sin livslängd. Risk för oförutsedda 
skador och kostnader. 
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underhåll av nämnden i juni 2019 
och kommunfullmäktige i december 
2019. 

Stadsgården 1 Stadsmuseum (177-
H7247) 
Stadsmuseet vill modernisera sin 
verksamhet och är i behov av en 
upprustning av de tekniska 
installationerna så att byggnaden 
uppfyller myndighetskrav. 

Slutrapport planeras till oktober 
2021 

Slutarbeten pågår med 
besiktningsanmärkningar och 
garantianmärkningar mot 
Serneke/Assemblin. 

 

Tekniska nämndhuset Upprustning 
modernisering (177-H70134) 
Ombyggnad och tillbyggnad av 
Tekniska Nämndhuset, Klamparen 7 

Lägesrapport 4 planeras till hösten 
2021 

Produktion i etapp 3 pågår. Garage 
och tak/solcellsarbeten påbörjas i 
augusti. 

Tillkommande garageåtgärder och 
programändringar i etapp 4 innebär 
en stor påfrestning på budget. 

TN - Tillkommande fasadarbeten till 
renoveringen (177-H70634) 
Underhållsåtgärder gällande fasad, 
tak, dränering samt garage. 

Genomförande beslut KF 20190218 Dräneringsarbeten etapp 1 och 2 
klara. Sanering samt fasadarbeten 
på hus 5 pågår. Fasadarbeten följer 
huvudtidplanen för invändiga 
åtgärder. Byte av tackbeklädnad 
från kopparplåt till matta gällande 
hus 5 planerad till september. 
Samtliga tak på hus 1,3,4 och 5 
kommer att läggas om från 
kopparplåt till tätningsmatta. 
Åtgärderna gällande garagen, golv, 
bjälklag samt ytskikt genomförs av 
ombyggnadsprojektet. Översyn av 
takterrasserna kommer att ingå i det 
här projektet också. Projekteringen 
pågår. Rivning av påbyggnad på hus 
2, ingår i detta projekt, utredning 
samt projektering pågår. 

Den rådande situationen gällande 
Corona viruset och dess 
konsekvenser kan påverka 
leveranserna samt produktionen. 
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Örby 4:1, Högdalens sim- och 
idrottshall (177-H7388) 
Modernisering av 
reningsanläggning, renovering av 
bassänger samt delvis 
ytskiktsrenovering i Högdalens sim- 
och idrottshall 

Genomförandebeslut taget i 
fastighetsnämnden mars 2018. 

Arbete med vattenreningssystemet 
och  tätskiktet i 25-
metersbassängen pågår. 

Innertaks arbeten är påbörjade.   

Projektet måste ta hänsyn till trånga 
utrymmen för hantverkare. Risk för 
en tidsförlängning och ändrad 
sluttid 

Innertaks konstruktions infästningar 
måste bytas på grund av 
rostangrepp. Tillkommande arbeten 
kan påverka huvudtidsplanen 

5 PROJEKT I AVSLUTANDE FAS ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
Järvafältets utomhusbad (177-
H7445) 
Nytt utomhusbad i Igelbäckens 
kulturreservat på Järvafältet vid 
Eggeby gård. 

Slutredovisning presenterades och 
godkändes i nämnden 2020-10-20 

Syn har skett av både trädplantering 
och groddamm. Några få justeringar 
ska åtgärdas. Planerar för invigning. 
Informationsskyltar ska monteras v 
34. Återplantering av ängsmark 
kommer ske under hösten. 

Inga kända i dagsläget. 

 


