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Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner för sin del lägesrapport 4 avseende 
projekt Ombyggnad av Tekniska nämndhuset, Klamparen 7. 
 

Sammanfattning 
Ombyggnaden av Tekniska nämndhuset pågår för fullt. Sedan 
föregående lägesrapport till fastighetsnämnden i mars 2021, har 
etapp 2 (hus 3) färdigställts och de nygamla hyresgästerna, 
exploateringskontoret, trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret har 
flyttat in. 
 
I etapp 3 (hus 5) pågår byggnadsarbetena och vårens inflytt planeras 
tillsammans med stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, miljö-
förvaltningen och fastighetskontoret. Samtidigt pågår också 
omfattande åtgärder i garagen, där hela bottenplattan har bilats upp 
och nu gjuts om. På taket byggs husets första solceller, ett arbete 
som kommer att fortsätta på de andra huskropparna under 2022. 
 
Projekteringen av den fjärde och sista etappen är klar (hus 1) och ett 
intensivt kalkyl- och planeringsarbete för etapp 4 pågår, där 
byggstarten beräknas till februari 2022. 
 
Projektet följer i stort tidplanen och arbetena beräknas fortsatt vara 
helt klart hösten 2023. 
 
Projektets totalprognos är oförändrad och inom budget. Till och 
med oktober 2021 har cirka 800 mnkr upparbetats. 
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Ärendet 

Bakgrund  
Tekniska nämndhuset, Klamparen 7, invigdes 1965 som arbetsplats 
för de tekniska förvaltningarna. Inga större renoveringar eller 
moderniseringar har gjorts sedan dess.  
 
2016 beslutades att de tekniska förvaltningarna fortsatt ska vara 
samlokaliserade till Tekniska nämndhuset på Kungsholmen, och 
fullmäktige beslutade i maj 2018 om ett genomförandebeslut för 
upprustning och modernisering av Klamparen 7. Ombyggnationen 
innebär också att fastigheterna Klamparen 8 (Separatorhuset), 
Klamparen 11 (hus 9) och Pilträdet 12 (Kanalhuset) kan friställas 
och nyttjas för andra ändamål. 
 

 
Tekniska nämndhusets olika fastigheter. 
 
En preliminär total ombyggnadstid bedöms till cirka 5 år, 2018-
2023. Byggnaderna evakueras inte helt, utan arbetet utförs i etapper 
med de flesta hyresgästerna kvar. Klamparen 8 iordningställdes för 
evakueringsändamål 2018. 

Tidigare beslut 
I december 2016 fattades inriktningsbeslut gällande Om- och 
tillbyggnad av Tekniska nämndhuset, Klamparen 7  
(Dnr 2.6- 325/2016) i samtliga tekniska nämnder. 
 
Kommunfullmäktige fattade inriktningsbeslut i mars 2017  
(Dnr 122-2010/2016). 
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I november och december 2017 fattades genomförandebeslut för 
ombyggnad av Tekniska nämndhuset, Klamparen 7 (Dnr 2017/396) 
i samtliga tekniska nämnder. 
 
Kommunfullmäktige fattade i maj 2018 genomförandebeslut för 
ombyggnad av Tekniska nämndhuset, Klamparen 7  
(Dnr 122-1830/2017). 
 
Lägesrapport 1 godkändes av fastighetsnämnden i juni 2019  
(Dnr FSK 2017/396). 
 
Lägesrapport 2 godkändes av fastighetsnämnden i maj 2020  
(Dnr FSK 2017/396). 
 
Lägesrapport 3 godkändes av fastighetsnämnden i mars 2021  
(Dnr FSK 2017/396). 
 

Beskrivning av projektet 
Målsättningen är att Tekniska nämndhuset i framtiden ska 
kännetecknas av öppenhet, tillgänglighet och flexibel användning 
som inte begränsar framtida förändrade lokalbehov.  
 
Placering av arbetsplatser och gemensamma funktioner ska stödja 
såväl samarbete och samverkan som enskilt arbete, vilket ger 
förutsättningar för att behålla och utveckla en god service för 
stadens invånare i ett centralt läge i Stockholm.  
 
Utformningen ska inbjuda och inspirera till möten, planerade och 
spontana, arbete i grupp samt enskilt på fler platser än i traditionella 
mötesrum och vid traditionella skrivbordsplatser.  
 

Hållbarhet och kvalitet 
Under hösten 2020 utreddes förutsättningarna för en solcells-
anläggning på byggnadernas tak. För att montera solceller på taken 
krävdes förstärkning av takkonstruktionen samt byte av 
takbeklädnaden. Då takets lutning, enligt dagens standard, bedöms 
för låg för ny kopparplåt, beslutades att kopparplåten skulle ersättas 
med takmatta. Takmatta har även fördelen att den eliminerar 
behovet av kopparfällor för att motverka spridning av kopparjoner i 
dagvattnet. För att säkerställa de antikvariska värdena fördes dialog 
med Stadsmuseet, projektets antikvarie och bygglovshandläggaren. 
Bygglov erhölls i juni 2021. Anläggningen förväntas generera cirka 
200 kWh, vilket till fullo kommer att användas inom fastigheten. 
Solcellsanläggningen bedöms ha en återbetalningstid på cirka 14 år. 
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Projektet hade ursprungligen som mål att bygga 100 stycken el-
laddplatser i garage, men detta bantades 2019 av besparingsskäl ner 
till 50 stycken. Projektet kunde under hösten 2020 utöka antalet 
laddplatser igen och kommer nu att tillskapa totalt 75 stycken el-
laddplatser i garagen. Detta motsvarar de tekniska förvaltningarnas 
behov av elbilar för överskådlig framtid. 
 
Projektet har utrett möjligheten att anlägga sedumtak på 
lågbyggnaderna. Dock saknas gynnsamma förutsättningar för gröna 
tak på Tekniska nämndhuset. 

Investeringens mål och syfte 
Målsättningen är att skapa cirka 1 000 arbetsplatser i flexibla 
lokaler med en god arbetsmiljö och med god kvalitet i gestaltning 
med bibehållna estetiska och antikvariska värden, samt att ge 
förutsättningar för att behålla och utveckla en god service till 
stadens invånare i ett centralt läge i Stockholm.  
 
Projektet bidrar till stadens inriktningsmål: 
 

 En modern storstad med möjligheter och valfrihet för 
alla, tidigare inriktningsmål Ett Stockholm som håller 
samman – genom att skapa en modern arbetsplats, där 
lokaler och utformning av arbetsmiljön kan stödja och stärka 
samarbetet och samverkan mellan de tekniska 
förvaltningarna. Detta är en viktig faktor för att hantera 
stadens utmaningar och möjligheter när staden växer och 
utvecklas.  
 
Projektet bidrar också till tidigare inriktningsmål Ett 
demokratiskt hållbart Stockholm – genom ombyggnaden 
skapas en god arbetsmiljö med effektiva och tillgängliga 
lokaler.   
 

 En hållbart växande och dynamisk storstad med hög 
tillväxt, tidigare inriktningsmål Ett klimatsmart Stockholm, 
– genom att förbättra byggnadens energi- och miljö-
prestanda minskar byggnadens belastning på miljön. 

 
 En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för 

framtiden, tidigare inriktningsmål Ett ekonomiskt hållbart 
Stockholm – genom att minska på hyrda ytor per arbetsplats 
bidrar projektet till ekonomisk hållbarhet över tid. 
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Övergripande viktiga händelser 
Etapp 2 (hus 3) färdigställdes i april 2021 och exploaterings-
kontoret, trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret har flyttat in i 
sina lokaler i hus 3. Till inflyttningen hade också ett större antal 
förvaltningsgemensamma mötesrum iordningsställts med ny 
inredning och nytt mötesbokningssystem. 
 
Under perioden har sanering och renoveringsarbeten av fasaden i 
etapp 3 (hus 5) pågått i sidoprojektet. Under sommaren genom-
fördes även större dräneringsarbeten och tillfälliga parkeringsplatser 
iordningsställdes för stadsbyggnadskontoret. 
 
Produktion pågår enligt tidplan i etapp 3 (hus 5) för plan 2-9. 
Slutbesiktning sker i januari och den kommande återflytten för 
stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, miljöförvaltningen och 
fastighetskontoret planeras tillsammans med förvaltningarnas 
representanter i verksamhetsprojektet.  
 
Plan 1 i etapp 3 har medgetts förlängd sluttid, då avloppsrören har 
visat sig vara i sämre skick än förväntat. Därmed har hela botten-
plattan behövts bilas upp och gjutas om med nya avloppsledningar. 
Sluttid för plan 1, som innehåller den nya matsalen och modell-
verkstan, bedöms bli mitten på juni 2022. 
 
För att hantera den förskjutna sluttiden för Tekniska nämndhusets 
nya matsal har en provisorisk matsal iordningställts i den befintliga 
påbyggnaden i hus 2. När den ordinarie matsalen är redo att tas i 
bruk under 2022 kommer påbyggnaden, och den provisoriska 
matsalen, att rivas. 
 
I lägesrapport 3 rapporterades om utökade arbeten i garagen med 
anledning av det dåliga skicket på avloppsrör, bottenplatta och 
betongkonstruktion. Dessa arbeten pågår enligt tidplan, botten-
plattan har bilats upp och gjuts nu om, och beräknas vara klara till 
sommaren 2022. Utgifterna för dessa ryms inom budgetreserv.    
 
På taket till hus 5 (etapp 3) pågår förstärkning av takkonstruktionen 
och inom kort påbörjas montaget av fastighetens första solcells-
anläggning. Tak- och solcellsarbetena fortsätter på de andra 
huskropparna under 2022. 
 
Projekteringen av etapp 4 (hus 1) är klar och ett intensivt 
kalkylarbete pågår tillsammans med entreprenören. Målsättningen 
är att beställa etapp 4 av entreprenören innan jul, med planerad 
byggstart i februari. Därmed förväntas etapp 4 och hela 
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ombyggnadsprojektet kunna vara klart hösten 2023, som tidigare 
planerat och kommunicerat. 
 
När etapp 4 är färdigställd kan fastighetskontorets nya hyresgäster 
flytta in i de vakanta lokalerna. I dagsläget planeras nya hyresavtal 
med Kungsholmens stadsdelsförvaltning och Stockholm Business 
Region. 

Avvikelser 
Inga. 

Samarbete övriga förvaltningar 
Projektet har sedan start haft ett verksamhetsprojekt som arbetat 
med programfrågor och förvaltningarnas kravställan och 
förväntningar på nya Tekniska nämndhuset. Samtliga förvaltningar 
medverkar med en eller två personer i verksamhetsprojektet. 
 
Tillsammans med Kungsholmens stadsdelsförvaltning ser projektet 
över närmiljön runt Tekniska nämndhuset. Utemiljö kommer att 
återställas och åtgärdas efter färdigställande av etapp 4, det vill säga 
hösten 2023. 

Kommande period 
Slutbesiktning, möblering och inflytt för hus 5 (etapp 3) sker under 
perioden januari-juni 2022. Inflytten gäller trafikkontoret, 
miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret. 
 
Produktionsstart av etapp 4 planeras till februari 2022. 
 
Garagearbetena slutförs till sommaren 2022. 
 
Solceller monteras på samtliga huskroppar under 2022. 
 
Separering av fastigheterna Klamparen 7, som inhyser de tekniska 
förvaltningarna, och Klamparen 11, som kommer att tomställas 
efter ombyggnaden, har utförts genom att förbindelsegången över 
Pipersgatan som knöt samman fastigheterna har rivits och fasaderna 
återställts. När Klamparen 11 är tomställd återstår att separera data- 
och elsystemet för att helt lösgöra fastigheterna från varandra. Detta 
arbete planeras att utföras under 2022. Utgifter för detta belastar 
inte projektet Ombyggnad av Tekniska nämndhuset. 
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Tidplan 
 

 
 

Ekonomi 
I maj 2018 fattade kommunfullmäktige genomförandebeslut för 
ombyggnaden av Tekniska nämndhuset. Beslutet omfattade: 
 

 1 094 mnkr för ombyggnation 
 100 mnkr för flytt och evakuering 
 100 mnkr för möbler och utrustning 

 
2019 beslutade Kommunfullmäktige om ett sidoprojekt för yttre 
renoveringsarbeten avseende fasad och mark tillhörande Tekniska 
nämndhuset. Beslutet omfattade 116 mnkr. 
 
Projektets totalprognos är oförändrad och inom budget. 
Tillkommande utgifter för garagearbeten bedöms rymmas inom 
budgetreserv. Till och med oktober 2021 har cirka 800 mnkr 
upparbetats. 
 
I anslutning till projektet utförs klimatinvestering i form av 
solcellsanläggning på tak, som finansieras genom beviljade 
klimatinvesteringsmedel. Ytterligare medel för arbeten under 2022 
kommer att sökas.  

Risker och möjligheter 
Projektet arbetar löpande med att identifiera, utvärdera och hantera 
risker. 
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Under perioden har projektet noga följt restriktioner och 
utvecklingen av covid-19. Pandemin har dock inte fått någon 
mätbar effekt på projektet. 
 
Risken för tillkommande arbeten och ändringar bedöms numera 
vara relativt låg då projektet snart övergår i den sista etappen. Dock 
kvarstår produktionsrisker som den enskilt största riskposten, vilka 
bevakas noga tillsammans med entreprenören. 

Slut 
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