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Liljevalchs konsthall, fastigheten Konsthallen     
1, 3 och 4, till- och ombyggnad och renovering 
 

Slutredovisning 
 
Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner slutredovisning avseende projekt 
Liljevalchs konsthall, fastigheten Konsthallen 1, 3 och 4, till- och 
ombyggnad och renovering. 

Sammanfattning 
Fastighetskontoret har på uppdrag av kulturförvaltningen uppfört en 
tillbyggnad av Liljevalchs konsthall på Djurgården i Stockholm. 
Tillbyggnaden har i projektet kallats ”Liljevalchs+” (hus 03). 
Kontoret har även utfört ombyggnation och renovering av den 
befintliga konsthallen (hus 01, Bergstenshuset) och restaurang Blå 
porten (hus 02). Samtliga tre byggnader har sålunda ingått i 
projektet. 
 
När projektet initierades 2012 uppfyllde den befintliga konsthallen 
inte längre gällande krav på utställningsverksamhet, varför 
konsthallen har byggts till och även renoverats. Projektet är nu 
slutfört och konsthallen uppfyller idag de krav som gäller för 
utställningsverksamhet avseende till exempel klimat, säkerhet och 
serviceinrättningar. 
 
Med tillbyggnaden får Liljevalchs konsthall en ökad kapacitet, 
exempelvis kan antalet utställningar öka från fyra till åtta 
utställningar per år. Antalet besökare förväntas öka med totalt  
100 000 per år.  
 
I den nya konsthallen har tillkommit ett antal konstsalar av 
varierande storlek och även en mer ändamålsenlig butik innanför 
huvudentrén. I tillbyggnaden inryms även en ny restaurang, storkök 
samt ett nytt café med bageri, verksamheten drivs av restaurang Blå 
porten. Dessutom har omfattande grundförstärkningsarbeten 
(pålning) utförts för de befintliga byggnaderna. Även tillbyggnaden 
har pålad grund. 
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Det senaste beslutet i fastighetsnämnden och kulturnämnden daterat 
2019-05-28 samt beslut i kommunfullmäktige 2019-10-14 avsåg ett 
andra reviderat genomförandebeslut, vilket omfattade en ny 
investeringsbudget om 570 mnkr. 
 
Slutprognosen för den totala investeringsutgiften är idag 584 mnkr 
med ett bedömt osäkerhetsintervall om + 5 mnkr. Det kan rentav 
finnas avgående kostnader upp emot 10 mnkr. Osäkerheten för-
klaras av att en extern revision inletts med fördjupad granskning av 
samtliga fakturor på entreprenadsidan. Att tillämpa revision i full 
skala är ett vanligt förfarande i samband med avslut av större 
projekt, särskilt när preliminär slutprognos överskrider beslutad 
budget. Revisionen beräknas vara klar första kvartalet 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ärendet 

Bakgrund  
Liljevalchs konsthall är en välrenommerad och internationellt känd 
utställningsmiljö för konst. Sedan 1974 tillhör konsthallen 
Stockholms stad. Byggnaden är blåklassad enligt Stadsmuseets 
klassificeringskarta, vilket innebär att bebyggelsen bedöms ha 
synnerligen höga kulturhistoriska värden. Konsthallen invigdes 
1916 med syfte att göra konsten mer tillgänglig för allmänheten, 
som den första självständiga offentliga konsthallen för samtida 
konst i Sverige. 

Befintliga konsthallen Bergstenshuset. Till höger ses tillbyggnaden (Liljevalchs+).
Illustration: Wingårdhs arkitekter
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Sedan det första genomförandebeslutet fattades i fastighetsnämnden 
i september 2015, med en total investeringsutgift om 256 mnkr, har 
projektet därefter genomgått två reviderade genomförandebeslut. 
 
Ett första reviderade genomförandebeslutet fattades i kommun-
fullmäktige i april 2017, där den totala investeringsutgiften 
justerades till 395 mnkr. Därefter fattades ett andra reviderat 
genomförandebeslut i fullmäktige i oktober 2019, där den totala 
investeringsutgiften justerades till 570 mnkr. 
 
Tidigare beslut 

 Utredningsbeslut fattades av FN/KuN i november 2012, Dnr 
FSK 5.2-478/2012. 
 

 Inriktningsbeslut fattades av FN/KuN i augusti 2014, Dnr 
2.8-108/2014, Dnr 2.2/1767/214.  
 

 Genomförandebeslut fattades av FN/KuN i oktober 2015, 
Dnr 4.2-213/2015, Dnr 2.2/1767/214. 
 

 Genomförandebeslut fattades av KF i januari 2016, 
Dnr 122-1674/2015. 
 

 Lägesrapport 1 godkändes av FN i april 2016, Dnr 4.2-
261/2016. 
 

 Reviderat genomförandebeslut fattades av FN/KuN i januari 
2017, Dnr 4.2-532/2016, Dnr 2.2/1767/214. 
 

 Reviderat genomförandebeslut fattades av KF i april 2017, 
Dnr 122-290/2017. 
 

 Lägesrapport 2 godkändes av FN i oktober 2018, Dnr FSK 
2018/262. 
 

 Reviderat genomförandebeslut fattades av FN/KuN i maj 
2019, Dnr FSK 2018/625, Dnr Kuf 2.2/1767/2014. 
 

 Reviderat genomförandebeslut fattades av KF i oktober 
2019, Dnr KS 2019/917. 
 

 Lägesrapport 3 godkändes av FN 2020-10-20, Dnr FSK 
2020/229. 
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Beskrivning av projektet 
 
Konsthallen Liljevalchs ligger i stadsdelen Östermalm inom 
Kungliga Djurgårdens nationalpark. Konsthallen är belägen mellan 
Vasamuseet och Gröna Lund.  
 

 
Karta över konsthallens geografiska läge. Liljevalchs+ (tillbyggnaden), 
markerad med röd färg, ligger omedelbart söder om den befintliga konsthallen. 
 
Projektet har dels omfattat en tillbyggnad av Liljevalchs konsthall, 
”Liljevalchs+”. I projektet har även ingått ombyggnation och 
renovering av den befintliga konsthallen (hus 01) samt Blå porten 
(hus 02).  
 
  

Gröna Lund

Liljevalchs 
konsthall

Vasamuseet

Fasad längs Falkenbergsgatan. Illustration: Wingårdhs arkitekter
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Fasadhörnet  mot Falkenbergsgatan. Foto: Lennart Johansson

Fasadens glasutformning i detalj. Foto: Lennart Johansson

Huvudentrén för nya konsthallen  Liljevalchs+ vid Falkenbergsgatan
Foto: Lennart Johansson
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Hållbarhet och kvalitet 
En arkitekttävling ligger till grund för utformningen av 
Liljevalchs+, som ritades av arkitekt Gert Wingårdh och med 
glasfasad av formgivaren Ingegerd Råman. Hög kvalitet har 
genomsyrat projektet genom dess unika gestaltning vad avser 
tillbyggnaden. Den nya konsthallen har projekterats för att erhålla 
ett bra inomhusklimat, för såväl besökare som utställningskonst. 
Byggnadens interiör och diverse installationer har valts med omsorg 
för att optimera upplevelsen visuellt. Byggnaden uppfyller 
tillgänglighetskraven samt energi- och miljökrav. Antikvariska 
värden har tillvaratagits.  
 
Investeringens mål och syfte 
Syftet med projektet har varit att skapa en konsthall som uppfyller 
dagens krav på utställningsverksamhet gällande klimat, säkerhet 
och serviceinrättningar, samt att utöka kapaciteten för antalet 
möjliga utställningar per år. Det övergripande målet har varit att 
skapa en konsthall i enlighet med stadens vision om att kunna 
erbjuda utställningar i ytterligare 100 år. 
 
Resultat 

Måluppfyllelse 
Bedömningen är att mål och syfte har uppnåtts. 
 
  

Fasad mot Falkenbergsgatan, huvudentrén Liljevalchs+.
Foto: Lennart Johansson
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Tidplan 
Förstudien inleddes 2012. Byggstart för renovering och ombyggnad 
av den befintliga konsthallen (Bergstenshuset) samt restaurang Blå 
porten påbörjades 2015. Byggstart för Liljevalchs+ påbörjades 
2017.  
 
Enligt det reviderade genomförandebeslutet från 2019 var beräknad 
inflyttning för hyresgästerna planerad till våren 2021. Utfallet blev 
att successiv inflyttning påbörjades i april 2021.  
 
Entreprenaden i sin helhet blev godkänd vid slutbesiktning den 6 
juli 2021, varpå inflyttning kunde ske i full skala. Interimistiskt 
slutbesked meddelades den 9 juli 2021. Det har bedrivits ordinarie 
verksamhet i byggnaderna sedan den 2 augusti 2021, invigning 
skedde en dryg vecka senare, den 11 augusti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Sal Nord. Foto: Lennart Johansson

Sal Syd.  Foto: Lennart Johansson
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Ekonomi 
Investeringsmedel enligt reviderat genomförandebeslut uppgår till 
570 mnkr. 
 
Slutprognosen för den totala investeringsutgiften är idag 584 mnkr 
med ett bedömt osäkerhetsintervall om + 5 mnkr. Det kan rentav 
finnas avgående kostnader upp emot 10 mnkr. Osäkerheten 
förklaras av att en extern revision inletts med fördjupad granskning 
av samtliga fakturor på entreprenadsidan. Att tillämpa revision i full 
skala är ett vanligt förfarande i samband med avslut av större 
projekt, särskilt när den preliminära slutprognosen överskrider 
beslutad budget. Revisionen beräknas vara klar första kvartalet 
2022. 
 
Avvikelsen mot beslutad budget 570 mnkr förklaras främst av 
ökade utgifter för tillbyggnaden Liljevalchs+ (hus 03). 
Merkostnaderna för Liljevalchs+ kan relateras till covid-19 och 
höjda materialpriser, samt längre leveranstider. Merkostnaderna 
med anledning av covid-19 bedöms totalt ligga i häradet 6-10 mnkr. 
Det har även tillkommit kostnader på grund av anpassningar till 
antikvariska krav, främst i Blå porten (hus 02).  
 
Sammantaget fördelar sig kostnaderna i projektet på följande sätt. 
Fördelningen grundas då på den bedömda slutkostnadsprognosen 
om 584 mnkr. Beloppen anges i mnkr. 

Utgift (mnkr) 
(mnkr) 

Hus 01 Hus 02 Hus 03 Totalt 
Entreprenad 91 34 291 

  
416 

Projektering 14 4 80 98 
Byggherre 4 25 56 85 
Hyresgästen -5 -2 -8 -15 
Totalt 104 61 419 584 

Hus 01= Befintliga konsthallen (Bergstenshuset) 
Hus 02= Befintliga restaurang Blå porten 
Hus 03= Liljevalchs+ (tillbyggnad konsthallen) 
Hyresgäst= Avser de kostnader som hyresgästen ska bekosta 

 
Av sammanställningen ovan kan utläsas att den preliminära 
slutkostnaden för den nya konsthallen Liljevalchs+ (hus 03) är 416 
mnkr, varav cirka 100 mnkr avser kostnader för byggnadens 
grundläggning (pålning). Resterande kostnader om 168 mnkr avser 
de två andra byggnaderna (hus 01 och hus 02). Vilket ger en 
bedömd slutprognos om totalt 584 mnkr.   
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Sal Syd. Foto: Lennart Johansson 

Butiken innanför huvudentrén Liljevalchs+. Foto: Tomas Boman

Caféet innanför huvudentrén (Blå porten). Foto: Tomas Boman
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Påverkan på andra nämnders och styrelsers ekonomi 
Projektet kommer att medföra en tillkommande hyreskostnad för 
kulturnämnden. Hyran är beräknad enligt självkostnadsprincipen 
och består av fastighetskontorets kostnader för drift, OH-kostnader 
samt kapitalkostnader. Kapitalkostnadsdelen är beräknad på 
komponentavskrivning samt stadens nuvarande internränta om 
0,5%. 
 
Sammantaget genererar investeringen ett hyrestillägg för 
kulturförvaltningen om cirka 19,4 mnkr/år, år 1.  
 
Enligt genomförandebeslut i kommunfullmäktige den 3 april 2017 
har kulturnämnden medgivits rätt att investera i inredning och 
belysning i Liljevalchs konsthall till en investeringsutgift om 10,0 
mnkr utöver befintlig investeringsram. Utfallet är preliminärt 10,0 
mnkr.  
 
Risker och möjligheter 
Inga ytterligare risker har identifierats efter färdigställandet. 
 

Del av trapphus Liljevalchs+ .
Foto: Tomas Boman
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Innergården restaurang Blå porten. Foto: Lennart Johansson

Innergården med Liljevalchs+ i bakgrunden. Foto: Lennart Johansson

Befintlig restaurang Blå porten efter renovering.
Foto: Lennart Johansson
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Projektets utmaningar och analys av kostnadspåverkande 
faktorer  

Geotekniska förhållanden  
En stor del av kostnadsökningen i projektet härrör från de 
geotekniska förhållanden som råder i området samt 
omkringliggande byggnader och dess verksamheter. 
Grundförstärkningsarbeten har gjorts på såväl befintlig byggnad 
som Blå Porten. Arbetet med grundläggningen av den nya 
tillbyggnaden krävde en alternativ pålningsmetod än planerat, 
varför grundläggningsarbetet blivit mer tids- och kostnadskrävande 
än planerat. Totalt har markentreprenaden för tillbyggnaden enskild 
kostat cirka 100 mnkr istället för bedömda 10 mnkr år 2012.  

Tillbyggnadens komplexitet (Liljevalchs+) 
Tillbyggnadens komplexitet och behov av speciallösningar har haft 
en påverkan på hela projekttiden. Projekteringen blev exempelvis 
ett år försenad till följd av svårigheter att samordna bygghandlingar 
mellan konsulter och projektledning.  
 
Även genomförandefasen har tagit längre tid än planerat, med 
exempelvis avancerade betonggjutningar, installationsarbeten och 
detaljer i yttertakskonstruktionen.  
 
Ett beslut i projektet blev till följd av byggnadens komplexitet att 
låta uppföra en mock-up, vilket var ett skalenligt provmontage av 
översta delen av yttervägg samt ett antal lanternintoppar där 
byggbarhet och olika utförandetekniker testades. Arbetet med 
mock-upen har haft en påverkan på kostnaderna men provmontagen 
har också säkrat byggbarheten.  

Samordning med närliggande projekt  
Inför grundläggningsarbetena för tillbyggnaden kom kontoret i 
samråd med Stockholms läns landsting fram till att de spår för 
spårvagnen som löper innanför byggområdet behövde flyttas. På 
grund av spårvägens högspänning krävdes specialkompetens för 
detta samt att arbetena var väderberoende och krävde samordning 
med SLLs underhållsarbete, främst under nattetid. Totalt försenade 
dessa arbeten projektet med sex månader. 
 
För att kunna minimera antalet transporter i området planerar trafik-
kontoret en gemensam sopsugsanläggning i området. Kostnader för 
den åtgärden ingår inte i projektet. Dock har vissa förberedande 
arbeten utförts av projektet, som förberedelse till en framtida 
stationär sopsugsanläggning genom att förlägga rör i mark.  
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Okänd fornlämning 
I juni 2018 upptäcktes en fornlämning, ett fartygsskrov, i samband 
med schaktarbetet. Länsstyrelsen kontaktades och två arkeologer på 
uppdrag av riksantikvarieämbetet var på plats för att dokumentera 
fyndet. Det påverkade framdriften av schaktarbetena då 
entreprenören måste ta hänsyn till fyndet och utföra fortsatt 
schaktning varsamt och under överinseende av arkeolog.  

Blå Porten  
Under projektets gång antogs en ny detaljplan som innebar att 
bygglov krävdes även för underhållsarbeten avseende restaurang 
Blå Porten. Detta uppmärksammades inte av projektet på 
erforderligt sätt, varför projektet behövde söka nya bygglov samt 
göra om vissa åtgärder i enlighet med antikvariska krav.  
 
Projektet har även stött på problem med svamp- och mögelsporer i 
Blå Portens yttertak och behövt utföra mer saneringsarbeten än 
planerat.  
 
Avtalet med hyresgästen Blå Porten avseende ersättning för 
stillestånd under entreprenadens genomförande har ökat då 
tidplanen för återinflyttningen försenades. 

Marknaden 
Byggmarknaden har under projektet varit överhettad beroende på ett 
högt bostadsbyggande och flera stora pågående infrastrukturprojekt, 
varpå vi haft ett högre index än vad vi initialt kunnat bedöma. 
Därutöver har projektets komplexitet inneburit svårigheter med att 
få in anbud från leverantörer.  
 
Besparingsåtgärder 
Sammanfattningsvis har projekttiden haft en stor inverkan på 
kostnaderna i projektet. Projektet initierades 2012 och har alltså 
pågått i nära 10 år. De stora besparingarna i ett projekt görs i tidiga 
skeden, varför en viktig lärdom som kontoret redan gjort är att 
betydligt mer tid måste läggas på utredningar i tidigt skede. 
Kontoret har de senaste åren genomfört en rad förändringar i syfte 
att få en ökad kostnadskontroll i projekten, bland annat ett 
omfattande arbete med en ny projektprocess där detta accentueras 
(läs mer om kontorets arbete för ökad kostnadskontroll i 
fastighetsprojekt i tjänsteutlåtandet Analys och lärdomar av 
genomförda fastighetsprojekt, Dnr FSK 2020/141). 

 
Med detta sagt har ett gediget analysarbete genomförts i projektet 
för att hitta möjliga besparingsåtgärder. Möjligheten att begränsa 
delar eller hela projektet har undersökts samt att övriga 
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besparingsalternativ vad gäller exempelvis materialval, alternativ 
takkonstruktion, ändrad säkerhetsklass etcetera har analyserats. En 
planerad sopsug har utgått ur projektet, projektledningen har 
omorganiserats för att bli mer effektiv och projektet har också 
arbetat med en lista med mindre åtgärder där besparingar varit 
möjliga. Som helhet har detta bidragit till att projektkostnaden inte 
ökat till de 630 mnkr som slutkostnadsprognosen pekat på under ett 
skede av projektet. 
 
Erfarenhetsåterföring 
Från utredningsbeslut till projektavslut gick det nästan ett 
decennium. En hel del av stadens fokusområden och satsningar 
hann förändras under den tiden. 2007 antog fullmäktige stadens 
första visionsdokument: Vision 2030 – Ett Stockholm i världsklass, 
där bland annat behovet av upplevelser, målpunkter och tillväxt 
betonades. 2017 uppdateras visionen och istället antogs Vision 2040 
– Ett Stockholm för alla, där fokus framför allt låg på hållbarhet.  
 
En erfarenhetsåterföring avseende projektets genomförande 
avseende projektorganisation, samverkan, ekonomistyrning, 
kvalitet, entreprenadform med mera har genomförts under perioden 
oktober-november 2021. En erfarenhetsrapport har sammanställts 
2021-11-30. Nedan framgår en sammanfattning av erfarenhets-
rapporten i punktform.  
 
Generellt positivt 

 Det har funnits en genomförandekraft i styrningen, såväl 
från nämnder som förvaltningar, som tillsammans har agerat 
starkt för att projektet skulle förverkligas, något som haft en 
inspirerande effekt på projektorganisationen.  

 Projektet har utmanats, och därmed varit lärorikt, i många 
avseende. Till exempel har komplicerade tekniska lösningar 
som inte tidigare prövats använts, såsom avancerade 
betonggjutningar och takkonstruktioner, och kraven för 
klimatanläggningen för utställningsverksamhet varit höga. 

 Det vinnande förslaget gav projektet en tydlig målbild av 
slutprodukten.  

 Byggnaden Liljevalchs+ bedöms ur ett arkitektoniskt 
perspektiv hålla hög internationell klass.  

 Byggnaden Liljevalchs+ håller hög nivå byggtekniskt, vilket 
är ett resultat av hantverkarnas skicklighet. 
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 Gemensamt för samtliga projektdeltagare är att alla är 
mycket stolta över slutprodukten, oavsett roll i projektet. 
Slutprodukten är av hög kvalitet och byggnaden blev 
färdigställd trots stora utmaningar i projektets genomförande 
kopplat till bland annat ekonomi.  

 Bedömningen är att uppsatt mål och syfte har uppnåtts. 
 
Generellt negativt 

 Projektet har varit komplicerat såväl arkitektoniskt som 
installationstekniskt, vilket ibland lett till utmaningar i 
processen bland projektdeltagarna. 

 Det har varit en utmaning att kombinera arkitekttävlingens 
höga krav på byggnadens utformning och samtidigt hålla 
kostnaderna nere på en rimlig nivå. 

 Rent praktiskt medför en arkitekttävling ett arbetssätt som 
här innebar att viss detaljprojektering skedde i väldigt sent 
skede mot normalfallet, vilket resulterat i längre 
entreprenadtid och ökade kostnader. 

 Detaljprojekteringen krävde fler arbetsmöten mellan 
beställare och entreprenör än vad som genomförts.  

 Arbetssättet har försvårats med anledning av covid-19. 
 Förändringar inom projektorganisationen har inneburit ett 

antal omstarter och att projektet periodvis tappat kunskap 
och fart. Förändringarna är samtidigt svåra att undvika i ett 
projekt som pågått närmare tio år totalt. 

 Entreprenadformen har varit utförandeentreprenad enligt 
AB04. Utförandeentreprenad har inte varit optimalt, då 
projektet grundas på en arkitekttävling där viss detalj-
projektering måste ske i samverkan med entreprenören i ett 
senare skede. 

 Erfarenheten är att en mer lämplig entreprenadform hade 
varit styrd totalentreprenad med fast pris, istället för 
utförandeentreprenad med löpande räkning. 

 Bemanning och samverkan mellan kontorets olika 
avdelningar hade kunnat vara bättre och mer aktiv. 
Konsekvensen blev en inte tillräckligt utvecklad krav-
ställning och komplicerad överlämning till förvaltning. 
Tilläggas ska att det idag, med kontorets nya projektprocess, 
bådar gott inför framtida projekt. 

 Projektet hade med fördel kunnat delas upp i tre delprojekt, 
ett för varje byggnad. 
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 Projektet följde inte fullt ut processfaserna utreda, planera 
och genomföra; respektive fas var inte helt avslutad och 
komplett, innan beslut om nästa fas fattades. Till följd av 
kontorets nya projektstyrningsmodell är denna problematik 
omhändertagen framgent. 
 

Slut 
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