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§ 15 
Liljevalchs konsthall, fastigheten Konsthallen 1, 3 och 4, 
till- och ombyggnad och renovering. Slutredovisning  
FSK 2020/229 
 

Beslut  
Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag: 
  

1. Fastighetsnämnden godkänner slutredovisning avseende 
projekt Liljevalchs konsthall, fastigheten Konsthallen 1, 3 
och 4, till- och ombyggnad och renovering. 

 
Nämndens behandling av ärendet 
  
Framlagda förslag till beslut  
Nämnden föreslår (se beslutet). 
  
Beslutsgång 
Ordföranden Dennis Wedin (M) finner att nämnden beslutar enligt 
kontorets förslag. 
  
Särskilt uttalande 
Vice ordföranden Jan Valeskog m.fl. (S) och Elise Karlsson m.fl. 
(V) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande: 
  

Vi välkomnar att flera av de stora projekt staden drivit de 
senaste åren nu är avslutade. Flera av projekten har planerats 
eller genomförts under flertalet mandatperioder och det finns 
många lärdomar staden kan dra för att framtida ny- och 
ombyggnationer ska kunna genomföras än mer effektivt. 
  
Gällande Liljevalchs tillbyggnad och renovering gläds vi åt 
att staden nu säkrat statusen för en viktig kulturfastighet samt 
tillfört en tillbyggnad som vitaliserar och aktiverar platsen 
och skapar möjlighet att utveckla verksamhetens innehåll. 
Byggnaden kommer att bli en uppskattad attraktion i sig när 
också de närmaste omgivningarna blivit färdigställda. 
  
Men det är ett projekt som är kantat av flera ej förutsägbara 
bakslag, där allt från hussvamp till en oväntad arkeologisk 
utredning försenat och fördyrat projektet. En aspekt som 
tydligt påverkat kostnaderna var de ingångsvärden som 
formulerades av tidigare moderatledda styre i 
utredningsbeslutet år 2012 och inriktningsbeslutet år 2014 
vilket bland annat slog fast att en arkitekttävling skulle 
genomföras och sedan ligga till grund för den fortsatta 
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tillbyggnaden. Ytterligare ansträngningar borde ha skett för 
att utvärdera och säkra genomförbarheten i ett tidigt skede av 
tillbyggnationen. 
  

Peter Wallmark (SD) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande: 
  

Flera byggnader av stor betydelse för stockholmarna har 
rustats för att möta framtiden och ändrade behov. Det är av 
stor vikt att dessa byggnader underhålls för att fortsätta vara 
både en del av stadsbilden men också för att tjäna 
stockholmarna på bästa sätt. Tyvärr lämnar upphandlingarna 
väldigt mycket att önska i flera avseenden. 
  
Det är nästan oundvikligt att det dyker upp oförutsedda 
situationer som gör den här typen av projekt både dyrare och 
mer tidskrävande. Äldre hus som ska anpassas till moderna 
krav kräver alltid särskilt kunskap och kompetens. Det är 
dock helt oacceptabelt att budgeten överskrids med det 
dubbla, tredubbla eller till och med fyrdubbla som dessutom i 
pengar innebär flera hundra miljoner i ökade kostnader. 
Tyvärr är detta förfarande mer regel än undantag, vilket 
redovisningarna av samtliga projekt visar. 
  
Ett företag som sköter sina upphandlingar på ett sådant sätt 
skulle snabbt gå i konkurs. Att detta är möjligt när det gäller 
kommunen kan möjligen ha en förklaring i att en kommun 
inte kan gå i konkurs, samt att styret växlar. Det går således 
alltid att skylla på någon annan när projekt efter projekt 
totalhavererar. Plankan är ytterligare ett exempel där flera 
hundra miljoner i ökad budget inte på något sätt ens 
säkerställt färdigställandet. Det ska inte vara möjligt att 
misslyckas så kapitalt som i ovanstående redovisade projekt. 

  
 
Handlingar i ärendet 
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