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1 Övergripande, bakgrund och inriktning 

 

1.1 Övergripande klimatmål 

1.1.1 Klimatåtgärdens övergripande mål.  

☒    minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex 

energieffektivisering eller byte till förnybar energi 

 

1.2 Bakgrund 

I samband med belysningsbytet i Kärrtorpshallens stora idrottshall har vi 
även bytt ut belysning i den lilla idrottshallen.  

Detta var ursprungligen planerat att utföras som ett  fristående 
klimatprojekt under 2022, men utförandet kunde samordnas med 
byggnationen i den stora idrottshallen.  

Genom samordning av de båda projekten så kan vi skapa bättre 
ekonomiska förutsättningar för att genomföra projekten. 

Ljuskällorna i Kärrtorpshallens stora och lilla  idrottshall är utdaterade och 
ineffektiva i jämförelse med vad som finns på marknaden idag.  

Ett utbyte mot en modern belysning kommer därför leda till en 
energieffektivisering. 

I samband med bytet av belysningen kommer även befintligt undertak 
samt belysningsstyrning att ses över 

 

1.3 Beskrivning av åtgärden 

Projektet avser installation av en ny LED armaturer i Kärrtorpshallens 
stora och lilla idrottshall. Projektet inkluderar montering av nya LED 
armaturer med nytt kablage och nytt belysningsstyrsystem. 

1.3.1 Åtgärdens mål och syfte 

 Fasa ut all belysning innehållande kvicksilver och andra skadliga 
ämnen. 

 Projektet medför reducerad miljöpåverkan genom att minska 𝐶𝑂2 
emissioner från köpt el. 

 Projektet för med en reducerad mängd köpt energi. 
 Projektet för med en reducerad drift och underhållskostnad. 
 Projektet bidrar till ett långsiktigt hållbart energisystem för staden 

och till att åstadkomma stadens mål i att minska 
energianvändningen i den egna verksamheten. 
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1.3.2 Åtgärdens målgrupp 

 Idrottsföreningar 
 Allmänheten. 

 

1.3.3 Åtgärdens projektorganisation 

 Fastighetskontorets projektledning. 
 

1.3.4 Avgränsning 

 

2 Styrdokument 

Åtgärden berör följande punkter i Stockholms stads 
miljöprogram 2020 – 2023: 
 

1 Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040  
2 En fossilfri organisation 2030 
3 Ett klimatanpassat Stockholm 

 
Åtgärden berör följande punkter i Stockholms stads 
klimathandlingsplan 2020 – 2023: 

1 Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040. 
Koldioxidutsläppen från idrottsverksamheten ska minska 
med 300 ton år 2023. 

 

3 Resultat 

3.1 Måluppfyllelse av klimatmålen 

Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen  

FÖRE:  4,1 ton co2 ekv (61,5 MWh/år) 

EFTER: 2,4 ton co2 ekv (35,6 MWh/år) 

 

3.2 Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta 

I och med att projektet har genomförts har vi ersatt befintlig belysning 
(som innehöll skadliga ämnen) mot ny miljövänlig LED-belysning. Vi har 
även minskat energiförbrukningen då en ny belysningsstyrning även har 
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installerats i idrottshallen detta medför att idrottsutövaren aktivt kan välja 
ljusstyrka i idrottshallen för respektive aktivitet.  

 

3.3 Innovativitet och eller uppväxling 

I samband med projektering för belysningsbytet utförs även en översyn av 
status på befintligt undertak och andra tekniska installationer som kan 
beröras vid entreprenadarbetet.  

      

4 Tidplan 

År Aktiviteter 

2020 Q4: Ansökan om klimatinvestering för 2021. 

2021 Q1: Utredning och projektering 

2021 Q2-Q3: Genomförande 

2021 Q4: Utvärdering 

 

5 Ekonomi 

5.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel 

Åtgärdens totala investering enligt ansökan 570 000 kr 
Varav egen medfinansiering 0 kr 
Vara ev. extern medfinansiering (Klimatklivet) 0 kr 

Varav ev. extern medfinansiering (EU eller annat 
bidrag) 

0 kr 

Godkänt bidrag ur CM 1 250 000 kr 
  

Åtgärdens totala investering, utfall* 765 010 kr 
Driftkostnads påverkan (+ - )  

*Redovisning av kostnadsfördelning, stora och den lilla idrottshallen. 

 Stora idrottshallen: 495 010 kr. 

 Lilla idrottshallen: 270 000 kr 

Om investeringskostnad för den lilla idrottshallen ej kan inkluderas i 
klimatansökan 2021 så skall 270 000 kr avgå från ovanstående 
redovisning av Åtgärdens totala investering, utfall 765 010 kr.  

Nytt reviderat totalbelopp blir då 495 010 kr, resterande kostnad för lilla 
idrottshallen bekostas i så fall av Fastighetskontoret. 



 Slutrapport 

Sida 6 (6)  

 

Slutrapport för klimatåtgärder 

 

I ursprunglig klimatansökan (1 250 000 kr) ingick även option för byte av 
undertak med 680 000 kr, detta för att -Om de befintliga armaturerna / nya 
armaturerna ej kan placeras på samma plats så behöver undertaket justeras 
/ bytas ut. 

I Kärrtorpshallens stora och lilla idrottshall behövdes ej detta utföras 
varvid denna kostnad utgår. 

 

5.2 Påverkan på framtida driftkostnader 

Teknisk livslängd för nya armaturer beräknas till 100 000 h vilket betyder 
att framtida driftskostnader kan sänkas då armaturen är underhållsfria. 
Detta innebär även att Idrottsförvaltningen som nyttjar lokalerna ej 
kommer att behöva underhålla armaturen under hela dess livslängd.  

 

6 Övriga erfarenheter 

Ifylld slutrapport mejlas även till klimatinvesteringar@stockholm.se  


