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1 Övergripande, bakgrund och inriktning 

 

1.1 Övergripande klimatmål 

1.1.1 Klimatåtgärdens övergripande mål.  

Kryssa i vilket mål som var viktigast för åtgärden. 
 
☒    minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex 

energieffektivisering eller byte till förnybar energi 

☐   bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar 

genom t ex anpassning till mer extrem väderlek 

 

1.2 Bakgrund 

På Älvsjö IP, A-plan, satt det tidigare en äldre, icke energieffektiv 
belysning. 

 

1.3 Beskrivning av åtgärden 

Utbyte av den befintliga belysningen till en ny, energieffektiv, LED-
belysing. 

 

1.3.1 Åtgärdens mål och syfte 

Det huvudsakliga målet och syftet med projektet är att minska 
energibehovet på anläggningen och därigenom minska stadens 
klimatpåverkan. 

1.3.2 Åtgärdens målgrupp 

Skolor, idrottsverksamhet samt övrig allmänhet. 

 

1.3.3 Åtgärdens projektorganisation 

Projektägare: David Gäddman 

Projektledare: Gulcin Ipek 

 

1.3.4 Avgränsning 

Projektet berör endast planbelysningen. 
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2 Styrdokument 

Den nya LED belysningen bidrar till ett långsiktigt hållbart energisystem 
och en giftfri miljö för staden. 

3 Resultat 

3.1 Måluppfyllelse av klimatmålen 

 

Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen  

FÖRE:  6,9 ton 

EFTER: 1,4 ton 

  eller 

Förändrad beredskap för kommande klimatförändringar före 
och efter investeringen 

FÖRE:  Klicka här för att ange text. 

EFTER: Klicka här för att ange text. 

 

Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen 

FÖRE:  Klicka här för att ange text. 

EFTER: Klicka här för att ange text. 

 

3.2 Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta 

 Projektet medför reducerad miljöpåverkan genom att minska 𝐶𝑂2 
emissioner från köpt el med 5,5 ton per år. 

 Projektet för med en reducerad mängd köpt energi  med 90 
MWh per år 

 Projektet för med en reducerad driftkostnad  med  105 tkr 
per år 

 Projektet Bidrar till ett långsiktigt hållbart energisystem för 

staden och till att åstadkomma stadens mål i att minska 

energianvändningen i den egna verksamheten. 
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3.3 Innovativitet och eller uppväxling 

 

4 Tidplan 

 

År Aktiviteter 

2021 Planering, genomförande, slutfört. 

 

5 Ekonomi 

5.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel 

Åtgärdens totala investering enligt ansökan 1 100 000 kr 

Varav egen medfinansiering 0 kr 
Vara ev. extern medfinansiering (Klimatklivet) 0 kr 
Varav ev. extern medfinansiering (EU eller annat 
bidrag) 

0 kr 

Godkänt bidrag ur CM 0 kr 
  

Åtgärdens totala investering, utfall 2 000 000 kr 
Driftkostnads påverkan (+ - ) -105 000 kr/år 

I projektet noterade man att de befintliga masterna inte skulle klara de 
ökade vindlasterna som de nya armaturerna förde med sig. Projektet har 
därför gått över de medel som anhölls i ansökan då dessa master behövde 
bytas ut och medförde en kostnad som inte fanns med i ansökan. 

 

5.2 Påverkan på framtida driftkostnader 

Projektet har lett till framtida minskade driftkostnader om 105 tkr/år. 

6 Övriga erfarenheter 
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