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Inriktningsbeslut 
 
Fastighetskontorets förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner för sin del förslag till inriktning och 
ger fastighetskontoret i uppdrag att fortsätta planeringen för projekt 
Farsta ridanläggning, tillbyggnad av omklädningsrum, som 
underlag för ett kommande genomförandebeslut till en utgift 
redovisad i bilaga 1. 
 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut  
1. Idrottsnämnden godkänner en bedömd hyreskostnad som 

redovisas i bilaga 1, som en följd av bedömd inriktning för 
projektet Farsta ridanläggning, tillbyggnad av 
omklädningsrum. 

 
2. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av fastighets-

kontoret beställa framtagning av handlingar som underlag 
för ett kommande genomförandebeslut till en sammanlagd 
beräknad investeringsutgift redovisad i bilaga 1.  

 
 

 

Sammanfattning 
Fastighetskontoret har på uppdrag av idrottsförvaltningen tagit fram 
handlingar i syfte att uppföra en ny omklädningsbyggnad på Farsta 
ridanläggning. Anläggningen består idag av två stycken ridhus, ett 
stall och hagar. Anläggningen saknar i nuläget tillräckliga 
omklädningsmöjligheter för att möta verksamhetens behov. 
 
Den nya omklädningsbyggnaden kommer att byggas i linje med det 
gamla ridhusets södra långsida med angöring både från befintlig 
byggnad och utifrån. Omklädningsbyggnaden kommer att innehålla 
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omklädningsrum för herr och dam samt ett flexomklädningsrum. 
Den kommer även att innehålla ett torkrum samt teknikutrymme. 
 
Enligt preliminär tidplan planeras byggstart till kvartal 3 2022. 
Invigning planeras till kvartal 4 2023. 

Projektets ekonomi redovisas i bilaga 1. 

Ärendet 

Bakgrund  
Farsta ridanläggning som är belägen på Farstanäsvägen, på 
fastigheten Farsta 2:1, består idag av två stycken ridhus, ett stall 
samt hagar utomhus. 
 
Fastighetsnämnden hyr ut ridanläggningen till idrottsnämnden som i 
sin tur hyr ut det till en extern aktör. 
 
I förhållande till verksamhetens nyttjandegrad finns det idag inte 
tillräckliga omklädningsmöjligheter på anläggningen och en 
utbyggnad tillgodoser detta behov. 

Tidigare beslut 
Inga tidigare nämndbeslut finns.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom fastighetskontoret i samråd med idrotts-
förvaltningen. 

Beskrivning av projektet 
Farsta ridanläggning saknar i dagsläget tillräckliga omklädnings-
möjligheter för att möta verksamhetens behov. Projektet ämnar 
därför uppföra en omklädningsbyggnad i liv med det gamla 
ridhusets södra sida. 
 
Tillbyggnaden består av omklädningsrum för herr respektive dam 
samt ett flexomklädningsrum. Utöver omklädningsrum kommer 
även ett torkrum för verksamhetens redskap samt ett teknikutrymme 
för tekniska installationer att finnas.  
 
Tillbyggnaden kommer att vara tillgänglig både från befintlig 
byggnad samt utifrån. 
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Planritning över förslag till framtida omklädningsbyggnad 
 
 
Vissa mindre markåtgärder runt tillbyggnaden planeras för att klara 
dagvattenhanteringen och tillgängligheten. 
 

 
Illustration, tillbyggnad i tegel till vänster på bilden. 
 

Hållbarhet och kvalitet 

Miljö  
Projektet ska följa stadens miljöprogram samt ett projektanpassat 
miljöprogram ska tas fram. I projektet kommer även ses över 
möjligheten att återanvända tegel. 

Trygghet 
Tillbyggnaden innebär en tryggare miljö vid och runt entrén samt 
längs fasad i och med ny och kompletterande belysning.  

Barnkonsekvensanalys 
Stockholm är en stad för alla, stora som små. I alla stadens 
investeringsprojekt ska hänsyn tas till barnets perspektiv. 
Barnperspektivet ska omhändertas i anläggningen så att barn känner 
sig välkomna, kan orientera sig i anläggningen och röra sig säkert. 
De som besöker anläggningen ska känna sig välkomna. 
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Tillgänglighet 
Projektet ska sträva efter att uppnå Stockholms stads handbok för 
tillgänglighet. 

Jämställdhet 
Inom projektet kommer ett flexomklädningsrum projekteras. 
Idrottsutövare ska känna sig trygga med säkerheten avseende 
integritet och avskildhet genom väl belysta omklädningsrum samt 
avskilda duschrum. Andelen flickor inom ridsporten är 90 procent. 

Investeringens mål och syfte 
Projektets mål och syfte är att skapa förutsättningar för en flexibel 
verksamhet på plats genom en modern och ändamålsenlig 
omklädningsbyggnad. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges inriktningsmål Stockholm är en modern kultur- och 
evenemangsstad med en stark besöksnäring genom att ge 
möjligheten för alla barn och unga att utöva idrott utifrån sina egna 
förutsättningar, och att flickor och pojkar ges möjlighet att utöva 
sporten på lika villkor.  
 
Projektets genomförande bidrar också till att uppfylla kommun-
fullmäktiges mål Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö 
genom att arbeta med energieffektiva lösningar.  
 

Preliminär tidplan 
 
Inriktningsbeslut Q1 2022 
Genomförandebeslut  Q3  2022 
Produktion Q3 2022 
Projekt klart Q4 2023 

Ekonomi 
För att bland annat öka konkurrensen mellan anbudsgivare i 
kommande upphandling har fastighetskontoret beslutat om en ny 
ordning där beloppen i investeringsbesluten sekretessbeläggs så 
länge projektet pågår. Projektekonomin redovisas därför separat i 
bilaga 1. I samband med slutredovisning för nämnd offentliggörs all 
information.  

Risker och möjligheter 

Möjligheter 
 Att tillskapa hållbara och funktionella tillbyggnader. 
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 Att höja tillgängligheten med ökad kapacitet av 
omklädningsmöjligheter. 

 Tillskapa möjlighet för personer som inte tidigare kunnat 
byta om på anläggningen i form av flexomklädningsrum. 

Risker 
Risk kopplat till projektet bedöms som låg till medel. De nu 
identifierade riskerna finns omhändertagna i kalkylen: 
 

 Tidplanen kan komma att förskjutas på grund av 
bygglovshandläggning. 

 Förseningar på grund av pandemieffekter. 

Förvaltningarnas analys 
Byggnationen är nödvändig för att den befintliga verksamheten ska 
kunna utvecklas. Genom byggnationen ska det bli en modern och 
tillgänglig anläggning som bidrar till att uppnå stadens mål om att 
tillhandahålla idrottslokaler till stadens medborgare. 

Plan för uppföljning 
Förvaltningarna avser att återkomma till respektive nämnd med 
förslag till genomförandebeslutet under kvartal 3 2022. 
 

Slut 
 

Bilagor 
1. Ekonomisk redovisning – sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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