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1 Övergripande, bakgrund och inriktning 

 

1.1 Övergripande klimatmål 

1.1.1 Klimatåtgärdens övergripande mål.  

☒    minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex 

energieffektivisering eller byte till förnybar energi 

 

1.2 Bakgrund 

Husbybadet har problem med höga rumstemperaturer till följd av 
solinstrålning. 

Problemet uppstår sommartid och gäller främst den södra sidan av 
byggnaden där entré, spinning sal och en del av äventyrsbadet finns. 
Andra lokaler mot sydväst är också drabbade.  

Fastighetskontoret har i samråd med idrottsförvaltningen undersökt 
möjligheten att montera en kompletterande solavskärmning med 
integrerade solceller (enl. utredning utförd 2014).  

Denna lösning kan sänka rumstemperaturer och därmed minska 
kylbehovet samtidigt som att den kan bidra till att öka produktionen av 
med förnyelsebar energi vid anläggningen. 

1.3 Beskrivning av åtgärden 

Projektet avser installation av utanpåliggande solcellsmoduler 
installationen består av standardmoduler som utformas och vinklas för att 
optimera elproduktion och få maximal solavskärmning 

1.3.1 Åtgärdens mål och syfte 

 Beräknat elproduktion från solceller: 18 MWh per år. 
 Beräknat Minskat kylbehov: 40 MWh per år. 

1.3.2 Åtgärdens målgrupp 

 Idrottsföreningar 
 Allmänheten. 

1.3.3 Åtgärdens projektorganisation 

Fastighetskontorets projektledare  
 

1.3.4 Avgränsning 
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2 Styrdokument 

Åtgärden berör följande punkter i Stockholms stads miljöprogram 
2020 – 2023: 

1 Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040  

2 En fossilfri organisation 2030 

3 Ett klimatanpassat Stockholm 

Åtgärden berör följande punkter i Stockholms stads klimathandlings-
plan 2020 – 2023: 

1 Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040. 

2 Koldioxidutsläppen från idrottsverksamheten ska minska med 300 ton  
år 2023. 

 

3 Resultat 

Efter en inledande genomgång av tidigare utförd utredning (från 2014) så 
påbörjades projektering av byggnationen. 

Redan tidigt vid projekteringen kan projektledaren konstatera att samtliga 
föreslagna åtgärder enligt tidigare utredning ej gick att genomföra dels för 
att befintlig glasfasad ej klarar av tillkommande vikt av solavskärmningen 
samt att investeringskostnaden vida överstiger budgeterad kostnad för 
klimatinvesteringen. 

Vi beslutar därför att pausa projektet, detta för att erhålla en samsyn 
(mellan verksamheten och Fastighetskontoret) på vad som skall ingå och 
utföras i projektet. 

Vi har därefter under hösten 2021 diskuterat projektet omfattning och hur 
det skall utföras, förslaget är följande: 

- Montering av solavskärmande ”lamell markiser” som 
dimensioneras för montering på glasfasad.  

- Komplettering av solskyddsfilm på glasytor där så behövs.  

 

För och Nackdelar:  

Fördelar: 

 De nya ”lamell markiserna” kan avskärma solen på byggnadens 
södra och sydvästra fasad och därmed minska värmebelastningen 
inom entré, spinning sal samt del av äventyrsbad 
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Nackdelar: 

 Vi kan ej ta tillvara på solenergin via solceller då denna tekniska 
lösning ej kan monteras på glasfasaden på grund av för hög 
viktbelastning, 

I och med ovanstående så kommer en ny klimatansökan för 2022 att 
inlämnas senast till T1-an.  

 

3.1 Måluppfyllelse av klimatmålen  

Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen  

FÖRE:  3,8 ton co2 ekv (61,5 MWh/år) 

EFTER: 3,8 ton co2 ekv (61,5 MWh/år).* 

*Ny Klimatinvesteringsansökan 2022 

 

3.2 Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta 

Efter att projektet har genomförts (under 2022) kommer vi att ha minskat 
fastighetens energikostnader då vi ej tillför värme från solens instrålning 
som påverkar byggnadens inomhusklimat negativt.  

 

3.3 Innovativitet och eller uppväxling 

 Reducerad miljöpåverkan 
 Minska energiåtgång och utöka produktionen av förnyelsebar 

energi 
 Minska 𝐶𝑂2 emissioner 

 

4 Tidplan 

År Aktiviteter 

2020 Q4: Ansökan om klimatinvestering för 2021. 

2021 Q1-Q3: Utredning och projektering 

2021 Q4: Genomförande pausat 

2022 Q1: Ny klimatinvesteringsansökan 2022  

2022 Q1-Q2: Genomförande 

2022 Q3: Utvärdering 
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5 Ekonomi 

5.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel 

Åtgärdens totala investering enligt ansökan 700 000 kr 
Varav egen medfinansiering 0 kr 
Vara ev. extern medfinansiering (Klimatklivet) 0 kr 
Varav ev. extern medfinansiering (EU eller annat 
bidrag) 

0 kr 

Godkänt bidrag ur CM 700 000 kr 
  

Åtgärdens totala investering, utfall 81 745 kr 
Driftkostnads påverkan (+ - )  

 

5.2 Påverkan på framtida driftkostnader 

 Driftkostnads påverkan (+ -) 60 000 kr. enligt ursprunglig klimatansökan,  

6 Övriga erfarenheter 

   

Ifylld slutrapport mejlas även till klimatinvesteringar@stockholm.se  

 


