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Slutredovisning 
 
Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner slutredovisning avseende 
Zinkensdamms IP och uppförande av en tillfällig tälthall för 
issporter på Zinkensdamms IP 
 

Sammanfattning 
Den tidigare ishall som stod på Zinkensdamms IP revs akut med 
anledning av dåliga markförhållanden och risk för sättningar och 
ras.  
 
I november 2019 fattade fastighetsnämnden och idrottsnämnden 
beslut om inriktning- och genomförande gällande uppförande av en 
tillfällig tälthall med tillhörande servicedelar över den mindre 
ispisten på Zinkensdamms IP.  
 
Produktion påbörjades 2020 och hallen färdigställdes i december 
2020. 
 
Markarbeten har utförts med pålning för att förstärka området. 
Befintlig ispist med kylslingor i grusbädd har använts.  
 
Den nya tälthallen innefattar en läktare, en cafédel samt 
värmeförråd. Hallen har utrustats med ishockeysarg med plexiglas, 
avbytar-, utvisnings- och sekretariatbås samt resultattavla och 
ljudanläggning. Det finns spelaringång till hallen, publikentré samt 
två utrymningsvägar 
 
Beslutade medel för investeringen uppgår till 20 mnkr, totalt 
nedlagda utgifter uppgår till 20,5 mnkr. Avvikelsen förklaras av att 
det inledningsvis planerades att endast förbereda plats för en 
cafédel. Under projektets gång ändrades det till att cafédelen skulle 
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färdigställas i sin helhet med anledning av behovet från föreningar 
och allmänhet. 
 
Genom hallens uppförande har målet om tillkommande ishallstid 
för utövande av issporter i staden uppfyllts. 
 
 

Ärendet 

Bakgrund  
Ursprunglig ishall på Zinkensdamms IP var av utomhustyp i 
korrugerad plåt. Under vintern 2018 revs hallen akut med anledning 
av att markförhållanden hade gjort att hallen börjat kana i sidled och 
det fanns risk för sättningar i bärande konstruktioner som medförde 
att säkerheten äventyrades.   
 
Då det finns ett stort behov av istider i Stockholm från 
idrottsföreningar, skolor och allmänhet och utbudet av konstfrysta 
ispister i Stockholm är begränsat, fattade fastighetsnämnden och 
idrottsnämnden 2019-11-26 beslut om inriktning- och 
genomförande (dnr FSK 2019/561 respektive IDF 08.01.1279/2019) 
avseende att uppföra en tillfällig lösning med tälthall över ispisten 
på Zinkensdamms IP.  
 

Beskrivning av projektet 
Zinkensdamms IP ligger på Södermalm, inbäddat i närheten av hus, 
ett koloniträdgårdsområde och mittemot en skola. Det är en stor 
idrottsanläggning som erbjuder ytor för föreningar och planerad 
idrott såväl som för skolverksamhet. Anläggningen används året 
runt, vilket ger en hög slitagenivå.  
 
I projektet har det uppförts en tälthall på tidsbegränsat bygglov över 
befintlig ispist, med tillhörande läktare, serviceutrymmen och 
smältgrop.  
 

Hållbarhet och kvalitet 
Kontoret har valt att behålla befintliga kylslingor i ispisten, Den 
tillhörande smältgropen, som omhändertar snö och isavskrap, värms 
via överskottsvärme från kylanläggningen.  
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Investeringens mål och syfte 
Projektet bidrar till stadens inriktningsmål om En hållbart växande 
och dynamisk storstad med hög tillväxt, och att Stockholm är en 
modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring, 
genom att skapa förutsättningar för issporter i staden och i 
synnerhet i innerstaden, och genom detta ge fler barn och ungdomar 
möjlighet till fysisk aktivitet.  
 

Resultat  
En temporär tälthall har byggts över befintlig ispist, och anpassats 
utifrån Svenska ishockeyförbundets regelbok.  
 
Markarbeten med pålning har utförts för att förstärka området. Den 
befintliga ispisten som ligger i grusbädd har använts, men har 
flyttats något i sitt läge för att maximera nyttjandegraden. 
 
Hallens mått är ca 70 x 40 meter, med en takfot om 7 meter och 
hallen är i hopbyggd med befintligt garage för ismaskiner av olika 
slag. Hallens väggar och tak består av en stålkonstruktion samt 
dubbelduk med isolering mellan dukarna.  
 
Inne i tälthallen har det byggts en läktare för 120 personer. För att 
tillgodose föreningarnas och allmänhetens behov har det också 
tillkommit en cafédel inne i hallen med två serveringsluckor: en 
lucka inne i hallen och en lucka utanför tälthallen. Det har även 
byggts värmeförråd inne i hallen längs med ena långsidan, bakom 
del av läktaren. Ovan på värmeförråden, på den del som står bakom 
läktaren, har det monterats ett räcke för att hindra besökare från att 
klättra upp på värmeförrådens tak och trilla ned.  
 
En ny ishockeysarg med mått 58 x 28 inklusive plexiglas, avbytar-, 
utvisnings- och sekretariatbås med reglementsenliga mått har 
byggts. Hallen har också kompletterats med resultattavla och 
ljudanläggning. Det finns spelaringång till hallen, publikentré samt 
två utrymningsvägar. Vid publikentrén och vid spelaringången är 
det ett vindfång/luftsluss. 
 
Det har även uppförts en smältgrop till ispisten, som omhändertar 
snö och isavskrap. 
 

Måluppfyllelse 
Uppförandet av ishallen och tillhörande servicedelar har inneburit 
ett tillskott av ishallstid, samt även en standardhöjning som gör 
anläggningen användbar för mer verksamhet gentemot den tidigare, 
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och den nyttjas flitigt över året av både elitidrott, skolverksamhet 
samt för evenemang. Genom detta har målet att täcka behovet av 
ishallstid för utövande av issporter uppfyllts.  
  

Tidsplan 
Tidsplanen för projektet har sträckt sig från 2019 med planering och 
projektering, produktionsstart 2020 till ett färdigställande i 
december 2020. Verksamhet släpptes på i december 2020. Det blev 
något senare än planerat med anledning av att det pågick två projekt 
samtidigt på samma idrottsplats. En samordning av tidsplanerna för 
de bägge projekten har krävts så att inte de olika projekten stoppar 
varandra.  
 

Ekonomi 
Investeringsmedel enligt genomförandebeslut för projektet uppgick 
till 20 mnkr. Totalt nedlagda utgifter uppgår till 20,5  mnkr. 
Avvikelsen förklaras av att det inledningsvis planerades för att 
endast förbereda plats för cafédel, vilket under projektets gång 
ändrades till att cafédelen skulle färdigställas i sin helhet. 
 

Påverkan på andra nämnders och styrelsers ekonomi 
Investeringen kommer att medföra en tillkommande hyreskostnad 
om 1 350 tkr/år för idrottsnämnden, vilket är något högre än de 
ursprungligen bedömda 1 mnkr/år. Avskrivningstiden är 15 år, då 
tälthallen är en tillfällig lösning.  
 
Hyran är beräknad enligt nuvarande självkostnadsprincip och består 
av fastighetskontorets kostnader för kapitalkostnader. 
Kapitalkostnadsdelen är beräknad på komponentavskrivning samt 
stadens nuvarande internränta om 0,5 procent. 
 

Risker och möjligheter 
Markförhållanden har varit en osäkerhetsfaktor i projektet vilket 
föranledde att markundersökning utfördes tidigt i projektet för att 
säkerställa förutsättningarna för tälthallens konstruktion. Tidsplanen 
för projektet var snäv samtidigt som det pågick andra projekt inom 
idrottsanläggningen som krävde samordning.  
 

Slut 
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