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Utredningsbeslut 
 
Fastighetskontorets förslag till beslut 
Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för projektet Teknisk upprustning 
Stadsbiblioteket, del av Spelbomskan 16, som underlag till ett 
kommande inriktningsbeslut, med en bedömd utredningsutgift upp 
till 4 mnkr. 

Kulturförvaltningens förslag till beslut  
Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att av 
fastighetsnämnden beställa framtagande av handlingar för projekt 
Teknisk upprustning Stadsbiblioteket, del av Spelbomskan 16, som 
underlag till ett kommande inriktningsbeslut, med en bedömd 
utredningsutgift upp till 4 mnkr.  

Sammanfattning 
Fastigheten Spelbomskan 16 består av Stadsbiblioteket och de 
intilliggande basarerna utmed Sveavägen. Stockholms 
Stadsbibliotek invigdes 1928 och ansågs då vara ett mycket 
modernt bibliotek. Stadsbiblioteket och basarerna har länge haft ett 
eftersatt underhåll. I syfte att säkerställa fastighetens drift har ett 
genomförandebeslut i kommunfullmäktige (2019-12-16 
KS2019/1120) fattats att under en femårsperiod åtgärda det 
eftersatta och en del av det löpande underhållet, till en total 
investeringsutgift om 260 mnkr inklusive basarerna utmed 
Sveavägen. Detta underhållsarbete har påbörjats och pågått sedan 
hösten 2020 och beräknas vara färdigställt januari 2024. 
 
Under projektering i pågående projekt (KS2019/1120) har 
Stadsbibliotekets skick undersökts ytterligare. Det har då 
konstaterats att de tekniska installationerna (el-, spill-, dag-, 
tappvatten- samt värmesystem) har uppnått sin tekniska livslängd. 
En större teknisk upprustning av Stadsbiblioteket behöver utredas. 
Om ingen åtgärd vidtas riskerar biblioteket drabbas av akut 
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driftstopp samt att vissa delar behöver tas ur bruk och göras 
strömlösa. Terrasserna upplevs idag som en otrygg miljö och 
åtgärder för att terrasserna ska upplevas som trygga ses över. Verk-
samhetens behov, och förutsättningarna för att möta dessa, behöver 
utredas. Utredningar som underlag för kommande inriktningsbeslut 
bedöms till cirka 4 mnkr vilket kommer att finansieras inom 
fastighetsnämndens långsiktiga investeringsplan för år 2022.    

Ärendet 

Bakgrund  
Fastigheten Spelbomskan 16 består av Stadsbiblioteket och de 
intilliggande basarerna utmed Sveavägen. Stockholms 
Stadsbibliotek invigdes 1928 och ansågs då vara ett mycket 
modernt bibliotek. Stadsbiblioteket och basarerna har länge haft ett 
eftersatt underhåll. I syfte att säkerställa fastighetens drift har ett 
genomförandebeslut i kommunfullmäktige (2019-12-16 
KS2019/1120) fattats att under en femårsperiod åtgärda det 
eftersatta och en del av det löpande underhållet, till en total 
investeringsutgift om 260 mnkr inklusive basarerna utmed 
Sveavägen. Detta underhållsarbete har påbörjats och pågått sedan 
hösten 2020 och beräknas vara färdigställt januari 2024. 
 
Verksamhetsmässigt står Stadsbiblioteket idag för drygt 25% av 
avdelningen Stockholm Stadsbibliotek totala verksamhet mätt i 
besök och lån, och de övriga 38 biblioteken står för resterande 75%. 
År 2019 genomfördes cirka 540 000 utlån och 500 000 
återlämningar. Vidare besöktes byggnaden av cirka 1 100 
skolklasser och förskolegrupper. Därutöver genomfördes 800 
programpunkter för barn och 450 programpunkter för vuxna. I 
sammanhanget bör tilläggas att byggnaden i sig även utgör ett av 
stadens mest attraktiva besöksmål för turister.  

Beskrivning av projektet 
Under projekteringen 2020 till 2021 har fastighetens skick 
undersökts ytterligare genom bland annat praktiska mätningar och 
undersökningar på plats. Det konstaterades då att skicket på 
Stadsbiblioteket är sämre än vad som tidigare bedömts. De tekniska 
installationerna i Stadsbiblioteket bedöms ha en kvarstående 
livslängd på noll till maximum fyra år.  
 
Om elsystemet inte byts ut föreligger risk att delar av fastigheten 
behöver göras strömlös, då det kan finnas risk för bland annat brand 
och personskada.  
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Gällande spill-, dag- och tappvattensystem finns ingen risk för 
personskada, men då den tekniska livslängden sedan länge är 
uppnådd föreligger risk för skador på byggnaden och därmed 
verksamheten.  
 
Värmesystemets tekniska livslängd är även den uppnådd. Takets 
tätskikt är i behov av byte. Terrasserna upplevs idag som en otrygg 
miljö och åtgärder för att terrasserna ska upplevas som trygga ses 
även över.  

Verksamhetens behov 
Verksamheten ser ett behov av att anpassa de publika ytorna för 
besökarna. De tekniska- och antikvariska förutsättningar för att i 
högre grad möta besökarnas behov behöver utredas. Även skicket 
och renoveringsbehovet av Asplunds originalmöbler behöver 
utredas. 

Lokalytor 
Stadsbiblioteket består av totalt 7 472 kvadratmeter.  

Evakuering 
Verksamhetens evakueringsbehov under genomförandetiden för 
projektet och finansiering av eventuell sådan kommer att behöva 
utredas. 

Kulturhistorisk klassificering 
Huset har ett högt kulturhistoriskt värde och är blåklassat enligt 
Stadsmuseets klassificeringskarta. Fastigheten är sedan 2017 av 
Länsstyrelsen förklarad som byggnadsminne. Detta är kräver ett 
extra hänsynstagande i planering, i projektering av projektet samt i 
budgeteringen av projektet.  

Investeringens mål och syfte 
Syftet med investeringen är:  
Att minska risken för skador på egendom och person samt att 
förebygga risken för störningar i verksamheten.  
 
Att se över vilka åtgärder som kan göras för att öka den upplevda 
tryggheten på terrasserna, då dessa idag kan upplevas som otrygga. 
 
Att utreda byggnadens förutsättningar för anpassningar av de 
publika ytorna så att de uppfyller dagens stockholmares behov.  
 
Att stadens kulturhistoriska värden bevaras för framtida 
generationer. 
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Projektets genomförande bidrar därmed till att uppfylla 
kommunfullmäktiges inriktningsmål om Stockholm som en modern 
kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring. En stad 
som möjliggör för alla barn och unga att utöva kulturella och 
konstnärliga uttryck. Projektets genomförande bidrar också till att 
uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål En modern storstad 
med möjligheter och valfrihet för alla.  

Tidplan 
En första preliminär tidplan ger: 
Inriktningsbeslut   Q3 2022 
Genomförandebeslut  Q3 2023 
Produktion     2024 – 2025 
 
Tillträde kulturnämnden Q2 2025 
Biblioteket öppnar för allmänheten Q1 2026 

Ekonomi 
För utredningsarbete fram till inriktningsbeslut bedöms 
investeringsutgiften till cirka 4 mnkr, vilket kommer att finansieras 
inom fastighetsnämndens långsiktiga investeringsplan för 2022.  
 
Bedömda investeringsmedel för att täcka behovet av åtgärder 
uppskattas inte överstiga 300 mnkr. 
 

Påverkan på andra nämnders och styrelsers ekonomi 
Projektet kommer att medföra en ökad hyreskostnad för 
kulturnämnden. Hyressättningen utgår ifrån självkostnadshyra 
mellan fastighetskontoret som hyresvärd och kulturförvaltningen 
som hyresgäst. 

Risker 
De projektrisker som har identifierats är framförallt svårighet att få 
bygglov och tillstånd från Länsstyrelsen samt hantering av radon 
vid håltagning i bottenplattan. För vidare riskbedömning se bilaga 
1. Genomlysning av risker för projektet och vilka åtgärder som 
kommer att tas sker löpande under utrednings- och 
projekteringsfaserna. En del av utredningsmedlen kommer att 
användas för att identifiera risker och om möjligt eliminera dem.  

Möjligheter 
 Byte av värmeledningarna minskar energianvändningen när 

isoleringen byts.  
 Ett byte av radiatorer/konvektorer kommer att förbättra 

inomhusklimatet.  
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 Utbyte av elanläggningen samt armaturer ger en bättre 
arbetsmiljö samt en årlig energibesparing.  

 Trygghetsåtgärder så att terrasserna upplevs som en trygg 
och inbjudande plats att vistas på.  

 En byggnad som är bättre anpassad till de behov dagens 
stockholmare ställer på verksamheten.  

Konsekvenser för barn 
Stockholm är en stad för alla och hänsyn ska därför även tas till 
barns lika värde och icke-diskriminering. Utgångspunkten är FN:s 
barnkonvention, som också är svensk lag. Barnperspektivet ska 
omhändertas så att barn känner sig välkomna och kan orientera sig 
och röra sig säkert. Projektet berör barn i närområdet och i staden i 
stort. Barns rätt till lika behandling och skydd mot diskriminering 
beaktas i projektet. Barnens stora betydelse och plats i biblioteket är 
fast förankrad i såväl verksamheten som i arkitekturen med 
byggnadens klassiska barnavdelning på entréplan. Att säkerställa 
denna miljö för dagens och framtidens barn är mot den bakgrunden 
för verksamheten särskilt angeläget. 

Tillgänglighet 
Ytor inom projektet som är tillgängliga för besökare ska följa 
Stockholms stads handbok för tillgänglighet. Funktions-
hinderperspektivet beaktas så att tillgänglighet och delaktighet 
tillgodoses. För att säkerställa detta kommer inom ramen för 
projektet samråd med kulturförvaltningens funktionshinderråd att 
genomföras.  

Jämställdhetsanalys 
Det är ett väl känt faktum att könsfördelningen vad gäller såväl 
läsning som lån på bibliotek är ojämn sett till kön. Fler kvinnor än 
män köper och läser böcker och lånar på bibliotek. Sett till den 
totala verksamheten är bilden emellertid annorlunda. Män använder 
rent generellt bibliotek på ett delvis annat sätt – här är läsning av 
tidningar och tidskrifter och användning av publika datorer mer 
frekvent än bland kvinnor. Dessa mer generella beteenden bedöms 
inte påverkas nämnvärt av projektet. Däremot säkerställer projektet 
att både mäns och kvinnors behov av bibliotekstjänster över tid 
fortsatt kan tillgodoses.   

Förvaltningarnas analys 
Förvaltningarna bedömer att det är viktigt att utreda 
förutsättningarna för Stadsbiblioteket och i synnerhet dess tekniska 
delar för att säkerställa byggnadens driftsäkerhet samt att kunna ha 
en verksamhet kvar i huset som uppfyller dagens stockholmares 
krav på verksamheten.  
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Slut 

Bilaga 
1. Bilaga 1 - Projektdirektiv Teknisk upprustning 

Stadsbiblioteket 
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