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Introduktion 

Fastigheten Spelbomskan 16 består av Asplundhuset 
(stadsbiblioteket) och de intilliggande basarerna utmed 
Sveavägen. Det pågår ett underhållsprojekt för Stadsbiblioteket 
samt basarerna. Under det projektet har det framkommit att 
skicket på Stadsbiblioteket är sämre än vad initialt var känt. En 
teknisk upprustning av Stadsbiblioteket är nödvändigt. 

Projektbakgrund 

Fastigheten Spelbomskan 16 består av Stadsbiblioteket och de 
intilliggande basarerna utmed Sveavägen. Stockholms 
Stadsbibliotek invigdes 1928 och ansågs då vara ett mycket 
modernt bibliotek. Stadsbiblioteket och basarerna har länge haft 
ett eftersatt underhåll då inga större renoverings- eller 
underhållsinvesteringar gjorts sedan 1980-talet. 
 
I december 2019 fattade kommunfullmäktige beslut om 
underhållsrenovering av Stadsbiblioteket samt basarerna utmed 
Sveavägen. Detta mot bakgrund av ett länge eftersatt underhåll. 
 
Beslutet 2019 av kommunfullmäktige innebär att under en 
femårsperiod åtgärda det eftersatta och en del av det löpande 
underhållet, till en total investeringsutgift om 260 mnkr för både 
stadsbiblioteket och basarerna. Detta underhållsarbete har 
påbörjats och pågått sedan hösten 2020 och beräknas vara 
färdigställt januari 2024. 
 
Under projekteringen 2020 till 2021 har fastighetens skick 
undersökts genom bland annat praktiska mätningar och 
undersökningar på plats till exempel genom filmning av 
avloppsledningar. Det konstateras då att skicket på fastigheten är 
sämre än vad som tidigare var känt. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med 
kulturförvaltningen. 

Beskrivning av projektet 

Flera av de tekniska installationerna i fastigheten bedöms ha 
uppnått sin tekniska livslängd och behöver åtgärdas inom noll år 
till max fyra år. De installationer som är identifierade i dagsläget 
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Geografiskt område 

 

och som är tänkta att ersättas i detta projekt är: De flesta 
elinstallationer, alla spillvattenledningarna, tappvattenledningar, 
rörstråk för värme inom källarvåning, värmestammar samt 
radiatorer/konvektorer kommer att bytas och byggnadens 
invändiga ytskikt kommer också att renoveras. 
 
Utöver de tekniska installationerna ska projektet utreda och 
eventuellt åtgärda att terrasserna upplevs som en otrygg miljö, 
originalmöblernas skick och underhållsbehov. 
 
I samband med den tekniska upprustningen vill verksamheten att 
vissa av byggnadens publika ytor utreds för att se vad som är 
möjligt att förändra i byggnaden. Detta vill verksamheten göra 
för att möta det behov som dagens stockholmare ställer på 
verksamheten, se behovsanalysen för utförligare beskrivning. 
 
Besiktning av fasad och tak ger att de har en bedömd livslängd på 
ytterligare ca 10 år och de kan åtgärdas utan att påverka 
verksamheten invändigt varför de inte är med i detta projekt. 
Fastighetskontoret bytte ventilationsaggregat under 2012 därför 
anses de inte behöva utföras några åtgärder på dessa. 
 
Brandlarm kommer att bytas under 2022. 
 
Byggnaden har tidigare haft problem men markradon. Åtgärder 
är utförda och är inget problem i dag. 
 

Geografiskt område 

Projektet är geografiskt placerat i korsningen Sveavägen och 
Odengatan i Vasastaden. Stadsbiblioteket ligger på Sveavägen 73 
och postadressen är 113 50 Stockholm. Fastighetens namn är  
Spelbomskan 16. 
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Karta med placering av Stadsbiblioteket. 

Styrande förutsättningar 

 Stadens riktlinjer. 
 Fastighetskontorets tekniska anvisningar. 
 Försäkringsbrevet. 
 Lag och myndighetskrav. 
 Fastighetens vårdprogram. 
 Byggnadsminnesförklaringens skyddsbestämmelser. 
 

Mål & syfte 

Projektets genomförande bidrar till att uppfylla 
kommunfullmäktiges inriktningsmål om Stockholm som en 
modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring. 
En stad som möjliggör för alla barn och unga att utöva kulturella 
och konstnärliga uttryck. 
 
Genom projektets genomförande förväntas följande uppnås:  
 Det minskar risken för skador på egendom och personer samt 

att risken för störningar på verksamheten förebyggs.  
 Byte av värmeledningarna minskar energianvändningen när 

isoleringen byts och byte av radiatorer/konvektorer kommer 
att förbättra inomhusklimatet. 

 Utbyte av elanläggningen samt armaturer ger en bättre 
arbetsmiljö samt en årlig energibesparing. 
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Utredningsorganisation 

 

 Stadens kulturhistoriska värden bevaras för framtida 
generationer. 

 Bättre anpassa byggnadens publika ytor till de behov dagens 
stockholmare ställer på verksamheten. 

 Säkerställa att bibliotekstjänster över tid kan tillgodoses. 

Utredningsorganisation 

 Fastighetskontoret är beställare samt projektägare.  
 Projektet kommer att drivas av fastighetskontoret. 
 Fastighetskontoret utser projektledare. 
 Projektet kommer att genomföras enligt fastighetskontorets 

interna projektprocess. 
 Kulturförvaltningen deltar aktivt i processen för att precisera 

krav och behov för biblioteksverksamheten. 
 Projektet kommer att ha en styrgrupp bestående av 

representanter från både fastighetskontoret och 
kulturförvaltningen. 

 

Styrgrupp (i initierar fas) 
Projektet kommer att ha en förvaltningsövergripande styrgrupp. 

Tidplan fram till inriktningsbeslut 

Utredningsarbetet startas efter att utredningsbeslut har fattats. 
Planerat inriktningsbeslut i nämnd  Q3 2022 

Ekonomi 

Bedömda investeringsmedel för att täcka behovet av åtgärder 
kommer att överstiga 50 mnkr men bedöms inte överstiga 300 
mnkr varför ett beslut i kommunfullmäktige ej behöver tas.  
 
Projektet kommer att medföra en högre hyreskostnad för 
kulturnämnden. Hyressättningen utgår ifrån självkostnadshyra 
mellan fastighetskontoret som hyresvärd och kulturförvaltningen 
som hyresgäst. 
 
Åtgärder på värmeledningar och elanläggning bedöms kunna 
minska byggnadens energianvändning. 
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Risk, kvalitet och möjligheter 

 

Utredningsutgifter 
Utredningar som underlag för kommande inriktningsbeslut 
bedöms till ca 4 mnkr vilket kommer att finansieras inom 
fastighetsnämnden långsiktiga investeringsplan. 

Risk, kvalitet och möjligheter 

Projektrisker 
De projektrisker som har identifierats är: 
 
 Svårighet att få bygglov och tillstånd från Länsstyrelsen 

(vilket påverkar projektets ekonomi och tidplan). 
 Ökade kostnader och svårigheter att hålla tidplan pga 

byggnadens förutsättningar. 
 Överprövning av entreprenadupphandling. 
 Eventuella evakueringskostnader och förlorade hyresintäkter. 
 Eventuella tillkommande verksamhetsbehov. 
 Hantering av radon vid håltagning i bottenplatta. 

 

Kommunikation 
Interna intressenter inom stadens förvaltningar som kan bli 
särskilt berörda av projektet är förutom kulturförvaltningen 
främst Norrmalms stadsdelsförvaltning och utbildnings-
förvaltningen. Dessa intressenter bör få en särskild 
kommunikation. 
 
De kringboende runt Stadsbiblioteket visar ofta ett stort intresse 
för Stadsbiblioteket och därför bör en tydlig kommunikation ske 
riktad till dem. 
 
Stadsbiblioteket ligger väldigt centralt i staden och är en välkänd 
byggnad som många besöker eller berörs av. Därför behövs en 
tydlig och tillgänglig kommunikationsstrategi.  
 
 

Rapportering 

Detta projektdirektiv utgör underlag för utredningsbeslut. 
Projektet följer stadens gemensamma projektstyrningsmetod för 
mycket stora bygg- och anläggningsprojekt (SSIP) och kommer 
att diarieföras och dokumenteras i eDok samt enligt 
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Rapportering 

 

fastighetskontorets anvisningar. Ekonomistyrning sker i 
ekonomisystemet Agresso och projekthantering sker i Antura. 
 
Förvaltningarna avser att återkomma med underlag för 
inriktningsbeslut under hösten 2022 i fastighetsnämnden och i 
kulturnämnden.    
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