
 Kommentarer om Stora projekt  
Projekt Beslutsläge Kommande aktiviteter och beslut Avvikelser-Risker 

 

1 
 

 

1 INITIERINGSPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
Skarpnäcksfältet, sim- och 
idrottshall (177-H70880) 
Planerad sim- och idrottshall med 
50 meters bassäng, två 
undervisningsbassänger med höj- 
och sänkbar botten samt en 
äventyrsbassäng för barn. 
Idrottshallen med omklädningsrum 
ska vara fullstor. Inom projektet 
planeras även en byggrätt för en 
ishall. 

 

Utredningsbeslut fattat i fastighets- 
samt idrottsnämnden i februari 
2022. 

Enligt besked från 
Exploateringskontoret 2022-02-01 
flyttas start av detaljplanearbetet till 
Q1 2023, Detta medför en försening 
av projektet med ett år och innebär 
att byggstart tidigast kan ske 2027.   
Anledningen till försening av 
planstart är diverse utredningar som 
behöver göras under 2022 av 
Exploateringskontoret och som 
ligger till grund för det fortsatta 
arbetet med kvalitetssäkringen av 
strukturplanen för utveckling av 
Skarpnäcksfältet. 

Besked från Exploateringskontoret 
om att flytta planstart till Q1 2023 
kommer att föranleda kraftiga 
förseningar i tidplanen för den nya 
hallen. Detta medför minst ett års 
försening av byggstart för projektet 
samt i sin tur färdigställandet. 
Arbetet med strukturplanen 
kommer att innebära att även 
befintliga funktioner på Skarpnäcks 
sportfält kommer att beröras av 
utveckling av fältet.  

Årstafältet sim- och idrottshall 
(177-H70381) 
Initiering och program av ny sim- 
och idrottshall på 
Årstafältet/Östberga som en del i 
utveckling av Årstafältet 

Initieringsbeslut fattades av 
fastighetsnämnden 2016-10-25 att 
utreda förutsättningar för en ny sim- 
och idrottshall intill Årstastråket. 

Detaljplanearbete beräknas starta 
Q3 2022. 

Sim- och idrottshallen ingår i etapp 
6 av detaljplaneringen för 
Årstafältet.  En volymstudie för en 
ny sim- och idrottshall innehållande 
en 50-metersbassäng, en 
undervisningsbassäng, en fullstor 
idrottshall, gruppträningsrum med 
tillhörande omklädningsrum samt 
en kafédel är framtagen som 
underlag för markanvisning. 

Detaljplanering kan dra ut på tiden 
samt risk för överklagan. 
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Södermalm 7:87, Skyddsrum 
Katarinaberget Utredning inför 
renovering (177-H71151) 
Utredning av underhållsbehov för 
garage och skyddsrumsfunktion. 

Initieringsbeslut på delegation Statusinventering påbörjad  

Järva Cricketplaner, ers för 
baseball- och softballplan (177-
H70905) 
Två stycken cricketplaner ska 
uppföras samt ett klubbhus.  

Initieringsbeslut fattat av 
fastighetskontoret 2016-11-28. 

Säkerställa utformning och placering 
av planerna. 

Ellevios ledningar i marken innebär 
en risk för projektet. 

2 UTREDNINGSPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
Bällsta IP, ny idrottsplats (177-
H7460) 
Utredning av en ny idrottsplats med 
en friidrottshall, en friidrottsplan 
och en 11-spels konstgräsplan inom 
ny detaljplan. 

Utredningsbeslut fattades av KF 
april 2017.  Nya förutsättningar 
erhölls 2019-02-12  med ändrat 
markområde längs Bällstavägen 
samt minskad exploatering. 
Reviderat utredningsbeslut fattades 
av IDN och FN 2020-11-24. 

DP antagen maj 2021 är överklagad 
till MÖD. 

Översyn och eventuell revidering av 
omfattning pågår. 

Fortsatt arbete innan DP vinner laga 
kraft kan medföra 
förgävesprojektering.  
Omhändertagande av dagvatten och 
vattenavrinning utanför 
planområdet medför ökade 
kostnader. 

Eriksdalsbadet, utredning 
upprustning (177-H70357) 
Upprustning och ombyggnad av 
tekniska installationer, bassänger 
och konstruktion. 

Tjut för inriktningsbeslut planeras 
till nämnden i juni 2022. Därefter 
behövs ett skyndsamt beslut även i 
KF för att projektet inte ska stanna 
upp, med tids- och 
kostnadskonsekvenser som följd. 

Programhandling, 
genomförandeplan och 
projektkalkyl tas fram som underlag 
till kommande inriktningsbeslut. 

Fördjupad riskanalys görs i 
programskedet. Inriktningsbeslut i 
FN och KF krävs i snabb följd för att 
inte projektet ska stanna av med 
tids- och kostnadskonsekvenser som 
följd. 

N:a Djurgården 1:1, 
Kampementsbadet (177-H7402) 
Teknisk upprustning alternativt 
teknisk upprustning med utveckling 

Utredningsbeslut i fastighets- resp. 
idrottsnämnden i september 2021. 

 

Förstudie är redovisad och arbete 
pågår med kalkylering m.m. inför 
kommande beslut.  

 Anläggningen ligger i 
nationalstadspark vilket kan få 
påverkan på eventuellt 
utvecklingsalternativ. 
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Nytorps gärde, ny idrottshall (177-
H70401) 
Utredning av en ny idrottshall på 
Nytorps gärde.  

Utredningsbeslut om taget i 
fastighet- resp. idrottsnämnden 
2019. 

Förstudie är genomförd.  
Programarbete pågår. Utkast på 
volym- och planlösningar är 
framtaget inför pågående 
detaljplanearbete.  

Tidsförskjutning i detaljplaneskedet 
påverkar.  Många aktörer inom 
samma område.  Risk för lermark i 
området. Geoundersökning ska 
utföras.  Höga krav i detaljplanen 
med avseende på utformning, miljö 
och energikrav medför ökande 
kostnader. Hantering av 
hundraårsregn kan komma att 
påverka projektet. 

Nytorpsbadet teknisk upprustning 
(177-H70575) 
Ombyggnad av Nytorpsbadet med 
nya byggnader och ny teknik. 

Utredningsbeslut taget i 
idrottsnämnden och 
fastighetsnämnden, ärende 
FSK2021/68 

 

Detaljplanearbete för området 
pågår, men badet är ej inkluderat. 
FSK har begärt markanvisning av 
exploateringskontoret samt även 
begärt att FSKs ansökan om 
planbesked för badet inte ska avslås 
av SBK. 

Olika förslag finns redovisade i 
förstudie. Avvaktar beslut om 
fortsatt inriktning. 

Risk att badet ej kommer med i 
nuvarande detaljplaneprocess och 
att utveckling därmed begränsas 
eller inte kan påbörjas under 
överskådlig tid 
 

Pelarbacken St 4 Teknisk 
upprustning & 
verksamhetsanpassning (177-
H77077) 
Teknisk upprustning och eventuell 
verksamhetsanpassning 

Beslut om utredning fattades av 
Fastighetsnämnden 2019-10-29 

Förstudie framtagen, projektet 
inväntar besked om vidare arbete 

Tidplanen för projektet förskjuts 
kontinuerligt i väntan på beslut. 

Teknisk status dålig och 
gårdsbjälklaget i mycket dåligt skick.  
Tillgänglighet uppfylls inte. 

Tensta sim- och idrottshall Omb. 
simhall inkl omkl (25-m & 
undervisning) (177-H70811) 
 

Utredningsbeslut tagits av FSK 
210211 

Anläggningens status inventeras I nuläget inga identifierade risker. 
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Älvsjö 1:1, Älvsjöbadet (177-H7403) 
Ombyggnad av Älvsjöbadet med nya 
byggnader och ny teknik 

Utredningsbeslut taget i 
septembernämnd 2021 

 

IDF har meddelat att badet skall 
vara ett betal bad, vilket förändrar 
den ursprungliga planen för 
upprustning. Projektet inväntar 
beslut på om dessa förändringar 
skall omhändertas.  

Mycket stor risk till stoppat projekt 
mht kostnadsökningen. 
Kostnadsökningen består av 2 steg. 
1. riskbedömning, konjunktur 
prisökningar, kalkylosäkerhet mm  
2. Volymökning pga betalbad  

3 PLANERINGSPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
Farsta brandstation, övergripande 
renovering (177-H70250) 
Ombyggnad och tillbyggnad av 
Farsta brandstation 

Inriktningsbeslut taget i 
Fastighetsnämnd 2021-06-22 

 

Arbetet med systemhandling håller 
på att sammanställas och 
genomförandebeslut är planerat till 
aprilnämnd 2022. Arbetet följer tid 
och budget. 

Risker kring evakuering. 

Kristinebergshöjden, nya hallar 
(177-H7446) 
Nybyggnation av Kungsholmens två 
första idrottshallar med fullstora 
mått (20x40x7 m) samt en 
gemensam yta för områdeslaget och 
driften av anläggningarna nya 
Stadshagens IP, Kristinebergs IP och 
ersättningsbollplanens nya plats. 

Reviderat inriktningsbeslut planeras 
till april 2022 

Efter reviderat inriktningsbeslut 
återstartas projektet. 

Detaljplanen upphävd av 
länsstyrelsen, SBK arbetar med att 
försöka dela planen för att påverkan 
ska minimeras. 

Anpassning till explos innebär en 
tidigast produktionsstart under 
2024. Därigenom förskjuts 
investeringen och indexkostnader 
ökar. 

Stadshagens IP och 
Fredshällsparken (177-H7465) 
Ombyggnad av Stadshagens 
idrottsplats till följd av ny detaljplan. 
Flytt av en 11spelsplan till inom 
stadsdelen Kungsholmen 

Reviderat inriktningsbeslut togs i 
gemensamt ärende med 
exploteringskontoret och 
idrottsnämnden i 
Fastighetsnämnden 
2017-01-31 (Dnr 2.6-500/2016 ) 

Revidering av systemhandling 
gällande uppgradering till division 1 
herrar färdigställd. Risker 
identifieras. 
Stadens budgetförslag 2022 anger 
att ersättningsbollplanen ska 

Systemhandling har visat att 
förekomst på sulfider vilket innebär 
stora kostnader vid bergschakt då 
den måste deponeras som farligt 
avfall. Detta gäller även den 
stödmur alternativt bergskärning 
som behöver anordnas mot 
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placeras i/vid Kristinebergs 
BP/strandpark.   
 

Stadshagsvägen. D.v.s. det ena 
alternativet innebär stora 
bergsschakter med stor 
miljöpåverkan och kostnader som 
följd. 

Vårbergs IP (177-H7454) 
Nybyggnation av multianläggning 
inkl en teknikhall för fotboll. Ett 
delprojekt inkluderar även 
nyanläggning av en 7-spels  och en 
11-spels konstgräsplan, omläggning 
av konstgräs på en befintlig 11-
spelsplan samt att en rundbana 
anläggs. 

 Inriktningsbeslut fattades av 
Kommunfullmäktige 2018-10-01 

Projektering av systemhandling 
pågår. Dock med ett antal 
revideringar utifrån 
programhandlingen då 
förutsättningar nu förändrats. 
Reviderat inriktningsbeslut planeras 
till april 2022 

Enligt preliminär tidplan ska 
samordning med bollplansprojektet 
kunna hanteras. Dock behöver 
bygglov sökas på nytt då 
genomförandetiden hinner 
passeras. 

4 GENOMFÖRANDEPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
Kristinebergs Slott 3 - Kristinebergs 
IP (177-H7289) 
Upprustning av läktare och 
omklädningsrum, ny garagebyggnad 
och en ny uppvärmd 
konstgräsmatta. 

Genomförandebeslut i nämnd juni 
2021 och av KF oktober 2021. 

Bygghandlingsprojekteting (BH) 
pågår. Entreprenadupphandling 
beräknas påbörjas 2022-02. 
Framtagande av AF för upphandling 
är påbörjad. 

Bygglovshantering för område som 
har en överklagad detaljplan. 
Förnärvarande söks bygglov på den 
gamla stadsplanen. 

Kungsholmens brandstation (177-
H7485) 
Ombyggnad, tillbyggnad och teknisk 
upprustning 

Genomförandebeslut i nämnd 
december 2021 och i KF februari 
2022 

 

Handlingar för upphandling av 
entreprenad ska påbörjas. 

Framförallt risker kring evakuering 
och att hitta lämplig lokalisering av 
detta. 
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Mälarhöjdens IP Ishall (Genomf. 
UTOM) (177-H77091) 
Ny ishall på Mälarhöjdens IP 

Utredningsbeslut oktober nämnd 
2021 

Inriktningsbeslut inkl. samråd med 
SLK och anmälan till KSEKU planeras 
till mars 2022 
Genomförandebeslut i nämnd 
planeras till maj 2022 

SVOAs flytt av vattenledning 
behövs, vilket medför fördröjning i 
projektet 
Tidplanen är ansträngd. Risk för 
metallskrot i marken. 

Stadsbiblioteket / Spelbomskan 16 
Stadsbiblioteket upprustning (177-
H77047) 
Stockholms stadsbibliotek med 
basarer är i stort behov av 
underhåll. Det eftersatta 
underhållet behöver åtgärdas för att 
återställa fastighetens skick 
avseende drift och myndighetskrav. 

 Genomförandebeslut godkändes av 
nämnden i juni 2019 och fattades av 
kommunfullmäktige i december 
2019. 

Produktion av etapp 2-4 pågår. 
Projektering av bygghandlingar för 
etapp 5 (Basarerna) pågår. 

Lång handläggningstid och 
svårigheter att få tillstånd från 
Länsstyrelsen för nödvändiga 
åtgärder för förbättrad 
arbetsmiljö/skydd för personal samt 
underhållsåtgärder riskerar att leda 
till tidsförlängning och ökade 
kostnader. 

Risk för oförutsedda skador, 
kostnader, driftavbrott och i vissa 
fall även risk för skador på egendom 
och person 

Fastigheten är byggnadsminne, risk 
för tid och kostnad för 
antikvariskhänsyn. Osäkerhet 
avseende kostnad för evakuering av 
externa hyresgäster och 
entreprenadupphandlingar kan 
också påverka tid och kostnad. 

Tekniska nämndhuset Upprustning 
modernisering (177-H70134) 
Ombyggnad och tillbyggnad av 
Tekniska Nämndhuset, Klamparen 7 

Genomförandebeslut antogs av KF 
den 19 mars 2018. 

Etapp 3 är i slutskede och SBK, MF 
och FSK flyttar in under våren. Etapp 
4 påbörjades 1 februari och 
färdigställs hösten 2023. 
Lägesrapport 5 planeras till våren 
2022 

Projektet hanterar Ändrings och 
tillkommande samt avgående poster 
löpande och till dags dato bedöms 
risken inrymma inom budgeten. 
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TN - Tillkommande fasadarbeten till 
renoveringen (177-H70634) 
Underhållsåtgärder gällande fasad, 
tak, dränering samt garage. 

Genomförande beslut KF 20190218 Projektering samt framtagande av 
FFU gällande fasadrenovering för 
Hus 1, sista etappen, pågår. 
Samtliga tak på hus 1,3,4 och 5 
kommer att läggas om från 
kopparplåt till tätskiktsmatta, varav 
hus 5 är klart. Solceller kommer att 
monteras på samtliga hus, varav hus 
5 är klart. 
Planering för rivning av påbyggnad 
på hus 2 pågår. 

Extrem kyla kan förorsaka störning i 
produktionen 

Uppbådet 1 Anpassn adm lokaler 
Älvsjö SDF (177-H70935) 
Hyresgästanpassning och teknisk 
upprustning av fastighet. 

Genomförandebeslut taget i 
fastighetsnämnden december 2021. 

 

Upphandlingsarbete inför 
entreprenadupphandling pågår. 

Tid för projektets genomförande är 
fortsatt en risk då genomförandet 
av byggproduktion enbart är ca 9 
månader enligt nuvarande plan. 

 

Örby 4:1, Högdalens sim- och 
idrottshall (177-H7388) 
Modernisering av 
reningsanläggning, renovering av 
bassänger samt delvis 
ytskiktsrenovering i Högdalens sim- 
och idrottshall 

Genomförandebeslut taget i 
fastighetsnämnden mars 2018. 

Stora bassängen ska fyllas med 
vatten vilket tar 2 veckor, start av 
vattenreningssystemet. Besiktningar 
och förberedelser inför 
överlämning. 

Risk att resultatet av renoveringen 
inte möter förväntningarna p.g.a 
gjorda prioriteringar för att anpassa 
projektet till beviljad budget. 

5 PAUSADE PROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
Gubbängens bad och gymnastikhall 
(177-H70564) 

Utredningsbeslut taget i nämnd 22 
maj 2018 

Projektet är tillfälligt pausat sedan 
2019 med anledning av avsaknad av 
erforderliga investeringsmedel. 

Underhållsbehovet är omfattande. 
Risk för akut stängning av 
anläggningen föreligger 
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Ombyggnad och teknisk upprustning 
av Gubbängens bad och 
gymnastikhall 

Johannes brandstation, 
övergripande renovering (177-
H77009) 
Ombyggnad och teknisk upprustning 

Utredningsbeslut taget i 
novembernämnd 2017. 

Projektet avvaktar besked från SSBF 
kring vad som skall göras. 

Inga kända risker i nuläget 

Gubbängshallen (177-H70010) 
Om- och tillbyggnad av 
Gubbängshallens idrottshall 

Utredningsbeslut taget på 5,3 mnkr. 
Inriktningsbeslut uppskjutet 
tillsvidare 

Samråd har skett, men 
inriktningsbeslut är uppskjutet 
tillsvidare. Projektet är tillfälligt 
pausat sedan 2019 med anledning 
av avsaknad av erforderliga 
investeringsmedel. 

Inga kända risker i nuläget 

Slakthusområdet, ny idrottshall 
(utom) (177-H70382) 
Idrottshall i Slakthusområdet 

IDF har fattat ett samverkansavtal 
med extern aktör för genomförande 
av idrottshallen, beslutat i 
idrottsnämnden nov 2021. 

Utredningsbeslut fattades i 
fastighetsnämnden och 
idrottsnämnden 2017-11-21.  
Detaljplanen godkändes av SBN i 
december 2020, antogs i KF april 
2021 och vann Laga kraft 2021-05-
11. 

Projektet, som varit pausat i väntan 
på besked, avslutas hos FSK 

Utformningen av idrottshallen med 
gård på taket är tekniskt 
komplicerad vilket är förenat med 
kostnader och risker. 

 


