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Fastighetskontorets förslag till beslut 
 

1. Fastighetsnämnden godkänner projektdirektivet. 
2. Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att 

fortsätta utreda förutsättningarna för projekt Ny idrottsplats 
Bällsta IP, Riksby 1:3, som underlag för ett kommande 
inriktningsbeslut till en reviderad utgift om totalt 19 mnkr.  

3. Fastighetsnämnden föreslår att kommunstyrelsens 
ekonomiutskott godkänner förslag till reviderad utredning.  

 
 
 
Idrottsförvaltningens förslag till beslut 
 

1. Idrottsnämnden godkänner projektdirektivet. 
2. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta 

beställa av fastighetsnämnden framtagning av handlingar  
för projekt Ny idrottsplats Bällsta IP, Riksby 1:3, som 
underlag för ett kommande inriktningsbeslut till en 
reviderad utredningsutgift om totalt 19 mnkr..  

 
 
 

Sammanfattning 
Fastighetskontoret fick 2015-02-26 i uppdrag av idrottsförvalt-
ningen att ta fram underlag gällande utveckling av en ny idrottsplats 
vid Bällsta gård, kallat Bällsta IP. Utredningsbeslut fattades 2017-
04-04 av fastighetsnämnden och 2017-03-28 av idrottsnämnden att 
ta fram utredningar som underlag för ett kommande 
inriktningsbeslut till en utgift av 10 mnkr.  
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Ett reviderat utredningsbeslut fattades av idrottsnämnden och 
fastighetsnämnden 2020-11-24 om en utökad utredningsutgift om 2 
mnkr, till en total utredningsutgift om 12 mnkr, för att möjliggöra 
fortsatt framtagande av detaljplan och programhandling.  
 
En detaljplan är framtagen och överklagad till mark- och miljö 
överdomstolen.   
 
Den nya idrottsplatsen ska rymma:  

 friidrottshall 
 friidrottsanläggning utomhus med läktare  
 11-spels konstgräsplan/ispist med läktare 
 spontanidrottsytor 
 personal och omklädningsbyggnad 
 förråds och teknikbyggnad  
 garagebyggnad samt parkeringsplats. 

 
Arbetet med detaljplan och programhandling har krävt fler och mer 
komplexa utredningar och analyser än beräknat. 
Under framtagande av detaljplan har programförutsättningarna 
ändrats. Från att omfattning med multisporthall och ishall har utgått 
till att innefatta även möjlighet till ispist under planerad 
konstgräsplan vintertid. Detta har krävt tillkommande utredningar.  
 
Framtagen programhandling behöver fortsatt utredas utifrån nya 
förutsättningar samt för eventuell utbyggnad i en eller flera etapper. 
 
Programkrav om minst 10 meter fri rumshöjd i friidrottshallen 
innebär ytterligare studier av hallens konstruktion för att rymmas 
inom tillåten byggandshöjd under inflygningsbanan till Bromma 
flygplats. 
 
Med anledning av detta bedömer fastighetskontoret att fortsatta 
utredningar behöver göras till en total utgift om 19 mnkr för att 
möjliggöra bearbetning av programhandling och eventuell 
utbyggnad i etapper. Detta är 7 mnkr högre än tidigare beslutade 
utredningsmedel. 
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Ärendet 

Bakgrund 
Under 2007 gjorde idrottsförvaltningen en beställning till stads-
byggnadskontoret gällande en ny detaljplan för Riksby 1:3,2 vid 
Bällsta gård. Ett start-PM (Dnr 2007–36700–54) med syfte att 
anlägga en ny idrottsplats inom området beslutades i stadsbygg-
nadsnämnden 2007-12-17. Detaljplanearbetet avstannade eftersom 
ekonomiska förutsättningar för genomförande av den nya idrotts-
platsen saknades.  
 
På idrottsförvaltningens initiativ återtogs, under 2015, arbetet med 
att utreda förutsättningarna för en ny idrottsplats vid Bällsta gård. 
Denna gång föreslogs en mer omfattande idrottsplats med 
ambitionen att fungera som ett idrottscentrum för västra delen av 
Stockholm. 
 
Sedan utredningsbeslutet fattades 2017 har fastighetskontoret 
arbetat med utformningen av idrottsplatsen. Ett flertal revideringar 
har gjorts under tiden av hänsyn till förutsättningar i detaljplanen.  
 

Tidigare beslut 
Fastighetskontoret fick 2015-02-26 i uppdrag av idrotts-
förvaltningen att ta fram underlag gällande utveckling av en ny 
idrottsplats vid Bällsta gård, kallat Bällsta IP.  
 
Utredningsbeslut fattades 2017-04-04 av fastighetsnämnden och 
2017-03-28 av idrottsnämnden att ta fram utredningar som underlag 
för ett kommande inriktningsbeslut till en utgift av 10 mnkr vilket 
godkändes av kommunstyrelsens ekonomiutskott i maj 2017  
 
Ett reviderat utredningsbeslut fattades av idrottsnämnden och 
fastighetsnämnden 2020-11-24 om en utökad utredningsutgift om 2 
mnkr, till en total utredningsutgift om 12 mnkr, för att möjliggöra 
fortsatt framtagande av detaljplan och programhandling.  
 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av fastighetskontoret och idrottsförvaltningen. 
Samråd har skett med stadsledningskontoret den 24 mars 2022.  
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Samverkan har skett med exploateringskontoret, 
stadsbyggnadskontoret, stadsmuseet och stadsdelsförvaltningen för 
framtagande av detaljplan och detaljplanesamråd med boende i 
närområdet.  
 
Avseende utbyggnad av ledningar och dagvattenhantering har 
samverkan även skett med Ellevio och Stockholm vatten och avfall, 
SVOA. 
 

Beskrivning av projektet 
Projektet är beläget inom Bromma stadsdelsområde. Planområdet 
består av fastigheterna Bällsta 1:13, 1:14 och del av Riksby 1:3 
samt är cirka 10 hektar stort.  
 
Målet är att utveckla Bällsta IP till en idrottsanläggning med stort 
utbud av idrottsytor som kan nyttjas av allmänhet, skola, 
fritidsverksamhet och föreningar. Tanken är att Bällsta IP ska 
utgöra ett idrottscentrum för västra delen av Stockholm, på 
motsvarande sätt som exempelvis Sätra IP utgör för den sydvästra 
delen av staden, och då i synnerhet för friidrott. 
 
Inriktning för projektet är att den nya idrottsplatsen ska rymma: 

 friidrottshall, för bredd- och elitidrott med läktare 
friidrottsanläggning utomhus med friidrottens samtliga 
tävlingsgrenar med underbyggd läktare med tak, toalett och 
förråd  

 11-spels konstgräsplan med ispist vintertid och underbyggd 
läktare med tak, ismaskingarage, snösmältgrop och 
omklädning 

 teknikbyggnad för kylproduktion till ispist, garage och 
förråd 

 ytor för spontanidrott, till exempel beachvolleyboll, 
streetbasket och boule med mera 

 personalbyggnad 
 parkeringsplats för besökande. 

 
Bällsta gårds kvarvarande flygelbyggnad planeras att kunna nyttjas 
som personal- och klubblokaler för idrotten. Mangårdsbyggnaden 
med intilliggande verkstad ska avgränsas till en egen fastighet. 
 
Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden i maj 2021 men är 
överklagad till mark- och miljööverdomstolen.  
 
Programhandling och kalkyl färdigställdes september 2021. 
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Ändringar under projektets gång 
Den planerade idrottsplatsen omfattade vid markanvisning 2017 
flera nya byggnader koncentrerade invid Bällsta gård.  
 

 
Dispositionsskiss 2016 (underlag för markanvisning 2017) 
 
Inventering och framtagna konsekvensanalyser visade att gårdens 
antikvariska värden, naturvärden, biotopskydd av allé och trädridå 
behöver skyddas och att planerad ny bebyggelse därför flyttas 
söderut mot Bällstavägen.  
 

 
Dispositionsskiss 2017 
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Alltför hög exploatering med hänsyn till befintliga bostäder har 
efter hand krävt att idrottsområdet har förskjutits från befintlig 
bebyggelse och därmed nödgats minska i omfattning samt att nya 
höga byggnader placerats på avstånd till befintlig 
småhusbebyggelse. Med anledning av detta har 
idrottsanläggningarnas placering flyttats om. Detta har resulterat i 
den nu föreslagna placeringen av fotbollsplan mot 
småhusbebyggelse och friidrottshall utefter Bällstavägen. 
 

 
Förslag detaljplan november 2020  
 
Funktionerna har under projektets gång ändrats ett flertal gånger 
med anledning av reviderade förutsättningar i detaljplanen. 
 
Multisporthall med tillhörande funktioner kommer inrymmas i ett 
annat projekt i Bromma - projekt Ulvsunda Gjutmästaren - och är 
inte längre aktuellt inom projekt Bällsta IP.  
 
Efter justering av detaljplanen rymdes inte ishallen inom 
detaljplanen och har därmed utgått ur projektet. Möjlighet till ispist 
vintertid på konstgräsplanen har tillkommit.  
 

Styrande förutsättningar 
Friidrottsplatsens placering under inflygningsbanan till Bromma 
flygplats ger många restriktioner som avsevärt har påverkat 
anläggningarnas utformning, t ex avseende byggnadshöjd, störning 
av radiotrafik och krav på ej bländande ljus och fasadmaterial. Risk 
för invändigt flygbuller i hallen ställer krav på en ljuddämpande 
tung konstruktion. 
 



 

 
 

Tjänsteutlåtande 
Dnr FSK 2020/663 

Sida 7 (12) 

Fastighetskontoret 
Projektavdelningen 
 
Hantverkargatan 2 
Box 8312 
104 20 Stockholm 
Växel 08-508 270 00 
Fax 08-508 27 070 
fastighetskontoret@stockholm.se 
start.stockholm 
 

Övriga begränsande faktorer för planering av idrottsplatsen är 
befintligt snöupplag, buller, dagvattenhantering inom området och 
krav på allmän platsmark med passage för allmänheten.  
 
Förutsättningar på platsen som har stor påverkan på 
projektkostnaderna är: 

 anläggningarnas placering i terrängen  
 markförhållanden - pålning 
 vattenavrinningsområde med höga flöden och kända svåra 

dagvattenförhållanden 
 utbyggnad av gata, park, väg, ledningar och busshållplats. 

 
Markanvisad plats har med anledning av de begränsande faktorerna 
visat sig medföra höga kostnader och krävt fler och mer komplexa 
utredningar och analyser än beräknat.  
 
Planområdet är del av ett större befintligt avrinningsområde och 
stora vattenmängder behöver omhändertas inom idrottsplatsen.  
 
En plan för omhändertagande av vattenavrinning från planområdet 
med ny pumpstation, dagvattenmagasin och trycksatta ledningar till 
Solvalla är framtagen av Stockholm Vatten och Avfall (SVOA). 
 
Systemhandling för allmän platsmark inom och i anslutning till 
detaljplan, har sammanställts av exploateringskontoret. Befintlig 
allé planeras som gång och cykelväg och övrig mark som park med 
nya gång- och cykelvägar genom området. Bällstavägen breddas för 
nya busshållplatser och nya ledningsstråk byggs för VA, el och 
fjärrvärme till idrottsplatsen. 
 
Fastighetskontoret kommer ensamt att belastas för dessa utgifter i 
samband med exploatering av idrottsplatsen, vilket genererar 
mycket höga utgifter i förhållande till idrottsinvesteringen.    
 

Fortsatta utredningar 
En fortsatt utredning krävs för att möjliggöra framtagande av en 
reviderad programhandling som ska säkerställa en fullgod 
idrottsplats samt utbyggnad i en eller flera etapper.  
 
Friidrottshallens planerade placering under inflygningsbanan till 
Bromma flygplats har begränsat tillåten byggnadshöjd.  
 
I framtagen programhandling ryms en fri rumshöjd i friidrottshallen 
om 8 meter. Detta har utifrån friidrottsförbundets behov justerats 
avseende antal läktarplatser och fri rumshöjd om minimum 10 
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meter i friidrottshallen, vilket innebär att ytterligare studier av 
hallens konstruktion behövs för att rymmas inom tillåten 
byggnadshöjd. Fortsatt utredning med en reviderad 
programhandling behöver därför tas fram. 
 
Då kalkylerade projektutgifter är höga ska möjligheten att pröva 
eventuell utbyggnad i en eller flera etapper med utgångspunkt i 
friidrottshallen utredas. 
 
Prioriteringsordning för eventuell utbyggnad i etapper ska utredas: 
 

• etapp - friidrottshall (mindre parkering och utbyggnad av 
idrottsområdets infrastruktur såsom vägar och 
dagvattenhantering) 

• etapp - friidrottsanläggning utomhus med läktare, parkering, 
garage- teknikhus 

• etapp - konstgräsplan/ispist med läktare 
• etapp - spontanidrott, flygelbyggnad personal. 

 

Hållbarhet och kvalitet  

Miljö 
Projektet planerar för gröna tak, laddstolpar samt omhändertagande 
och nyttjande av värme från ispist. 
 
Projektets genomförande kommer att bidra till att avsevärt förbättra 
dagvattenhanteringen i området.  
 
Den mest värdefulla naturen ska bevaras inom området. 
 

Antikvariska aspekter 
Inom fastigheten ligger Bällsta gård med gamla anor samt en allé 
som leder upp till huvudbyggnaden från Bällstavägen. Byggnaderna 
och allén är bevarandevärda enligt Stadsmuseets klassificering och 
den nya detaljplanen ska stärka Bällsta gård som lokal målpunkt 
och tillgängliggöra platsens kulturhistoriska värden.  
 

Konsekvenser för barn 
Stockholm är en stad för alla, stora som små. I alla stadens 
investeringsprojekt ska hänsyn tas till barnets perspektiv och där 
byggaktörens arbete för barn utgår från FN:s barnkonvention. 
Barnperspektivet ska omhändertas i anläggningen så att barn känner 
sig välkomna, kan orientera sig i anläggningen och röra sig säkert. 
De som besöker anläggningen ska känna sig välkomna.  



 

 
 

Tjänsteutlåtande 
Dnr FSK 2020/663 

Sida 9 (12) 

Fastighetskontoret 
Projektavdelningen 
 
Hantverkargatan 2 
Box 8312 
104 20 Stockholm 
Växel 08-508 270 00 
Fax 08-508 27 070 
fastighetskontoret@stockholm.se 
start.stockholm 
 

 
När idrottsplatsen är uppförd kommer den att erbjuda bättre 
möjligheter till att utöva idrott. De barn som främst kommer att 
beröras av en ny idrottsplats är de barn som kommer att gå i de 
skolor som planeras i Solvallastaden, de barnfamiljer som bor i 
närområdet samt barn från befintliga närliggande skolor. Även barn 
utanför det närområdet kommer att ha nytta av den nya 
idrottsplatsen, till exempel de barn som är aktiva i föreningslivet 
inom någon av de idrotter som planeras. 
 
Verksamheten som planeras på Bällsta IP har goda möjligheter att 
nå ut till de prioriterade målgrupperna. 
 

Jämställdhet 
Ärendet bedöms inte leda till några negativa konsekvenser utifrån 
ett jämställdhetsperspektiv. Verksamheten i exempelvis friidrotts-
anläggningar har potential att nå ut till idrottsnämndens prioriterade 
målgrupper, där fördelningen mellan flickor och pojkar i nyttjandet 
av olika slags idrottshallar generellt är 47 procent flickor och 53 
procent pojkar. Den planerade hallen och friidrottsytor utomhus 
kommer att kunna tillgodose behovet för både flickor och pojkar, 
liksom kvinnor och män, i deras idrottsutövande. 
 

Investeringens mål och syfte 
I stadens Strategi för idrottsanläggningar 2022-2026 har det 
identifierats behov av konstgräsplaner och friidrottsanläggningar i 
Västerort till år 2030. Projektet kommer bidra till fler 
konstgräsplaner i Västerort samt att behovet av 
friidrottsanläggningar i Västerort tillgodoses.  
 
Projektet bidrar till att uppfylla stadens vision och kommunfull-
mäktiges inriktningsmål om En hållbart växande och dynamisk 
storstad med hög tillväxt samt verksamhetsmålet Stockholm är en 
modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring. 
 
Projektets genomförande bidrar till att främja livskvalitet och hälsa 
genom att skapa förutsättningar för mötesplatser, sociala aktiviteter, 
utomhusvistelse och vardagsmotion där människor lever. Detta ger 
utökade möjligheter till spontan motion och rörelse.  
 
Projektet bidrar till samhällsnytta genom att den nya idrottsplatsen 
kan fungera som en länk mellan föreningslivets organiserade 
idrottsverksamheter och det egenorganiserade eller spontana 
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idrottandet, samt genom potential att nå ut till prioriterade 
målgrupper exempelvis barn och unga 13-20 år - särskilt flickor. 
 
Projektet bidrar till att ge barn och ungdomar i Stockholm samma 
förutsättningar att utöva sin idrott oavsett var i staden de bor. Vidare 
att flickor och pojkar får likvärdiga förutsättningar att utöva idrott 
samt att idrotten är tillgänglig för alla, oavsett funktionsförmåga. 
 
Projektet bidrar till att uppfylla målen i Översiktsplan för 
Stockholms stad om en växande stad. I översiktsplanen föreslås att 
området ska utvecklas till en blandad stadsbebyggelse samtidigt 
som de gröna kvaliteterna ska utvecklas. Bällstavägen föreslås att 
på lång sikt omvandlas till stadsgata. 
 

Organisation 
Projektet drivs av fastighetskontoret och idrottsförvaltningen deltar 
aktivt i processen för att precisera krav och behov.  

 
En styrgrupp är sammanställd med deltagare både från 
fastighetskontoret och från idrottsförvaltningen. Styrgruppen leds 
av fastighetskontorets förvaltningschef. 
 
Från fastighetskontoret har en projektansvarig projektledare utsetts 
att driva projeket. 
 
Från idrottsförvaltningen har en planerare utsetts att medverka i 
projektet. 
 

Tidplan 
Utredningsarbete tom Q2 2022 
Inriktningsbeslut  Q3 2022 
Genomförandebeslut  Q3 2023 
 
Den preliminära tidplanen anger att utvecklingen av Bällsta IP kan 
vara färdigställd 2028 och kan färdigställas i en eller flera etapper. 
Friidrottshallen är prioriterad. 
 

Ekonomi 
Utgifter för utredningsarbete beräknas uppgå till totalt 19 mnkr, 
vilket är en ökning med 7 mnkr jämfört med tidigare reviderat 
utredningsbeslut.  
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Hittills nedlagda utgifter uppgår till ca 15 mnkr. Av de nedlagda 
utgifterna har 3,5 mnkr redan resultatförts år 2021 då de utgör ej 
aktiverbara investeringsutgifter.    
 
Utredningsutgiften bedöms rymmas inom utökad plan.      
 
Investeringsutgiften för att genomföra projektet beräknas överstiga 
300 mnkr och följer stadens styrmodell för stora 
investeringsprojekt. Fastighetskontoret bedömer att utgifterna för 
genomförandet av projektet inte kommer vara möjligt att finansieras 
inom den långsiktiga investeringsplanen för idrottsinvesteringar. I 
budget för 2022 finns för perioden 2022-2025 534,2 mnkr avsatta 
för projektet i den utökade investeringsramen för 
idrottsinvesteringar. Uppskattad projektutgift kommer att 
presenteras i kommande inriktningsbeslut. 
 
Fastighetskontoret kommer att ensamt belastas för utgifter i 
samband med exploatering av idrottsplatsen. Bland annat för 
dagvattenhantering från kringliggande områden, ny busshållplats 
och breddning av Bällstavägen. Även för nya matningar och 
ledningsdragningar till området för vatten, avlopp, el och 
fjärrvärme, vilket genererar mycket höga utgifter i förhållande till 
idrottsinvesteringen.  
 

Risk och möjligheter 
Följande risker för projektet har identifierats:  

 Planområdet är del av ett större befintligt avrinningsområde 
och stora vattenmängder behöver omhändertas inom 
idrottsplatsen. Omfattning av arbete för detta är osäkert och 
kontoret kommer att påföras höga utgifter för detta. 

 
 Omfattande markarbeten med anledning av krav på 

placering av byggnader i detaljplanen medför en osäkerhet i 
utgifter. 

 
 Närheten till Bromma flygplats påverkar utformningen av 

byggnaders placering och höjder så att erforderliga mått 
enligt verksamhetens krav inte kan garanteras. 
 

 Detaljplan är överklagad till mark- och miljööverdomstolen 
av boende i området och hög risk finns för att det kan 
påverka genomförandetiden.  
 



 

 
 

Tjänsteutlåtande 
Dnr FSK 2020/663 

Sida 12 (12) 

Fastighetskontoret 
Projektavdelningen 
 
Hantverkargatan 2 
Box 8312 
104 20 Stockholm 
Växel 08-508 270 00 
Fax 08-508 27 070 
fastighetskontoret@stockholm.se 
start.stockholm 
 

 Utbyggnad i etapper kan medföra ökad projektkostnad totalt 
men ge en bättre fördelning av investeringsmedel över tid. 

Fastighetskontorens analys 
Vid sidan av Hägersten-Liljeholmen och Enskede-Årsta-Vantör är 
det i Bromma som den största befolkningstillväxten i Stockholm 
kommer att ske.  
 
För att bibehålla tillgången till idrottsanläggningar i Bromma i takt 
med befolkningsutvecklingen finns det – enligt Strategi för 
idrottsanläggningar 2022-2026 - ett behov av att anlägga tre 
konstgräsplaner, friidrottsanläggning samt behov av 
spontanidrottsytor fram till 2040.  Anläggningsstrategin anger även 
att en friidrottshall bör placeras i Västerort.   
 
Projektet är viktigt att genomföra då motsvarande anläggning, 
speciellt vad avser friidrotten, saknas i västra delarna av staden, 
liksom innerstaden. Planerad ombyggnation av Kristinebergs IP till 
en konstgräsplan för allsvensk damfotboll innebär att långa kast 
inom friidrotten inte längre kan bedrivas där och behöver således 
flytta till en ny plats, exempelvis till Bällsta IP. Dessutom blir 
anläggningen ett bidrag till att successivt utveckla hela området 
kring Bromma flygplats samt förbättra utbudet av idrottsytor i hela 
Västerort för föreningar, skolor och allmänhet. 
 
Trots platsens förutsättningar är Bällsta fortsatt av vikt för att 
möjliggöra utbyggnad av idrottsanläggningar, och kontoren 
rekommenderar fortsatta utredningar för att säkerställa funktioner 
och investeringsmedel.  
 

Plan för uppföljning 
Projektet följer stadens gemensamma projektstyrningsmetod för 
stora investeringsprojekt, SSIP.  
 
Kontoret avser att återkomma till fastighetsnämnden med förslag till 
inriktningsbeslut under Q3 2022. 

 

Bilaga 
1. Reviderat projektdirektiv 
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