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2022-05-24 

Ombyggnad av Tekniska nämndhuset, 
Klamparen 7 
 

Lägesrapport 5 
 
Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner för sin del lägesrapport 5 avseende 
projekt Ombyggnad av Tekniska nämndhuset, Klamparen 7. 

  

Sammanfattning 
Ombyggnaden av Tekniska nämndhuset pågår för fullt. Sedan 
föregående lägesrapport till fastighetsnämnden i oktober 2021 har 
etapp 3 färdigställts och under april och maj flyttade miljökontoret 
och fastighetskontoret in i sina ombyggda lokaler i hus 5. 
 
Byggproduktionen startade i den fjärde och sista etappen som 
planerat i februari. Det nedre garaget har under perioden 
färdigställts och renoveringen av det övre garaget pågår. Planering 
pågår för takarbeten och montage av solceller på de tre resterande 
högre husens tak. 
 
Markarbetena samplaneras med stadsdelsförvaltningen och 
utemiljön kommer att i iordningställas under hösten 2023. 
 
Projektet följer i stort tidplanen och byggnadsarbetena beräknas 
färdigställas till hösten 2023. 
 
Projektets totalprognos har sänkts med 93 mnkr. Till och med april 
2022 har cirka 900 mnkr upparbetats. 
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Ärendet 

Bakgrund  
Tekniska nämndhuset, Klamparen 7, invigdes 1965 som arbetsplats 
för de tekniska förvaltningarna. Inga större renoveringar eller 
moderniseringar har gjorts sedan dess.  
 
2016 beslutades att de tekniska förvaltningarna fortsatt ska vara 
samlokaliserade till Tekniska nämndhuset på Kungsholmen och 
fullmäktige beslutade i maj 2018 om ett genomförandebeslut för 
upprustning och modernisering av Klamparen 7. Ombyggnationen 
innebär också att Klamparen 11 (hus 9) och Pilträdet 12 
(Kanalhuset) nyttjas för andra ändamål. 
 

 
Tekniska nämndhusets olika fastigheter. 
 
En preliminär total ombyggnadstid bedöms till cirka 5 år, 2018-
2023. Byggnaderna evakueras inte helt, utan arbetet utförs i etapper 
med de flesta hyresgästerna kvar. Klamparen 8 iordningställdes för 
evakueringsändamål 2018. 

Tidigare beslut 
I december 2016 fattades inriktningsbeslut gällande Om- och 
tillbyggnad av Tekniska nämndhuset, Klamparen 7  
(Dnr 2.6- 325/2016) i samtliga tekniska nämnder. 
 
Kommunfullmäktige fattade inriktningsbeslut i mars 2017  
(Dnr 122-2010/2016). 
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I november och december 2017 fattades genomförandebeslut för 
ombyggnad av Tekniska nämndhuset, Klamparen 7 (Dnr 2017/396) 
i samtliga tekniska nämnder. 
 
Kommunfullmäktige fattade i maj 2018 genomförandebeslut för 
ombyggnad av Tekniska nämndhuset, Klamparen 7  
(Dnr 122-1830/2017). 
 
Lägesrapport 1 godkändes av fastighetsnämnden i juni 2019  
(Dnr FSK 2017/396). 
 
Lägesrapport 2 godkändes av fastighetsnämnden i maj 2020  
(Dnr FSK 2017/396). 
 
Lägesrapport 3 godkändes av fastighetsnämnden i mars 2021  
(Dnr FSK 2017/396). 
 
Lägesrapport 4 godkändes av fastighetsnämnden i oktober 2021 
(Dnr FSK 2017/396) 

Beskrivning av projektet 
Målsättningen är att Tekniska nämndhuset i framtiden ska 
kännetecknas av öppenhet, tillgänglighet och flexibel användning 
som inte begränsar framtida förändrade lokalbehov.  
 
Placering av arbetsplatser och gemensamma funktioner ska stödja 
såväl samarbete och samverkan som enskilt arbete, vilket ger 
förutsättningar för att behålla och utveckla en god service för 
stadens invånare i ett centralt läge i Stockholm.  
 
Utformningen ska inbjuda och inspirera till möten, planerade och 
spontana, arbete i grupp samt enskilt på fler platser än i traditionella 
mötesrum och vid traditionella skrivbordsplatser.  

Hållbarhet och kvalitet 
Under hösten 2020 utreddes förutsättningarna för en solcells-
anläggning på byggnadernas tak.  
 
För att montera solceller på taken krävdes förstärkning av 
takkonstruktionen samt byte av takbeklädnaden. Då takets lutning, 
enligt dagens standard, bedöms för låg för ny kopparplåt, beslutades 
att kopparplåten skulle ersättas med takmatta. Genom bytet till 
takmatta har behovet av kopparfällor och risken för spridning av 
kopparjoner i dagvattnet utgått.  
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För att säkerställa de antikvariska värdena fördes dialog med 
Stadsmuseet, projektets antikvarie och bygglovshandläggaren.  
 
Bygglov erhölls i juni 2021.  
 
Anläggningen förväntas generera cirka 200 kWh, vilket till fullo 
kommer att användas inom fastigheten. Solcellsanläggningen 
bedöms ha en återbetalningstid på cirka 14 år. 
 
Projektet hade ursprungligen som mål att bygga 100 stycken el-
laddplatser i garaget men 2019 bantades detta av besparingsskäl ner 
till 50 stycken. Projektet kunde under hösten 2020 utöka antalet 
laddplatser igen och kommer nu att skapa totalt 75 stycken el-
laddplatser i garagen. Detta motsvarar de tekniska förvaltningarnas 
behov av elbilar för överskådlig framtid. 
 
Projektet har utrett möjligheten att anlägga sedumtak på 
lågbyggnaderna men konstaterar att det saknas gynnsamma 
förutsättningar för gröna tak på Tekniska nämndhuset. 

Investeringens mål och syfte 
Målsättningen är att skapa cirka 1 000 arbetsplatser i flexibla 
lokaler med en god arbetsmiljö och med god kvalitet i gestaltning 
med bibehållna estetiska och antikvariska värden. Därtill skapa 
förutsättningar för att behålla och utveckla en god service till 
stadens invånare i ett centralt läge i Stockholm.  
 
Projektet bidrar till stadens inriktningsmål: 
 

 En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla 
genom att skapa en modern arbetsplats, där lokaler och 
utformning av arbetsmiljön kan stödja och stärka samarbetet 
och samverkan mellan de tekniska förvaltningarna. Detta är 
en viktig faktor för att hantera stadens utmaningar och 
möjligheter när staden växer och utvecklas.  
 
Projektet bidrar också till tidigare inriktningsmål Ett 
demokratiskt hållbart Stockholm. Genom ombyggnaden 
skapas en god arbetsmiljö med effektiva och tillgängliga 
lokaler.   
 

 En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt. 
Genom att förbättra byggnadens energi- och miljöprestanda 
minskar byggnadens belastning på miljön. 
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 En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden. 
Genom att minska på hyrda ytor per arbetsplats bidrar 
projektet till ekonomisk hållbarhet över tid. 
 
 

Övergripande viktiga händelser 
I december 2021 färdigställdes solcellsanläggningen på hus 3, 
anläggningen togs i drift under våren 2022. Solceller på de övriga 
högre husens tak monteras och driftsätts under 2022. 
 
Plan 2-9 i etapp 3 (hus 5) slutbesiktigades i januari 2022. Under 
februari och mars slutfördes även byggnadens fasadarbeten och 
ytorna möblerades upp. De gemensamma mötesrummen på plan 3 
togs i bruk i mars och under april flyttade miljöförvaltningen in i 
sina nya lokaler. I maj flyttar även fastighetskontoret in i sina nya 
lokaler i hus 5. 
 
Den fjärde och sista etappen (hus 1) påbörjades den 1 februari och 
arbetet där pågår för fullt. Under mars och april byggdes en 
provisorisk entré och reception på innergården. Denna togs i bruk i 
slutet på april då byggnadsarbetena påbörjades i huvudentrén och 
receptionsytorna. 
 
Det nedre garaget färdigställdes under mars månad och 
renoveringen av det övre garaget påbörjades i april. 

Avvikelser 
Inga. 

Samarbete övriga förvaltningar 
Projektet har sedan start haft ett verksamhetsprojekt som arbetat 
med programfrågor och förvaltningarnas kravställan och 
förväntningar på nya Tekniska nämndhuset. Samtliga förvaltningar 
medverkar med en eller två personer i verksamhetsprojektet. 
 
Tillsammans med Kungsholmens stadsdelsförvaltning ser projektet 
över närmiljön runt Tekniska nämndhuset. Utemiljö kommer att 
återställas och åtgärdas efter färdigställande av etapp 4, det vill säga 
hösten 2023. 

Kommande period 
I höst kommer den nya matsalen i etapp 3 (hus 5) att tas i bruk. I 
övrigt pågår byggnadsarbeten i etapp 4 (hus 1) till hösten 2023 då 
projektet beräknas slutföras. 
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Tidplan 

 

Ekonomi 
I maj 2018 fattade kommunfullmäktige genomförandebeslut för 
ombyggnaden av Tekniska nämndhuset. Beslutet omfattade: 
 

 1 094 mnkr för ombyggnation 
 100 mnkr för flytt och evakuering 
 100 mnkr för möbler och utrustning 

 
2019 beslutade kommunfullmäktige om ett sidoprojekt för yttre 
renoveringsarbeten avseende fasad och mark tillhörande Tekniska 
nämndhuset. Beslutet omfattade 116 mnkr. 
 
I februari, i samband med fastighetskontorets arbete med underlag 
till budget för 2023 med inriktning för 2024 och 2025, gjordes 
bedömningen att projektets totalprognos kunde justeras ned med 93 
mnkr. Vid samma tillfälle gjorde fastighetskontoret bedömningen 
att aktiveringsdatum för projektet kommer att kunna tidigareläggas.  
 
Prognossänkningen avser minskade utgifter för möbler och 
utrustning, flytt och evakuering samt yttre renoveringsarbeten. 
Projektorganisationen kunde genom dialog med de tekniska 
förvaltningarna och god planering återanvända en hel del möbler 
och inredning. Samverkansarbetet med entreprenören har sedan 
byggstarten 2018 löpande förbättrats och utvecklats.  
 
Projektorganisationen arbetar nu mycket effektivt med 
kostnadsuppföljning, riskanalys och tidsstyrning vilket starkt har 
bidragit till prognossänkningen. 
 
Till och med april 2022 har cirka 900 mnkr upparbetats. Av de 
nedlagda utgifterna har 51 mnkr resultatförts år 2021 då de utgör ej 
aktiverbara investeringsutgifter. 
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Risker och möjligheter 
Projektet arbetar löpande med att identifiera, utvärdera och hantera 
risker. Riskerna kostnadsbedöms och redovisas till styrgruppen 
tillsammans med aktuell budgetreserv. Projektet är inne på den sista 
etappen och risken för större oförutsedda konsekvenser bedöms som 
låg. 
 
 

Slut 
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