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Teknisk upprustning och verksamhetsutveckling 
av Stadsbiblioteket, del av Spelbomskan 16  
 

Reviderat utredningsbeslut 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ekonomiutskott beslutar följande. 
  

1. Fastighetsnämnden medges rätt att utreda förutsättningarna 
för upprustning och ombyggnad av stadsbiblioteket till en 
utgift upp till sju miljoner kr. 

2. Utgifterna för 2023 ska rymmas inom nämndens 
investeringsbudget. 

3. Utgifter för kommande år behandlas i budget 2024.  

Sammanfattning 
Stockholms stadsbibliotek ritades av Gunnar Asplund och invigdes 
den 30 mars 1928. Stadsbibliotekets framtid har varit en aktuell 
fråga under hela 2000-talet. Flera ansatser till utveckling, 
upprustning och modernisering har gjorts men inte realiserats.  
 
Fastighetsnämnden och kulturnämnden har fattat parallella 
reviderade utredningsbeslut om teknisk upprustning och 
verksamhetsutveckling av stadsbiblioteket. 
 
Projektet innehåller en teknisk upprustning samt en 
verksamhetsanpassning. I upprustningen ingår byggnadens tekniska 
installationer (el, VA-ledningar, värme samt eventuell kyla), tak, 
fasad och fönster. Härutöver berörs utemiljön kring stadsbiblioteket 
som idag upplevs otrygg; åtgärder för att utemiljön ska upplevas 
som trygg ska utredas.  
 
Biblioteksverksamheten deltar i utredningsarbetet och har uttalat ett 
behov av anpassningar av byggnaden för att i högre grad möta 
dagens behov. Det handlar om att utöka de publika ytorna. En yta 
för Speakers corner där författare och andra aktörer kan hålla 
föreläsningar, debatter och föredrag utreds. Vidare är avsikten att 
utöka antalet toaletter (inklusive RWC) samt ytor för barnvagnar. 

Handläggare
David Ulmér
Telefon: 08 508 294 64

Till
Kommunstyrelsen

Stadsledningskontoret
Avdelningen för stadsutveckling och 
lokalförsörjning
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112 25 Stockholm
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Härutöver planeras trygghetshöjande åtgärder för medarbetarna. På 
plan sex utreds de administrativa ytorna för ett mer flexibelt kontor. 
 
Stadsledningskontorets samlade bedömning är att projektet är 
angeläget för staden och kommer bidra till måluppfyllelse för flera 
av stadens mål.  
 
Stadsledningskontoret konstaterar att projektet är omfattande, 
komplext och kräver kloka avvägningar. Allt detta behöver beaktas 
när tids- och kostnadsbedömningar görs samt att fastighetsnämnden 
och kulturnämnden iakttar återhållsamhet i planering av åtgärder 
och genomförande i syfte att hålla ned kostnader och därmed 
hyresnivån.  

Bakgrund 
Fastigheten Spelbomskan 16 består av Stadsbiblioteket och de 
intilliggande basarerna utmed Sveavägen. Stockholms 
stadsbibliotek ritades av Gunnar Asplund och invigdes den 30 mars 
1928. Stadsbibliotekets framtid har varit en aktuell fråga under hela 
2000-talet. Flera ansatser till utveckling, upprustning och 
modernisering har gjorts men inte realiserats. Sedan år 2017 är 
fastigheten klassad som ett byggnadsminne. 
 
I december 2019 fattade kommunfullmäktige beslut om 
renoveringsåtgärder för stadsbiblioteket samt basarerna. Projektet 
pågår och beräknas vara färdigt 2024. I samband med nämnda 
projekt har ytterligare information om fastighetens skick blivit känt. 
Fastighetskontoret konstaterade att skicket på Stadsbiblioteket var 
sämre än vad som tidigare bedömdes.  
 
Den 29 mars 2022 fattade Fastighetsnämnden och kulturnämnden 
parallella utredningsbeslut om teknisk upprustning och 
verksamhetsutveckling av stadsbiblioteket. Fyra miljoner kr 
avsattes för utredning och projektet bedömdes inte överstiga en total 
projektsumma om 300 miljoner kr. Under utredningsskedet har 
fastighetskontoret reviderat kostnadsbedömningen för hela 
projektet, som nu i sin helhet bedöms överstiga 300 miljoner kr.  
 
Den 6 december 2022 fattade fastighetsnämnden och 
kulturnämnden parallella reviderade utredningsbeslut om teknisk 
upprustning och verksamhetsutveckling av stadsbiblioteket. 
  
Fastighetsnämnden har även i ett separat ärende fattat ett 
genomförandebeslut för markarbeten i syfte att förnya vissa träd 
utanför stadsbiblioteket (dnr FSK 2022/585).  
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Enligt stadens Regler för ekonomisk förvaltning ska 
utredningsbeslut för investering där utgiften bedöms överstiga 300 
miljoner kronor, som avser uppdrag till fastighetsnämnden att 
utreda utveckling och/eller upprustning av fastighet eller anläggning 
för annan nämnds räkning, beslutas av kommunstyrelsens 
ekonomiutskott. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av stadsledningskontorets avdelning för 
stadsutveckling och lokalförsörjning. 

Ärendet 
Projektet innehåller en teknisk upprustning samt en 
verksamhetsanpassning. I upprustningen ingår byggnadens tekniska 
installationer (el, VA-ledningar, värme samt eventuell kyla), tak, 
fasad och fönster. Härutöver berörs utemiljön kring stadsbiblioteket 
som idag upplevs otrygg; åtgärder för att utemiljön ska upplevas 
som trygg ska utredas. 
 
Biblioteksverksamheten deltar i utredningsarbetet och har uttalat ett 
behov av anpassningar av byggnaden för att bättre möta dagens 
behov. Det handlar om att utöka de publika ytorna med ca 400 
kvadratmeter (från dagens 2 500 till 2 900). Bland annat är den 
nuvarande barn- och ungdomsavdelningen för liten och inte 
anpassad för den diversifierade målgruppen 0-18-åringar. En yta för 
Speakers corner där författare och andra aktörer kan hålla 
föreläsningar, debatter och föredrag utreds. Vidare är avsikten att 
utöka antalet toaletter (inklusive RWC) samt ytor för barnvagnar. 
Härutöver planeras trygghetshöjande åtgärder för medarbetarna. På 
plan sex utreds de administrativa ytorna för ett mer flexibelt kontor. 
 
Projektets preliminära tidplan ser ut enligt följande: 
 
Inriktningsbeslut   Q2 2023 
Genomförandebeslut  Q2 2024 
Produktion     2025 – 2027 
 
Projektet planeras att vara färdigt till stadsbibliotekets 
hundraårsjubileum 2028.  
 
Det kommer bli aktuellt med evakuering av verksamheten under 
produktionstiden. Frågan och dess finansiering kommer att behöva 
utredas.  
 
Fastighetsnämnden bedömer att utredningsutgiften inför 
inriktningsbeslut uppgår till sju miljoner kronor. Det är en ökning 
med tre miljoner jämfört det första utredningsbeslutet. Kostnaden 
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inryms enligt nämnden inom fastighetsnämndens långsiktiga 
investeringsplan 2022 och 2023.  
 
Ökningen av utredningsbudgeten är för att finansiera kanalisation 
för el, takavvattning, ny trädart, fasadkulör samt att en del 
förstörande prover av inbyggda värmestammar behöver göras inför 
inriktningsbeslut. Sedan tidigare har en del tekniska utredningar 
genomförts avseende bland annat tak, fasad, fönster, utemiljö samt 
verksamhetsanpassningar. Programhandingar för 
verksamhetsanpassningarna hör till det som genomförts.  
 
Projektet kommer innebära en ökad hyreskostnad för 
kulturnämnden.  
 
Renoveringen bedöms kunna reducera energianvändningen till följd 
av värmeledningsbyte med tillhörande isolering. Byte av 
radiatorer/konvektorer förväntas ge ett bättre inomhusklimat. 
 
Fastighetsnämnden identifierar vissa risker i projektet. Enligt 
Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering har byggnaden 
”synnerligen höga kulturhistoriska värden” (blått). I det här ärendet 
krävs bygglov samt tillstånd från Länsstyrelsen. Flera av riskerna är 
kopplade till eventuellt utdragna tillståndsprocesser till följd av 
byggnadens höga kulturvärde. Härutöver lyfts eventuella 
överklaganden (som i sin tur ger förseningar) samt den generella 
risken för ytterligare prisökningar som varit extra påtaglig under 
2022. Vidare nämns hantering av miljöfarligt avfall samt 
evakueringskostnader som en risk.   
 
Fastighetsnämnden och kulturnämnden betonar att det är viktigt att 
utreda förutsättningarna för stadsbibliotekets tekniska delar för att 
säkerställa byggnadens driftsäkerhet och att myndighetskrav 
uppfylls. Vidare bedöms en utveckling av stadsbibliotekets lokaler 
nödvändig för att tillgodose besökarnas behov, inte minst mer 
publika ytor för barnverksamheten. 

Stadsledningskontorets synpunkter och förslag 
Enligt kommunfullmäktigesbudget 2023 anges att alla stockholmare 
ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv. I 
budgeten skrivs att biblioteken är kulturinstitutioner som behöver 
utvecklas. En upprustning och anpassning av stadsbiblioteket är i 
enlighet med detta mål. 
 
Projektet har ett tydligt fokus mot barn och ungdomar i och med 
tillskapandet av fler ytor som är anpassade till målgruppen. I ett av 
målen i Budget 2023 anges att alla barn och ungdomar ska ges 
möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.  
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En del av projektet syftar till att förbättra arbetsmiljön och 
tryggheten för medarbetarna. Budget 2023 innehåller dels en 
aktivitet att kommunstyrelsen tillsammans med kulturnämnden ska 
arbeta för ökad trygghet i stadens bibliotek, museer, och evenemang 
utifrån ett barn-, jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv men 
även ett mål om att medarbetare i Stockholm stad ska ges goda 
förutsättningar att göra ett bra jobb. 
 
Stockholms stad vision 2040 fastslår bland annat att viktiga 
kulturmiljöer ska bevaras och att biblioteken utgör viktiga 
mötesplatser som främjar barns och ungas lust att läsa att lära. 
Projektet kommer kunna bidra i det här avseendet.  
 
Stadsledningskontoret noterar att det för närvarande pågår tre 
projekt på samma fastighet. Projekten har olika inriktningar, 
omfattning och tidsplaner. En större renovering är i 
genomförandeskede just nu. Fastighetsnämnden har nyligen fattat 
ett utredningsbeslut om markarbeten för en i sammanhanget mindre 
summa. Ärendet som är aktuellt nu är i ett tidigt skede men den 
totala kostnaden för projektet bedöms överstiga 300 miljoner kr.  
 
Fastighetsnämnden skriver att frågan om evakuering av 
biblioteksverksamheten och dess finansiering behöver utredas. 
Stadsledningskontoret anser att evakueringslösningen bör bli väl 
avvägd utifrån verksamhets- och kommunalekonomisk synpunkt.  
 
Stadsledningskontoret konstaterar att projektet på många sätt är 
prioriterat för staden. Det handlar både om den verksamhet som 
bedrivs i fastigheten men även byggnadens höga kulturvärde. Det 
sistnämnda gör projektet dyrare och svårare än många andra 
projekt. Det är viktigt att ta hänsyn till projektets komplexitet när 
tids- och kostnadsbedömningar görs samt iaktta återhållsamhet i 
planering av åtgärder och genomförande i syfte att hålla ned 
kostnader och därmed hyresnivån. 
 
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens 
ekonomiutskott beslutar i enlighet med stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande.  
 
 
 
Fredrik Jurdell  Jonas Claeson 
Stadsdirektör  T.f avdelningschef 
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