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Projektbakgrund 
Byggnaden har tidigare haft hyresgäster som stadsbyggnadskontoret 
och trafikkontoret som efter upprustningen av tekniska nämndhuset 
har flyttat in där. Nu används lokalen för evakuering och tillfälliga 
arbetsplatser åt hyresgäster som ska flytta in i tekniska nämndhuset 
när det står färdigt. 
  
Byggnaden har inte haft något omfattande underhåll sedan byggåret 
1985 och i princip alla tekniska system, yttre skal och ytskikt har 
uppnått sin tekniska livslängd. Byggnaden är i behov av en teknisk 
upprustning och kommer att tömmas inför påbörjandet av projektet. 
Fastighetskontoret erhöll i budget 2023 ett uppdrag att i möjligaste 
mån tillhandahålla lokaler för stadens egna verksamheter och se över 
vilka lokaler som kan komma i fråga.                                                     
I enlighet med detta uppdrag har kontoret sett över sitt lokalbestånd 
och tagit fram ett antal lokaler som kan komma i fråga att hyra ut till 
stadens egna förvaltningar, stadsdelsförvaltningar och bolag. 
Klamparen 11 är en sådan fastighet. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av fastighetskontoret. 
 

Beskrivning av projektet 

Fastighetskontoret önskar genom den tekniska upprustningen 
tillhandahålla en modern kontorsbyggnad som möter kommande 
verksamheters behov. Alla kontorsytor ses över för att skapa öppna 
moderna ytor med samtalsrum och mindre mötesrum. Ytterligare 
mindre kontorsplatser skapas genom att arkiv och förrådsytor 
minskas. Gymnastik- och motionslokalen ska behålla sin nuvarande 
planlösning men får ett uppdaterat utseende. 
 
Den tekniska statusinventering som är gjord visar på brister avseende 
ventilation-, rör- och el-system. I samband med detta ska även 
komfortkylan via fjärrkylan ses över så att den implementeras med 
den nya ventilationslösningen. Styrsystem och brandsystem i huset är 
av äldre karaktär och behöver bytas ut. Undercentralen behöver 
uppdateras och ses över för byggnadens framtida behov.  
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Hissarna är av äldre karaktär och har renoverats i olika omgångar. En 
mer omfattande besiktning behöver därför göras och hissarna behöver 
troligen bytas ut. 
 
Fasaden behöver en mer omfattande översyn då det bara har gjorts 
mindre åtgärder löpande när det exempelvis har lossnat stenar (nät har 
då satts upp som åtgärd). I samband med översyn av fasad kommer 
även taket att undersökas.  
 
Eftersom fastighetskontorets egen ambition i de tekniska 
anvisningarna är att byggnader med försäkringsvärde över 100 mkr 
ska vara sprinklade så kommer det om möjligt installeras sprinklers 
genomgående i byggnaden. 
 
Passersystemet har nyligen bytts ut i byggnaden då det varit 
nödvändigt men viss anpassning behöver göras efter ombyggnation 
för att få det att passa med nya den planlösningen. 

 
God tillgänglighet i och till byggnaden samt goda 
parkeringsmöjligheter för cykel är viktiga funktioner och kommer 
tillgodoses i samband med upprustningen. Likt den samtida 
samhällsutvecklingen är det viktigt att byggnaden har ett 
hållbarhetsperspektiv, både vad det gäller ekonomi, miljö och socialt.  
 
Byggnaden ska vara enkel att förvalta ur ett teknik- och 
driftperspektiv och uppfylla en god arbetsmiljö för drift- och 
anläggningspersonal. 
 
Byggnaden ska sträva mot att uppnå miljöbyggnad silver. 
 
Projektet beräknas pågå fram till Q2 2026. 
 
Intressenter 
Intressenter i projektet utgörs av flertalet potentiella stadsinterna 
fackförvaltningar, stadsdelsförvaltningar och bolag som idag hyr 
lokaler hos extern hyresvärd.  
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Geografiskt område 
Projektet är geografiskt placerad inom stadsdelsnämnd Kungsholmen. 
 
Byggnaden är belägen på fastigheten Klamparen 11 med adress 
Pipersgatan 43. 

 
 
Styrande förutsättningar  

 Stadens riktlinjer (detaljplanen med mera) 
 Fastighetskontorets tekniska anvisningar 
 Försäkringsbrevet 
 Lag och myndighetskrav 
 Stadens miljöprogram 2020 – 2023 
 Avfallsplanen för Stockholm 2021-2024 
 Stadens byggnadsordning och arkitekturpolicy 
 Skyfallsmodellering för Stockholms stad 
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Investeringens mål och syfte 
Projektet styr mot investeringskategori Kontor. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges 
inriktningsmål Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med 
utbildning, jobb och bostäder för alla genom att tillhandahålla kontor 
för stadens verksamhet. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges 
mål för verksamhetsområdet Medarbetare i Stockholm ska ges goda 
förutsättningar att göra ett bra jobb genom att utföra sitt arbete i 
moderna lokaler. 
 
Projektets genomförande bidrar också till att uppfylla 
kommunfullmäktiges inriktningsmål Ett grönt och fossilfritt 
Stockholm som leder en rättvis klimatomställning genom att 
renoveringen bidrar till en större energieffektivitet i byggnaden genom 
att byggnadens energivärden minskar med hjälp effektivare 
energiförsörjning samt miljövänligare materialval. 
 
Genom detta projekt följs nämndens huvudsakliga ansvar att:  

 Tillhandahålla och förvalta egna och inhyrda lokaler primärt 
för stadens egna verksamheter. 

 Långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning och kontinuerlig 
översyn av lokalbeståndet i enlighet med stadens fastighets- 
och lokalpolicy. 

Utredningsorganisation 

 Fastighetskontoret är beställare samt projektägare. 
 Projektet kommer att drivas av fastighetskontoret. 
 Fastighetskontoret utser projektledare. 
 Projektet kommer att genomföras enligt fastighetskontorets 

interna projektprocess. 
 Blivande hyresgäster deltar aktivt i processen för att precisera 

krav och behov för deras respektive verksamheter. 
 Projektet kommer att ha en styrgrupp bestående av 

representanter från både fastighetskontoret och blivande 
hyresgäster. 
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Tidplan fram till inriktningsbeslut 
Utredningsarbete från  Q2 2023 
Inriktningsbeslut i fastighetsnämnden Q4 2023 
 

Ekonomi 
Projektets investeringsvolym uppskattas enligt stadens styrmodell för 
investeringsprojekt utifrån detta tidiga skede hamna inom spannet 
över 50 mnkr men under 300 mnkr. Spannet avgör primärt 
ärendehanteringen av projektet. Kalkylen för det specifika projektet 
beräknas initialt till inriktningsbeslutet och slutgiltigt inför 
genomförandebeslutet. 
 
Fastighetsekonomi 
Fastighetskontorets drift- och underhållskostnader bedöms minska 
efter ombyggnad. 
Åtgärder på tekniska installation, exempelvis luftbehandlingssystem 
och värmesystem bedöms kunna minska byggnadens 
energianvändning.  
Hyressättningen utgår ifrån självkostnadshyra mellan 
fastighetskontoret och stadens interna hyresgäster. 
 
Utredningsutgifter 
Utgifter för utredningsarbete till och med inriktningsbeslut beräknas 
uppgå till 10 mnkr, vilka är inkluderade i den totala bedömda 
investeringsutgiften.  
 
Utredningsutgiften bedöms kunna inrymmas inom fastighetskontorets 
utökade investeringsplan för år 2023.      
 

Risker och möjligheter 
Följande risker för projektet har identifierats:  
 

Risk Sannolikhet Väsentlighet 
Hyresgäster saknas  4 4 
Inflationen och ökande byggpriser 3 4 
Okända problem i äldre byggnad 2 3 
Åldrande konstruktionen på grund av 
projektförsening 

3 3 

Tidsförskjutning 2 3 
Fuktinträngning som är svår att hantera 4 4 
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SWOT-analys  
Styrkor 

 Gymnastik- och motionslokal för skolor och privatpersoner. 
 Attraktivt läge för kontorsverksamhet. 
 Centralt lokaliserat nära kollektivtrafik. 
 Flexibla lokaler för många olika typer av verksamheter. 

 
Svagheter 

 Brist på bilparkeringsplatser i närheten. 
 

Möjligheter 
 Närheten till fler av stadens fackförvaltningar, stadsdelar och 

bolag i tekniska nämndhuset ger chans för utökat samarbete. 
 Enkelt anpassningsbara ytor verksamhetsförändringar. 

 
Hot 

 Oklara vatteninträngningar som kan försvåra renoveringen. 
 Osäkra inflyttningstider beroende på vilken hyresgäst som 

beslutas ska förhyra lokalen. 

 

Rapportering 
Detta projektdirektiv utgör underlag för utredningsbeslut.  
 
Projektet följer stadens gemensamma projektstyrningsmetod för 
mycket stora bygg- och anläggningsprojekt (SSIP) och kommer att 
diarieföras och dokumenteras i eDok samt enligt fastighetskontorets 
anvisningar. Ekonomistyrning sker i ekonomisystemet Agresso och 
projekthantering sker i Antura. 
 
Fastighetskontoret avser att återkomma med underlag för 
inriktningsbeslut under Q4 2023 i fastighetsnämnden. 
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