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Lägesrapport 6 
 
Förslag till beslut 

Fastighetsnämnden godkänner för sin del lägesrapport 6 
avseende projekt ombyggnad av Tekniska nämndhuset, 
Klamparen 7. 

 

Sammanfattning  
Ombyggnaden är nu inne i slutfas avseende planerade byggnads-
arbeten i hus 1 och 2. Det återstår efterarbeten för ökad säkerhet 
såsom hyresgästanpassning samt markarbeten efter slutbesiktning 
av etapp 4. 
 
Markarbetena samplaneras med stadsdelsförvaltningen och 
utemiljön kommer att påbörjas under tidig höst 2023 för 
färdigställande sommaren 2024. 
 
Projektet följer i stort tidplanen och byggnadsarbetena beräknas 
färdigställas till hösten 2023. Vissa efterarbeten kommer att utförs 
under 2024. 
 
Projektets totalprognos ligger kvar. Till och med februari 
2023 har cirka 1 028 mnkr förbrukats.  
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Ärendet 
 
Bakgrund 
Tekniska nämndhuset, Klamparen 7, invigdes 1965 som arbetsplats 
för de tekniska förvaltningarna. Inga större renoveringar eller 
moderniseringar har gjorts sedan dess. 
 
2016 beslutades att de tekniska förvaltningarna fortsatt ska vara 
samlokaliserade till tekniska nämndhuset på Kungsholmen och 
fullmäktige beslutade i maj 2018 om ett genomförandebeslut för 
upprustning och modernisering av Klamparen 7.      
Ombyggnationen innebär också att Klamparen 11 (hus 9) och 
Pilträdet 12 (Kanalhuset) nyttjas för andra ändamål. 
 
 

 
Tekniska nämndhusets olika fastigheter. 
 
En preliminär total ombyggnadstid bedöms till cirka 5 år, 2018-
2023. Byggnaderna töms inte helt, utan arbetet utförs i etapper med 
de flesta hyresgästerna kvar. Klamparen 8 iordningställdes för 
evakueringsändamål 2018. 
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Tidigare beslut 
 

 I december 2016 fattades inriktningsbeslut gällande om- och 
tillbyggnad av Tekniska nämndhuset, Klamparen 7 
(Dnr 2.6- 325/2016) i samtliga tekniska nämnder. 

 
 Kommunfullmäktige fattade inriktningsbeslut i mars 2017 

(Dnr 122-2010/2016). 
 

 TI november och december 2017 fattades genomförande-
beslut förombyggnad av Tekniska nämndhuset, Klamparen 
7 (Dnr 2017/396) i samtliga tekniska nämnder. 

 
 Kommunfullmäktige fattade i maj 2018 genomförandebeslut 

för ombyggnad av Tekniska nämndhuset, Klamparen 7 
(Dnr 122-1830/2017). 

 
 Lägesrapport 1 godkändes av fastighetsnämnden i juni 2019 

(Dnr FSK 2017/396). 
 

 Lägesrapport 2 godkändes av fastighetsnämnden i maj 2020 
(Dnr FSK 2017/396). 

 
 Lägesrapport 3 godkändes av fastighetsnämnden i mars 

2021 (Dnr FSK 2017/396). 
 

 Lägesrapport 4 godkändes av fastighetsnämnden i oktober 
2021 (Dnr FSK 2017/396). 

 
 Lägesrapport 5 godkändes av fastighetsnämnden i maj 2022 

(Dnr FSK 2017/396). 
 
 
Beskrivning av projektet 
Målsättningen är att tekniska nämndhuset i framtiden ska 
kännetecknas av öppenhet, tillgänglighet och flexibel användning 
som inte begränsar framtida lokalbehov. 
 
Placering av arbetsplatser och gemensamma funktioner ska stödja 
såväl samarbete och samverkan som enskilt arbete, vilket ger 
förutsättningar för att behålla och utveckla en god service för 
stadens invånare i ett centralt läge i Stockholm. Utformningen ska 
inbjuda och inspirera till möten, planerade och spontana, arbete i 
grupp samt enskilt på fler platser än i traditionella mötesrum och 
skrivbordsplatser.  
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Samarbete övriga förvaltningar 
Projektet har sedan start haft ett verksamhetsprojekt som arbetat 
med programfrågor, förvaltningarnas kravställan och förväntningar 
på nya Tekniska nämndhuset. Samtliga förvaltningar medverkar 
med en eller två personer i verksamhetsprojektet. 
 
Tillsammans med Kungsholmens stadsdelsförvaltning ser projektet 
över närmiljön runt Tekniska nämndhuset. Utemiljö kommer att 
återställas och åtgärdas efter färdigställande av etapp 4, det vill säga 
med start hösten 2023. 
 
Hållbarhet och kvalitet 
Under hösten 2020 utreddes förutsättningarna för en solcells-
anläggning på byggnadernas tak. För att montera solceller på taken 
krävdes förstärkning av takkonstruktionen samt byte av 
takbeklädnaden. Då takets lutning, enligt dagens standard, bedöms 
för låg för ny kopparplåt, beslutades att kopparplåten skulle ersättas 
med takmatta.      
    
Genom bytet till takmatta har behovet av kopparfällor och risken för 
spridning av kopparjoner i dagvattnet utgått. 
 
För att säkerställa de antikvariska värdena fördes dialog med 
stadsmuseet, projektets antikvarie och bygglovshandläggaren. 
Bygglov erhölls i juni 2021. 
 
Anläggningen förväntas generera cirka 200 kWh, vilket till fullo 
kommer att användas inom fastigheten. Solcellsanläggningen 
bedöms ha en återbetalningstid på cirka 14 år. 
 
Projektet hade ursprungligen som mål att bygga 100 stycken 
elladdplatser i garaget men 2019 ändrades detta till 50 stycken på 
grund av besparingsskäl. Projektet kunde under hösten 2020, utöka 
antalet laddplatser till totalt 75 stycken i garagen. Under våren 2023 
utökas platserna med ytterligare 6 till 81. Detta motsvarar de 
tekniska förvaltningarnas behov av elbilar för överskådlig framtid. 
 
Återbruk av möbler och utrustning genomförs i verksamhets-
projektet som löper parallellt med ombyggnaden. Det som inte 
kunnat återbrukas av tekniska nämndhuset har skickats till stadens 
skolor för återbruk. Viss dyrbar utrustning har omplacerats för 
återanvändning i andra projekt till exempel Eriksdalsbadet.       
Tekniska nämndhuset har även kunnat ta emot material från andra 
projekt till exempel betongplattor till markarbeten. 
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Investeringens mål och syfte 
Målsättningen är att skapa cirka 1000 arbetsplatser i flexibla 
lokaler med en god arbetsmiljö och med god kvalitet i gestaltning, 
med bibehållna estetiska och antikvariska värden. Därtill skapa 
förutsättningar för att behålla och utveckla en god service till 
stadens invånare i ett centralt läge i Stockholm. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla 
kommunfullmäktiges inriktningsmål En modern storstad med 
möjligheter och valfrihet för alla genom att skapa en modern 
arbetsplats, där lokaler och utformning av arbetsmiljön, kan stödja 
och stärka samarbete, och samverkan mellan de tekniska 
förvaltningarna. Detta är en viktig faktor för att hantera stadens 
utmaningar och möjligheter när staden växer och utvecklas. 
 
Projektet bidrar också till att uppfylla tidigare inriktningsmål Ett 
demokratiskt hållbart Stockholm genom ombyggnaden 
skapas en god arbetsmiljö med effektiva och tillgängliga 
lokaler. 
 
Projektet bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges 
verksamhetsmål En hållbart växande och dynamisk storstad med 
hög tillväxt genom att förbättra byggnadens energi- och 
miljöprestanda som minskar byggnadens belastning på miljön. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla 
kommunfullmäktiges inriktningsmål En ekonomiskt hållbar och 
innovativ storstad för framtiden genom att minska på hyrda ytor per 
arbetsplats så bidrar projektet till ekonomisk hållbarhet över tid. 
 
Övergripande viktiga händelser 
I december 2021 färdigställdes solcellsanläggningen på hus 5, 
anläggningen togs i drift under våren 2022. Solceller på de övriga 
högre husens tak monterades under 2022. Besiktning och därefter 
inkoppling sker i april 2023 för hus 3 och 4. Anläggningen på hus 1 
kan först kopplas in när hela ombyggnaden av hus 1 är klar det vill 
säga i oktober 2023. 
 
Plan 2-9 i etapp 3 (högdel hus 5) slutbesiktigades i januari 2022. 
Under februari och mars slutfördes även byggnadens fasadarbeten 
och ytorna möblerades. De gemensamma mötesrummen på plan 3 
togs i bruk i mars och under april flyttade miljöförvaltningen in i 
sina nya lokaler. I maj flyttade fastighetskontoret in i sina nya 
lokaler i hus 5. 
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Det nedre garaget färdigställdes under mars 2022 och de övre 
garaget kunde tas i bruk i augusti 2022 med renoverat golv och nya 
ytskikt. 
 
Den fjärde och sista etappen (främst hus 1 & 2) påbörjades den 1 
februari 2022 enligt plan. En provisorisk entré och reception på 
innergården togs i bruk i slutet på april då byggnadsarbetena 
påbörjades i huvudentrén och receptionsytorna. 
 
Under våren 2023 är fokus på planering av slutskedet samt 
övergripande funktionsprovning av etapp 4 samt hela fastigheten. 
Vi har även arbetat med frågan om hur terrassen på hus två ska 
användas. Vi har nu beslutat att låta hiss 4 var kvar med ett översta 
stannplan på terrassen. Rivning av den gamla överbyggnaden till 
matsalen pågår. Hiss 4 beräknas kunna tas i drift i oktober 2023. 
Detta innebär att arbeten med hiss 4 undantas i slutbesiktning i 
mitten av september. 
 
Vi planerar för att öppna receptionen i den nya huvudentrén i slutet 
av september 2023 inklusive de nya konstverken i entrén. Vissa 
arbeten med att återställa efter rivning av den tillfälliga receptionen 
kommer att utföras under oktober och november. Även dessa 
arbeten undantas i besiktning i september. 
 
Vi planerar även för att öka byggandens säkerhet genom 
efterarbeten installera ”speedgates” samt kameraövervakning. Detta 
sker samtidigt som vi ser över samtliga portar och dörrar framförallt 
i de lägre planen. 
 
I hus 1, som har externa hyresgäster med särskilda krav kommer 
viss anpassning av en del lokaler att ske genom efterarbeten under 
hösten eller våren 2024. 
 
Slutligen inleds arbeten med mark, dränering och avlopp under sena 
våren och sommaren. Arbetet med finplanering planeras under 2024 
i samverkan med Kungsholmens stadsförvaltning. Detta avser 
parken och gång- och cykelbanan längs kanalen. 

Avvikelser 
Inga 

Kommande period 
I vår avetableras byggbodar med mera inför arbeten med VA och 
mark.  
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Arbeten i hus 1 och 2 är inne i slutskedet; besiktningar, driftsättning 
samt samordnad provning inför slutmöte i mitten av september. 
 
Efter övertagande av lokalerna utförs möblering, arbeten med AV- 
utrusning samt inflyttning. Parallellt med dessa arbeten slutförs 
montage och driftsättning av hiss 4 samt återställning av 
galleriagång med mera. 
 
Det kommer att utföras efterarbeten framförallt avseende säkerhet 
under hösten och eventuellt våren 2024. 

Preliminär tidplan 
Projektet följer tidsplan enligt nedan 
 

 

Ekonomi 
I maj 2018 fattade kommunfullmäktige genomförandebeslut för 
ombyggnaden av tekniska nämndhuset. Beslutet omfattade: 
 

 1 094 mnkr för ombyggnation. 
 100 mnkr för flytt och evakuering. 
 100 mnkr för möbler och utrustning. 

 
2019 beslutade kommunfullmäktige om ett sidoprojekt för yttre 
renoveringsarbeten avseende fasad och mark tillhörande tekniska 
nämndhuset. Beslutet omfattade 116 mnkr. 
 
I februari, i samband med fastighetskontorets arbete med underlag 
till budget för 2023 med inriktning för 2024 och 2025, gjordes 
bedömningen att projektets totalprognos, kunde justeras ned med 93 
mnkr. Vid samma tillfälle gjorde fastighetskontoret bedömningen 
att aktiveringsdatum för projektet kommer att kunna tidigareläggas. 
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Prognossänkningen avser minskade utgifter för möbler, 
utrustning, flytt och evakuering samt yttre renoverings-arbeten. 
 
Projektorganisationen kunde genom dialog med de tekniska 
förvaltningarna och god planering återanvända en hel del möbler 
och inredning. Samverkansarbetet med entreprenören har sedan 
byggstarten 2018 löpande förbättrats och utvecklats. 
 
Projektorganisationen arbetar nu mycket effektivt med 
kostnadsuppföljning, riskanalys och tidsstyrning vilket starkt har 
bidragit till prognossänkningen. 
 
Till och med februari 2023 har cirka 1 028 mnkr upparbetats. Av de 
nedlagda utgifterna har ca 51 mnkr resultatförts år 2021 och 2022 
då de utgör ej aktiverbara investeringsutgifter. 

Risker och möjligheter 
Projektet arbetar löpande med att identifiera, utvärdera och hantera 
risker. Riskerna kostnadsbedöms och redovisas till styrgruppen 
tillsammans med aktuell budgetreserv. Projektet är inne på den sista 
etappen och risken för större oförutsedda konsekvenser bedöms som 
låg. 

Slut 
 



Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn Datum
Anders Kindberg, Fastighetsdirektör 2023-04-13
Lars Cha, Avdelningschef 2023-04-13


		2023-04-13T16:19:27+0200




