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Förslag till beslut 

Fastighetsnämnden godkänner lägesrapport 4 avseende projekt 
Underhåll Stockholms stadsbibliotek, Spelbomskan 16. 

 

Sammanfattning 
Stockholms stadsbibliotek som huserar i Asplundhuset samt de 
intilliggande basarerna på Sveavägen är i stort behov av renovering. 
I december 2019 fattade kommunfullmäktige ett genomförande-
beslut att under en femårsperiod utföra löpande underhåll genom 
injustering, lagning och komplettering av befintliga system, till en 
total investeringsutgift om 260 mnkr. 
 
Asplundhuset och basarerna bedöms ha ett synnerligen högt 
kulturhistoriskt värde och byggnaderna är byggnadsminnesmärkta 
av länsstyrelsen, och det ställs höga krav på val av material och 
utförande. 
 
De tekniska systemen för avlopp och el har genom utredningar 
konstaterats vara i mycket dåligt skick med behov av utbyte inom 
en snar framtid. Behoven av den tekniska upprustningen har 
sammanställts i utredningsbeslutet FSK 2022/76, taget i 
fastighetsnämnden i mars 2022, samt reviderat utredningsbeslut i 
december 2022. Denna lägesrapport gäller inte det ärendet.  
 
I Asplundhuset har etapp 1 slutförts i november 2021 och etapp 2-4 
i mars 2023. Etapp 5 basarerna pågår. Osäkerheter rörande 
byggnadernas skick kan komma att påverka prioritering av åtgärder. 
 
Slutkostnadsprognosen är 130 mnkr avseende Asplundhuset 
respektive 155 mnkr avseende basarerna. 
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Ärendet 

Bakgrund  
Fastigheten Spelbomskan 16 består av Asplundhuset/stockholms 
stadsbibliotek och de intilliggande basarerna utmed Sveavägen. 
Stockholms stadsbibliotek invigdes 1928 och ansågs då vara ett 
mycket modernt bibliotek.  
 
Asplundhuset och basarerna har länge haft ett eftersatt underhåll. 
Åtgärder har varit tillfälligt pausade i avvaktan på de flertalet olika 
planer för fastighetens utveckling som pågått under årens lopp. 
Asplundhuset och basarerna är i stort behov av renovering och inga 
större investeringar har gjorts sedan 1980-talet. 
 
Genomförandebeslut har fattats om att under en femårsperiod utföra 
underhåll avseende tillgänglighet och barnsäkerhet. Nytt brandlarm 
och talande utrymningslarm samt komplettering, lagning och 
injustering av befintliga installationer, till en total investeringsutgift 
om 260 mnkr. Genom att ta hand om och bevara den kultur-
historiskt viktiga fastigheten säkras fastighetens fortsatta värde. 

Tidigare beslut 
 Utredningsbeslut kommunstyrelsens ekonomiutskott 

september 2012 (dnr 308 - 864/2012). 
 

 Reviderat utredningsbeslut kommunstyrelsens 
ekonomiutskott maj 2013 (dnr 308 - 488/2013). 

 
 Inriktningsbeslut kommunfullmäktige februari 2016 (dnr 

122 - 1675/2015). 
 

 Reviderat inriktningsbeslut kommunfullmäktige april 2017 
(dnr 122 - 291/2017). 

 
 Beslut uppsägning Annexet kulturnämnden mars 2019 (dnr 

2.2/520/2019). 
 

 Genomförandebeslut godkändes av fastighetsnämnden 
respektive kulturnämnden i juni 2019 (dnr Fsk 2017/00019 
samt Kuf 2.2/1515/2019). 

 
 Genomförandebeslut kommunfullmäktige i december 2019 

(dnr KS 2019/1120). 
 

 Lägesrapport 1 godkändes av fastighetsnämnden 2021-04-
27 (FSK 2017/00019). 



 

 
 

Tjänsteutlåtande 
Dnr 2017/00019 

 
Sida 3 (7) 

Fastighetskontoret 
Projektavdelningen 
 
Fleminggatan 4 
Box 8312 
104 20 Stockholm 
Växel 08-508 270 00 
Fax 08-508 27 070 
fastighetskontoret@stockholm.se 
start.stockholm 
 

 
 Lägesrapport 2 godkändes av fastighetsnämnden 2021-10-

26 (FSK 2017/00019). 
 

 Lägesrapport 3 godkändes av fastighetsnämnden 2022-05-
24 (FSK 2017/00019). 

Beskrivning av projektet 
Byggnaderna är belägna på fastigheten Spelbomskan 16 med adress 
Sveavägen 73 och ligger inom stadsdelsnämnd Norrmalm. 
Åtgärderna avser underhållsåtgärder utifrån byggnadernas 
nuvarande användning för att säkerställa driften och uppfylla 
myndighetskrav.  
 
Asplundhuset  
Tekniska installationer i fastigheten bedömdes 2017 ha en 
kvarstående livslängd på cirka 10 år och planerade underhålls-
åtgärder avser i huvudsak endast komplettering, lagning och 
injustering under perioden. 
 
Planerat underhåll inom projektet avser 
• uppfyllande av myndighetskrav med ökad barnsäkerhet. 
• förbättrad brandsäkerhet och tillgänglighet. 
• injustering av tekniska installationer. 
• utvändig renovering med översyn av bland annat tätskikt, 

taksäkerhet och underhåll terrassytor. 
• översyn och åtgärder av vatten och avlopp i wc-grupper plan två 

och plan sex. 
 
Genomförandet sker i två etapper, etapp 1 som är utförd samt etapp 
2-4 som är hopslagna. 
 
Basarerna 
Basarerna i anslutning till Asplundhuset har i sin helhet uppnått sin 
tekniska livslängd. Basarerna töms och de tekniska installationerna 
byts ut. Genomförande sker i etapp 5 och är uppdelat i två delar, 
norra och södra. 

Avgränsningar av projektet 
I nuvarande projekt ingår inte utbyte av installationer för el, värme, 
vatten, ventilation och avlopp. Utredningsbeslut har fattats av 
fastighetsnämnden i mars 2022 för projekt Teknisk upprustning och 
verksamhetsutveckling Stadsbiblioteket del av Spelbomskan 16 
(FSK 2022/76) samt reviderat utredningsbeslut i december 2022, 
som avser hantera dessa åtgärder inom Asplundshuset. 
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I nuvarande projekt ingår borttagning av sjuka almar, åtgärd av 
dränering, nya parkbänkar med mera på terrasserna.                           
I december fattade fastighetsnämnden ett genomförandebeslut för 
projekt Markarbeten vid stadsbiblioteket, Spelbomskan 16 (FSK 
2022/585), som avser hantera dessa åtgärder. 

Hållbarhet och kvalitet 
Asplundhuset och basarerna bedöms ha ett synnerligen högt 
kulturhistoriskt värde och byggnaderna är byggnadsminnesmärkta 
av Länsstyrelsen. 

Investeringens mål och syfte 
Genomförande av underhåll för Spelbomskan 16 bidrar till 
inriktningsmålet att Stockholm har en budget i balans och 
långsiktigt hållbara finanser. 
 
Projektet bidrar med att uppfylla kommunfullmäktiges 
verksamhetsmål Stockholm är en modern kultur- och 
evenemangsstad med en stark besöksnäring, med syfte att bibehålla 
fastighetens värde och attraktionskraft. 

Övergripande viktiga händelser 

Asplundhuset  
Etapp 1: Byggarbetena är slutförda. Entrén mot Odengatan 
renoverades och tillgängligheten förbättrades med bland annat en ny 
ramp och rullstolsWC.  
 
Etapp 2-4: Byggarbetena är slutförda. Byggnadens brandlarm har 
bytts ut och arbeten för att förbättra brandsäkerheten har utförts.    
En ny fällbar stege har monterats på takets låga del för tillträde till 
åkbanan. Åkbanan i rotundan/bokhallen har bytts ut och fått en ny 
säkrare infästning i väggen. Åkbanan är en transportkorg som löper 
på en väggskena runt rotundan i höjd med fönstren och är den enda 
möjligheten för tillträde till vinden.  
 
Ljuskronan i rotundan/bokhallen har restaurerats och fått tre nya 
glas, ny upphängning och hissmotor samt ny LED-belysning. 
Tillgänglighetsåtgärder har gjorts med översyn av dörrautomatik 
och hisstryckknappar. Ny rullstolsWC och städskrubb på plan 6. 
Fönsterbyte i rotundan samt nya radiatorer. Ny LED-belysning i 
facksal 1 & 2.       
 
Målning av väggar och bokhyllor i barnens bibliotek samt ny LED-
belysning. Fast konst i barnens bibliotek, Zoodiaken, John Blund 
samt reliefer har konserverats.  
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Bild 1. Fällbar stege för tillträde till åkbanan. 

 

 

Basarerna 
Etapp 5: Byggproduktionen pågår enligt plan, för tillfället i både 
norra och södra delen parallellt.  

Bild 2 Bokhallen/rotundan med restaurerad ljuskrona, fast stege till vinden och 
nya åkbanan.
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Kommande period 
Asplundhuset  
Avslut och överlämning av projektet till förvaltning ska slutföras.   
 
Basarerna 

 Färdigställande av norra basaren. 
 Hyresgäster återflyttar i norra basaren. 
 Fortsatta arbeten i södra basaren. 

Preliminär tidplan 
 Färdigställande etapp 1 november 2021. 
 Färdigställande etapp 2-4 februari 2023. 
 Start genomförande basarer september 2022. 
 Arbetena bedöms vara färdigställda sommaren 2024. 

Ekonomi 
Beslutade investeringsutgifter, inklusive index, uppgår till 260 
mnkr, varav planerat underhåll avseende Stadsbiblioteket utgör 130 
mnkr och planerat underhåll för basarerna utgör 130 mnkr. 
 
Slutkostnadsprognos för Asplundhuset uppgår för närvarande till 
130 mnkr för Stadsbiblioteket och 155 mnkr för basarerna. Projektet 
arbetar aktivt med kostnadsstyrning, men ser svårigheter att 
inrymma erforderliga arbeten inom budget. Detta på grund av 
byggnadernas skick, krav på utförandet på grund av byggnads-
minnesmärkningen, ökade kostnader och höjda materialpriser samt 
tillkommande arbeten.  
Hittills upparbetat är 109,3 mnkr respektive 38,1 mnkr. 
 
Projektet har ansökt och beviljats 326 450 kr i bidrag från 
Länsstyrelsen för restaurering av tak- och väggmålningar samt 
reliefer på barnavdelningen och stenkonservatorarbeten av portik på 
södra fasaden. 
 
För nedan angivna åtgärder kommer bidrag rörande vård av 
värdefulla miljöer att sökas hos Länsstyrelsen: 
• restaurering av konstverket Illiaden i huvudentrén, 
• restaurering av träpaneler och mässingsarbeten i rotundan , 
• stenkonservatorarbeten av fasad. 

Risker och möjligheter 
 

Risk Risk-
faktor 

(låg/medel/
hög) 

Kommentar 
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Ökade kostnader på grund av 
fastighetens förutsättningar 
med eftersatt underhåll. 

Hög Ökade kostnader är beaktat i risk- och 
möjlighetslistan.  

Inkoppling av el på uttjänta el-
centraler.  

Hög Tid och utökade kostnader samt en inte 
driftsäker anläggning. Är inte medtaget i 
risk- och möjlighetslistan. Framskrivet i 
separat PM. 

Ökade materialkostnader på 
grund av inflation och stigande 
priser. 

Hög Ökade kostnader som projektet så gott 
det går försöker bedöma. 

Långa leveranstider på grund 
av den pågående konflikten i 
Ukraina samt efter pandemin. 

Medel Ökade kostnader som projektet så gott 
det går försöker bedöma/motverka genom 
en god tidsplanering. 

 

Slut 
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