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Projektbakgrund 
 
På fastigheten Årsta 1:1 i Midsommarkransen ligger 
Midsommarkransens gamla skola. Byggnaden uppfördes som 
folkskola 1914 efter ritningar av arkitekt Georg A Nilsson, känd 
skolarkitekt som bland annat ritat Matteus- och Högalids 
folkskola. Byggnaden rymde ursprungligen cirka 450 elever, men 
utökades redan 1921 med en flygel och kom då att rymma nästan 
dubbelt så många elever. 
 
1933 brann skolans västra vindsvåning och en ny våning byggdes 
på. Fram till 1962 bedrevs grundskoleverksamhet i byggnaden 
och efter det fortsatte byggnaden att husera gymnasium en tid, 
men kom så småningom att helt hyras ut till andra verksamheter. 
1957 byggdes en liten personhiss in i vinkeln mellan de två 
byggnadskropparna. Ett nytt utvändigt schakt, större entréer till 
plåtslageri och verkstad i form av skjutportar har tillkommit i det 
övre entréplanet och runt år 2000 tillkom utvändiga utrymnings-
trappor till ett härbärge. 
 
Byggnadens läge i omgivningen har förändras på grund av 
bilismens utveckling. Från att tidigare ha varit belägen vid 
grönytor ligger nu byggnaden omsluten av flera stora trafikleder, 
som går tätt inpå byggnaden. Byggnaden har även påverkats av 
att en del av en ursprunglig vinkelbyggnad rivits på grund av nya 
vägdragningar.  
 
Byggnaden är grönklassad, och har ett högt kulturhistoriskt 
värde, enligt Stockholms stadsmuseums klassificeringskarta. 
 
Midsommarkransens gamla skola är idag en byggnad med olika 
kategorier av hyresgäster, där den största majoriteten är 
ateljéföreningar och enskilda konstnärer. Vidare hyrs en större 
yta ut till Frälsningsarmén som driver ett härbärge i huset. Det 
finns även en verkstadsdel på bottenvåningen. Huset är en 
välbesökt plats med etablerade verksamheter. 
 
Midsommarkransens gamla skola har under årens lopp byggts om 
för ett flertal olika hyresgäster. Byggnaderna i stort är slitna och 
samtliga tekniska systemen har nått sin tekniska lisvlängd, varför 
en större teknisk upprustning är nödvändig.  

Ärendets beredning 
 

Ärendet har beretts av fastighetskontoret. 
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Beskrivning av projektet 
 
Syftet är att utreda kommande teknisk upprustning och att 
tillskapa fler ateljéer i byggnaden. På uppdrag av fastighets-
kontoret har en teknisk statusinventering gjorts, som även 
omfattar möjligheterna att tillskapa fler ateljéer. 
 
Fastighetskontoret önskar skapa en modern byggnad som möter 
verksamhetens behov och som samtidigt bevarar och skapar 
förutsättningar att förvalta byggnadens kulturhistoriska värden. 
 
Samtliga tekniska system ska utredas och åtgärdas, så att de 
uppfyller dagens myndighetskrav och verksamheternas 
funktionskrav och behov. Till exempel behöver VVS troligtvis 
bytas ut i sin helhet, då den tekniska livslängden uppnåtts. 
 
Vidare behöver det utredas om yttertaket ska bytas eller 
underhållas och taksäkerheten kompletteras. 
 
Bullerämpande åtgärder på grund av närheten till motorvägen 
utreds vidare, så som exempelvis fönsterbyte, isolering med 
mera. Avfallshantering behöver också utredas för att kunna följa 
stadens avfallsplan. 
 
Den befintliga garagelängan är i dåligt skick och fortsatt 
användning av denna, som exempelvis ersättning för 
förvaringscontainrar, kommer att utredas vidare. 
 
Trygghetshöjande åtgärder runt byggnaden behöver utredas, då 
ett upplevd otrygghet kan mildras genom en väl genomarbetad 
belysningsplanering andra trygghetshöjande åtgärder. 
 
En dagvattenstrategi behöver även utredas vidare, för att fördröja 
och rena dagvattnet från byggnaden och tillhörande mark. 100-
årsregn behöver bektas i denna utredning. 

Geografiskt område 
Projektet är geografiskt placerad inom Hägersten-Älvsjö 
stadsdelsförvaltning. Byggnaden är belägen på fastigheten Årsta 
1:1,  Midsommarslingan 2. Byggnaden finns inte med i 
nuvarande detaljplan för Essingeleden. Vissa delar av byggnaden 
ligger inom gränsen på 25 meter gällande avstånd från 
Essingeleden. 
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Styrande förutsättningar  
 Avfallsplanen för Stockholm 2021-2024 
 Ateljéstrategi för Stockholms atad 
 Byggnadsordningen och arkitekturpolicyn 
 Fastighetskontorets tekniska anvisningar 
 Försäkringsbrevet 
 Lagar och myndighetskrav 
 Skyfallsmodellering för Stockholms stad 
 Stadens riktlinjer (detaljplanen med mera) 
 Stadens miljöprogram 2020-2023 

Mål & syfte 

Målet med projektet är att skapa en byggnad som uppfyller 
gällande myndighetskrav och lagkrav samt är långsiktigt hållbar.  
 
Genom detta projekt följs nämndens huvudsakliga ansvar att:  
 

 Tillhandahålla och förvalta kostnadseffektiva och 
funktionella ateljelokaler till stadens konstnärer. 
 

 Långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning och kontinuerlig 
översyn av lokalbeståndet i enlighet med stadens 
fastighetsoch lokalpolicy.  
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Projektet bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål Ett 
Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i 
hela staden, genom att ge möjlighet för fler konstnärer att utöva 
sin verksamhet. 
 
Projektet bidrar även till kommunfullmäktiges mål för verksamhets-
områdena Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur, 
idrotts- och föreningsliv genom att renovera kulturklassade 
lokaler till ändamålsenliga konstnärsateljéer, samt I Stockholm 
ska alla ges möjlighet till ett eget jobb, genom att fler konstnärer 
ges möjlighet att utöva sin verksamhet i ändamålsenliga lokaler. 
 
Genom upprustningarna av de tekniska systemen bidrar projektet 
vidare till kommunfullmäktiges inriktningsmål Ett grönt och 
fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning samt 
Stockholm ska bli klimatpositivt, genom att renoveringen bidrar till 
en större energieffektivitet i byggnaden.  
 
Genom renoveringen säkerställs också en kommande god 
hantering av verksamheternas miljöfarliga avfall, varför projketet 
även bidrar till att uppfylla verksamhetsmålen Stockholmarnas 
hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer. 
 
Projektet bidrar även till kommunfullmäktiges mål för 
verksamhetsområdet Stockholm ska vara en öppen, jämställd och 
demokratisk stad, genom att tillhandahålla god standard i 
kulturintensiva lokaler, samt till verksamhetsområdet Alla 
stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur, idrotts- och 
föreningsliv. 
 
Projektets genomförande bidrar avslutningsvis till att uppfylla 
stadens Vision 2040 och målområdet Hållbart växande och 
dynamisk stad, genom att skapa möjligheter för ett brett kulturutbud 
som skapar liv och rörelse i staden. 
 
Tillgänglighet  
Projektet ska följa Stockholms stads handbok Program för  
tillgänglighet och delaktighet för personer med funktions-
nedsättning 2018-2023. En tillgänglighetskonsult har varit delaktig i 
utredningsarbetet för att säkerställa att tillgänglighetskraven för 
byggnaden uppfylls.  
 
Antikvariska aspekter  
Fastigheten är grönklassad klassad, vilket innebär höga 
kulturhistoriska värden enligt Stadsmuseets klassificeringskarta.  
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Utredningsorganisation 

Projektet kommer att drivas av fastighetskonteret.  
 
Utredningsorganisation: 

 Fastighetskontoret är beställare samt projektägare.  
 Projektet kommer att drivas av fastighetskontoret. 
 Fastighetskontoret utser projektledare.  
 Projektet kommer att genomföras enligt 

fastighetskontorets interna projektprocess.  
 Projektet kommer att ha en styrgrupp bestående av 

representanter från fastighetskontoret. 

Tidplan  

Preliminär tidplan för projektet: 
 
Utredningsbeslut  Q3 2023 
Inriktningsbeslut  Q1 2024 
Genomförandebeslut  Q2 2024 
Preliminär byggstart  Q4 2024 

Ekonomi 

Projektets investeringsvolym uppskattas enligt stadens styrmodell 
för investeringsprojekt utifrån detta tidiga skede hamna inom 
spannet över 50 mnkr men under 300 mnkr. Spannet avgör primärt 
ärendehanteringen av projektet. Kalkylen för det specifika projektet 
beräknas initialt till inriktningsbeslutet och slutgiltigt inför 
genomförandebeslutet.  

Fastighetsekonomi  
Fastighetskontorets drift- och underhållskostnader bedöms minska 
efter ombyggnaden. Åtgärder på tekniska installationer, exempelvis 
luftbehandlingssystem och värmesystem, bedöms kunna minska 
byggnadens energianvändning. 

Utredningsutgifter 
Utgifter för utredningsarbete till och med inriktningsbeslut beräknas 
uppgå till 10 mnkr, vilka är inkluderade i den totala bedömda 
investeringsutgiften. Utredningsutgiften bedöms kunna inrymmas 
inom fastighetskontorets utökade investeringsplan för år 2023.  
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Risk och möjligheter 

Risk definieras som hur troligt det är att något inträffar som har 
negativ påverkan på att projektets målsättningar uppnås och mäts 
ofta i termer av väsentlighet och sannolikhet. Väsentligheten 
bedöms utifrån följande kriterier: 
 

 Ekonomi – Projektets inkomster/intäkter reduceras 
och/eller dess utgifter/kostnader ökar. Inkluderar såväl 
interna som externa poster. 

 Tidsförskjutning – Händelser enligt tidplan 
försenas/förändras till det sämre.  

 Förändring av omfattning – Projektets omfattning måste 
reduceras. 

 Kvalitetsförsämring – Projektets slut- eller delleveranser 
kommer att ha lägre kvalitet än de målsättningar som satts 
upp. 

 
För att skapa en möjlighet till prioritering av risker är det viktigt 
att även bedöma sannolikheten för att en händelse inträffar. 
 
Skalan för bedömningen av sannolikhet är uppdelad på: 

1. Osannolikt 
2. Mindre sannolik 
3. Möjlig 
4. Trolig 
5. Mycket sannolik 

 
Skalan för bedömningen av väsentlighet är uppdelad på: 

1. Försumbar 
2. Lindrig 
3. Kännbar 
4. Allvarlig 
5. Mycket allvarlig 
 

 

Risk Sannolikhet Väsentlighet 
Ökade kostnader pga byggnadens 
förutsättningar, oförutsedda 
händelser i en byggnad med höga 
kulturhistoriska värden. 

4 4 

Byggnaden saknas i nuvarande 
detaljplan, vilket gör det svårare 
att få igenom bygglov för 

4 4 
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SWOT-analys 

Styrkor 
- En etablerad plats för ateljéverksamet och 

Frälsningsarmens härbärge. 
- Välkänd byggnad och plats i Stockholm. 
- Byggnaden har en gedigen historia och ett stort 

kulturhistoriskt värde. 

Svagheter 
- Byggnaden saknas i detaljplan, då planen för området 

gäller Essingeleden. 
- Begränsade möjligheter för yttre förändringar på 

byggnaden.   

planerade ändringar. 
Delar av byggnaden ligger inom 
25 meter från körbana för 
Essingeleden. Detta kan göra att 
vissa delar i byggnaden inte kan 
användas till permanent 
arbetsplats. 

4 3 

Kvalitetsförsämring – Projektets 
slut- eller delleveranser kommer 
att ha lägre kvalitet än de 
målsättningar som satts upp. 
 

2 3 

Intilliggande verksamheter och 
hyresgäster kan komma att 
påverkas negativt under 
entreprenaden. 
 

4 3 

Tidsförskjutning  
 

2 4 
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- Närheten till Essingeleden skapar höga bullernivåer. 
- Det kan bli svårt att uppnå tillgänglighetskrav till alla 

entréer, då de begränsas av markförhållanden och ytan. 

Möjligheter 
- Gedigen byggnad som ger goda förutsättningar för ett 

långvarigt brukande efter eventuell renovering. 
- Byggnaden medger goda förutsättningar att utforma 

passande lokaler för de tänkta verksamheterna. 
- Goda möjligheter för återbruk av många av de äldre 

ytskikten och inventarierna. 
- Möjlighet att skapa ändamålsenliga ateljéer och en 

verkstadsateljé som medverkar till goda förutsättningar 
för kultursatsningen i stockholm. 

Hot 
- Delar av byggnaden ligger inom 25 metersgränsen till 

Essingeledens körbana, vilket riskerar att begränsa 
utformningen av vissa delar i lokalerna beroende på vad 
utredningen visar. 

- Tillgänglighetsanpassningarna kan bli omfattande, med 
både stora markarbeten och förändringar inne i 
byggnaden till följd. 

- Den tekniska upprustningen och anpassningen av 
lokalerna innebär att hyresintäkterna behöver justeras upp 
för att täcka investeringen. 

Rapportering 

Detta projektdirektiv utgör underlag för utredningsbeslut.  
Projektet följer stadens gemensamma projektstyrningsmetod för 
mycket stora bygg- och anläggningsprojekt (SSIP) och kommer att 
diarieföras och dokumenteras i eDok samt enligt fastighetskontorets 
anvisningar.  
 
Fastighetskontoret avser att återkomma med underlag för 
inriktningsbeslut under kvartal 1 2024 i fastighetsnämnden.     
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