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INITIERINGSPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
Årstafältet sim- och idrottshall 
(177-H70381) 
Ny sim- och idrottshall med 50-
meters bassäng på 
Årstafältet/Östberga 

Initieringsbeslut i 
fastighetsnämnden 2016-10-25. 

Utredningsbeslut planeras till Q3 
2023 med start detaljplanearbete 

Risk för tidsförskjutning då 
detaljplaneplaneringen kan dra ut 
på tiden samt bli överklagad 

UTREDNINGSPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
Glasbruket 3 Teknisk upprustning 
H3A-C (177-H70972) 
Upprustnings- och 
moderniseringbehov av byggnaden 
på Hantverkargatan 3A-C.  

Utredningsbeslut i 
fastighetskontoret 2021-05-10 

Utredningen planeras vara klar 
under Q3 2023.   

Inriktningsbeslut planeras till Q4 
2023 

Byggnaden är blåklassad vilket kan 
innebära svårigheter avseende 
brand- och tillgänglighet. Nuvarande 
sättningsskador behöver utredas. 
 

Klamparen 8, Separatorhuset (177-
H78411) Teknisk upprustning samt 
möjliggöra bättre tillgänglighet 

Utredningsbeslut i 
fastighetsnämnden 23 maj 2023. 

Inriktningsbeslut planeras till Q1 
2024. 

 

Bromstensluggen ny idrottshall 
(177-H70436) Utredning av ny 
fullstor idrottshall i 
Bromstensgluggen 

Utredningsbeslut i 
fastighetsnämnden och 
idrottsnämnden 2023-06-20 

Under hösten 2023 kommer 
programhandlingsprojektering 
påbörjas 

Platsen har ett högt krav på 
skyfallshantering vilket komplicerar 
projektet och kan medföra 
merkostnader. 

Rågsved Bjursätragatan, ny 
idrottshall (177-H78422) 

Utredningsbeslut i 
fastighetsnämnden 2022-12-06 

Inriktningsbeslut planeras till 
januarinämnd 2024 

Inplaceringsskisser pågår för att 
hitta och möjliggöra en 

Detaljplanens tidplan kan förskjutas 
med risk att det påverkar projektet. 
Aktuell plats är trång, något som 
innebär risk vid flytt av installationer 



 Kommentarer om Stora projekt  
Projekt Beslutsläge Kommande aktiviteter och beslut Avvikelser-Risker 

 

2 
 

Ny fullstor idrottshall planeras 
uppföras med markåtgärder 
hänförda till anläggningen. 

ändamålsenlig plats och gå vidare 
med detaljplanen. 

Hagsätra IP ishall och idrottshall 
(177-H71730) 
Driva ny plan för sammanbyggd is 
och idrottshall. Projektera fram hall 
för att kunna ta investeringsbeslut 

Utredningsbeslut tagna i 
fastighetsnämnden och 
idrottsnämnden 2023-01-31 

Projektering för programhandling 
pågår. Samråd planeras till oktober 
2023. 

 
 

Klamparen 11 Hus 9 
iordningställande (177-H78410) 
Upprustning av byggnadens tekniska 
installationer, yttre skal och ytskikt. 
Byggnadens befintliga ytor och 
planlösningar anpassas för bättre 
tillgänglighet, brandutrymningskrav 
samt utifrån hyresgästbehov. 

Utredningsbeslut i 
fastighetsnämnden 2023-04-25 

Programhandling påbörjad.  
Inriktningsbeslut planeras till Q4 
2023 

 

Nytorps gärde, ny idrottshall (177-
H70401) 
Utredning av en ny idrottshall på 
Nytorps gärde 

Utredningsbeslut i 
fastighetsnämnden 2019-06-18 

Arbete med fördjupad 
programhandling pågår 

Risk för lermark och ökade 
kostnader för grundläggning i 
området. Höga krav på utformning, 
miljö och låg energiförbrukning kan 
medföra ökande kostnader. 

Nytorpsbadet teknisk upprustning 
(177-H70575) 
Ombyggnad av Nytorpsbadet med 
nya byggnader och ny teknik 

Utredningsbeslut i idrottsnämnden 
och fastighetsnämnden 2021-03-09 

Projektet skall i dialog med explo 
och SBK delta i planläggningen. 
Inväntar avtal med 
Exploateringskontoret. 

Risk för fortsatt utdragen process. 
Produktionsstart bedöms kunna 
startas 2027-01 

Sundby 5:17 konstgräs och friidrott 
(ers fr Bromstens IP) (177-H71616) 
Utredning av bla 11-
spelskonstgräsplan, ev friidrottsytor 
samt omklädningsbyggnad 

Utredningsbeslut i 
fastighetsnämnden samt i 
idrottsnämnden 2023-06-20 

Hösten 2023 fortsätter 
projekteringen. Underlag för 
inriktningsbeslut tas fram 

 

Skarpnäcks BP Ny idrottshall (177-
H7766) 

Utredningsbeslut taget i fastighets- 
och idrottsnämnderna 2023-02-28. 

Inriktningsbeslut planeras till Q1 
2024 

Fastighetsreglering behöver ske från 
SISABs angränsande tomträtt. 
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Utredning av ny fullstor idrottshall Utmaning med entre till skola och 
idrottshall 

Skarpnäcksfältet, ny sim- och 
idrottshall (177-H70880) 
Ny sim- och idrottshall med 50 
meters bassäng, två 
undervisningsbassänger, 
äventyrsbassäng för barn samt en 
fullstor idrottshall.  Inom projektet 
planeras även en ishall. 

Utredningsbeslut i fastighets- och 
idrottsnämnderna 2022-02-22. 

Ett utökat utredningsbeslut ska tas 
upp i exploateringsnämnden i höst 
för att markanvisning kan tilldelas 
för idrottskvarteret. Ett 
samarbetsavtal ska träffas mellan 
fastighetskontoret och 
exploateringskontoret i samband 
med markanvisningen. 

Risk för ytterligare förseningar i 
detaljplanearbetet då 
skyfallshantering behöver ses över. 
Markanvisningen för 
bostadskvarteret är en förutsättning 
för att starta detaljplanearbetet för 
samtliga kvarter och hittills har cirka 
100 av totalt planerade 500 
bostäder tilldelats markanvisning 
inom detaljplaneområdet. 

Tensta sim- och idrottshall 
Ombyggnad simhall inklusive 
omklädning (25-m & undervisning) 
(177-H70811) 
Renovering av simhallen med främst 
nya tätskikt i befintliga bassänger 
och eventuella åtgärder i omklädnad 
och personalutrymmen. 

Utredningsbeslut i 
fastighetsnämnden 2022-03-25 

Förstudie pågår  

Teknisk upprustning och 
verksamhetsutveckling 
Stadsbiblioteket, del av 
Spelbomskan 16 (177-H77473) 
teknisk upprustning samt 
verksamhetsutveckling av 
Stadsbiblioteket, del av 
Spelbomskan 16 

Inriktningsbeslut i fastighets- och 
kulturnämnderna 2023-05-23 resp. 
2023-05-30 samt i 
kommunfullmäktige 2023-09-04 
 
 

Framtagning av ritningsmodell för 
hela byggnaden pågår. 

Risk för kostnadsökningar och att 
projektet inte hinner slutföras före 
byggnadens 100-årsjubilium om 
beslutsprocessen förskjuts. 

Vällingby sim- o idrottshall, 
upprustning (177-H7455) 
Upprustning och ombyggnad av 
Vällingby sim- och idrottshall. 

Inriktningsbeslut i 
fastighetsnämnden respektive 
idrottsnämnden 2023-06-20.  

Inväntar inriktningsbeslut i 
Kommunfullmäktige i slutet på 
september 2023 

Stora mänger PCB har hittas i fogar i 
tegelfasaden. Fastigheten är 
grönklassad och att riva fasaden är 
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känsligt. Möte med Stadsmuseet är 
planerat. 

Schakten för vattenreningen 
planeras utökas nedåt under 
bassängen. Samarbete med SL 
pågår. Geotekniska utredningar 
pågår. 

PLANERINGSPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
Bällsta IP, ny idrottsplats (177-
H7460) 
Ny idrottsplats med friidrottshall  

Inriktningsbeslut i idrottsnämnden 
och fastighetsnämnden 2023-02-21. 
Inriktningsbeslut i 
kommunfullmäktige 2023-06-19 
 

Systemhandling påbörjad Enligt beslut i KS har projektet 
etappindelats och första etappen är 
friidrottshall med intilliggande 
parkeringsplats. Platsens är 
befintligt vattenavrinningsområde 
med dagvattenproblematik vilket 
medför högre kostnader. 

Pilträdet 11 - teknisk upprustning 
(177-H70429) 
Projektet omfattar total renovering 
och hyresgästanpassning för interna 
hyresgäster. 

Reviderat inriktningsbeslut taget i 
fastighetsnämnden 2023-05-23 
samt i utbildningsförvaltningen 
2023-05-25 

Rivning pågår för att få stomrent. 
Även rivning av installationer på 
vinden genomförs. 
 

Förekomst av svartlim, dvs asbest i 
lim under mattor förekommer i en 
avsevärt större omfattning än vad 
miljöinventeringen visar. 

Pelarbacken Större 4 Teknisk 
upprustning & 
verksamhetsanpassning (177-
H77077) 
Omfattande renovering med bland 
annat nytt gårdsbjälklag och 
tillgänglighetsanpassning. 

Inriktningsbeslut i 
fastighetsnämnden 2023-02-21 

 Avvikelse avseende 
tillgänglighetskrav.  
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Brännkyrkahallen, ombyggnad av 
entrén (177-H7427) 
Ombyggnad och upprustning av 
Brännkyrkahallen. 

Inriktningsbeslut i 
fastighetsnämnden samt 
idrottsnämnden 2019-06-19 

Inriktningen avseende extern aktör 
avbruten och projektet ska istället 
genomföras av fastighetskontoret.  
Arbete med förfrågningsunderlag 
pågår 

Grönklassad byggnad innebär att 
stor hänsyn ska tas vid 
upprustningen. Miljöinventering 
visar på att byggnaden innehåller 
asbest och andra miljöfarliga 
ämnen. Liten fastighet ger utmaning 
med entréer, ombyggnation osv 

Eriksdalsbadet, upprustning (177-
H70357) 
Upprustning och ombyggnad av 
tekniska installationer, bassänger 
och konstruktion. 

Inriktningsbeslut i 
kommunfullmäktige 2022-11-07 

Tilldelningsbeslut avseende 
evakueringslösningen skickas ut. 
Projekteringsarbetet pågår 

 

Kristinebergshöjden, nya hallar 
(177-H7446) 
Nybyggnation av idrottshallar med 
fullstora mått (20x40x7 m) samt en 
gemensam yta för områdeslaget och 
driften av anläggningarna nya 
Stadshagens IP, Kristinebergs IP och 
ersättningsbollplanens nya plats. 

Inriktningsbeslut i 
fastighetsnämnden samt i 
idrottsnämnden 2015-05-19 

Reviderat inriktningsbeslut planeras 
till hösten 2023,  

Risken med utökad kapacitet är 
avhandlad och accepterad med 
riskkonsult. Påverkas av 
omkringliggande projekt 

N:a Djurgården 1:1, 
Kampementsbadet (177-H7402) 
Teknisk upprustning alternativ 
teknisk upprustning med utveckling  

Inriktningsbeslut i 
kommunfullmäktige 2022-12-19 

Inriktningsbeslut i 
fastighetsnämnden 2022-06-14.  
Inriktningsbeslut i idrottsnämnden 
2022-06-14 

Programskiss tas fram på KFs beslut 
och reviderat projektdirektiv 
Renoveringsalternativ utreds med 
kostnad för alternativt utan 
undervisningsbassäng, samt 
förutsättningar för om garaget kan 
flyttas till ett läge utanför badet.  

Risk för tidsförskjutning med ökade 
kostnader 

Stadshagens IP och 
ersättningsbollplan (177-H7465) 
Ombyggnad av Stadshagens 
idrottsplats till följd av ny detaljplan. 

Reviderat inriktningsbeslut, 
gemensamt ärende med 
exploateringsnämnden, 
idrottsnämnden och 
fastighetsnämnden 2017-01-31  

Ersättningsbollplanen behöver lösas 
före ombyggnaden kan ske. 

Centralkvarterets komplexa 
uppbyggnad och många byggherrar 
innebär stora krav på samordning i 
både projektering och produktion. 
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Flytt av en 11 spelsplan till annan 
plats inom stadsdelen Kungsholmen 

Årstafältets BP - ny 11-spelsplan 
konstgräs (177-H79633) 
På södra delen av Årstafältet vid 
Östbergavägen planeras en 11-spels 
fotbollsplan med två byggnader för 
drift respektive omklädning. Ytan 
mellan byggnaderna ska förses med 
en basketkorg och asfaltsmålning 
för att uppmuntra spontanidrott. 

Inriktningsbeslut i 
Fastighetsnämnden 20 juni 2023 

Projektet befinner sig i 
projekteringsfasen. 
Genomförandebeslut planeras till 
september 2023. 
Entreprenadupphandlingen planeras 
till Q4 efter färdigställande av 
förfrågningsunderlaget i oktober 
2023. Byggstart preliminärt Q1 
2024. 

 

 

 

GENOMFÖRANDEPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
Tekniska nämndhuset Upprustning 
modernisering (177-H70134) 
Ombyggnad och tillbyggnad av 
Tekniska Nämndhuset, Klamparen 7 

Genomförandebeslut i 
fastighetsnämnden 2017-11-21 
samt i kommunfullmäktige 2018-03-
19 

Byggproduktion pågår för fjärde och 
sista etappen. Arbetet följer tidplan 
och beräknas vara klart till hösten 
2023 men yttre markarbeten utförs 
2024. 

 

Farsta brandstation, övergripande 
renovering (177-H70250) 
Ombyggnad och tillbyggnad av 
Farsta brandstation 

Genomförandebeslut i 
fastighetsnämnden 2022-04-26 

Genomförandebeslut i 
kommunfullmäktige 2022-06-13 

Upphandling av entreprenör är ute 
på förfrågan. Samtliga bygglov 
erhållna och inget av dem är 
överklagat. 

För att minska risker att projektet 
går över budget kommer 
upphandling av entreprenör att 
läggas ut på nytt då samtliga anbud 
ligger för högt 
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Kristinebergs Slott 3 - Kristinebergs 
IP (177-H7289) 
Upprustning av läktare och 
omklädningsrum, ny garagebyggnad 
och en ny uppvärmd 
konstgräsmatta. 

Reviderat genomförandebeslut i 
kommunfullmäktige 2023-01-30 

Reviderat genomförandebeslut i 
fastighetsnämnden och 
idrottsnämnden 2022-12-06 

Bygglov är sökt gällande solceller. 
 

Vid rivning framkommer att 
byggnadens skick är sämre än vad 
som framkommit vid provtagningar 

Kungsholmens brandstation (177-
H7485)  
Ombyggnad, tillbyggnad och teknisk 
upprustning 

Genomförandebeslut i 
kommunfullmäktige 2022-02-21 

Genomförandebeslut i 
fastighetsnämnd 2021-12-14  

Flytt av fjärrvärmeledning vid 
stationen som är en 
sidoentreprenad pågår. 
Färdigställande av 
upphandlingsdokument pågår. 

Överklagan för den tillfälliga 
stationen avslogs av Mark- och 
miljööverdomstolen 28 juni. 
Kvarstår dock avtalet med Locum 
som tidigare varit ovilliga till att ge 
förlängd tid för platsen. Risken är 
därför att evakueringsfrågan 
fortfarande inte är löst 

Mälarhöjdens IP Ishall (177-
H77091) 
Anläggning av en ny ishall som ska 
kunna användas för flera is sporter 
och vara tillgänglighetsanpassad. 

Genomförandebeslut i 
fastighetsnämnd samt i 
idrottsnämnden 2022-06-14. 
Genomförandebeslut i 
kommunfullmäktige 2022-10-03 

Byggnation av ishallen pågår. 
Lägesrapport planerad till 
fastighetsnämnden i oktober. 
Slutredovisning planerad till maj 
2024. 

 

Stadsbiblioteket/ Spelbomskan 16 
Stadsbiblioteket upprustning (177-
H77047) 
Underhåll av Stockholms 
stadsbibliotek inklusive basarer för 
att återställa fastigheten i gott 
skicka och uppfylla myndighetskrav. 

Genomförandebeslut i 
kommunfullmäktige 2019-12-16. 

Produktionen i basarerna (etapp 5) 
pågår och alla lokaler är tomställda. 
Norra delen färdigställs i september, 
södra delen är utriven och 
schaktning för invändig kulvert samt 
förstärkning av bärande 
konstruktioner pågår. Några 
kvarvarande mindre arbeten i 
Stadsbiblioteket måste samordnas 
med verksamheten och slutförs 
under hösten 2023. 

Basarernas fasadputs var i dåligt 
skick och måste tas ner i sin helhet 
och göras om. Betongen i 
basarernas bottenplatta innehåller 
för höga halter av krom och 
terrassernas massor är förorenade 
och måste skickas på deponi. 
Försvagningar av bärande 
konstruktioner har utförts under 
årens lopp och måste åtgärdas. 
Sammantaget innebär ovanstående 
tillkommande kostnader som 
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projektet inte har budgetutrymme 
för. 

TN - Tillkommande fasadarbeten till 
renoveringen (177-H70634) 
Underhållsåtgärder gällande fasad, 
tak, dränering samt garage. 

Genomförandebeslut i 
kommunfullmäktige 2019-02-18 

Sista etappen av fasadrenoveringen 
för Hus 1 pågår. Dräneringsarbetet i 
sista etappen samt anläggningen av 
dagvatten- och spillvattenledningar 
har påbörjats. Terrassen anläggs 
efter rivningen av påbyggnaden. 
Markarbetet utanför den nya 
allmänna entrén vid Hus 1 pågår. 

 

Uppbådet 1 Anpassn adm lokaler 
Älvsjö SDF (177-H70935) 
Hyresgästanpassning och teknisk 
upprustning av fastighet. 

Genomförandebeslut i 
kommunfullmäktige 2022-02-21 

Genomförandebeslut i 
fastighetsnämnd 2021-12-14 

Fuktskada mot verkstad har utreds 
och ska åtgärdas, påverkar ej 
överlämning till förvaltning 

 

Älvsjö 1:1, Älvsjöbadet (177-H7403) 
Renovering och utveckling av 
Älvsjöbadet med nya byggnader och 
teknik 

Genomförandebeslut i 
kommunfullmäktige 2022-06-13 
 

Programhandling och programkalkyl 
finns framtagen 
Stora och många omtag efter 
genomförandebeslut. Bygglov 
inlämnat 

Tidigare risk om försening har 
inträffat vilket innebär betydande 
ökning av prognos. 
 

 


