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Utlåtande Rotel I (Dnr KS 2023/318) 

Överenskommelse inför genomförande av 
exploatering för ny idrottsplats, Bällsta IP, inom 
fastigheterna Bällsta 1:13 och Bällsta 1:14 samt del av 
fastigheten Riksby 1:3, projekt Bällsta IP, i Bällsta 
med fastighetskontoret 
 

Genomförandebeslut 
Hemställan från exploateringsnämnden 

Förslag till beslut 

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård 

Sammanfattning av ärendet 

Bällsta ligger precis norr om Bromma flygplats i stadsdelen Bromma. Idag är platsen 

ett stort grönt fält där Bällsta gård ligger.  

Projektet att bygga en ny idrottsplats i Bällsta inleddes år 2015 och detaljplaneringen 

startade år 2017. Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 26 maj 2021 och 

detaljplanen vann laga kraft den 7 juni 2022.  

Fastighetsnämnden föreslås bygga idrottsplatsen och hyra ut den till idrottsnämnden 

för bedrivande av idrottsverksamhet. Idrottsplatsen kommer i den första etappen 

inrymma en friidrottshall med läktare. I de senare etapperna kommer även en 

friidrottsanläggning (utomhus) med läktare under tak samt en 11-spels konstgräsplan 

med ispist vintertid samt tillhörande omklädningsrum att byggas. 

Förutom idrottsfunktionerna innehåller projektet ett bevarande av Bällsta gård samt 

tillhörande trädallé. Allén kommer även kompletteras med en gång- och cykelväg. 

Härutöver kommer parkmark att anläggas och vissa åtgärder i gator med bland annat 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Exploateringsnämnden medges rätt att genomföra exploatering inom 

fastigheterna Bällsta 1:13 och Bällsta 1:14 samt del av fastigheten Riksby 

1:3, projekt Bällsta IP till en investeringsutgift om 79,7 mnkr samt en 

investeringsinkomst om 75,5 mnkr. 

2. Utgifterna för år 2023 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. 

Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2024. 
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nya busshållplatser. Ett dagvattenmagasin kommer byggas för att ta hand om de stora 

mängderna vatten som samlas i området.  

Uppförandet av idrottsplatsen bekostas av fastighetsnämnden. Detta är i enlighet med 

ett avtal mellan exploateringskontoret och fastighetskontoret.  

Exploateringsnämndens lönsamhetskalkyl redovisar ett negativt nettonuvärde om 90 

miljoner kronor. Projektets kostnader utgörs främst av investeringarna i allmän 

platsmark, framtagandet av detaljplan med mera. Anledningen till att 

lönsamhetskalkylen genererar ett så pass stort ekonomiskt underskott, trots hög grad 

av kostnadstäckning för själva projektet, beror på att drift- och underhållskostnaderna 

för allmän platsmark bedöms som utöver det vanliga och att detta ger höga kostnader 

över lång tid.  

Beredning 

Ärendet har initierats av exploateringsnämnden och remitterats till 

stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret konstaterar att projektet har potential att bidra till god 

måluppfyllelse för flera av stadens mål och därmed kan betraktas som ett mycket 

angeläget projekt. Kontoret konstaterar också att exploateringsnämnden har 

kostnadstäckning för nästan alla kostnader som är förknippade med projektet och 

lönsamhetskalkylens negativa resultat bör inte övertolkas i det här fallet.  

Föredragande borgarrådets synpunkter 

Jag välkomnar projektet med att bygga en ny idrottsplats i Bällsta. Det kommer att 

tillgodose en mängd idrottsbehov i staden och i stadsdelen. Framför allt kommer 

friidrottshallen bli ett viktigt projekt att prioritera och kommer väl möta de behov som 

finns, inte minst i västerort. I det finansiellt utmanande läge som samhället och staden 

befinner sig i är det som stadsledningskontoret framhåller lämpligt att etappindela 

byggandet av Bällsta IP. På så vis kan projektet komma igång trots det utmanande 

läget. Bällsta IP är ett av många av stadens projekt som har försvårats och fördyrats 

på grund av Bromma flygplats. Det är orimligt att flygplatsen på detta vis fortsätter 

att försvåra Stockholms möjligheter att exempelvis bygga nya idrottsanläggningar 

och bostäder. Att lägga ned den lågt nyttjade flygplatsen och flytta flygtrafiken till 

Arlanda skulle spara 100-tals miljoner kronor för Stockholms skattebetalare bara 

avseende detta ärende. 

Friidrottshallen är prioriterad och ska därför anläggas först, efterföljande delar 

kommer genomföras senare. Bällsta gård har höga kulturhistoriska värden med 

tillhörande trädallé som kommer att bevaras och förädlas. Gården kommer också att 

stärkas som lokal målpunkt och renoveras för att inrymma personalytor. Trädallén 

kommer även kompletteras med en gång- och cykelväg. Även parkmark kommer att 

anläggas. Bällstavägen byggs om och får nya busshållplatser.  
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Lönsamhetskalkylen redovisar dock ett negativt nettonuvärde om 90 miljoner kronor. 

Anledningen till att lönsamhetskalkylen genererar ett så pass stort ekonomiskt 

underskott beror på att drift- och underhållskostnaderna för allmän platsmark bedöms 

som utöver det vanliga och att detta ger höga kostnader över lång tid. 

Exploateringsnämnden har dock kostnadstäckning för nästan alla kostnader som är 

förknippade med projektet och därför bör lönsamhetskalkylens negativa resultat inte 

övertolkas i det här fallet.  

Jag vill betona vikten av god samordning i genomförandeskedet mellan 

fastighetskontoret, idrottsförvaltningen och exploateringskontoret. Trots det svåra 

läget och de utmaningar som projektet står inför är det glädjande att vi nu kan gå 

vidare med de viktigaste delarna av Bällsta IP. Speciellt för friidrottsrörelsen kommer 

den efterlängtade anläggningen möjliggöra för väldigt många fler barn, unga och 

vuxna att utöva ett stort antal friidrotter. 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag. 

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar enligt föredragande borgarråds förslag.  

Stockholm den 7 juni 2023 

Karin Wanngård 

Kommunstyrelsens ordförande  
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Ärendet 

Byggandet av Bällsta idrottsplats bekostas av fastighetsnämnden. Detta är i enlighet 

med ett avtal mellan exploateringskontoret och fastighetskontoret. 

Exploateringskontoret kommer utföra arbeten gällande allmän platsmark, ledningar 

samt viss marksanering. 

Exploateringsnämndens lönsamhetskalkyl redovisar ett negativt nettonuvärde om 90 

miljoner kronor.  

Projektets kostnader utgörs främst av investeringarna i allmän platsmark, 

framtagandet av detaljplan med mera. Exploateringskontoret har haft kostnader om 

2,7 miljoner kronor innan det fanns ett avtal med fastighetskontoret som reglerar att 

fastigetskontoret ska bekosta exploateringskontorets utgifter för projektet.  

Projektets inkomster uppgår till 75,5 miljoner kronor och består främst av inkomster 

från fastighetskontoret för att täcka exploateringskontorets kostnader.  

Anledningen till att lönsamhetskalkylen genererar ett så pass stort ekonomiskt 

underskott, trots hög grad av kostnadstäckning för själva projektet, beror på att drift- 

och underhållskostnaderna för allmän platsmark bedöms som utöver det vanliga och 

att detta ger höga kostnader över lång tid.  

Exploateringsnämnden bedömer att 2023 års utgifter inom ramen för projektet kan 

finansieras via nämndens investeringbudget 2023. Behov av medel för åren därefter 

behöver beaktas i kommande budgetarbete.  

Exploateringsnämnden berör i sitt underlag att det finns vissa risker i projektet. 

Förutom fördyringar av entreprenaden av allmän platsmark och ledningsarbeten finns 

viss osäkerhet kopplat till marksanering. Nämnden har beaktat detta genom ett 

riskpåslag om tio procent i kalkylen.  

Utbyggnaden av området avvaktas till dess att fastighetsnämnden har fattat ett 

genomförandebeslut. Fastighetsnämnden planerar att fatta genomförandebeslut under 

det första kvartalet 2024. Entreprenadarbetet kommer samordnas med 

fastighetsnämnden.  

Exploateringsnämnden 

Exploateringsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 februari 2023 

följande. 

Exploateringsnämnden godkänner för sin del förslag till genomförandet av 

exploatering inom fastigheterna Bällsta 1:13 och Bällsta 1:14 samt del av 

fastigheten Riksby 1:3 och föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslag till 

genomförande för projekt Bällsta IP och att exploateringsnämnden medges rätt att 

genomföra projektet till en investeringsutgift om 79,7 mnkr och 

investeringsinkomster om 75,5 mnkr. 
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Exploateringskontorets tjänsteutlåtande daterat den 23 januari 2023 har i huvudsak 

följande lydelse. 

Sammanfattning 

En ny detaljplan har tagits fram och som syftar till att uppföra en ny idrottsplats, 

Bällsta IP, vilken ska fungera som ett idrottscentrum för västra delen av Stockholm. 

Idrottsplatsen föreslås innehålla en komplett friidrottshall, en 11-spelsplan för fotboll 

med konstgräs som vintertid kan användas för bandy, samt en utomhusarena för 

friidrott. Idrottsplatsen ska även innehålla möjligheter till spontanidrott och 

rekreation. 

Planområdet planeras utöver idrottsmarken att utformas med gång- och cykelvägar 

och parkmark. De delar som har högst naturvärden ska bevaras, samt Bällsta gård 

med dess kulturhistoriska värde. Delar av Bällstavägen kommer att behöva byggas 

om för att möjliggöra bland annat svängkörfält och nya busshållplatser. 

Byggaktör för idrottsplatsen är fastighetskontoret, som även bekostar hela projektet 

inklusive den allmänna platsmarken. All mark ägs av Stockholms stad. Marken 

anvisades för idrottsplats enligt beslut i exploateringsnämnden 2017-04-06 (Dnr 

E2017-00680).  

Detaljplanen för området blev antagen av stadsbyggnadsnämnden 2021-05-26 och har 

en genomförandetid på 5 år. Detaljplanen vann laga kraft 2022-06-07. 

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet redovisar negativt 

nettonuvärde om 90 mnkr. De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas 

till cirka 79,7 mnkr. Projektets täckningsgrad inklusive nedlagda nettoutgifter 

beräknas uppgå till 43 procent. 

Avstämning har skett med stadsledningskontoret.  

Exploateringskontoret är positiv till projektet och utvecklingen av en ny idrottsplats i 

området.  

Bakgrund till överenskommelsen 

Planområdet består av del av fastigheten Riksby 1:3 och fastigheterna Bällsta 1:13 

och Bällsta 1:14. En mindre del av Bällsta 1:9 ingår i planområdet och planläggs som 

parkmark. All mark ägs av Stockholms stad. Området är ca 10 ha stort och avgränsas 

av Bällstavägen och Bromma flygplats i söder, av Mjölvägen i öster och av 

Skorpvägen i norr. I väster går gränsen över den öppna gräsytan som ansluter till 

Sundby friområde. 
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Karta över planområdet 

Planområdet utgörs till stora delar av öppna och plana gräsmarker. Delar av 

planområdet som ligger intill Bällstavägen har använts som snöupplag. I mitten av 

planområdet finns Bällsta allé som leder till Bällsta gård. Denna gård är grönklassad 

och har stora kulturhistoriska värden. Den nuvarande huvudbyggnaden samt allén är 

från 1700-talets slut. 

Detaljplan för projektområdet blev antagen av stadsbyggnadsnämnden 2021-05-26 

och har en genomförandetid på 5 år. Detaljplanen vann laga kraft 2022-06-07. 

Området har inte varit detaljplanelagt tidigare. 

 

Utdrag ur detaljplanekarta för området 
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Fastighetskontoret planerar att utforma Bällsta IP med en friidrottsplan med 

naturgräs, en inomhushall för friidrott, samt en fullstor fotbollsplan med konstgräs, 

som även kan användas som isbana på vintern. Väster om friidrottshallen, intill 

Bällstavägen, placeras idrottsområdets parkeringsplats. Bällsta allé, i mitten av 

planområdet, byggs om till en gång- och cykelväg. De mest värdefulla delarna av det 

ursprungliga kulturlandskapet kring Bällsta gård bevaras. Snöupplaget flyttas och 

förläggs utanför planområdet, direkt norr om parkeringsplatsen. Snöupplaget angörs 

från Bällstavägen via den nya parkeringsplatsen. 

Bällsta IP gränsar till Bromma flygplats som är av riksintresse, vilket bland annat 

inneburit begränsningar av nybyggnation, byggnadshöjder och belysningsutformning 

för området. 

Det finns idag dagvattenproblematik i och intill planområdet. Bällsta IP kommer 

ligga i ett instängt område med komplicerade avvattningsförhållanden. Det finns risk 

för översvämningar utanför planområdet i korsningen Bällstavägen/Gamla 

Bromstensvägen. SVOA planerar därför att ansluta dagvattnet från planområdet till 

en pumpstation med tillhörande dagvattenmagasin, som sedan pumpas vidare till 

dagvattenledning för vidare avledning till Bällstaån söder om Solvalla. 

Tidigare beslut   

Marken anvisades till fastighetsnämnden för idrottsplats inom området, vilket 

beslutades i exploateringsnämnden 2017-04-06. Inriktningsbeslut för projektet togs 

på delegation inom exploateringskontoret. Detta då bedömningen var att utgifterna 

för exploateringsnämnden skulle understiga 10 miljoner och att fastighetskontoret 

skulle utföra alla utbyggnadsarbeten inom sin entreprenad, även på allmän plats.  

Stadsbyggnadsnämnden har godkänt en start-pm för detaljplaneläggning 2017-06-15. 

Detaljplanen för området blev antagen av stadsbyggnadsnämnden 2021-05-26 och 

vann laga kraft 2022-06-07.  

Övriga beslut för projektet är: 

 Initieringsbeslut fattades av fastighetsnämnden i september 2015 (Dnr 4.3-

362/2015) 

 Utredningsbeslut fattades av idrottsnämnden i mars 2017 och av 

fastighetsnämnden i april 2017 (IDF dnr 08.01.01/2017/202, FSK dnr 2.6-

102/2017)   

 Utredningsbeslutet godkändes av kommunstyrelsens ekonomiutskott i maj 

2017 (Dnr 2.6-102/2017 ) 

 Reviderat utredningsbeslut fattades av fastighetsnämnden och av 

idrottsnämnden i november 2020 (FSK dnr 2020/663, IDF dnr 

08.03.01/2020/2778)  

Överenskommelse om exploatering 
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Det är fastighetskontoret som bekostar hela projektet, både under plan- och 

byggskedet. Det finns ett föravtal mellan exploateringskontoret och fastighetskontoret 

som redogör för detta.  

Inför genomförandeskedet har en överenskommelse tagits fram tillsammans med 

fastighetskontoret, Överenskommelse inför genomförande av exploatering av Bällsta 

gård, som redogör kring genomförandefrågor, utgifter och ansvarsfördelningen 

mellan exploateringskontoret och fastighetskontoret. I denna överenskommelse 

framgår bland annat att exploateringskontoret utför arbeten gällande allmän plats, 

ledningar samt viss marksanering på fastighetskontorets bekostnad.  

Ekonomiska konsekvenser för staden 

I detta ärende uppgår investeringen till 79,7 mnkr.  

Ärendet ska även beslutas av kommunfullmäktige då investeringen överstiger 

50 mnkr.  

Kontoret redovisar här de ekonomiska förutsättningarna för projektet enligt nuvärdes-

metoden och vilka budgetkonsekvenser projektet medför. 

Lönsamhetskalkyl enligt nuvärdesmetoden 

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden tar hänsyn till kommande investeringar 

fr.o.m. beslutstillfället i löpande priser och beaktar de ekonomiska konsekvenserna 

både för investeringar, driftkostnader och intäkter. 

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet redovisar ett negativt 

nettonuvärde om 90 mnkr. Nettonuvärdet utgörs till merparten av framtida 

driftkostnader i samband med drift och underhåll av den tillkommande parkmarken. 

Marken kommer att överlåtas till fastighetskontoret.  

De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till ca 79,7 mnkr, varav 

7,6 mnkr är utgifter före år 2022, dvs. redan nedlagda utgifter. Utgifterna avser ny- 

och ombyggnad av gata och park, ledningsarbeten, samt marksanering. Redan 

nedlagda utgifter avser främst rivning av befintlig byggnad och arbete med 

framtagandet av detaljplanen.  

Projektekonomin belastas av tidigare nedlagda utgifter om ca 2,7 mkr som gjordes 

innan fastighetskontoret blev anvisade marken och innan föravtal tecknades. Därav 

har projektet högre utgifter än inkomster. Redan nedlagda utgifter som inte kan 

vidarefakturerats till fastighetskontoret avser främst rivning av tidigare byggnader 

inom planområdet, samt personalkostnader och kostnader för tekniska konsulter.  

Inkomsterna beräknas till ca 75,5 mnkr, varav huvuddelen utgörs av vidarefakturering 

till fastighetskontoret.  

Projektets täckningsgrad inkl. nedlagda nettoutgifter beräknas uppgå till 43 procent. 

Budgetkonsekvenser 
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Investeringsbudget och försäljningsinkomster 

Investeringsutgifterna för projektet beräknas till ca 79,7 mnkr och 

investeringsinkomsterna till ca 75,5 mnkr i löpande prisnivå. Utfallet över åren 

beräknas bli enligt nedanstående tabell: 

 

Fastighetskontoret ansvarar för samtliga utgifter i projektet, undantaget utgifter 

nedlagda innan markanvisning. Detta gäller såväl åtgärder inom samt för åtgärder 

utanför planområdet, vilka orsakas av detaljplanen. De åtgärder som utförs av 

exploateringskontoret ska vidarefaktureras löpandes till fastighetskontoret.  

Exploateringskontorets utgifter/inkomster för exploatering bedöms kunna finansieras 

via exploateringsnämndens investeringsbudget för år 2023. Behov av medel för åren 

därefter får beaktas i nämndens kommande budgetarbete. 

Driftbudget 

Projektet bedöms påverka stadens och nämndens resultat enligt nedanstående tabell.  

 

De beräknade drift- och underhållskostnaderna inom stadsdelsnämndens 

ansvarsområden beräknas efter genomförandet uppgå till ca 0,6 mnkr årligen. 

Internränta och avskrivningar (kapitalkostnaderna) för exploateringsnämnden 

beräknas uppgå till ca 0,12 mnkr det första året och minskar därefter något genom 

avskrivningar.  

Ekonomiska osäkerheter 

Utbyggnaden av Bällsta IP innebär en relativt stor investeringsutgift i ombyggnaden 

av Bällstavägen, samt anläggandet av nya gång- och cykelvägar och parkmark i 

området. Utgifter för dessa är kalkylerade av sakkunnig konsult. Viss 

ledningsomläggning krävs och även detta genomförande kan påverkas av idag okända 

förutsättningar hos ledningsägarna. Osäkerheter finns också för den marksanering 

Budgetkonsekvenser Ack

Investering t.o.m. 

Mnkr 2022 2023 2024 2025 2026 Senare Totalt

Utgifter inkl. förvärv (-) -7,6 -4,2 -20,4 -37,0 -10,5 0,0 -79,7

Inkomster (exkl. försäljning) 3,6 4,2 22,8 35,0 10,0 0,0 75,5

Nettoutgift (-) /-inkomst -4,0 0,0 2,4 -2,0 -0,6 0,0 -4,2

Försäljningsinkomst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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som kommer behöva utföras. I kalkylen har dessa risker beaktats genom ett riskpåslag 

om 10 procent.  

Slutsats-ekonomi 

Exploateringskontorets utgifter inom projektet bekostas i huvudsak av 

fastighetskontoret, som finansierar samtliga åtaganden för genomförande av Bällsta 

IP. För att minimera utgifterna i projektet kommer exploateringskontoret samordna 

sig med fastighetskontoret för att i möjligaste mån effektivisera utbygganden av 

Bällsta IP. 

Hur projektet uppfyller stadens mål 

Lokaler  

Syftet med Bällsta IP är att det ska utgöra ett idrottscentrum för västra delen av 

Stockholm och som ska kunna nyttjas av allmänhet, skola och föreningar.  

Kompensation för ianspråktagen grönyta 

Kompensationsåtgärder är inriktade på livsmiljöer för fåglar, samt för att stärka natur- 

och kulturvärden i området. Bland annat ska allén förstärkas genom medfinansiering 

från ett närliggande projekt. En stor del av planområdet är planlagd som parkmark 

och ska även fortsättningsvis kunna användas för rekreation. På kvartersmark 

planeras bland annat för gröna tak.  

Energihushållning  

Fastighetskontoret har förbundit sig att vid projektering och byggande inom 

fastigheterna Bällsta 1:13 och 1:14 och Riksby 1:3 uppfylla krav samt eftersträva mål 

enligt exploateringsnämndens verksamhetsmål för miljö ”Hållbar energianvändning 

vid nyproduktion på stadens mark” med högst 55 kWh/kvm och år enligt Stockholms 

miljöprogram 2012-2015 ”Hållbar energianvändning”. 

Tillgänglighet 

All planering av den yttre miljön har skett med särskild hänsyn till behov hos 

personer med funktionsnedsättning. Exploateringen ska genomföras inom ramen för 

Stockholm en stad för alla - Riktlinjer för att skapa en tillgänglig och användbar 

utemiljö. 

Påverkan på barn 

Bällsta IP bedöms ha mycket stora positiva konsekvenser för barn. Satsningen på 

Bällsta IP bidrar till att fler barn i Stockholm får förutsättningar att vara fysiskt 

aktiva. Anläggningarna ger möjligheter för både tävlings - och spontanidrott, 

vardagsrekreation och motion. Förutom anläggningar för organiserad idrott ska 

området också innehålla ytor för spontanidrott och lek. Det blir förbättrade 

möjligheter att nå idrottsplatsen med buss, gång och cykel. 

Jämställdhet 
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Idrottsplatsen blir ett viktigt bidrag för att åstadkomma en meningsfull fritid och god 

hälsa för idrottsintresserade i alla åldrar oavsett nivå, kön, ålder, funktionsnedsättning 

och etnisk och socioekonomisk bakgrund. 

Idrottsplatsen innehåller flera aktiviteter, bland annat fotboll och friidrott, som är 

populära bland både pojkar och flickor. 

Genomförandefrågor 

Tidplan 

Utbyggnaden i området planeras ske efter att fastighetsnämnden har tagit ett 

genomförandebeslut.  

Exploateringskontoret inleder med att iordningställa den planerade parkeringsytan för 

etablering. Ytan planeras även att nyttjas av fastighetskontorets entreprenader. 

Därefter påbörjas ombyggnaden av Bällstavägen, ledningsarbeten och marksanering. 

Arbeten ska också samordnas med SVOA som ska anlägga en pumpstation med 

tillhörande magasin.  

I takt med att fastighetskontoret färdigställer sina idrottsanläggningar på kvartersmark 

kan exploateringskontoret därefter finplanera intilliggande parkmark inklusive gång- 

och cykelvägar.  

Preliminärt förväntas Bällsta IP vara färdigställd under år 2027. 

Risker och osäkerheter 

Projektet innebär samordning av olika entreprenader, där flera är delvis beroende av 

varandra. Förskjutningar i enskilda tidplaner kan påtagligt påverka tidplanen för 

andra. 

Kommunikation 

Utöver ett tätt samarbete under planprocessen med fastighetskontoret och 

idrottsförvaltningen har exploateringskontoret diskuterat utbyggnadsförslaget med 

stadsdelsförvaltningen. Då en stor del av planområdet planläggs som parkmark. Även 

kommunikation med trafikkontoret har skett för att samordna frågor angående 

ombyggnaden av Bällstavägen.  

Då projektet bedöms medföra en utgift över 50 mnkr har avstämning skett med 

stadsledningskontoret 2023-01-26.  

Kontorets sammanfattande bedömning 

Sammanfattningsvis är exploateringskontoret positiv till projektet och utvecklingen 

av en ny idrottsplats i området. 



 

12 (12) 

Remissammanställning 

Ärendet har initierats av exploateringsnämnden och remitterats till 

stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 9 maj 2023 har i huvudsak 

följande lydelse. 

Kommunfullmäktige har i Budget 2023 formulerat ett mål om att Alla stockholmare 

ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv. Byggandet av Bällsta 

idrottsplats kommer på ett kraftfullt sätt bidra till att förstärka idrotten och då i 

synnerhet friidrotten i västra Stockholm.  

I Stockholms Strategi för idrottsanläggningar 2022-2026 konstateras ett behov av fler 

friidrottsanläggningar och konstgräsplaner i västerort fram till 2030. Anläggandet av 

Bällsta IP kommer vara en viktig del i genomförandet av strategin.  

En stor del av projektet handlar om att omhänderta dagvattnet som samlas i 

planområdet. Bland annat ska ett dagvattenmagasin byggas. Åtgärder bidrar till 

måluppfyllelse av Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och 

giftfria miljöer och Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar. 

Bägge målen återfinns i Budget 2023.  

I Budget 2023 finns resonemang om att vårda byggnader som har kulturhistoriska 

värden. I projektet kommer Bällsta gård och närliggande miljö att bevaras och 

förädlas för att vidmakthålla de kulturhistoriska värden som finns på platsen. 

Stadsledningskontoret noterar att projektet redovisar ett betydande underskott om 90 

miljoner kronor i lönsamhetskalkylen. Stadsledningskontoret har fört dialog med 

exploateringskontoret om hur evighetskapitaliseringen av drift och underhåll påverkar 

nuvärdeskalkylen. Stadsledningskontoret konstaterar att exploateringsnämnden har 

kostnadstäckning för nästan alla kostnader som är förknippade med projektet och 

lönsamhets-kalkylens negativa resultat inte bör övertolkas i det här fallet.  

Stadsledningskontoret betonar vikten av god samordning i genomförandeskedet 

mellan fastighetskontoret, idrottsförvaltningen och exploateringskontoret.  

Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige ger exploateringsnämnden rätt 

att genomföra exploatering inom fastigheterna Bällsta 1:13 och Bällsta 1:14 samt del 

av fastigheten Riksby 1:3, projekt Bällsta IP till en investeringsutgift om 79,7 mnkr 

samt en investeringsinkomst om 75,5 mnkr. Utgifterna för år 2023 ska rymmas inom 

nämndens investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 

2024. 
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