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Installation av betongpist på Gubbängens IP, 
skridsko- och bandyhall, Gubbängen 1:1 
 

Slutredovisning 
 
Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen avseende projekt 
Installation av betongpist på Gubbängens IP, skridsko- och 
bandyhall. 

Sammanfattning 
Skridsko- och bandyhallen på Gubbängens IP invigdes för drygt 2,5 
år sedan. Ispisten har sedan dess haft problem med iskvaliteten, då 
isen har varit anlagd på en gruspist med kylslingor.  
 
Utförandet av omläggningen från gruspist till installation av en ny 
betongpist med kylslingor har utförts väl. De risker som bedömdes 
finnas var kopplade till de tidigare dolda installationerna och 
markuppbyggnaden, vilka har hanterats i projektet.  
 
Projektets mål och syfte har uppfyllts i och med att tillgången av en 
funktionell ispist har säkrats samtidigt som ytan i hallen nu kan 
användas även under den tidsperiod då hallen inte används för 
skridskoverksamhet. 
 
Överlämnandet av anläggningen skedde enligt tidplan och slut-
kostnaden blev cirka 31,5 mnkr. Då de geotekniska förutsätt-
ningarna visade sig vara bättre än vad som tidigare bedömts blev 
kostnadsutfallet 6 mnkr lägre än beslutade investeringsmedel.  

Ärendet 

Bakgrund  
Gubbängens IP är belägen i stadsdelsnämnd Farsta, längs med 
Örbyleden på fastigheten Gubbängen 1:1. På platsen finns en 
skridsko- och bandyhall som invigdes för drygt 2,5 år sedan. 
Ispisten har sedan dess haft problem med iskvaliteten, då isen har 
varit anlagd på en gruspist med kylslingor.  
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Hallens används från augusti, då försäsongen startar, till april, då 
säsongen avslutas, och intresset för att använda hallen har stadigt 
ökat, inte minst från flera elitklubbar inom bandyn och under 
matchsäsong används hallen som hemmaarena. Önskemål hade 
även framförts om att kunna använda ytan i hallen även under den 
tidsperiod då hallen inte används för skridskoverksamhet. 

Tidigare beslut 
 

År Beslut Beslutsinstans 

2022-02-22 Inriktningsbeslut 
 

Fastighetsnämnden och 
idrottsnämnden 

Beskrivning av projektet 
Utförandet av omläggning från gruspist till installation av en ny 
betongpist med kylslingor har utförts väl. De risker som bedömdes 
finnas var kopplade till de tidigare dolda installationer och mark-
uppbyggnaden, vilka har hanterats i projektet.  
 
Projektet har arbetat aktivt i uppföljningen av kontrollplanen, 
egenkontroller och olika typer av besiktningar, och projektet kunde 
ta bort en del av åtgärderna ur produktionen då de geotekniska 
förutsättningarna visade sig vara bättre än vad som tidigare 
bedömts. 
 
Projektet har arbetat strukturerat och flexibelt i samarbete med 
idrottsförvaltningen och entreprenören genom hela projekt-
processen. Processen och samarbetet under genomförandet stärktes 
av täta kontakter i alla led och genom uppföljning av ställda krav i 
produktionen. Överlämnandet av anläggningen skedde enligt 
tidplan.  
 

 
Bilden visar hallens insida med ispist och läktare. Källa: Stockholm växer. 
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Hållbarhet och kvalitet 

Arbetsmiljö 
Genomförda åtgärder underlättar arbetsmomenten vid isskötsel. 
 
Miljö 
Projektet har följt stadens miljöprogram och arbetade aktivt med 
avfallshanteringen enligt gällande krav samt använde i största 
möjliga mån produkter som ingår i Byggvarubedömningen.  

Tillgänglighet 
Projektet har följt Stockholms stads handbok för tillgänglighet. 
Ispisten i betong underlättar tillgängligheten när ytan inte är istäckt.  

Investeringens mål och syfte 
Projektets mål och syfte var att säkra tillgången av en funktionell 
ispist samt att tillgodose önskemål om att ytan i hallen skulle kunna 
användas även under den tidsperiod då hallen inte används för 
skridskoverksamhet. Mål och syfte har genom projektet uppnåtts.  

Tidplan 
Projektet genomfördes i enlighet med beslutad tidplan och 
överlämnandet av anläggningen skedde i september 2023.  

Ekonomi 
Projektets beslutade investeringsmedel var 37,5 mnkr. Slut-
kostnaden blev cirka 31,5 mnkr. Kostnadsutfallet blev lägre än 
budgeterat då de geotekniska förutsättningarna visade sig vara 
bättre än vad som tidigare bedömts. 

Påverkan på andra nämnders och styrelsers ekonomi 
Idrottsförvaltningen får en ökad hyreskostnad efter färdigställande 
av anläggning för de första tre åren på 2,2 mnkr.  

Slut 
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