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Utredningsbeslut 
 

Fastighetskontorets förslag till beslut 
1. Fastighetsnämnden godkänner projektdirektivet. 

 
2. Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att 

utreda förutsättningarna för projekt nya Husbyhallen som 
underlag till ett kommande inriktningsbeslut, med en 
beräknad utredningsutgift upp till 20 mnkr.  
 

3. Fastighetsnämnden föreslår att kommunstyrelsens ekonomi-
och trygghetsutskott godkänner förslag till utredning.  

 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut  
1. Idrottsnämnden godkänner projektdirektivet. 

 
2. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att av 

fastighetsnämnden beställa framtagande av handlingar för 
projekt nya Husbyhallen som underlag till ett kommande 
inriktningsbeslut till en utredningsutgift upp till 20 mnkr.  

 

Sammanfattning 
Husbyhallen uppfördes 1973 i samband med 1970-talets stora 
utbyggnad av stadsdelarna i norra Järva. I slutet av 1990-talet 
byggdes även ett badhus nordost om Husbyhallen och Husby ishall 
stod klart 2001. Idrottsfastigheterna bildar ett sammanhängande 
idrottskluster med is-, idrotts- och simhall. Detta ger möjlighet till 
helhetsgrepp om hela idrottsytan och samutnyttjande av bland annat 
teknik och parkering inom området. 
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Husbyhallen uppfyller inte fullstora mått för en idrottshall och 
byggnaden har brister i utformningen som påverkar både personal 
och besökare. Under 2021 till 2023 utfördes omfattande status-
besiktningar för att kontrollera byggnadens skick. Baserat på dessa 
bedöms det att det finns ett investeringsbehov på cirka 68 mnkr 
under de kommande 30 åren.  
 
I pågående utredning avseende det nya Husbybadets framtida 
placering undersöks det om det är möjligt att det nya badet placeras 
på annan plats inom det direkta närområdet. Ett alternativ är att 
byggnaden på fastigheten Bislet 1, nuvarande Husbyhallen, rivs i 
sin helhet och ersätts av det nya Husbybadet. När det nya 
Husbybadet har tagits i bruk kan idrottsanläggningen nya 
Husbyhallen byggas på fastigheten Nidaros 2, där nuvarande 
Husbybadet idag är placerat.  
 
Nya Husbyhallen ska innehålla alla verksamhetsmässiga delar som 
förväntas av en modern idrottsanläggning och ha sådan utformning 
och arkitektonisk framtoning att den blir ett positivt tillskott för 
området, i enlighet med kraftsamling Fokus Järva. Anläggningen 
ska vidare uppfylla fastighetskontorets tekniska anvisningar med 
långsiktigt hållbara lösningar som ska göra den kostnadseffektiv ur 
drift- och underhållssynpunkt. 
 
Förvaltningarna avser att återkomma med underlag till ett 
inriktningsbeslut. Bedömda utredningsutgifter beräknas uppgå till 
20 mnkr. Utredningsutgifterna för år 2024 och 2025 bedöms kunna 
finansieras inom fastighetsnämndens långsiktiga investeringsplan 
för idrottsinvesteringar. 
 
Förutsättningen för nedanstående tidplan är att byggnation av det 
nya Husbybadet går att genomföra med byggstart 2026.  
 
Preliminär tidplan för nya Husbyhallen:  
Inriktningsbeslut    2025 
Genomförandebeslut  2028 
Byggstart     2028/29 
Produktionstid    2 år 
 
Nya Husbyhallen kommer leda till ökade möjligheter för 
föreningar, skola och allmänhet att bedriva verksamhet på den 
befintliga platsen. De nya idrottshallarna inom idrottsklustret är 
strategiskt lokaliserade med närhet till kollektivtrafik i Husby och 
Akalla. 
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Ärendet 

Bakgrund  
Den befintliga idrottshallen i Husby uppfördes 1973. Husbyhallen 
innehåller idag en ej fullstor idrottshall med måtten 18x34x5,5 
meter samt ett motionsrum med 10x15x5,5 meter. Utöver detta 
finns även ett skyddsrum som nyttjas för idrottsverksamhet. 
 
Fyra av totalt sex befintliga omklädningsrum har under de senaste 
åren renoverats, men det finns ett behov av att se över kapaciteten i 
omklädningsdelarna, främst när det gäller flexomklädning. Under 
dagtid bokas hallen ut till skolor och är nästan alltid fullbokad. 
Idrottsföreningar bokar hallen mellan klockan 16-22 på vardagar 
och mellan 09-21 under helger och är näst intill fullbokad även då. 
 

 
Ortofoto Google earth. 
 
Med hänsyn till behovet av idrottshallar och den betydande 
osäkerheten avseende genomförande av flera andra planerade 
idrottshallsprojekt inom stadsdelsområdet, ser idrottsförvaltningen 
behovet och möjligheten av att ersätta Husbyhallen med nya 
Husbyhallen innehållandes ändamålsenliga hallar.  
 
Inom Järva stadsdelsområde finns idag ett behov av 5 nya idrotts-
hallar enligt den senaste befolkningsprognosen och idrottsförvalt-
ningens nyckeltal enligt Stockholms stads strategi för idrotts-
anläggningar 2022-2026. När idrottsförvaltningen planerar för nya 
idrottshallar är utgångspunkten att de ska vara så kallade fullstora 
hallar med verksamhetsmått om minst 40x20 meter, för att på så sätt 
kunna inrymma bokningar för både träning och match för hall-
idrotter (basket, handboll, innebandy, futsal). Detta för att få så 
flexibla bokningsmöjligheter som möjligt och med detta ett effektivt 



 

 
 

Tjänsteutlåtande 
Dnr FSK 2024/49 

Sida 4 (11) 

Fastighetskontoret 
Fastighetsavdelningen 
 
Fleminggatan 4 
Box 8312 
104 20 Stockholm 
Växel 08-508 270 00 
Fax 08-508 27 070 
fastighetskontoret@stockholm.se 
start.stockholm 
 

anläggningsbestånd som kan inrymma de idrotter som behöver 
större inomhusytor.  
 
Kontoren har sedan tidigare ett uppdrag att ersätta befintliga 
Husbybadet, på fastigheten Nidaros 2, som är i dåligt skick, med en 
ny badanläggning.  
 
Platser i närområdet har utretts för placering av nya Husbybadet, 
men inget bättre alternativ har hittats, varken ur ett ekonomiskt 
perspektiv eller ett verksamhetsperspektiv. Samlokalisering medför 
dessutom möjlighet till energieffektivisering.  

Nuvarande status  
Under 2021 till 2023 utfördes omfattande statusbesiktningar för att 
kontrollera byggnadens skick och de brister som föreligger. Baserat 
på dessa bedöms det att det finns ett investeringsbehov på cirka 68 
mnkr under de kommande 30 åren.  
 
Status för följande avsnitt beskrivs i bilaga 1, Projektdirektiv Nya 
Husbyhallen: 
 

 Arbetsmiljö 
 Tillgänglighet 
 Ventilation 
 Brandskydd  
 Tak 
 Bygg 
 El 
 VS 
 Fasad och fönster 
 Miljö 
 Skyddsrum 
 Utförda utredningar/rapporter 

Beskrivning av projektet 
Det pågående utredningsarbetet för det nya Husbybadet (Dnr FSK 
2023/71 samt Dnr IDF 5.1.1/2023/347) ska samordnas med 
utredning avseende nya Husbyhallen. Detta då en möjlig framtida 
etableringsplats för det nya Husbybadet är fastigheten Bislet 1, där 
nuvarande Husbyhallen idag är belägen. 
 
Utredningsarbetet för nya Husbyhallen är beroende av var det nya 
Husbybadet ska placeras. Nya Husbyhallen ska placeras i det 
direkta närområdet, förslagsvis inom fastigheten Nidaros 2.  
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För att ovanstående ska kunna ske krävs att nuvarande verksamhet i 
Husbyhallen evakueras till annan temporär plats, i det direkta 
närområdet, till dess att det nya Husbybadet och nya Husbyhallen 
har färdigställts. Förvaltningarna ser flera fördelar med att 
omdisponera och utveckla verksamheterna inom idrottsklustret, 
såsom:  

 Nya Husbyhallen möjliggör att flera nya fullstora 
idrottsanläggningar kan skapas inom stadsdelsområdet, 
vilket bidrar till kraftsamligen Fokus Järva.  

 Det ska utredas om det kan inrymmas två fullstora 
idrottshallar, en dubbelhall för basket samt tillhörande 
motionsrum och omklädningsrum. 

 Nya Husbyhallen är belägen i direkt närhet till det nya 
Husbybadet samt till Husby ishall.  

 Centralt läge i stadsdelen och närhet till kollektivtrafik. 
 Fastigheterna inom idrottsklustret med is-, idrotts- och 

simhall möjliggör ett samutnyttjande av bland annat teknik 
och parkering. 

 Utvecklar redan planlagd idrottsmark – ingen ytterligare 
mark tas i anspråk.  

 

 
Idrottskluster Husby, Ortofoto dpMap. 
 
Vidare finns det ytterligare fördelar med ett uppförande av en ny 
fullstor idrottshall:  

 Att nya Husbyhallen kan utformas fritt efter verksamhetens 
behov, med möjlighet att skapa ytterligare funktioner som 
till exempel fullstora idrottshallar, dubbelbaskethall samt 
kampsportsfaciliteter.  
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 Att anläggningen blir en modern, ändamålsenlig, tillgänglig, 
lättskött och trygg idrottsanläggning.  

 Att anläggningens attraktionsvärde ökar och bidrar till att 
hålla stockholmarna i rörelse.  

 Att anläggningen och dess installationer är anpassade efter 
dagens och framtidens besöksantal som förväntas öka.  

 Att anläggningen blir energieffektivare med lägre drift- och 
underhållskostnader.  
 

Förvaltningarna har utifrån genomförda utredningar avseende 
anläggningens skick, tagit fram en omfattande behovsanalys som 
även innehåller utvecklingsförslag och kompletteringar i utbudet.  
Med ett förväntat ökat besöksantal när Stockholm växer och 
behovet av denna typ av anläggning ökar är det nödvändigt att en ny 
idrottsanläggning med flera hallar ersätter den befintliga.  
 
Kontoren ser följande scenario för hur projekten ska kunna 
genomföras så att verksamheterna påverkas så lite som möjligt. En 
temporär idrottshall uppförs på den öppna multisportytan bredvid 
ishallen. Den befintliga idrottshallen rivs och på platsen uppförs det 
nya Husbybadet. Fördelen är då att befintligt bad fortsatt kan 
bedriva verksamhet. När nya Husbybadet är klart flyttar 
badhusverksamheten in och befintliga Husbybadet rivs för att ge 
plats för nya Husbyhallen. Denna hantering innebär dels att 
idrottsverksamheten kan fortsätta under hela byggprocessen och 
dels att nya idrottsmöjligheter tillförs området genom att tillskapa 
fler idrottshallar. Detta scenario är dock en del av en pågående 
utredning gällande placeringen av Husbybadet. 

Hållbarhet och kvalitet 
En ny energieffektiv idrottshall anses långsiktigt bättre än att 
renovera den befintliga, både sett till verksamheten, som erhåller 
fullstora idrottshallar, och ur ett förvaltningsperspektiv. De nya 
placeringarna möjliggör att eventuellt kunna sammanlänka ishall 
och nytt badhus och på så sätt dra nytta av energiförluster likväl 
som energiöverskott. 
 
Projektet kommer att ha stort fokus på att minska driftkostnaderna 
för staden genom att bland annat:  
 

 Investera i egen produktion av förnybar el genom 
exempelvis solenergi.  

 Minska mängden köpt energi per kvadratmeter.  
 Där så är möjligt tillskapa gröna tak (exempelvis sedum).  
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 Möjliggöra synergieffekter vid värmeåtervinning mellan 
befintlig ishall och/eller det nya Husbybadet.  

 Utreda om byggmaterial, exempelvis tegel, kan återbrukas.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med idrotts-
förvaltningen. Samråd har skett med stadsledningskontoret den 21 
februari 2024.  

Investeringens mål och syfte 
Projektet ska följa stadens miljöprogram och kommer ha fokus på 
att uppnå energieffektivitet genom att bygga med energibesparande 
material och åtgärder.  
 
Målet med projektet nya Husbyhallen är att skapa en anläggning 
som uppfyller gällande myndighetskrav och lagkrav samt är 
långsiktigt hållbar. Byggnaden verksamhetsanpassas genom 
standard för idrottshallar och ska uppfylla fastighetskontorets 
tekniska anvisningar. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges inriktningsmål: Ett Stockholm som håller samman med 
en stark och jämlik välfärd i hela staden genom att idrottshallen och 
dess omgivande ytor planeras med ett tydligt fokus på socialt 
värdeskapande enligt kraftsamling Fokus Järva.  
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges verksamhetsmål: Alla barn och ungdomar ska ges 
möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid 
samt Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- 
och föreningsliv genom att uppföra en modern och verksamhets-
anpassad anläggning som bland annat gagnar föreningsliv och 
skolidrott i Järvaområdet.  
 
Genomförandet av projektet bidrar till att uppfylla mål för stads-
byggandet i enlighet med Översiktsplan för Stockholms Stad och en 
växande stad med god offentlig miljö och en klimatsmart och tålig 
stad.  
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla idrottsnämndens 
nämndmål: Besökare och medarbetare i stadens idrotts-
anläggningar känner sig trygga och välkomna genom att aktivt 
arbeta med socialt värdeskapande och tillräckliga välutformade 
funktioner, enligt idrottsförvaltningens standard för idrottshallar.  
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Som ett resultat av projektet förväntas följande uppnås:  
 Drift- och underhållskostnader effektiviseras. 
 Anläggningens attraktionsvärde ökar och bidrar till att hålla 

stockholmarna i rörelse.  
 Anläggningens installationer är anpassade efter dagens och 

framtidens förväntade besöksantal.  
 Nya Husbyhallen är en tillgänglig, lättskött och trygg 

anläggning som stockholmarna vill besöka.  
 Minskad energiförbrukning vid drift.  
 Begränsat koldioxidavtryck.  

Barnrättsperspektiv 
Stockholm är en stad för alla, barn såväl som vuxna. I alla stadens 
investeringsprojekt ska hänsyn tas till barnets perspektiv. Barn-
perspektivet ska omhändertas på anläggningar så att barn känner sig 
välkomna och kan orientera och röra sig säkert. Inom projektet 
kommer det genomföras en barnkonsekvensanalys för att säkerställa 
barns bästa.   

Jämställdhet och jämlikhet 
Stockholms stad ska erbjuda likvärdiga möjligheter för alla att vara 
fysiskt aktiva oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller socioekonomisk 
bakgrund.  
 
Det är stora skillnader i andelen fysiskt aktiva mellan olika 
socioekonomiska grupper där de som har en lägre socioekonomisk 
bakgrund är klart mindre aktiva. Stockholms stad ska rikta särskilda 
insatser till att stimulera barn och ungdomar från lägre socio-
ekonomiska grupper till att börja idrotta och motionera. Stockholms 
stads resurser inom idrott och motion, investeringsmedel såväl som 
medel till verksamheten, ska fördelas på ett sådant sätt att en jämn 
balans uppnås mellan flickors/kvinnors och pojkars/mäns 
idrottsutövande.  
 
Alla som besöker anläggningen ska känna sig välkomna.    
Projektets genomförande bedöms inte leda till några negativa 
konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv.  

Preliminär tidplan  
Inriktningsbeslut    2025 
Genomförandebeslut  2028 
Byggstart     2028/29 
Produktionstid    2 år 
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Förutsättningen för tidplanen är att byggnation av det nya 
Husbybadet går att genomföra med start 2026. 

Ekonomi 
Bedömda utredningsutgifter beräknas uppgå till 20 mnkr. 
Utredningsutgifterna för år 2024 och 2025 bedöms kunna 
finansieras inom fastighetsnämndens långsiktiga investeringsplan 
för idrottsinvesteringar. 
 
Utredningsarbetet syftar till att ta fram en programhandling som 
beskriver hur projektet nya Husbyhallen skulle kunna se ut för 
samtliga tekniska discipliner och konstruktion, för att kunna 
säkerställa en tidig kalkyl som kan utgöra ett bra underlag för ett 
inriktningsbeslut.  
 
Fastighetskontoret bedömer att den totala utgiften för projektet 
uppgår till över 300 mnkr. I enlighet med stadens regelverk för stora 
investeringar behöver utredningsbeslut därför godkännas av 
kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott.  
 
Fastighetskontoret bedömer att utgifterna för genomförande av 
projektet nya Husbyhallen inte kommer vara möjligt att finansiera 
inom den långsiktiga investeringsplanen för idrottsinvesteringar 
utan kräver att projektet finansieras inom den utökade investerings-
planen för idrottsinvesteringar. Inför inriktningsbeslutet kommer 
fastighetskontoret att identifiera och analysera de ej aktiverbara 
kostnaderna i projektet, vilka kommer att behöva hanteras löpande 
under projektets genomförandetid och belasta resultaträkningen.   
Den föreslagna utredningsbudgeten är en tidig uppskattning baserad 
på erfarenheter från tidigare projekt samt en riskdel och utgör en 
ekonomisk ram för det kommande arbetet fram till inriktnings-
beslut. Den uppskattade rambudgeten för utredningsskedet är tänkt 
att utgöra tillräcklig grund för fullödiga utredningar och under-
sökningar i projektets tidigaste skede, för att minimera risker samt 
oönskade kostnadsökningar i ett senare skede.  
 
Utredningsbudgetens storlek avgörs främst av projektets 
omfattning, det tilltänkta objektets komplexitet i kombination med 
den geografiska platsen, tidplanen för utredningarnas genomförande 
med mera. Kostnader relaterade till framtagande av detaljplan, 
programhandlingar, trafikutredningar, kultur- och miljö-
konsekvenser är några exempel på kostnadsdrivande delar i 
utredningsarbetet. 
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Under utredningsskedet genomförs en förstudie där olika lösningar 
prövas för både utformning, funktion, placering med mera. Därefter 
väljs ett huvudalternativ som uppfyller målsättningarna bäst. Sedan 
genomförs en fördjupad utredning då bland annat tekniska 
lösningar, eventuella befintliga systems kapacitet samt 
verksamhetens behov av funktioner fastställs. Det sammanfattas 
sedan i en programhandling, vilken utgör underlag för kalkylarbetet 
inför ett inriktningsbeslut. 
 
Fastighetskontorets bokförda värde för Husbyhallen (Bislet 1) 
uppgår till 8 293 725 kronor (april 2023). Då nuvarande 
Husbyhallen planeras att rivas blir en utrangering aktuell. Även 
idrottsförvaltningen har ett bokfört värde för anläggningen, vilket 
behöver analyseras. 
 
Projektet finansieras genom en självkostnadsbaserad hyresmodell, 
där fastighetskontoret är hyresvärd och idrottsförvaltningen 
hyresgäst. Nuvarande självkostnadsprincip mellan förvaltningarna 
innebär att även eventuella ej aktiverbara kostnader kommer att 
belasta idrottsförvaltningen, vilket kommer att behöva hanteras 
under projektets genomförandetid. 

Risker 
 Tidplanen kan komma att förskjutas med hänsyn till 

detaljplane- och bygglovsprocess. 
 Utmanande markförutsättningar (lågpunkt/skyfall, 

geotekniska). 
 Projektet är beroende av andra projekt i närområdet, såsom 

nya Husbybadet. 

Möjligheter 
 Idrottsanläggningen med flera fullstora idrottshallar kan 

utformas fritt efter verksamhetens behov.  
 Med ytterligare verksamhetsytor kan ett ökat idrottsutövande 

erbjudas i ett flertal idrotter.  
 Möjlighet till synergieffekter vid värmeåtervinning inom 

befintliga och planerade idrottsanläggningar (badhus, ishall 
och idrottshallar). 

Plan för uppföljning 
Förvaltningarna avser att återkomma till fastighetsnämnden respek-
tive idrottsnämnden med underlag till inriktningsbeslut under 2025.  

Förvaltningarnas analys 
Nya Husbyhallen kommer leda till ökade möjligheter för 
föreningar, skola och allmänhet att bedriva idrottshallsverksamhet 
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på den befintliga platsen. Den nya idrottshallen inom idrottsklustret 
är strategiskt lokaliserad med närhet till kollektivtrafik i Husby och 
Akalla. Därtill bidrar idrottshallen med ett värdefullt tillskott av 
verksamhetsytor med hänsyn till det stora behovet av idrottshallar i 
stadsdelsområdet. En samlokalisering av fullstora idrottshallar 
medför fördelar såsom energieffektivisering, synergier inom 
fastighets- och verksamhetsdrift samt effektiv markanvändning. 
 
Nya Husbyhallen och det nya Husbybadet kommer bidra till att 
idrottsklustret Husby blir ett tillskott för kraftsamling Fokus Järva. 
Projektets genomförande bidrar till en ökad tillgång till ett rikt 
idrotts- och föreningsliv genom att uppföra moderna och verksam-
hetsanpassade idrottsanläggningar inom stadsdelsområde Järva.  

Slut 
 

Bilagor 
1. Projektdirektiv  
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