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Åtgärdens namn

Åtgärdens start- och slutdatum

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Kontaktuppgifter

Namn

e-postadress

tfn

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

Beviljat belopp (kommunalt)

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

Prognos resterande år

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet )

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt 

redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".

2. Förvaltningar och  Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet” (Naturvårdsverket).

 

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som 

genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Dagvattenhantering vid Långsjöbadet

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning

Eva Wretling

eva.wretling@stockholm.se

08-508 21 080

2018-2020

14 832 000,00                                    

8 500 000,00                                      

8 629 000,00                                      

Felaktiga projekthandlingarna och ändrade förutsättningar gällande vattennivån i Långsjön har 

orsakat ökade kostnader för anläggning och byggprojektledning. Den totala investeringen omfattas 

även av ny belysning som bekostas med trygghetsmedel samt upprustning av parkfunktioner som 

bekostas med nycklade parkinvesteringsmedel. Nämnden söker även extra parkinvesteringsmedel i 

tertialrapport 2.

6 203 000,00                                      
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Eventuella avvikelser

2(2)

Övriga resultat eller effekter

Då badet inte kunde färdigställas till badsäsongen, gjordes en tillfällig återställning av marken inför 

sommaren 2020, för att kunna hålla öppet för allmänheten. I september har arbetetet med att 

färdigställa badet återupptagits. Långsjöbadet beräknas vara klart till vintern 2020.
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