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Uppföljning av trygghetsinvestering 
VB 2020

 

Projektnamn Belysning på Långsjöbadet

Geografisk plats 
för investering Strandängsstigen, Hägersten-Älvsjö sdf

Projektets mål 
och syfte Långsjöbadet är ett mycket välbesökt strandbad. Där finns även en 

restaurang som har öppet året runt. Under alla årstider har 
strandbadet besök av invånare som promenerar, grillar eller gästar 
restaurangen. Strandbadet saknar idag helt belysning. Boende, 
restaurangen och förvaltningens fältassistenter har konstaterat att 
det framför allt under vår och sommar på sena kvällar och nätter 
samlas stora grupper av ungdomar vid badet som dricker alkohol, 
skräpar ner, är högljudda och ibland vandaliserar. Belysning vid 
badet har länge varit ett önskemål från boende i området. Då 
skulle fler vuxna promenera vid strandbadet även kvällstid, vilket 
skulle göra platsen tryggare för alla. 
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Slutredovisning

Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd

Ny belysning för Långsjöbadet har projekterats och monterats i 
samband med upprustning av hela badet. Belysningen blev klar i 
slutet av året, men badet har ännu inte öppnat eftersom 
gräsytorna inte är anlagda än. 

Om det blir möjligt att åka skridskor på Långsjön under vintern 
kommer passager till stranden att öppnas, men hela 
anläggningen kommer att göras klar och öppnas till badsäsongen 
2021. Därför är det inte möjligt att dra några slutsatser än av hur 
tryggheten påverkas av investeringen. 

Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande

Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter

Beviljat belopp: 700 tkr
Slutlig kostnad för belysningen: 700 tk

Bilder före

Badet före ombyggnad. Ingen belysning.
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Bilder efter

Ny belysning utmed parkvägen vid badet.

Ny punktbelysning riktad mot träden.


