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Projektavslut för förskolan Hanna Rydh i 
Fruängen, fastigheten Baretten 2 

Genomförandeärende projektavslut 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd avbryter projektet 

förskolan Hanna Rydh avbryts och förvaltningen får i 
uppdrag att till Sisab betala det som kvarstår av den 
totala projekteringskostnaden. 
 

2. Nämnden behållen tomträtten på fastigheten Baretten 2 
för framtida förskolebehov i Fruängen. 

Sammanfattning 
Förskolan Hanna Rydh byggdes 1967-1971 och innehöll 
ursprungligen två avdelningar samt ett tillagningskök. År 2016 
beställde stadsdelsförvaltningen en planändring på fastigheten för 
att kunna bygga en ny, större förskola på tomten. Stadsdelsnämnden 
beslutade 2021 att genomföra projektet utifrån Sisabs offert som 
skulle ge en årshyra på 3 mnkr. I november 2022 presenterade Sisab 
en reviderad offert, som skulle innebära att årshyran ökade till 5,1 
mnkr. Samtidigt har antalet förskolebarn i stadens befolknings-
prognos minskat, och det finns inte längre något behov av en ny 
förskola i Fruängen under de närmaste tio åren. Först därefter 
förväntas antalet barn öka igen och ett behov av fler förskoleplatser.  
 
Stadsdelsförvaltningen föreslår att projektet förskolan Hanna Rydh 
avslutas, vilket innebär att förvaltningen måste betala de 8 mnkr 
som Sisab har lagt ner på projekteringen. Förvaltningen föreslår 
också att nämnden behåller tomträtten till en kostnad om 90 tkr per 
år, för att kunna bygga en förskola på platsen när behovet uppstår.  
 

Bakgrund 
Förskolan Hanna Rydh ligger på Hanna Rydhs gata 5 i Fruängen. 
Förskolan är byggd 1967 – 1971 och innehöll ursprungligen två 
avdelningar förskola och ett tillagningskök.  
 

Handläggare
Yasin Mermer
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År 2009 var bristen på förskoleplatser i stadsdelsområdet stor. 
Nämnden byggde därför om förskolan Hanna Rydh genom att ta 
bort köket och tillskapa ytterligare en avdelning i byggnaden. Köket 
förlades istället i en paviljong i den närliggande parken, tillsammans 
med ytterligare tre avdelningar förskola. Paviljongen hade ett 
tidsbegränsat bygglov fram till 2019.  
 

 
 
År 2016 beställde nämnden en planändring för fastigheten Baretten 
2, där Hanna Rydh ligger, med intentionen att riva den befintliga 
byggnaden och bygga en ny, större förskola på tomten. Den större 
förskolan skulle även kunna fånga upp behovet efter att ytterligare 
paviljonger i Fruängen avetablerats, samt ett eventuellt 
tillkommande behov för nya bostäder.  
 
Detaljplanearbetet inleddes 2017. Sisab ledde arbetet och 
förvaltningen var mycket aktiv i planarbetet och i de ritningar som 
togs fram. Den byggnad som planerades på fastigheten anpassades 
till markförhållandena för att undvika sprängningar och ritades i 
souterräng. Detaljplanen medger åtta avdelningar förskola samt en 
förskolegård som ger en friyta på 20,2 kvm/barn vid full 
beläggning. Det är även möjligt att bygga en förskola med mindre 
antal avdelningar på fastigheten. Detaljplanen vann laga kraft i april 
2020. 

Ärendet 

Ekonomi och behov 
Planeringen och projekteringen av Hanna Rydh fortlöpte utan 
tecken i befolkningsprognoserna om att förskolan inte skulle 
behövas. Samtidigt som detaljplanen vann laga kraft uppstod 
covidpandemin som skulle visa sig leda till att byggsektorn 
bromsade in, barnantalet minskade och prognoserna skulle komma 
behöva revideras. Den 29 april 2021 beslutade nämnden om att 
genomföra projektet och bygga en ny förskola på fastigheten 
Baretten 2. Till grund för beslutet låg en offert från Sisab som 
visade att projektet skulle vara möjligt att genomföra. Offerten 
innebar en årlig hyra på 23 254 kr per barn med en årshyra om  
cirka 3 mnkr. Tabellen nedan visar de ekonomiska förutsättningarna 
år 2021. 

Paviljong med 
kök och tre 
avdelningar

Förskolan 
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Till följd av inflationen och utbrottet av kriget i Ukraina ändrades 
därefter prisläget markant. Kraftiga ökningar av kostnader för 
material och andra resurser gjorde att Sisabs tidigare offert 
reviderades. Enligt den reviderade offerten, daterad den 6 november 
2022, ökade totalkostnaden från 66,8 mnkr till 94 mnkr. Årshyran 
för förskolan ökade från 3 mnkr till cirka 5,1 mnkr, vilket innebar 
att århyran per barn steg från 23 154 kr till ungefär 35 000 kr. 
Förutsättningarna för nämnden att få projektet godkänt av 
kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott minskade därmed 
avsevärt. Samtidigt reviderades prognoserna för antalet barn i hela 
stadsdelsområdet och behovet av förskolan finns inte längre i närtid.  
 
2022 evakuerades verksamheten på förskolan Hanna Rydh till 
förskolan Störtloppet, eftersom lokalerna på Hanna Rydh inte 
ansågs ändamålsenliga. 
 
Sisab har under projektets gång arbetat upp omkring 9,4 mnkr på 
detaljplan och projektering. Om projektet avbryts behöver nämnden 
betala Sisab för så kallad förgävesprojektering. 
Stadsdelsförvaltningen har hittills betalat cirka 1,4 mnkr till Sisab. 
Om projektet avbryts måste förvaltningen betala ytterligare cirka 8 
mnkr. 

Planerade bostäder i Fruängen  
Stadsbyggnadskontoret arbetar med att ta fram ett program för 
Fruängen som innehåller omkring 1000 nya lägenheter. Detta 
planprogram kommer framöver att genomföras i ett antal 
detaljplaner. Många av de föreslagna bostadsprojekten ligger på 
befintliga tomträtter och det är därför upp till tomträttsinnehavarna 
om de vill genomföra dem. Tidsplanen för programarbetet påverkas 
också av oklarheter kring dragningen och utformningen av Spårväg 
Syd.  
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Befolkningsprognos  
Sweco tar årligen fram två befolkningsprognoser som grund för 
stadens arbete med att planera verksamhet och lokalbehov. Den 
första är en kortare prognos som sträcker sig över de närmaste 10 
åren 2023-2032 och ger ett underlag om befolkningsändringar på 
kort sikt. Den andra är en långsiktig prognos över tidsperioden 
2033-2045 som stöd för att planera för framtiden med ett bredare 
perspektiv. Den långsiktiga prognosen finns dock endast för hela 
stadsdelsområdet, och är inte nedbruten på enskilda stadsdelar. 
Genom att kombinera de två prognoserna kan 
stadsdelsförvaltningen utveckla olika strategier och lösningar för 
lokalbehovet.  
 
I befolkningsprognosen för tidsperioden 2023-2032 har Sweco 
utgått från att endast 100 av de planerade 1000 lägenheterna i 
programmet för Fruängen blir inflyttningsklara. Under perioden 
minskar antalet förskolebarn i Fruängen med 20 procent (120 barn). 
Tabellen redovisar antalet förskolebarn och förskoleplatser i 
Fruängen. Enligt tabellen finns en brist på platser i Fruängen idag, 
men många föräldrar har erbjudits förskoleplats i närliggande 
stadsdelar och stadsdelsnämnden klarar att hålla förskolegarantin. 
 

1 
I intilliggande stadsdelen Västertorp finns ett överskott på platser, 
trots att verksamheten på förskolan Hanna Rydh sedan 2022 
tillfälligt är evakuerad till Störtloppet i Västertorp. Tabellen nedan 
redovisas antalet förskolebarn och förskoleplatser i Västertorp.  
 

2 
Enligt den långsiktiga prognosen för tidsperioden 2033-2045 ökar 
andelen 1-5 åringar med ungefär 9 procent för hela 
stadsdelsområdet Hägersten Älvsjö. I denna prognos finns 900 
lägenheter i Fruängen medräknat. En medveten strategi behövs 
därför i bedömningen som görs när det gäller att behålla eller säga 
upp lokaler och tomträtter. Prioritet behöver vara 
kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet. Tabellen nedan 

 
1 https://start.stockholm/globalassets/start/om-stockholms-stad/utredningar-
statistik-och-fakta/statistik/befolkning/befolkningsprognos-2023.pdf 
2 https://start.stockholm/globalassets/start/om-stockholms-stad/utredningar-
statistik-och-fakta/statistik/befolkning/befolkningsprognos-2023.pdf 
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redovisar antalet barn i hela stadsdelsområdet Hägersten Älvsjö 
fram till 2045. 
 

3 
Om det framtida planprogrammet för Fruängen förverkligas med  
1 000 lägenheter, bedömer stadsdelsförvaltningen att det sannolikt 
behövs ytterligare 8 till 10 avdelningars förskola på längre sikt. Det 
är därför lämpligt att nämnden har god planberedskap med en tomt 
förberedd för en friliggande förskola med god tillgång till 
utomhusyta för förskolegård.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom enheten intern service och innovation. De 
fackliga representanterna informeras på förvaltningsgrupp den  
17 oktober.  

Förvaltningens synpunkter och förslag 
Förskolan Hanna Rydh har under projekteringstiden markant ökat i 
kostnad samt att barnantalsprognosen visar att behovet av förskolan 
Hanna Rydh inte finns inom den närmsta tioårsperioden. 
Sammantaget leder detta till förvaltningens förslag att nämnden 
beslutar att förskolan Hanna Rydh inte ska byggas. 
 
Förvaltningen bedömer att nämnden klarar platsgarantin för 
förskolebarn inom den närmaste tioårsperioden utan att förskolan 
Hanna Rydh byggs. Platsen för förskolan ligger i ett område där det 
pågår arbete med ett större planprogram med nybyggnation av 
bostäder med inflyttning och ett förväntat ökat antal förskolebarn på 
längre sikt. Projekteringen av Hanna Rydh kan återupptas när 
faktiskt behov föreligger och eftersom färdiga projekterings-
handlingar redan finns kan dessa tillgodoräknas projektet.   
 
Stadsdelsförvaltningen föreslår att nämnden godkänner 
förvaltningens förslag att betala de kvarstående cirka 8 mnkr av den 
totala projekteringskostnaden om cirka 9,4 mnkr, samt att behålla 
tomträtten på Baretten 2, som årligen kostar cirka 90 tkr, för att 
säkerställa framtida förskolebehov i Fruängen. 
 
Lee Orberson  Linda Palo 
stadsdelsdirektör  avdelningschef 
Hägersten-Älvsjö 
stadsdelsförvaltning 

 Hägersten-Älvsjö 
stadsdelsförvaltning 

 

 
3 https://start.stockholm/om-stockholms-stad/utredningar-statistik-och-
fakta/statistik/befolkning/ 
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