
 

 
 

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd 

 
 

Protokoll nr 10/2023 
 

2023-10-26 

§ 4 
Projektavslut för förskolan Hanna Rydh i Fruängen, 
fastigheten Baretten 2  
Genomförandeärende projektavslut 
HÄ 2022/791 
 

Beslut  
1. Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd avbryter projektet 

förskolan Hanna Rydh och förvaltningen får i uppdrag att 
till Sisab betala det som kvarstår av den totala 
projekteringskostnaden. 
  

2. Nämnden behåller tomträtten på fastigheten Baretten 2 för 
framtida förskolebehov i Fruängen. 

 

Sammanfattning av ärendet  
Förskolan Hanna Rydh byggdes 1967–1971 och innehöll 
ursprungligen två avdelningar samt ett tillagningskök. År 2016 
beställde förvaltningen en planändring på fastigheten för att kunna 
bygga en ny, större förskola på tomten. Nämnden beslutade 2021 att 
genomföra projektet utifrån Sisabs offert som skulle ge en årshyra 
på 3 mnkr. I november 2022 presenterade Sisab en reviderad offert, 
som skulle innebära att årshyran ökade till 5,1 mnkr. Samtidigt har 
antalet förskolebarn i stadens befolkningsprognos minskat, och det 
finns inte längre något behov av en ny förskola i Fruängen under de 
närmaste tio åren. Först därefter förväntas antalet barn öka igen och 
ett behov av fler förskoleplatser. Förvaltningen föreslår att projektet 
förskolan Hanna Rydh avslutas, vilket innebär att förvaltningen 
måste betala de 8 mnkr som Sisab har lagt ner på projekteringen. 
Förvaltningen föreslår också att nämnden behåller tomträtten till en 
kostnad om 90 tkr per år, för att kunna bygga en förskola på platsen 
när behovet uppstår. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att 
nämnden ställde sig bakom det. 
 
Handlingar i ärendet 

 HÄ 2022/791-1 (Godkänd - R 2) Tjänsteutlåtande Hanna 
Rydh projektavslut 
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