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Projektnamn Ny hundrastgård i Västertorp 

 
Geografisk plats 
för investering 

Invid Domargränd, Västertorp 

 

 

 
Projektets mål  
och syfte 

 

 

Målet med investeringen var att förstärka tryggheten på en plats 

som pekats ut som otrygg vid närmiljövandringar och 

samverkansforum. Platsen var öde och gångvägarna som kopplar 

ihop bostadsområdet, tunnelbanestationen och centrum upplevdes 

som otrygga. Dålig sikt och belysning bidrog till otryggheten. 

Insatsen bestod av att anlägga en belyst hundrastgård invid 

gångstråket för att befolka platsen fler av dygnets timmar och 

skapa en målpunkt i området för att öka tryggheten. 
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Slutredovisning 
 

 
 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens 
mål, syfte och 
platsens behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

Insatsen genomfördes som planerat och den nya hundrastgården 

kunde öppna under hösten. I samband med investeringen 

beslutade trafikkontoret att egenfinansiera en upprustning av en 

närliggande gångtunnel som också uppfattats som otrygg.  

 

Stadsdelsförvaltningen och lokalpolisen genomförde ett 

dialogmöte vid Västertorps tunnelbanestation för att återkoppla 

den tidigare närmiljövandringen som låg till grund för 

trygghetsinvesteringen. Invånare fick möjlighet att ge feedback 

på insatsen och komma med synpunkter om slutresultatet. Flera 

invånare har varit positiva till den nya hundrastgården medan 

någon enstaka närboende har uttryckt klagomål över störningar.  

 

Förvaltningen har under året samverkat intensivt gällande 

trygghet i stadsdelen Västertorp, bland annat genom 

platssamverkan. Genom platssamverkan kunde förvaltningen 

och andra aktörer som verkar inom stadsdelen föra en dialog om 

den aktuella lägesbilden och vilka behov av trygghetsstärkande 

insatser som finns, exempelvis deltog polisen, 

trafikförvaltningen i Stockholms län, idrottsförvaltningen, 

trafikkontoret, MTR och Stockholmshem. De trygghetsskapande 

investeringarna som möjliggjordes med hjälp av trygghetsmedel 

blev grunden till samverkan och inspirerade fler aktörer att göra 

insatser, både gemensamt och inom sina enskilda 

ansvarsområden.  

 
 
Beskrivning av 
eventuella 
avvikelser i 
projektets 
genomförande 

Projektet genomfördes enligt plan. 

 

 

 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall 
och eventuell 
avvikelse mot 
kalkylerade utgifter 

Det ekonomiska utfallet blev enligt budget med några mindre 

justeringar.  

 

Markarbeten och anläggning: 21 000 kr  

Anläggning av staket, parksoffor, sopkärl: 107 000 kr  

Belysning: 46 000 kr  

Övrigt: 36 000 kr  

 

Total kostnad: 210 000 kr  

 

Egenfinansiering 

Naturmarksvård (slyröjning, kronhöjning träd): 22 000 kr 
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Bilder före   
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Innan slyröjning. 
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Bilder efter 

 
Hundrastgården 
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Gångtunnel som trafikkontoret rustade upp med målning och ny 

belysning i samband, ej bekostat av projektet. Slyröjning som 

stadsdelsförvaltningen egenfinansierade. 

 

 
Dialogmöte med syfte att återkoppla närmiljövandringen som 

resulterade i trygghetsinvesteringen.  

 

 

 

 

 

 


