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Inriktningsbeslut 

Ersättning av och nybyggnation av 3-avdelnings 
förskola enligt SISAB UPP. 

Förskolan Futurum, Solleftegatan 14, Vällingby

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att fortsätta 

planeringen av projektet med beställning av 
förslagshandlingar.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning
Projektet gäller uppförande av en ny förskola om 3 avdelningar 
(kvarter Detaljisten 6, Solleftegatan 14 i Vällingby) med plats för 
54 barn. Den nya byggnaden i ett plan av typen ”SISAB UPP” och 
ersätter den befintliga 2-avdelningsförskolan (uppförd 1982 och är 
teknisk uttjänt) som rivs. Byggnationen tillför förskole området 
Råcksta 18 platser. Den bedömda projektkostnaden är ca 20,3 mkr. 
Hyra i kr/år 1, c:a 1 018 000 kr. Hyra per barn år 1, c:a 20 889 kr. I 
samband med projektet tillkommer kostnader för restvärde samt 
rivning på ca 1,7 mkr som inte kan hyresföras utan skall direkt 
finansieras efter rivningen.

Bakgrund
I SISABs fastighetsbestånd inom Stockholms stad finns en stor 
mängd förskolor uppförda mellan 1965 -1985. Antalet förskolor i 
denna kategori är ca 220 st. Storleken varierar mellan en till tre 
förskoleavdelningar.

Många av dessa har ett stort behov att moderniseras. I första hand 
gäller det byggnader som är helt tekniskt uttjänta, med till exempel 
riskkonstruktioner som kan ha föranlett hälsorelaterade problem. 
När dessa förskolor behöver renoveras beräknas byggtiden till ca 12 
månader. Under denna period behöver den befintliga 
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förskoleverksamheten evakueras, vilket är både en kostsam och 
omständlig lösning för verksamheten.

För att hitta en lösning som kan minimera evakueringstiden har 
SISAB utrett möjligheten att använda prefabricerade modulhus 
istället för att bygga förskolorna på plats.
Utredningen har visat att det finns leverantörer på den befintliga 
marknaden som har nischat sin verksamhet mot förskolor och att 
husen motsvarar de krav SISAB idag ställer på förskolor.

Evakueringstiden för en förskoleverksamhet som genomgår ett 
utbyte till modulhus beräknas till ca 22-26 veckor. Detta inkluderar 
rivning av befintlig förskola, mark- och grundarbeten, husmontage, 
verksamhetsanpassning och finplanering runt byggnaden. 
Anpassning av befintlig förskole gård ingår inte i denna tidsram då 
ytorna varierar för mycket mellan förskolorna, vilket gör det svårt 
att uppskatta tiden i detta skede. Det kommer dock att finnas 
förskole gårdar, där behov uppstår, som projektet kan renovera 
alternativt anpassa under byggtiden.

Kostnaden för ett typprojekt beräknas ligga på ca 21 000 kr/elev 
baserat på första årshyran. I denna kostnad ingår rivning av befintlig 
byggnad, anpassningar av marken inkl. varmgrund, montage av 
modulhus, inbrotts- och utrymningslarm, datanät, myndighets 
tillstånd samt projektadministration.

Den totala projektkostnaden uppskattas till 
ca 20,3 Mkr för en förskola med 3 avdelningar.

Den nya förskolan byggs med 3 avdelningar i moderna och väl utprovade 
pedagogiska lokaler, vilket ger området ett välbehövligt tillskott med 
förskoleplatser för att täcka dagens och framtidens behov. Förvaltningens 
mål är att starta upp den nya förskolan hösten 2021 i nya, funktionella 
lokaler. Fungerande byggnader är en förutsättning för att verksamheten 
ska kunna bedrivas som det är tänkt och planerat utifrån 
kommunfullmäktiges uppdrag.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för strategi och internservice 
tillsammans med avdelningen för förskola. Förvaltningen har 
samrått med SISAB och stadsledningskontoret under beredningen 
av ärendet. Avdelningen har gjort en bedömning ur 
jämställdhetsperspektivet. Förslaget till beslut bedöms vara neutralt 
ur jämställdhetsperspektivet.
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Synpunkter och förslag
Det är angeläget att den föreslagna förskolan uppförs. Enligt 
förvaltningens bedömning framstår kostnadskalkylen som rimlig. 
Förskolan beräknas kunna bli klar för verksamhetsdrift under hösten 
2021 under förutsättning att stadsdelsnämnden uppdrar åt 
förvaltningen att fortsätta planeringen av projektet med beställning 
av förslagshandlingar.

Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör Avdelningschef

Bilagor
1. Områdeskarta
2. Inplaceringskarta
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