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Inriktningsbeslut - skatepark Hässelängen 

 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Hässelby-Vällingby Stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens 
förslag till inriktningsbeslut 

Sammanfattning 
Den 16 juni 2022 presenterade förvaltningen ett förslag rörande 
ombyggnation av parken Hässelängen för Hässelby -Vällingby 
stadsdelsnämnd. Till förslaget presenterades en estimerad tidplan 
för ombyggnationen av parken i sin helhet med planerad invigning 
år 2025.  
 
Nämnden gav förvaltningen i uppdrag se över möjligheten att korta 
tidplanen för färdigställandet av skateparken samt att ta fram ett 
inriktningsbeslut för skatepark i Hässelängen. Nämnden beslutade 
även att parkleksbyggnaden vid Hässelängen ska tas i bruk och 
rustas upp.  
 
Förvaltningen föreslår att renoveringen av parken delas upp i två 
etapper och att skateparken byggs i etapp 1. I etapp 2 byggs 
resterande del av parken.  En förutsättning för ombyggnation av 
parken är att förvaltningen beviljas medel. Förvaltningen estimerar 
att etapp 1 kan stå färdig år 2024, vilket kortar tidigare presenterad 
tidplan med ett år. 

Bakgrund 
Den 16 juni 2022 presenterade förvaltningen ett förslag rörande 
ombyggnation av parken Hässelängen för Hässelby -Vällingby 
stadsdelsnämnd. Till förslaget presenterades en estimerad tidplan 
för ombyggnationen av parken i sin helhet med planerad invigning 
år 2025.  
 
Nämnden gav förvaltningen i uppdrag se över möjligheten att korta 
tidplanen för färdigställandet av skateparken samt att ta fram ett 
inriktningsbeslut för skatepark i Hässelängen. Nämnden beslutade 
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även att parkleksbyggnaden vid Hässelängen ska tas i bruk och 
rustas upp. 

Ärendet 
Parkleksbyggnaden i Hässelängen 
Parkleksbyggnaden på Hässelängen har varit återlämnad till 
Fastighetskontoret sedan årsskiftet 2021/2022 i enlighet med 
nämndens beslut 25 november 2021. Förvaltningen har enligt beslut 
i nämnd tecknat ett nytt hyreskontrakt from 1 september 2022.  
  
Exteriör renovering är beställd av Fastighetskontoret. Kostnaden för 
renoveringen är 85 000 kr/år i 15 år. Om hyresavtalet bryts inom 
dessa 15 år blir förvaltningen återbetalningsskyldig för kvarvarande 
belopp.  
 
Hyreskostnaden för parklekshuset uppgår till ca 134 000kr/år i 2022 
års hyresnivå. Till hyra och renoveringskostnader tillkommer 
sedvanliga kostnader som el, vatten och avlopp, sophämtning, 
internet, försäkring, larm och kostnader för det inre underhåll som 
åligger hyresgästen enligt hyresavtalet. Det finns inga budgeterade 
medel för ovanstående kostnader. 
 
Samverkan Skatepark 
Förvaltningen har samverkat med andra förvaltningar, bland annat 
Eva Wretling, Landskapsarkitekt och Parkintendent vid Hägersten - 
Älvsjö stadsdelsförvaltning. Hägersten-Älvsjö har genomfört flera 
skateparksprojekt och utifrån sina erfarenheter rekommenderade 
Eva Wretling att renovera parken i sin helhet, inte att dela upp det i 
etapper. De skateparker som uppförts i Hägersten-Älvsjö har tagit 
mellan 2-4 år att färdigställa, beroende på storlek och projektets 
förutsättningar. Detta går dock inte i linje med nämndens vilja att 
möjliggöra ett snabbt förfarande. 
 
Förvaltningen har varit i kontakt med stadsledningskontoret SLK 
för att utreda möjligheten att ansöka om budgetmedel utanför 
ordinarie cykel det vill säga att äska investeringsmedel i samband 
med treåringen. Förvaltningen kommer inte ha möjlighet att ansöka 
om investeringsmedel utanför ordinarie process. Kommande 
ansökan görs i mars 2023. Besked och sedan beslut i nämnd höst 
2023. 
 
Trafikkontoret har ingen möjlighet att bistå med landskapsarkitekt 
och projektledning om förvaltningen inte gör ansökan inom 
ordinarie process – ansöker om medel och resurser i samband med 
treåringen.  
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Förvaltningen avser att anlita en externkonsult som projektleder 
byggnationen av en skatepark samt säkerställer att kvalitets- och 
säkerhetskrav uppfylls. Förvaltningen kan skjuta på andra planerade 
parkinvesteringsprojekt för att möjliggöra att skateparken står klar 
2024. Om medel inte erhålls i samband med treåringen kan 
projektet inte genomföras med förväntad tidsplan. 
 
Skateparken 
Förvaltningen har utrett möjligheterna att genomföra projektet med 
kortare tidplan än invigning 2025 genom att dela upp det i etapper.  
I en första etapp utförs skateparken och i en senare etapp byggs 
resterande del av parken om i enlighet med genomförd 
medborgardialog.  
 
Platsens beskaffenhet påverkar skateparkens storlek och 
utformning. Skateparken i Hässelängen kommer i storlek tangera 
eller vara något mindre än den skatepark som finns i Björns 
Trädgård och bland annat innehålla bowls, det vill säga nedgrävda 
betong ”pooler” som man åker i. För att leva upp till det 
idrottspolitiska programmet föreslås att parken utformas så att flera 
typer av åkare, exempelvis skateboard, kickbike, bmx eller inlines 
kan nyttja ytan. Parken kommer ha aktiviteter för 
funktionsvarierade och sträva efter att fler personer ska våga prova 
på att åka och inspirera till rörelseglädje. 
 
I andra etappen byggs resterande del av parken om och rustas för att 
tillgodose fler invånare och bidra till möten över generationsgränser 
samt övriga inriktningsmål. Den utrustning som fortfarande är i gott 
skick återanvänds.   
 
Tidplan  
2022  
Framtagande av ritningar 
Arbetet startar upp hösten 2022, genom att med befintlig budget be 
landskapsarkitekt ta fram ritningsunderlag till 
förfrågningsunderlaget. Ritningarna och handlingarna behövs för att 
visa hur platsen ska användas. Ritningarna och handlingarna stäms 
av gällande bland annat ledningskartor, dagvattenflöden, 
inlastningsvägar och höjdsättning. 
 
Upphandling extern entreprenör 
Slutprodukten från upphandlingen är ett pris, en genomförandeplan 
och en tidplan för byggnationen. Inga budgeterade medel finns 
under 2023. Möjliga omprioriteringar i befintliga stadsmiljöprojekt 
kommer att behöva göras för de investeringsmedel förvaltningen 
förfogar över, till exempel gångväg längs med vattnet i Riddersvik, 



 

 
 

Tjänsteutlåtande 
Dnr HV 2022/634 

Sida 4 (4) 
 

Inriktningsbeslut - skatepark Hässelängen 
 

projekt för biologisk mångfald samt äldresatsningar i offentlig 
miljö. Dessa kan komma att skjutas på framtiden. 
 
2023  
Den upphandlade entreprenören tar fram en bygghandling som 
fastställer tidpunkt då byggnationen kan vara klar. Start av 
byggnation. 
 
2024  
Slutförande av byggnation.  
 
Tidslinjen är ett estimat då upphandling ej är genomförd och inga 
uppgifter finns från entreprenör. 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett inom avdelningen för verksamhetsstöd och 
stadsmiljö. 

Förvaltningens synpunkter och förslag 
Förvaltningen föreslår att renoveringen av parken delas upp i två 
etapper och att skateparken byggs i etapp 1. I etapp 2 byggs 
resterande del av parken.  Förvaltningen estimerar att etapp 1 kan 
stå färdig år 2024, vilket kortar tidigare presenterad tidplan med ett 
år. En förutsättning för ombyggnation av parken är att förvaltningen 
beviljas medel. 
 
Susanna Halldin Olsson  Jenny Bejker 
Stadsdelsdirektör  Avdelningschef 
Hässelby-Vällingby 
stadsdelsförvaltning 
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