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Uppföljning av trygghetsinvestering 
 

Bilaga 5 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Projektnamn Förbättrad belysning gångtunnlar 0,9 mnkr 
 

 
Geografisk plats 
för investering Hässelby- Vällingby, 5 olika gångtunnlar 

 1. Abiskovägen gångtunnel under T-bana 
2. Frostviksgatan 
3. Astrakangatan gångtunnel under T-bana 
4. Fyrspannsgatan 
5. Bräckegatan 

 
Projektets mål  
och syfte 
 

 
Mål och syfte med projektet har varit att förbättra den upplevda 
tryggheten genom att förbättra belysningen i 5 gångtunnlar. 
 
 

Slutredovisning 
 
 

 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 

 
Projektet har genomförts tillsammans med Trafikkontoret och 
utförts av TKs upphandlade entreprenör. Belysning är installerad 
på alla 5 platserna.  
 

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 
Inga avvikelser.  
 
 
 
 

 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 
Budget 900’000 kr.  
Utfall 813’000 kr.  
 
Differens mellan budget och utfall beror på att bl.a. schaktning 
kunnat genomföras enklare än beräknat.  
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Bilder före Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering. 

 
Abiskovägen gångtunnel under T-bana:  
Obelyst tunnel som kom upp som ett önskemål på en 
trygghetsvandring. 

 
 
Frostviksgatan: 

 Ny belysning under faret vid Frostviksgatan  

 

Astrakangatan gångtunnel under T-bana:  
 Ny belysning i tunnel under T-banan Astrakangatan  
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Fyrspannsgatan:  
 Byta icke adekvat belysning i tunnel under Fyrspannsgatan 

 
 
 
Bräckegatan: 
Befintlig belysning är inte installerad, underhållen eller adekvat 
fungerande. 
 

 



 
 
 

 

 Sida 4 (4) 

 
  

 

   

  

  
 

Bilder efter Bilder saknas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


