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Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion 
av bostäder i Sjöstadshöjden, Hammarbyhöjden

Förslag till beslut
Styrelsen för AB Familjebostäder beslutar följande:

1. Inriktningen för nybyggnation i Sjöstadshöjden, som omfattar 80 bostäder till en total 
produktionskostnad om 320 mnkr inkl. moms godkänns.

2. Kommunfullmäktige föreslås godkänna inriktningen av nybyggnad av 80 bostäder till en total 
produktionskostnad om 320 mnkr inkl. moms.

3. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet.

4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Jonas Schneider Håkan Siggelin 
VD Chef Projektutvecklingsavdelningen 

Sammanfattning
Bolaget kan med projektet, Sjöstadshöjden, tillföra bostäder i ett väletablerat och uppskattat 
område med god tillgång till allmänna kommunikationsmedel. Sjöstadshöjden omfattar totalt 
nybyggnation av ca 80 bostäder och en förskola till en total produktionskostnad om 320 mnkr inkl. 
moms. Projektet planeras för en möjlig byggstart Q1 2023 med ett förväntat färdigställande Q1 
2025.
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Bakgrund

Familjebostäder ska bidra till uppfyllelse av stadens mål om 40 000 nya bostäder till år 2020. 
Projektet utgör en del av bolagets mål att byggstarta 500 lägenheter per år.

I översiktsplanen är Sjöstadshöjden utpekat som ett utvecklingsområde med omfattande 
kompletteringar i form av förtätningar genom bostads- och kontrosbebyggelse.
För att uppnå stadens mål om en mer sammanhängande stad är länken mellan Hammarbyhöjden 
och Hammarby sjöstad en viktig del.
I området planeras för totalt cirka 450 bostäder och 4 000-5 000 nya kontorsarbetsplatser, samt 
förskola och ett hotell. Projektet binder samman Hammarbyhöjden med Hammarby Sjöstad och 
det stora tillskottet av nya arbetsplatser bidrar till att minska obalansen med stor koncentration av 
arbetsplatser i innerstaden och Norrort.

Ärendet

I februari 2019 ansökte Familjebostäder om markanvisning för Sjöstadshöjden. Projektet som 
presenterades innehöll 250-300 lägenheter i form av fristående hus som lätt kunde anpassas till 
terräng och naturvärden. Markanvisningen utgick från Stockholms stads arbete med prioriterade 
stadsutvecklingsprojekt och grundade sig på översiktsplanen och planprogrammet för området. 
Efter att förslaget lämnats in har markanvisning erhållits om 80 lägenheter samt en förskola.
Projektet kommer inledningsvis innefatta ett parallellt uppdrag att tillsammans med ett par 
utvalda arkitektkontor utreda vilken utformning av hus som lämpar sig i området.

Kommunfullmäktige ska godkänna beslutet att genomföra projektet då total projektkostnad 
överstiger 300 mnkr. 

Produktutformning

Utifrån det markanvisade antalet lägenheter har följande förslag gällande storlek arbetats fram:

Objektstyp Antal [st.] Area [m2] Andel [%]
1 RoK - - 0
2 RoK 8 45-55 10
3 RoK 24 65-75 30
4 RoK 40 85-95 50
5 RoK 8 95-105 10
Totalt: 80 6 480 100 %

Lokaler 1 1 100 100
Totalt: 1 1 100 100 %
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Geografiskt område
Planområdet ligger i stadsdelen Hammarbyhöjden och angränsar till Hammarby sjöstad. Området 
är kuperat vilket har bildat en barriär mellan stadsdelarna. Området har god kollektivtrafik med 
cirka 700 meter till Hammarbyhöjdens tunnelbana.

Serviceutbudet i området är relativt lågt och koncentrerat runt tunnelbanestationen. Det planeras 
för en ny väg i syfte att förbinda Hammarbyhöjden med Hammarby sjöstads serviceutbud med 
mataffär, bageri, apotek, systembolag etc. 
Idrottsanläggningar och friluftsområden finns i angränsning till området.

Bilden visar det markanvisade området inringat.

Globen

Gullmarsplan

Skanstull



AB Familjebostäder    Box 92100    120 07 Stockholm    08-737 20 00 växel    0770-814 814 kundservice    kontakt@familjebostader.com    www.familjebostader.com 
4 (5)

Bilden visar det markanvisade området med blåprickad markering.

Tidplan 

Milstolpe Tidpunkt
Inriktningsbeslut/ Initiering 2019-11-12 
Tecknat markanvisningsavtal 2019-11-14
Planering- Start-PM 2019-10-24
Planering-Antagen plan Q3 2021
Genomförande-Byggstart Q1 2023
Genomförande-Byggavslut Q1 2025
Produktionstid 24 månader
Avslut Q2 2025

Ekonomi
Total produktionskostnad beräknas till 320 mnkr inkl. moms enligt förutsättningarna i bilaga 1, i 
2019-års penningvärde, december månad. Med förväntade hyresnivåer och normala 
avkastningskrav för bostadsfastigheter i Hammarbyhöjden uppnås ett positivt resultat. 

Kvalitetssäkring

MILJÖKRAV 
Målsättningen för projektet är att fastigheten ska uppnå Miljöbyggnad Silver. Projektet ska 
uppfylla verifierat krav om maximalt 55 kWh/m2/år (A temp) köpt värme enligt Stockholm Stads 
direktiv och Familjebostäders energistrategi. 

PROJEKTRISKER
Södra länken är ett riksintresse för regional trafik och skyddsavstånd till kommande bebyggelse 
och kan komma att påverka projektet. Frågan kommer utredas under planprocessen



AB Familjebostäder    Box 92100    120 07 Stockholm    08-737 20 00 växel    0770-814 814 kundservice    kontakt@familjebostader.com    www.familjebostader.com 
5 (5)

Kommunikation
En kommunikationsplan för projektet kommer att upprättas för att säkerställa identifiering av 
intressenter och för projektet väsentliga frågor. 

Rapportering
Projektet kommer att avrapporteras i samband med inrapportering av utfall och prognoser till 
moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

Bolagets analys och bedömning
För bolaget är det glädjande att ha tilldelats markanvisning för hyresrätter i ett attraktivt och 
centralt läge i Stockholm där andelen allmännyttiga hyresrätter är låg. Området har god tillgång till 
natur, service och kollektivtrafik vilket är förenligt med Familjebostäders mål om att bygga 
bostäder utan att behöva ha tillgång till egen bil. Genom projektet tillförs inte bara cirka 80 nya 
hyresrätter utan även förskoleplatser för cirka 108 barn. I och med att området idag till stor del 
består av smålägenheter, större andel barnfamiljer än i Stockholm som helhet och att projektet 
inkluderar en ny förskola bedöms det finnas en efterfrågan på större lägenheter i området. Det har 
medfört att projektet föreslås bestå av cirka 60 procent som utgörs av större lägenheter. 
Vakansrisken bedöms vara låg tack vare det centrala läget och den goda utsikten över staden. 

Bilageförteckning 
Bilaga 1 Investeringskalkyl (sekretess)
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