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Tilläggsavtal  
till Avtalet avseende finansiering och tidplan för utbyggnad av 

tunnelbanan samt tidplan för bostadsåtagandet  
 

Parter 
1. Staten, genom Stockholmsförhandlingen 

2. Region Stockholm 

3. Stockholms stad 

4. Nacka kommun 

5. Solna stad 

6. Järfälla kommun 

Staten genom Stockholmsförhandlingen, Region Stockholm, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna 
stad och Järfälla kommun benämns i det följande enskilt för ”Part” och gemensamt för ”Parterna”. 
Region Stockholm benämns enskilt för ”Regionen”. Staten, genom Stockholmsförhandlingen, 
benämns enskilt för ”Staten”.  
 

1. Bakgrund 
Parterna har genom Huvudavtal och till det avtalet bilagda Delprojektavtal, daterade den 7 januari 

2014, (i detta avtal tillsammans benämnda Avtalet), om finansiering och medfinansiering av 

utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års 

Stockholmsförhandling, ingått avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av 

tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län genom beslut i respektive Parts 

beslutande organ. 

Avtalet innehåller ett tak för eventuella kostnadsökningar på 2 925 miljoner kronor (i prisnivå januari 

2013). Efter en översyn av dessa avtal slöt Parterna ett tilläggsavtal den 3 maj 2017. Genom det 

tilläggsavtalet regleras tidplan för genomförandet av tunnelbaneutbyggnaden, tidpunkt för 

fullgörandet av Järfälla kommuns bostadsåtagande, samt en betalningsplan där 1 160 miljoner 

kronor av det avtalade kostnadstaket på 2 925 miljoner kronor för Parternas finansiering togs i 

anspråk. Därmed återstod 1 765 miljoner kronor till avtalat kostnadstak. 

Under 2019 genomfördes en genomlysning av kostnader och tidplan. Arbetet utmynnade i 

Nulägesrapport 2019 nya tunnelbanan, 2013 års Stockholmsförhandling, FUT 2021-0414. 

Genomlysningen visar att de förväntade kostnaderna ligger högre än vad som beräknades vid 2013 

års Stockholmsförhandling. De nya bedömningarna anger ett överskridande av kostnadsramen efter 

genomförda besparingar med 9 307 miljoner kronor i 2016 års prisnivå. Jämfört med tidigare 



projektering och kostnadskalkyler för tunnelbanan innehöll översynen nödvändiga förändringar 

avseende utbyggnadernas omfattning, med bland annat en räddningstunnel och utökade miljökrav. 

Under oktober 2020 beslutade Styrelsen för uppföljning av Stockholmsförhandlingen därför i enlighet 

med gällande Avtal om en ny betalplan. Den nya betalplanen reglerar Parternas medfinansiering 

utifrån redan avtalad budget och inkluderar tillskjutandet av kvarvarande kostnadstak om 1 765 

miljoner kronor i 2016 års prisnivå. Den nya betalplanen gäller med förbehållet att ett nytt 

tilläggsavtal inklusive en ny betalplan som hanterar den sammantagna finansieringen för Projektet 

beslutas före den sista oktober 2022.  

Då avtalat, maximalt kostnadsansvar för fördyringar enligt nya beräkningar förväntas att överskridas, 

har Parterna denna dag kommit överens om detta tilläggsavtal med bilagor (i det följande benämnt 

”Tilläggsavtal”) för att Projektet ska kunna realiseras. 

 

2. Gällande avtal  
Parternas åtaganden regleras i Avtalet. Det saknas reglering kring eventuella fördyringar utöver 

kostnadstak. I stället begränsas Parternas finansiella ansvar till att finansiera respektive 

medfinansiera enligt vad som anges i Avtalet, vilket innebär att för eventuella kostnadsökningar 

begränsas det gemensamma ansvaret till ett kostnadstak om 2 925 miljoner kronor. Av bilaga 1 till 

Delprojektavtalen framgår att beloppen som anges i bilagans tabell 5 utgör ”maximala 

kostnadsökningsansvar” för respektive Part. Av avsnitt 8.2 i Huvudavtalet framgår vidare att 

”Parterna ska, vid behov, se över och uppdatera bilaga 1 vid upprättande av Genomförandeavtalen, 

genomförd Projektering samt i samband med upphandling av respektive Delprojekt”. 

I Huvudavtalet (15.2) regleras Parternas skyldigheter att samverka enligt följande. ”Om något villkor 

enligt 15.1 ovan inte uppfylls, något Delprojekt inte kan genomföras t.ex. på grund av att 

detaljplaner, järnvägsplaner, tillstånd eller liknande inte erhålls, kraftigt försenas eller erhålls med 

innehåll som i väsentlig mån avviker från vad som förutsattes vid detta Avtals ingående, ska Parterna 

i god anda diskutera hur detta ska påverka Avtalet, Delprojektavtal och förutsättningarna för dessas 

uppfyllande. Utgångspunkten för sådan diskussion ska vara att enas om sådana anpassningar av 

Avtalet och berört Delprojektavtal som krävs för att så långt som möjligt vidmakthålla de principer 

som legat till grund för ingående av detta Avtal och berört Delprojektavtal (dock med beaktande av 

de förhållanden/ändrade förutsättningar som föranlett sådan diskussion/justering)”. 

 

3. Syfte 
Jämfört med Avtalet och 2017 års tilläggsavtal innebär de förnyade bedömningarna från 2019 

förändringar gentemot gällande avtal i följande avseenden: 

 Årliga investeringskostnader (bilaga 1) 

 Finansiering med nytt kostnadstak där ytterligare 9 307 miljoner kronor tillförs Projektet 

(tabell 1, bilaga 2 och 3) 

 Tidplan för fullgörandet av Parternas bostadsåtaganden (bilaga 4) 

 Tidplan för Statens återbetalning av förskotterade medel (bilaga 4)  

 Tidplan för genomförandet av tunnelbaneutbyggnaderna (bilaga 5) 

 

Syftet med detta Tilläggsavtal är att reglera och tydliggöra dessa förändringar.  



Utöver de uttryckliga förändringar som beskrivs i detta Tilläggsavtal gäller Avtalet med oförändrade 

villkor. Detta Tilläggsavtal ersätter tidigare ingånget tilläggsavtal från 2017. Hänvisningar till 2017 års 

tilläggsavtal som görs i exempelvis andra avtal mellan Parterna ska i stället anses avse detta 

Tilläggsavtal. De definitioner som anges i Avtalet ska äga motsvarande tillämpning i detta 

Tilläggsavtal såvida inte annat särskilt anges. 

 
 
4. Finansiering 
Investeringskostnaderna för Projektet i sin helhet, d.v.s. kostnaderna för utbyggnad av tunnelbanan, 

beräknas till 31 813 miljoner kronor exklusive fordon och depå i prisnivå januari 2016. Parts 

finansieringsåtagande utöver det som framgår av Avtalet upp till ett totalt belopp av den totala 

investeringskostnaden anges i tabell 1.  

 

Tabell 1. Kostnadsansvar samt kostnadstak per Delprojekt vid kostnadsökningar över det som avtalats i 

Avtalet exklusive depå och fordon, som Regionen ansvarar för. 

Den totala finansieringen med nytt kostnadstak framgår av tabell i bilaga 2. Av bilagan framgår att 

Staten, utöver de belopp som gäller enligt Avtalet, tillför ytterligare maximalt 4 000 miljoner kronor. 

För att täcka nu kända fördyringar om 9 307 miljoner kronor ska resterande 5 307 miljoner kronor 

tillskjutas av övriga Parter i enlighet med tabell 1. 

Genom detta Tilläggsavtal utökar Parterna således sina respektive kostnadsåtaganden i enlighet med 

tabell 1 trots att Avtalet eller tidigare tecknat tilläggsavtal inte medför något åtagande för Part att gå 

in med finansiering utöver däri avtalade kostnadstak. Det är Parternas gemensamma strävan att söka 

tillse att inga ytterligare kostnadsfördyringar tillkommer utöver nu kända 9 307 miljoner kronor. Till 

stöd för denna strävan överenskommer Parterna ett nytt arbetssätt enligt punkt 6 nedan. Skulle 

genomförandet ändå visa sig vara beroende av tillskjutande av ytterligare medel ska detta hanteras i 

enlighet med Avtalets principer, varvid Avtalet jämte detta Tilläggsavtal inte ska anses förbinda Part 

att bidra med finansiering utöver de belopp som häri avtalats. Såsom framgår av tabell 1 uppgår 

Statens maximala kostnadsansvar för genomförandet av avtalade Projekt till 4 000 miljoner kronor 

utöver tidigare avtalade kostnadstak. 

Parterna är medvetna om att den utökade statliga finansieringen enligt tabell 1 ska ske genom en 

utökning av lån som täcks genom framtida intäkter från trängselskatten. Eventuell intäktsminskning 

från trängselskatten ska enligt avsnitt 8.3 i Huvudavtalet bäras av Staten. Ingen förändring ska ske av 

lagen (2004:629) om trängselskatt.  

Sträcka Avtal 2013 Kalkyl 2019 Fördyring Staten Regionen Sthlm Nacka Solna Järfälla

Kungst-Sofia 2308 3813 1505 664 479 181 181

Sofia-Socken 4386 6857 2471 1089 785 597

Sofia-Nacka 7733 10214 2481 1094 787 392 208

Odenp-Hagas 2424 2705 281 111 98 72

Hagas-Arenas 2308 2938 630 248 212 170

Barkarby 3347 5286 1939 794 656 489

Summa 22506 31813 9307 4000 3018 1242 389 170 489

Miljoner kronor i prisnivå januari 2016 Andel 43% 32% 13% 4% 2% 5%



4.1. Betalplan 
Parterna är överens om en ny betalplan, som är anpassad efter både den nya kostnadskalkylen och 

den nya tidplanen för genomförandet av tunnelbaneutbyggnaden, bilaga 3. Tabellen redovisar 

Parternas årliga bidrag till utbyggnaden av tunnelbanan samt förskotteringen. Återbetalning av 

förskotteringen framgår i punkt 4.2. samt bilaga 4.  

Med utgångspunkt i Delprojektens framdrift är Parterna överens om att en justering av betalplanen i 

bilaga 3 kan genomföras årligen vid behov i relation till tidplanerna i bilaga 5. Detta innebär att de 

årliga inbetalningsbeloppen vid behov justeras inom ramen för beslutad betalplan och den maximala 

partsfinansiering som häri avtalats ska således inte påverkas av sådan justering. En eventuell 

justering av betalplanen för nästkommande år ska beslutas av en enig Styrelse för uppföljning av 

Stockholmsförhandlingen senast den 30 september respektive år. 

 

4.2. Bostadstillskott, trafikstarter och återbetalning 
Antalet bostäder är oförändrat jämfört med Avtalet. Kommunernas bostadsåtagande förlängs till 

senast 2035, med undantag för 2 200 bostäder av det samlade åtagandet på västra Sicklaön i Nacka 

som ska vara färdigställda senast 2040. Tidpunkterna för kommunernas bostadsåtagande framgår av 

tabell i bilaga 4.  

Statens återbetalning av förskotterade medel senareläggs till 2030 respektive 2035 givet fullgjort 

åtagande om trafikstart samt bostadsåtagande. Tidplanerna för återbetalning framgår av tabell i 

bilaga 4. 

Slutbetalningen av förskotterade medel ska betalas ut av Staten till berörd Part i enlighet med 

Avtalet och därmed senast 2040.  

 

5. Tidplan för genomförandet 
En uppdaterad tidplan för respektive Delprojekt biläggs, bilaga 5. Region Stockholms åtagande om 

trafikstart förlängs i enlighet med tidplanen. Tidplanerna redovisar möjlig trafikstart 2030 för 

tunnelbanan till Nacka och Söderort, 2028 för tunnelbanan till Arenastaden och 2026 för tunnelbana 

till Barkarby. Tiderna anges exklusive eventuella överklaganden.  

De justerade tidplanerna för respektive Delprojekt, i enlighet med bilaga 5, ersätter samtliga i Avtalet 

angivna tider gällande genomförandet av utbyggnaderna av tunnelbanan. 

 

6. Nya arbetssätt 
Parternas gemensamma strävan är att söka tillse att ytterligare fördyringar inte ska uppstå. I syfte att 

minska risken för ytterligare kostnadsökningar överenskommer Parterna därför att följande 

arbetssätt ska tillämpas för att säkerställa tidig beredskap och partsdiskussion i god anda om 

handlingsalternativ om risk för kostnadsökningar bedöms föreligga: 

 Framtagande av konsekvensbeskrivningar av tillkommande, potentiellt kostnadshöjande 

förutsättningar/krav/risker/problem så snart de uppdagas och gemensam genomgång av 

möjliga, kostnadsbesparande åtgärder. 

 Implementering av kvalitativt riskhanteringsarbete, där risker kontinuerligt redovisas för 

Styrelse och Parter och där Parterna tar gemensamt ansvar för att minimera och hantera 

riskerna.  



Detta ska inte anses medföra en förpliktelse för Part att finansiera eller på annat sätt bidra till 

realiseringen av Projekten utöver vad som följer av Avtalet jämte detta Tilläggsavtal. Skulle 

ytterligare kostnadsökningar tillkomma kan Parterna överväga att helt eller delvis avbryta 

genomförande i den utsträckning som krävs för att innehålla avtalade finansieringsramar, alternativt 

förhandla fram nya lösningar och ett förändrat genomförande inom avtalade ramar. 

I sista hand kan förhandling om tillskjutande av ytterligare finansiering upptas, varvid det ska beaktas 

att ingen av Parterna har åtagit sig finansiering utöver vad som anges i Avtalet jämte detta 

Tilläggsavtal. 

I syfte att förverkliga den utbyggnad av infrastruktur kring Stockholm som är föremål för Avtalet, och 

i linje med principerna däri, är Parterna överens om att i samverkan söka åstadkomma en snabb och 

kostnadseffektiv framdrift av Delprojekten, där utbyggnaden kan verkställas inom avtalade tidsplaner 

och finansieringsramar. 

 

7. Investeringskostnader 
De årliga investeringskostnaderna framgår av tabell i bilaga 1.  

 

8. Villkor för Tilläggsavtalets giltighet 
Detta Tilläggsavtal gäller så länge Huvudavtalet består och under följande förutsättningar: 

 Stockholms kommunfullmäktige senast den 30 september 2021 godkänner detta 

Tilläggsavtal genom ett beslut som vinner laga kraft,  

 Nackas kommunfullmäktige senast den 30 september 2021 godkänner detta Tilläggsavtal 

genom ett beslut som vinner laga kraft,  

 Solna kommunfullmäktige senast den 30 september 2021 godkänner detta Tilläggsavtal 

genom ett beslut som vinner laga kraft,  

 Järfälla kommunfullmäktige senast den 30 september 2021 godkänner detta Tilläggsavtal 

genom ett beslut som vinner laga kraft,  

 Regionens Regionfullmäktige senast den 30 september 2021 godkänner detta Tilläggsavtal 

genom ett beslut som vinner laga kraft, 

 Staten undertecknar detta Tilläggsavtal samt att regeringen godkänner Tilläggsavtalet senast 

den 31 december 2021. 

 

 

****** 

 

 

Detta avtal är upprättat i sex likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt.  

 

 



 

Stockholm den _____ april 2021 

 

 

2013 års Stockholmsförhandling  Stockholms stad 

Catharina Håkansson Boman   Anna König Jerlmyr 

 

 

Region Stockholm    Nacka kommun 

Irene Svenonius   Mats Gerdau 

Kristoffer Tamsons 

 

 

 

Solna stad    Järfälla kommun 

Pehr Granfalk    Emma Feldman 
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Bilaga 1. Årliga investeringskostnader  

 
 

 

  

Årliga investeringskostnader
Miljoner kronor

Prisnivå januari 2016

Utfall

2014-19

Nacka och Söderort 2 371 1 230 1 636 1 777 2 122 2 151 2 210 2 517 2 052 1 442 1 105 270 20 883

Arenastaden 1 041 354 582 705 740 931 558 479 227 26 5 643

Barkarby 957 529 779 796 847 967 389 23 5 287

Totalt 4 369 2 113 2 997 3 278 3 709 4 049 3 157 3 019 2 279 1 468 1 105 270 31 813

20242020 2021 2022 2023 Totalt2025 2026 2027 2028 2029 2030



Bilaga 2. Finansiering av infrastruktur och nytt kostnadstak  

  

Finansiering av infrastruktur
Miljoner kronor

Prisnivå januari 2016

Arena-

staden

Staten 12 963 3 321 2 974 19 259

varav medfinansiering 3 694 229 689 4 612

varav länsplanen 828 828

varav trängselskatter 6 422 1 905 1 491 9 819

varav kostnadstak tilläggsavtal 2021 (trängselskatter) 2 847 359 794 4 000

Region Stockholm 2 784 739 929 4 452

varav medfinansiering 733 429 273 1 434

varav kostnadstak tilläggsavtal 2021 2 052 310 656 3 018

Stockholms stad 3 797 743 4 540

varav medfinansiering 2 627 670 3 298

varav kostnadstak tilläggsavtal 2021 1 170 72 1 242

Nacka kommun 1 339 1 339

varav medfinansiering 950 950

varav kostnadstak tilläggsavtal 2021 389 389

Solna stad 840 840

varav medfinansiering 670 670

varav kostnadstak tilläggsavtal 2021 170 170

Järfälla kommun 1 383 1 383

varav medfinansiering 894 894

varav kostnadstak tilläggsavtal 2021 489 489

Totalt 20 884 5 643 5 286 31 813

Finansiering
Nacka och 

Söderort
Barkarby Totalt



Bilaga 3. Betalplan  

 

  

Betalplan Stockholmsförhandlingen, tilläggsavtal april 2021
Miljoner kronor 

Prisnivå januari 2016

Fakturerat

2014-19

Staten 2 247 195 1 383 1 593 1 792 1 881 1 628 1 451 994 646 487 119 14 416

Nacka och Söderort 1 666 975 1 057 1 262 1 279 1 314 1 253 905 636 487 119 10 951

Nacka och Söderort medfinansiering 242 445 483 576 584 600 384 169 119 91 0 3 694

Nacka och Söderort trängselskatter 1 424 529 574 685 695 714 869 735 517 396 119 7 257

Arenastaden 250 37 156 164 206 154 189 89 10 1 255

Arenastaden medfinansiering 5 9 38 40 50 34 35 17 2 229

Arenastaden trängselskatter 245 28 118 124 156 121 153 73 8 1 025

Barkarby 332 195 372 380 366 396 159 9 2 211

Barkarby medfinansiering 44 70 178 182 109 74 30 2 689

Barkarby trängselskatter 288 125 194 198 258 322 129 8 1 521

Region Stockholm 1 941 76 336 541 676 829 504 750 729 467 351 86 7 287

Nacka och Söderort 741 132 143 170 173 177 579 652 458 351 86 3 662

Nacka och Söderort medfinansiering 324 33 36 43 44 177 579 652 458 351 86 2 784

Nacka och Söderort förskott staten 417 98 106 127 129 877

Arenastaden 923 58 250 262 330 195 163 77 9 2 267

Arenastaden medfinansiering 103 3 11 12 227 135 163 77 9 739

Arenastaden förskott staten 333 38 161 169 701

Arenastaden förskott länsstyrelsen 488 18 77 81 102 61 828

Barkarby 277 76 146 149 243 327 132 8 1 358

Barkarby medfinansiering 73 76 85 87 141 327 132 8 929

Barkarby förskott staten 204 61 62 102 429

Stockholms stad 1 239 405 551 636 683 593 535 390 263 200 49 5 544

Nacka och Söderort 987 369 400 478 485 498 497 372 261 200 49 4 597

Nacka och Söderort medfinansiering 987 133 144 172 485 498 497 372 261 200 49 3 797

Nacka och Söderort förskott staten 0 237 257 307 800

Arenastaden 252 35 150 158 199 95 38 18 2 947

Arenastaden medfinansiering 252 14 61 64 199 95 38 18 2 743

Arenastaden förskott staten 0 21 89 94 204

Nacka Kommun 205 163 177 212 215 220 188 124 87 67 16 1 673

Nacka och Söderort medfinansiering 205 65 70 84 215 220 188 124 87 67 16 1 339

Nacka och Söderort förskott staten 0 99 107 128 334

Solna stad 387 35 149 156 197 114 89 42 5 1 174

Arenastaden medfinansiering 387 1 3 3 197 114 89 42 5 840

Arenastaden förskott staten 0 34 146 154 334

Järfälla kommun 470 136 261 266 237 244 98 6 1 718

Barkarby medfinansiering 470 136 147 150 133 244 98 6 1 384

Barkarby förskott staten 0 114 116 104 334

Totalt 6 489 407 2 583 3 278 3 709 4 049 3 157 3 019 2 279 1 468 1 105 270 31 813

20232020 2021 2022 2030 Totalt2024 2025 2026 2027 2028 2029



Bilaga 4. Bostadstillskott och återbetalning  

 

 

 

  

Miljoner kronor

Prisnivå januari 2013

Åtagande Åtagande

2030 2035

Bostadstillskott* Bostadstillskott*

(lägenheter) (lägenheter)

Stockholms stad 500,5 500,5 1 001 32 400 45 900

Nacka kommun 166,5 166,5 ** 333 8 200 13 500**

Solna stad 166,5 166,5 333 3 200 4 500

Järfälla kommun 166,5 166,5 333 9 900*** 14 000***

Återbetalning till Region Stockholm

Region Stockholm (Länsplan) 825 825

Trafikstart (år)

Barkarby: 2026

Arenastaden: 2028

Nacka och Söderort: 2030

Summa 825 2 000 2 000 4 825

Om berörd Parts åtagande ej kunnat genomföras enligt Avtalet vid respektive angiven tidpunkt för återbetalning av förskotterade medel ska Statens

betalning ske så snart respektive berörd Parts åtagande uppfyllts. Förskotterade medel betalas dock under alla omständigheter ut av Staten till berörd Part 

senast 2040 för Stockholm, Nacka, Solna och Järfälla.

* Bostadstillskott räknas som färdigställda bostäder, från 2014-01-01 till utgången av angivet år i tabellen, vars detaljplaner antas från och med 2014-01-01.

** Nacka kommuns bostadsåtagande förlängs till senast 2035 med undantag av 2 200 bostäder av det samlade åtagandet på västra Sicklaön som ska vara färdigställa 

senast 2040. Återbetalningen av de 166,5 miljoner kronor sker med 100 miljoner kronor år 2035 givet bostadstillskott om 11 300, samt 66,5 miljoner kronor senast år 

2040 givet fullgjort bostadstillskott om 13 500.

*** Förutsätter fastighetsöverlåtelse i enlighet med punkt 3.3 i Delprojektavtal för tunnelbana till Barkarby.

Region Stockholm 1 000 1 000 2 000

Totalt per 

part

Återbetalning till kommun

Bostadstillskott och återbetalning

2025 2030 2035



Bilaga 5. Översiktliga tidplaner per projekt  

 


	2021-04-22
	Tilläggsavtal
	till Avtalet avseende finansiering och tidplan för utbyggnad av tunnelbanan samt tidplan för bostadsåtagandet
	Parter
	1. Bakgrund
	2. Gällande avtal
	3. Syfte
	4. Finansiering
	4.1. Betalplan
	4.2. Bostadstillskott, trafikstarter och återbetalning
	5. Tidplan för genomförandet
	6. Nya arbetssätt
	7. Investeringskostnader
	8. Villkor för Tilläggsavtalets giltighet


		2021-04-22T09:38:53+0200
	Catharina Boman


		2021-04-22T09:53:36+0200
	IRÉNE LUNDQVIST SVENONIUS


		2021-04-22T10:30:19+0200
	KRISTOFFER TAMSONS


		2021-04-22T10:38:28+0200
	ANNA KÖNIG JERLMYR


		2021-04-22T11:03:03+0200
	Mats Peter Gerdau


		2021-04-22T11:11:34+0200
	PEHR-OVE GRANFALK


		2021-04-22T11:30:52+0200
	EMMA FELDMAN




