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Utlåtande Rotel I (Dnr KS 2021/1093) 
 
 
Överenskommelse om exploatering med försäljning 
samt tomträtt, för bostäder och förskola inom 
fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 (projekt Gamla 
Tyresövägen) med Skanska Mark och Exploatering 
Nya Hem AB m.fl 
 

Genomförandebeslut 
Hemställan från exploateringsnämnden 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 
1. Exploateringsnämnden medges rätt att genomföra exploatering inom 

fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1, projekt Gamla Tyresövägen, till en 
investeringsutgift om 161,2 mnkr, investeringsinkomst om 9 mnkr och 
en försäljningsinkomst om 167,4 mnkr. 

2. Utgifterna för år 2022 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. 
Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2023. 

3. Försäljning av mark inom Skarpnäcks Gård 1:1 med en preliminär 
köpeskilling om cirka 167,4 mnkr godkänns och 
exploateringsnämnden medges rätt att träffa överenskommelse om 
exploatering i enlighet med bilaga till utlåtandet. 

 
 

 
Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande. 

 
Ärendet 
 
Den 26 augusti 2021 beslutade exploateringsnämnden att för sin del godkänna 
genomförandet av exploatering inom Skarpnäcks Gård 1:1 omfattande 
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investeringsutgifter om 161,2 miljoner kronor och investeringsinkomster om 9 
miljoner kronor, genomförandebeslut för projekt Gamla Tyresövägen. 

Exploateringsnämnden beslutade även att för sin del godkänna försäljning 
av mark inom Skarpnäcks gård 1:1 till Skanska Mark och Exploatering Nya 
Hem AB med en försäljningsinkomst om cirka 167,4 miljoner kronor. 

Nämnden har hemställt ärendet till kommunfullmäktige för beslut av två 
skäl, investeringsutgifterna överstiger 50 miljoner kronor och 
försäljningsinkomsterna överstiger 90 miljoner kronor, i enlighet med stadens 
investeringsregler och exploateringsnämndens reglemente. 

 
Beredning 

 
Ärendet har initierats av exploateringsnämnden och remitterats till 
stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret ser positivt på projektet. 
 
Mina synpunkter 

 
Jag ser positivt på projektet Gamla Tyresövägen som tillför cirka 475 bostäder 
i Skapnäcks Gård. Det är glädjande att projektet uppvisar goda ekonomiska 
förutsättningar samt goda förutsättningar att tillföra ett välbehövligt tillskott av 
bostäder till Skarpnäck. Härigenom bidrar projektet till uppfyllandet av flera 
av stadens bostadsmål samt till bostadsåtagandet i 2013 års 
Stockholmsförhandling. Liksom exploateringskontoret anför i sitt 
tjänsteutlåtande, anser jag att projektet bidrar till en utveckling av området och 
den allmänna platsen.  

I övrigt hänvisar jag till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.  
 
Bilaga 

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom 
Skarpnäcksgård 1_1 med Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB. 

 
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag. 
 
Reservation anfördes av borgarråden Karin Wanngård, Jan Valeskog, Emilia 
Bjuggren och Kadir Kasirga (alla S) och borgarrådet Clara Lindblom (V) 
enligt följande. 
 
Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 
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1. I huvudsak godkänna överenskommelsen 
2. Avslå planeringen för den privata förskolan 
3. Därutöver anföra följande 

Projektet är i stora delar positivt. Det föreslås en lekpark och att en ny skolgård 
uppförs vid en skola som tidigare saknat gård, parallellt med att markanvisningar för 
bostäder ges till flera mindre byggbolag, som vid denna väl utvalda plats förväntas 
bygga en betydande andel hyresrätter. 

Dock ser vi inte behov av ytterligare en privat förskola, då det redan i nuläget finns 
14 kommunala och 22 privata avdelningar i Skarpnäck. Dessutom har flera av de 
privata förskolorna ständigt lediga platser och används som garantiförskolor, så något 
egentligt behov av eller tryck på fler privata förskolor finns därmed inte i området.  

Däremot har det länge planerats för en ny kommunal förskola på andra sidan 
skogen mot Horisontvägen för att ersätta två slitna förskolor i bottenplan, som 
drabbats av mycket vattenskador.  

På grund av den planerade privata förskolan vid Gamla Tyresövägen vill emellertid 
stadsdelsförvaltningen nu lämna sin planering, då det saknas underlag för ytterligare 
en förskola. Detta innebär att planeringen av den privata förskolan i detta ärende slår 
undan benen för planeringen av en ny kommunal förskola, utan hänsyn till att det 
redan idag finns en majoritet privata förskoleavdelningar i Skarpnäck.  

När markanvisningen beslutades år 2017 fick nämnden i beslutsunderlaget 
information om att exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret samrått med 
stadsdelsförvaltningen, som då uttryckt ett behov av en mindre förskola inom 
projektet.  

När det nu visar sig att detta behov inte längre finns bör den privata förskolan utgå. 
Vi vill istället att stadsdelsförvaltningen ska ges förutsättningar att återta planerna på 
att bygga en ny kommunal förskola. På så sätt gör staden det möjligt att åstadkomma 
bättre lokaler för förskolebarnen när de två slitna förskolorna kan lämnas till förmån 
för en kommunal förskola med moderna lärmiljöer. 
 
Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Exploateringsnämnden medges rätt att genomföra exploatering inom 
fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1, projekt Gamla Tyresövägen, till en 
investeringsutgift om 161,2 mnkr, investeringsinkomst om 9 mnkr och 
en försäljningsinkomst om 167,4 mnkr. 

2. Utgifterna för år 2022 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. 
Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2023. 

3. Försäljning av mark inom Skarpnäcks Gård 1:1 med en preliminär 
köpeskilling om cirka 167,4 mnkr godkänns och exploateringsnämnden 
medges rätt att träffa överenskommelse om exploatering i enlighet med 
bilaga till utlåtandet. 
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Stockholm den 9 februari 2022 

På kommunstyrelsens vägnar: 
A N N A  K Ö N I G  J E R L M Y R  

 
Hans Altsjö 

 
Reservation anfördes av Karin Wanngård, Jan Valeskog och Emilia Bjuggren 
(alla S) och Clara Lindblom och Rashid Mohammed (båda V) med hänvisning 
till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma reservation i 
borgarrådsberedningen. 

 
Ersättaryttrande gjordes av Lisa Palm (Fi) med hänvisning till 
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma reservation i 
borgarrådsberedningen. 
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Remissammanställning 
 
Ärendet 
 
Projektet Gamla Tyresövägen avser genomförande av detaljplan Del av 
fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 m.fl. vid södra delen av Gamla Tyresövägen 
(Dp 2017-01740-54). Planområdet ligger vid Skevrodrets skog intill Gamla 
Tyresövägen i Skarpnäcks gård. Detaljplaneförslaget möjliggör cirka 475 
bostäder, en förskola med fyra avdelningar samt lokaler för service och handel. 
Detaljplanen syftar också till att utveckla Skevrodrets skog till en allmän park.  

Exploateringsnämnden beslutade år 2017 om markanvisningar till Skanska 
Mark och Exploatering Nya Hem AB, Magnolia Holding 4 AB (dotterbolag 
till Magnolia Bostad AB), Linfast AB, L&L Riksby Fastigheter AB, Active 
Fastighet Norden AB samt Wästbygg Projektutveckling AB.  

Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB avser att friköpa mark och 
uppföra cirka 170 bostadsrättslägenheter. Övriga bolag avser att uppföra 
hyresrätter på mark som upplåts med tomträtt. Wästbygg Projektutveckling 
AB avser även att uppföra en förskola med fyra avdelningar samt en 
tillhörande förskolegård. 

Exploateringsnämndens sammanlagda investeringsutgifter beräknas uppgå 
till cirka 161,2 miljoner kronor och inkomsterna till cirka 9 miljoner kronor. 
Försäljningsinkomsten beräknas uppgå till 167,4 miljoner kronor och 
reavinsten till 165,1 miljoner kronor. Lönsamhetskalkylen enligt 
nuvärdesmetoden redovisar ett positivt nettonuvärde om 47 miljoner kronor. 
Täckningsgraden beräknas uppgå till 120 procent. 

Nämnden har hemställt ärendet till kommunfullmäktige för beslut av två 
skäl, investeringsutgifterna överstiger 50 miljoner kronor och 
försäljningsinkomsterna överstiger 90 miljoner kronor, i enlighet med stadens 
investeringsregler och exploateringsnämndens reglemente. 
 
Exploateringsnämnden 
 
Exploateringsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 26 augusti 2021 
följande. 

1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del genomförandet av 
exploatering inom Skarpnäcks gård 1:1 omfattande 
investeringsutgifter om 161,2 mnkr och investeringsinkomster om 9 
mnkr samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomförandet 
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och ger exploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, i 
uppdrag att genomföra projektet.  

2. Exploateringsnämnden godkänner för sin del försäljning av mark 
inom Skarpnäcks gård 1:1 till Skanska Mark och Exploatering Nya 
Hem AB med en försäljningsinkomst om cirka 167,4 mnkr samt 
föreslår att kommunfullmäktige godkänner försäljningen och ger 
exploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, i uppdrag att 
träffa erforderliga avtal.  
 

Reservation anfördes av Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Jonathan Metzger 
m.fl. (V) enligt följande. 

 
1. Att i huvudsak godkänna överenskommelsen.  
2. Att avstyrka planeringen för den privata förskolan.  
3. Att därutöver anföra följande:  

 
Projektet är i stora delar mycket positivt med lekpark, skolgård till skola som 
tidigare inte haft någon skolgård samt övervägande del hyresrätter. Detta är 
en bra plats att bygga bostäder på och det är också utmärkt att 
markanvisningar ges till flera och mindre byggbolag. 

Dock ser vi inte behov av ytterligare en privat förskola, då det redan i 
nuläget finns 14 kommunala och 22 privata avdelningar i Skarpnäck. Flera av 
de privata förskolorna har ständigt lediga platser och används som 
garantiförskolor, så något egentligt behov av eller tryck på fler privata finns 
inte. Däremot har det länge planerats för en ny kommunal förskola på andra 
sidan skogen mot Horisontvägen för att ersätta två slitna förskolor i 
bottenplan, som drabbats av mycket vattenskador. 

På grund av den planerade privata förskolan vid Gamla Tyresövägen vill 
emellertid stadsdelsförvaltningen nu lämna sin planering, då det saknas 
underlag för ytterligare en förskola. Detta innebär att planeringen av den 
privata förskolan i detta ärende tränger undan planeringen för en ny 
kommunal förskola, trots att det redan finns en kraftig majoritet av privata 
förskoleavdelningar i Skarpnäck. 

När markanvisningen beslutades år 2017 fick nämnden i beslutsunderlaget 
information om att exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret samrått 
med stadsdelsförvaltningen som uttryckt ett behov av en mindre förskola 
inom projektet. När det nu visar sig att detta behov inte längre finns bör den 
privata förskolan utgå. 
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Vi vill istället att stadsdelsförvaltningen ska ges förutsättningar att återta 
planerna på att bygga en ny kommunal förskola, lämna de två slitna 
förskolorna och erbjuda föräldrar bättre möjligheter att välja kommunal 
förskola än idag. 
 
Exploateringskontorets tjänsteutlåtande daterat den 11 juni 2021 har i 
huvudsak följande lydelse. 
 
Sammanfattning 

Projektet ligger vid Skevrodrets skog invid södra delen av Gamla Tyresövägen 
och norr om Flygledargatan i Skarpnäcks gård och möjliggör för ca 475 bostäder och 
en förskola. Utvecklingsområdet är en del av programmet för Bagarmossen och 
Skarpnäck där området pekats ut för bostadsutveckling. 

I projektet ingår även uppgradering och utveckling av Gamla Tyresövägen, 
Flygledargatan och Skevrodrets skog. Skevrodrets skog utvecklas med områden för 
både rekreation och lek. 

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet redovisar positivt 
nettonuvärde om 47 mnkr. De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas 
till cirka 161,2 mnkr. Projektets täckningsgrad inklusive nedlagda nettoutgifter 
beräknas uppgå till 120 procent. Utgifterna avser främst ombyggnation av Gamla 
Tyresövägen och Flygledargatan samt investeringar i parkmark. Därutöver 
inkluderas även utgifter för bland annat en ny busshållplats, dagvattenhantering och 
ledningsarbeten. 
Inkomsterna beräknas till ca 9 mnkr, varav huvuddelen utgörs av vidarefakturering 
av utgifter för del av ledningsarbeten. 

Försäljningsinkomster beräknas till 167,4 mnkr. Expertrådet har godkänt ärendet 
2017-03-02. 

Avstämning har skett med stadsledningskontoret. 
Kontoret ser positivt på projektet som bidrar med bostäder, lokaler och förskola i 

Skarpnäck. Inslaget av bostadsrätter i projektet bidrar till en ökad mångfald i 
stadsdelen och utgör en viktig försäljningsinkomst för staden som möjliggör de 
investeringar i allmän platsmark som projektet innebär. De investeringar som görs i 
allmän platsmark bedöms exempelvis förbättra trafiksituationen längs Gamla 
Tyresövägen. Vidare utvecklas nya stråk och platser inom Skevrodrets skog. 

 
Bakgrund till överenskommelsen 

I programmet för Bagarmossen och Skarpnäck pekas Skevrodrets skog invid 
Gamla Tyresövägen ut som en möjlig plats för bebyggelse. I programförslaget 
föreslogs cirka 450 lägenheter och plats för en förskola på området invid Gamla 
Tyresövägen. Gamla Tyresövägen är efter Bergholmsbacken den andra större 
planeringsetappen inom planprogrammet. 
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Projektet avser nybyggnation av cirka 475 bostäder, varav 305 i hyresrätt och 170 
i bostadsrätt. Lokaler för centrumändamål möjliggörs för del av bottenvåningarna. 
Projektet innehåller även nybyggnation av en privat friliggande förskola med fyra 
avdelningar samt planläggning av skolgård till förmån för den fristående 
grundskoleverksamheten inom tomträttsfastigheten Flygeleven 2. 
Gamla Tyresövägen och Flygledargatan uppgraderas för gående och cyklister. 
Vidare utvecklas även Skevrodrets skog med områden för både rekreation och lek. 
Nya entréer anordnas till parken som också utvecklas med en ny lekplats. Det 
befintliga kärret i skogen utvecklas för att göra ytorna mer tillgängliga. 

Projektet syftar till att främja en levande stadsmiljö och gynna en mångfald av 
upplåtelseformer. Projektet är också en del i att koppla samman stadens delar och 
stimulera konkurrensen på byggmarknaden genom att mindre aktörer ges möjlighet 
att delta i byggandet av Stockholm. 

Staden äger marken inom planområdet. Del av fastigheterna Skarpnäcks gård 1:1, 
Sköndal 3:1 och Rotorbladet 1 berörs av planförslaget. Rotorbladet 1 är upplåten 
med tomträtt. 

Flera utredningar har genomförts inom ramen för detaljplanearbetet. Bland annat 
har en trafik PM, naturvärdesinventering, fladdermusinventering, 
dagvattenutredning, barnkonsekvensanalys och markmiljöundersökning genomförts 
av staden. Därutöver har byggaktörerna genomfört utredningar som berör den 
blivande kvartersmarken. 

Inom tomträttsfastigheten Flygeleven 2 finns den fristående grundskolan 
Filosofiska i Skarpnäck. Skolan har i dagsläget ingen planlagd skolgårdsyta. Istället 
nyttjar skoleleverna den intilliggande skogen som skolgård. I planförslaget föreslås 
cirka 925 kvm av skogen planläggas för skolgårdsändamål. Denna mark avses bli 
upplåten med arrende till tomträttshavaren för Flygeleven 2. Tomträttshavaren 
kommer även att komplettera detta med ytterligare skolgårdsyta inom den egna 
tomträttsfastigheten. På detta sätt säkras en mer långsiktig tillgång till skolgård. 

Under samtliga gårdar inryms garage för boendeparkering. Gröna parkeringstal 
och mobilitetsåtgärder tillämpas och parkeringstalet för de olika kvarteren varierar 
mellan 0,4-0,5 parkeringsplatser per bostad. 

Arbetet med genomförandet av detaljplanen beräknas starta våren 2022 och 
uppskattningsvis pågå till år 2026. Byggstart för bostäderna planeras till årsskiftet 
2023/2024 och inflyttning beräknas ske under 2026. 
Tidigare överenskommelser 
Stadsbyggnadsnämnden antog 2016-10-27 programmet för Bagarmossen och 
Skarpnäck. 

Exploateringsnämnden beslutade 2017-11-09 om inriktningsbeslut och 
markanvisning till Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB (nedan Skanska), 
Magnolia Holding 4 AB (dotterbolag inom Magnolia Bostad AB), Linfast AB (nedan 
Linfast), L&L Riksby Fastigheter AB (nedan L&L Riksby Fastigheter), Active 
Fastighet Norden AB (nedan Active Fastighet) samt Wästbygg Projektutveckling AB 
(nedan Wästbygg). 
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Stadsbyggnadsnämnden har godkänt en start-pm för detaljplaneläggning 2017-
12-14. 
Stadsbyggnadsnämnden har godkänt detaljplanen 2020-12-10. 
 
Överenskommelse om exploatering 
Exploateringskontoret har upprättat överenskommelse om exploatering med 
överlåtelse av mark med Skanska. Överenskommelse om exploatering med 
tomträttsupplåtelse har tecknats med Magnolia Projekt 5751 AB (dotterbolag inom 
Magnolia Bostad AB) och Wästbygg. För Wästbygg inkluderas förutom bostäder 
även byggnation av en privat friliggande förskola. Förskolan och bostäderna är 
lokaliserade på två separata fastigheter. För Linfast, L&L Riksby Fastigheter och 
Active Fastighet tecknas en gemensam överenskommelse om exploatering med 
tomträttsupplåtelse. Samtliga överenskommelser stämmer till största del överens med 
sedvanligt innehåll för dessa typer av avtal. 

Expertrådet har godkänt ärendena enligt nedan. 
 

 
Ekonomiska konsekvenser för staden 

I detta ärende uppgår investeringen till 161,2 mnkr. 
Ärendet ska även beslutas av kommunfullmäktige då investeringen överstiger 50 

mnkr. 
Ärendet ska även beslutas av kommunfullmäktige då försäljningen överstiger 90 

mnkr. 
Kontoret redovisar här de ekonomiska förutsättningarna för projektet enligt 
nuvärdesmetoden och vilka budgetkonsekvenser projektet medför. 
 
Lönsamhetskalkyl enligt nuvärdesmetoden 

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden tar hänsyn till kommande 
investeringar fr.o.m. beslutstillfället i löpande priser och beaktar de ekonomiska 
konsekvenserna både för investeringar, driftkostnader och intäkter. 
Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet redovisar ett positivt 
nettonuvärde om 47 mnkr motsvarande 138 tkr/ekvivalent lägenhet1. 
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Marken kommer att upplåtas med tomträtt i tre bostadskvarter samt för förskolan 
och säljas i ett kvarter. Exploateringsgraden uppgår till 2,44. 

De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till ca 161,2 mnkr, varav 
12,4 mnkr är utgifter före år 2020, dvs. redan nedlagda utgifter. Utgifterna avser 
främst ombyggnation av Gamla Tyresövägen och Flygledargatan inklusive byggnation 
av en cirkulationsplats, nybyggnation av en lokalgata samt investeringar i parkmark. 
Därutöver inkluderas även utgifter för bland annat en ny busshållplats, 
dagvattenhantering och ledningsarbeten. 

Inkomsterna beräknas till ca 9 mnkr, varav huvuddelen utgörs av vidarefakturering 
av utgifter för del av ledningsarbeten. Försäljningsinkomster som avser överlåtelse av 
mark till Skanska beräknas till 167,4 mnkr och reavinsten beräknas uppgå till 165,1 
mnkr. 
Byggaktören står för VA-anslutning i de fall staden överlåter mark. När mark upplåts 
med tomträtt står staden för en VA-anslutning per kvarter. 

Projektets nettoexploateringsutgift/ekvivalent lägenhet beräknas uppgå till 394 tkr i 
fast prisnivå. Detta är i linje med projekt i liknande omfattning. Detta nyckeltal visar 
projektets nettoutgifter inkl. redan nedlagda utgifter. Projektets täckningsgrad inkl. 
nedlagda nettoutgifter beräknas uppgå till 120 procent. 
All ekonomisk risk avseende byggherrens del av projekteringen står bolaget för. 
Staden har risk för förgävesprojektering. 
 
Budgetkonsekvenser 
Investeringsbudget och försäljningsinkomster 
Investeringsutgifterna för projektet beräknas till ca 161,2 mnkr och 
investeringsinkomsterna till ca 9 mnkr i löpande prisnivå. Utfallet över åren beräknas 
bli enligt nedanstående tabell: 
 

 
Stadens utgifter/inkomster för exploatering bedöms kunna finansieras via 
exploateringsnämndens investeringsbudget för år 2021. Behov av medel för åren 
därefter får beaktas i nämndens kommande budgetarbete. 
 
Driftbudget 
Projektet bedöms påverka stadens och nämndens resultat enligt nedanstående tabell. 
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De beräknade drift- och underhållskostnaderna inom trafiknämndens och 
stadsdelsnämndens ansvarsområden beräknas efter genomförandet uppgå till ca 1,5 
mnkr. Internränta och avskrivningar (kapitalkostnaderna) för exploateringsnämnden 
beräknas uppgå till ca 4,5 mnkr det första året och minskar därefter något genom 
avskrivningar. Intäkterna för tomträttsavgälder beräknas till ca 1,6 mnkr per år. 
Reavinsten beräknas uppgå till 165,1 mnkr. 
 
Ekonomiska osäkerheter 

Det finns risk att markpriset vid överlåtelse av mark ändras fram till 
tillträdesdagen. Detta kan därmed påverka försäljningsinkomsterna i projektet. 

Om detaljplanen överklagas och tidplanen flyttas fram kommer de totala utgifterna 
i projektet att öka på grund av indexering. Detta gäller även om något oförutsett sker 
som påverkar projektet eller projektets tidplan. 
Projektets täckningsgrad är godtagbar, men kan påverkas av förändringar av projektets 
förutsättningar. Ett riskpåslag ingår i de kalkylerade utgifterna för projektet som tar 
höjd för oförutsedda och osäkra utgifter under projektets genomförande. 
 
Slutsats-ekonomi 
Det föreligger en del osäkerheter som kan påverka kalkylen, men projektet är lönsamt 
för staden och ekonomin bedöms vara godtagbar. 
 
Hur projektet uppfyller stadens bostadsmål 
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Bostadsbebyggelse 
Exploateringskontoret har bedömt projektet utifrån stadens vision, mål i stadens 
budget, översiktsplanen och övriga styrdokument. Projektet bidrar till att uppfylla del 
av stadens mål gällande bostadsbebyggelse. 

Den aktuella exploateringen avser 305 lägenheter i hyresrätt samt 170 lägenheter i 
bostadsrätt. Detta kan ställas i relation till att det i stadsdelen Skarpnäcks gård i dag 
(siffror från 2020) finns 1 486 lägenheter i hyresrätt, 2 512 bostäder i bostadsrätt samt 
650 bostäder med äganderätt (Hämtat från skarpnacks-gard.pdf (start.stockholm) 
2021-06-02). 
Projektet stämmer vidare överens med stadens mål om att markanvisa 10 000 
lägenheter under 2021, markanvisa 5 000 hyresrätter och mångfald av 
upplåtelseformer. Projektet kopplar även samman stadens delar, Skarpnäck och Norra 
Sköndal. 
 
Lokaler 
En privat friliggande förskola med fyra avdelningar planeras inom planområdet. 

Lokaler för centrumändamål ska finnas i två av bostadskvarteren. I de två övriga 
bostadskvarteren möjliggör detaljplanen för lokaler. 
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har meddelat att det inte finns något behov av 
bostäder enligt LSS. 
 
Miljö 

De miljökonsekvenser som har utretts är buller, dagvatten- och skyfallshantering, 
naturvärden inklusive inventering av groddjur och fladdermöss samt förekomst av 
markföroreningar. 

Dagvatten hanteras enligt stadens riktlinjer. Skyfallsrisker har setts över och det 
bedöms inte föreligga någon risk att befintlig bebyggelse efter exploateringen ges 
försämrade förutsättningar vid skyfall. 

Planförslaget kommer att påverka befintliga naturvärden, men kommande 
bebyggelse har placerats för att minska påverkan och i största möjliga mån bibehålla 
naturvärdena. Viss avverkning av skyddsvärda träd kommer att ske, men även detta 
begränsas i och med byggnadernas placering. Vissa träd på kvartersmark skyddas i 
detaljplanen. 
 
Kompensation för ianspråktagen grönyta 

Kompensation för ianspråktagen grönyta kommer att genomföras genom 
friställande av ekar, röjning av sly kring de berörda ekarna samt nyplantering av ekar. 
Utöver ovan nämnda grönkompensationsåtgärder genomförs inom ramen för 
exploateringsprojektet också andra investeringar i Skevrodrets skog, exempelvis 
anläggandet av en lekplats och utveckling av kärret. 
 
Energihushållning 
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Bolagen har förbundit sig att vid projektering och byggande inom respektive fastighet 
uppfylla krav samt eftersträva mål enligt exploateringsnämndens verksamhetsmål för 
miljö ”Hållbar energianvändning vid nyproduktion på stadens mark” med högst 55 
kWh/kvm och år enligt Stockholms miljöprogram 2012-2015 ”Hållbar 
energianvändning”. 
 
Tillgänglighet 

Marken inom planområdet är delvis kuperad. När skogsområdet utvecklas med 
parkvägar tillgängliggörs området och de huvudsakliga gångstråken utförs med 
tillgänglig marklutning. På grund av den befintliga topografin i parkområdet kan inte 
samtliga parkvägar göras tillgängliga. 

Bostadskvarteren har utformats med utgångspunkt från stadens krav om 
tillgänglighet gällande angöring och parkering för rörelsehindrade. I vissa fall är 
angöring och parkering för rörelsehindrade inte möjligt inom 10 meter från entré och 
då uppnås detta inom 25 meter istället. 
 
Påverkan på barn 

En integrerad barnkonsekvensanalys har genomförts. Barn kommer att påverkas av 
detaljplanens genomförande. 

Planläggning av skolgård till förmån för befintlig grundskola inom fastigheten 
Flygeleven 2 planeras för att säkra en långsiktig tillgång till skolgård för eleverna. 
Vidare planeras en ny privat fristående förskola med fyra avdelningar inom 
planområdet. 

Skevrodrets skog utvecklas med en lekplats i skogsmiljön. Lekplatsen ska kunna 
användas året runt och skogens befintliga kvaliteter nyttjas genom att utforma 
lekplatsen som en naturlekplats. Även kärret i närheten av den planerade lekplatsen 
görs mer tillgängligt. 
De planerade åtgärderna längs Gamla Tyresövägen så som ombyggnad av 
fyrvägskorning till cirkulationsplats samt stopphållplats för buss antas innebära en 
bättre hastighetsefterlevnad på gatan. I den integrerade barnkonsekvensanalysen 
framkom att Gamla Tyresövägen kan upplevas som osäker trafiksäkerhetsmässigt på 
grund av höga hastigheter. Det bedöms därför positivt ur barnperspektivet att 
hastighetsefterlevnaden väntas öka med den föreslagna ombyggnationen. 
 
Jämställdhet 

Genomförande av detaljplanen bedöms exempelvis öka tryggheten i området 
genom de mötesplatser som tillskapas, förbättrade gång- och cykelstråk och 
förutsättningar för lokal handel. Bebyggelsen bidrar vidare till fler människor i rörelse 
vilket kan öka känslan av trygghet. 

I barnkonsekvensanalysen framgår också att barn och unga upplever de allmänna 
ytorna som jämställda. 
 
Konstnärlig utsmyckning 
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I exploateringsprojekten ska 1 procent av stadens produktionskostnad avsättas till 
offentlig konstnärlig gestaltning i samråd med Stockholm Konst. I detta projekt har 
medel avsatts för konstinvesteringar. En gemensam konstsatsning planeras 
tillsammans med projektet Bergholmsbacken. Lämplig placering och utformning av 
konst kommer att utredas vidare tillsammans med Stockholm Konst. Den översiktliga 
planeringen har påbörjats. 
 
Genomförandefrågor 
Tidplan 

Projektet har tagit fram en preliminär och översiktlig genomförandeplanering. Vid 
behov kan tidplanen komma att revideras. 

Inledningsvis utförs röjning av skog för den blivande lokalgatan. Detta förväntas 
kunna ske våren 2022. Därefter planeras ledningsarbeten och anläggande av parkvägar 
under hösten 2022. Gamla Tyresövägen och Flygledargatan byggs därefter om under 
2023. 

Bolagen planerar sin byggstart till vintern 2023/2024 och första inflyttning bedöms 
till år 2026. Bolagen kan tillträda sina fastigheter efter att staden utfört nödvändiga 
arbeten på Gamla Tyresövägen och Flygledargatan. 
När bolagen börjar färdigställa sina byggnationer kommer staden att utföra 
finplanering av gator och parkvägar samt andra mindre arbeten såsom trädplantering. 
 
Risker och osäkerheter 
Ett antal olika risker har identifierats och nedan lyfts de som bedöms ha störst 
påverkan på projektet. 
 

 Tidplan 
Det finns flera beroenden i tidplanen. Det är därför viktigt att bevaka denna 

löpande och informera samtliga berörda om förändringar eller förseningar sker. 
 Samordning 

För att minimera störningarna i trafiknätet och kringboende är det viktigt med 
samordning mellan de parter som ska utföra arbeten i exploateringsområdet. 

Samordning är även viktigt mellan byggaktörerna eftersom tillträde till kvarteren 
planeras vid samma tidpunkt. Samordning krävs också mellan arbeten på kvartersmark 
och allmän platsmark. 

 Sulfidberg 
Sulfidberg förekommer i området och särskild masshantering krävs vilket kan vara 
förknippat med höga kostnader. Enligt utredningar under hösten 2020 anses inte 
sulfidberget få några större kostnader för fastighetsägarna att bygga på 
kvartersmarken. 
 
Kommunikation 
Under planprocessen har utbyggnadsförslaget diskuterats med stadsdelsförvaltningen. 
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Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har uttryckt att de inte har behov av bostäder 
enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och/eller 
Socialtjänstlagen i projektet. De har också meddelat att vård- och omsorgsboende inte 
heller är aktuellt inom området. 

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning är informerad om att en privat förskola planeras 
inom projektet. 

Trafiknämnden påverkas av detta projekt eftersom gator byggs om och en ny 
lokalgata byggs. Även Skarpnäcks och Farsta stadsdelsförvaltning påverkas av 
förslaget. 
Då projektet bedöms medföra en utgift över 50 mnkr har avstämning skett med 
stadsledningskontoret 2021-05-31. 
 
Kontorets sammanfattande bedömning 
Kontoret bedömer att projektet har goda förutsättningar att ge ett välbehövligt tillskott 
av bostäder i Skarpnäck och också uppfylla flera av stadens mål. Utbyggnadsförslaget 
är i linje med intentionerna i programmet för Bagarmossen och Skarpnäck och bidrar 
till en utveckling av området och den allmänna platsen. De investeringar som görs i 
allmän platsmark bedöms exempelvis förbättra trafiksituationen längs Gamla 
Tyresövägen. Vidare utvecklas nya stråk och platser inom Skevrodrets skog. 
 
Beredning 
 
Ärendet har initierats av exploateringsnämnden och remitterats till 
stadsledningskontoret.  
 
Stadsledningskontoret 
 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 10 januari 2022 har i 
huvudsak följande lydelse. 
 
Det långsiktiga målet för bostadsbyggandet i Stockholms stad är att 140 000 bostäder 
ska byggas åren 2010-2030, varav 70 000 bostäder åren 2019-2025. 

Stadsledningskontoret ser positivt på projektet Gamla Tyresövägen som tillför 
cirka 475 bostäder i Skapnäcks gård och bidrar till stadens övergripande bostadsmål 
och till bostadsåtagandet i 2013 års Stockholmsförhandling. Projektet utgör en del av 
genomförandet av programmet för Bagarmossen-Skarpnäck. 

Stadsledningskontoret anser att projektet i detta skede uppvisar godtagbara 
ekonomiska förutsättningar. Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden redovisar ett 
nettonuvärde om 47 miljoner kronor. Därtill kommer redan nedlagda utgifter om 12,4 
miljoner kronor. Projektets täckningsgrad inklusive nedlagda nettoutgifter beräknas 
uppgå till 120 procent. 
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Stadsledningskontoret föreslår att exploateringsnämnden medges rätt att 
genomföra exploatering inom fastigheten Skarpnäcks gård 1:1, projekt Gamla 
Tyresövägen, till en investeringsutgift om 161,2 mnkr, investeringsinkomst om 9 mnkr 
och en försäljningsinkomst om 167,4 mnkr. Utgifterna för år 2022 ska rymmas inom 
nämndens investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 
2023. Försäljning av mark inom Skarpnäcks gård 1:1 med en preliminär köpeskilling 
om cirka 167,4 mnkr godkänns och exploateringsnämnden medges rätt att träffa 
överenskommelse om exploatering i enlighet med bilaga 1. 
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