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Utlåtande Rotel I, Rotel IX (Dnr KS 2022/135) 
 
 
Stockholm Vatten AB:s projekt Mässtunneln 
 

Genomförandebeslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 
Genomförandet av projekt Mässtunneln till en total investeringsutgift om  
1 061 mnkr i 2021 års prisnivå godkänns. 
 

 
Föredragande borgarråden Anna König Jerlmyr och Katarina Luhr 
anför följande. 

 
Ärendet 

 
Ärendet avser genomförandebeslut för projektet Mässtunneln, med en beräk-
nad budget om 1061 mnkr (2021 års penningvärde). 

Den nya avloppstunneln kommer att avlasta bräddpunkt Bägersta byväg, 
samt ytterligare sex kända hydrauliska flaskhalsar i ledningssystemet. Tunneln 
möjliggör också planerad exploatering av Mässtaden intill Älvsjömässan där 
upp till cirka 10 000 bostäder förväntas byggas. Att Stockholm Vatten AB sä-
kerställer en lösning för att minska bräddningarna från Bägersta byväg är ett 
åtagande i miljötillståndet för projektet Stockholms framtida avloppsrening 
(SFA). Mässtunneln är dimensionerad att i framtiden kunna förlängas för att 
omhänderta spillvatten från Huddinge kommun och avlasta kända kapacitets-
brister även där. 

I miljötillståndet för Mässtunneln presenteras en samhällsekonomisk kalkyl 
som visar på ett positivt resultat med en lönsamhet om ett nettonuvärde på 
cirka 6,2 miljarder kronor. Detta förklaras av att investeringskostnaden för tun-
neln är låg jämfört med den bedömda nyttan av exploateringen Mässtaden. I 
den monetära värderingen återfinns att tunneln innebär en betydande samhälls-
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nytta och sammantaget bedöms samhällsnyttan överstiga både de monetära 
och kvalitativa kostnaderna av Mässtunneln.  

Det inriktningsbeslut som fattats i kommunfullmäktige 2020 för projektet 
har omfattat framtagande av systemhandling, tillståndsansökan, tillståndspro-
cess och bygghandling för en cirka 4000 meter lång avloppstunnel i berg. Inför 
inriktningsbeslut togs en förstudie fram med alternativa tunnelsträckningar och 
tunnelalternativ 1 med arbetstunnel i Solberga (Mässtunneln) förordades (figur 
2). Projektet söker nu genomförandebeslut för att gå vidare till genomförande i 
enlighet med tidigare beslut, med en beräknad total budget för genomförande 
om 1 061 mnkr.  

 
Beredning 

 
Ärendet har beretts gemensamt av stadsledningskontoret och Stockholms 
Stadshus AB. 

 
Våra synpunkter 

 
För att Stockholm ska kunna växa hållbart och bli en modern storstad krävs det 
att grundläggande infrastruktur finns på plats. Stockholm Vatten AB:s projekt 
Mässtunneln är en del av denna nödvändiga infrastruktur och en förutsättning 
för en framtida byggnation av Mässtaden med 10 000 nya bostäder.   

Genomförandet av Mässtunneln är särskilt viktig givet de pågående klimat-
förändringarna och den ökade risken för skyfall. Tunneln kommer att avlasta 
existerande bräddpunkter med minskad risk för översvämningar och utsläpp av 
avloppsvatten i våra vattendrag.  

Givet kostnadsökningarna som skett sedan inriktningsbeslutet fattades i 
kommunfullmäktige så vill vi understryka att det är av största vikt att Stock-
holm Vatten och Avfall AB fortsatt arbetar med att förbättra sin kostnadskon-
troll.  

 
Bilagor 

1. Tjänsteutlåtande – Genomförandebeslut gällande Stockholm Vatten 
AB:s projekt Mässtunneln 

2. Protokollsutdrag Stockholm Vatten AB 
 

 
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag. 
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Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar följande. 

Genomförandet av projekt Mässtunneln till en total investeringsutgift 
om 1 061 mnkr i 2021 års prisnivå godkänns. 

 
 

 
 
Stockholm den 27 april 2022 

På kommunstyrelsens vägnar: 
A N N A  K Ö N I G  J E R L M Y R  

 
Katarina Luhr  

Hans Altsjö 
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Remissammanställning 
 
Ärendet 
 
Ärendet avser genomförandebeslut för projektet Mässtunneln, med en beräk-
nad budget om 1061 mnkr (2021 års penningvärde). 

Den nya avloppstunneln kommer att avlasta bräddpunkt Bägersta byväg 
samt ytterligare sex kända hydrauliska flaskhalsar i ledningssystemet. Tunneln 
möjliggör också planerad exploatering av Mässtaden intill Älvsjömässan där 
upp till cirka 10 000 bostäder förväntas byggas. Att bolaget säkerställer en lös-
ning för att minska bräddningarna från Bägersta byväg är ett åtagande i miljö-
tillståndet för SFA. Mässtunneln är dimensionerad att i framtiden kunna för-
längas för att omhänderta spillvatten från Huddinge kommun och avlasta 
kända kapacitetsbrister även där. 

I miljötillståndet för Mässtunneln presenteras en samhällsekonomisk kalkyl 
som visar på ett positivt resultat med en lönsamhet om ett nettonuvärde på 
cirka 6,2 miljarder kronor. Detta förklaras av att investeringskostnaden för tun-
neln är låg jämfört med den bedömda nyttan av exploateringen Mässtaden. I 
den monetära värderingen återfinns att tunneln innebär en betydande samhälls-
nytta och sammantaget bedöms samhällsnyttan överstiga både de monetära 
och kvalitativa kostnaderna av Mässtunneln.  

Det inriktningsbeslut som fattats i kommunfullmäktige för projektet har 
omfattat framtagande av systemhandling, tillståndsansökan, tillståndsprocess 
och bygghandling för en cirka 4000 meter lång avloppstunnel i berg. Inför in-
riktningsbeslut togs en förstudie fram med alternativa tunnelsträckningar och 
tunnelalternativ 1 med arbetstunnel i Solberga (Mässtunneln) förordades (figur 
2). Projektet söker nu genomförandebeslut för att gå vidare till genomförande i 
enlighet med tidigare beslut, med en beräknad total budget för genomförande 
om 1 061 mnkr.  
  
Beredning 
 
Ärendet har beretts gemensamt av stadsledningskontoret och Stockholms 
Stadshus AB.  
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Stockholms Stadshus AB 
 
Stockholms Stadshus AB beslutade vid sitt sammanträde den 21 mars 2022 
följande. 
 
Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande. 

1. Genomförandet av projekt Mässtunneln till en total investeringsutgift 
om 1 061 mnkr i 2021 års prisnivå godkänns. 
 

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande. 
1. Genomförandet av projekt Mässtunneln till en total investeringsutgift 

om 1 061 mnkr i 2021 års prisnivå godkänns. 
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart. 
 

Stadsledningskontorets och Stockholms Stadshus AB:s gemensamma 
tjänsteutlåtande daterat den 14 februari 2022 har i huvudsak följande lydelse. 
 
2013 togs en förstudie fram för Stockholms framtida avloppsrening (SFA) som före-
språkade en avloppstunnel mellan Bromma och Henriksdal samt en grentunnel genom 
Årsta fram till bräddpunkten i Bägersta byväg. Grentunnelns syfte var att avlasta 
bräddpunkt Bägersta byväg som är en av Stockholm Vattens (SVOA) största brädd-
punkter. Bägersta byväg upptar bland annat avrinningsområdet Mässtaden, Örby och 
Enskedefältet och bräddar redan vid 1-månadersregn (regnskur som statistiskt upp-
kommer 1 gång per månad), vilket innebär att orenat avloppsvatten släpps till Mälaren 
och Saltsjön.  

I samband med framtagande av systemhandling och tillståndsansökan för SFA 
framkom en alternativ lösning till grentunnel för avlastning av bräddpunkt Bägersta 
byväg. Alternativet innebar istället för Årstatunneln en tunnel från Mässvägen i Älvsjö 
med anslutning till SFA-tunneln vid Liljeholmen. Den nya tunnelsträckningen avlas-
tade utöver Bägersta byväg även ledningssystemet vid Älvsjö och möjliggjorde bland 
annat exploatering av Mässtaden.  

År 2015 fattades beslut att Årstatunneln skulle ersättas med ovan beskrivna tunnel 
från Mässvägen. En förstudie genomfördes för att utreda alternativa tunnelsträckningar 
från Mässvägen till SFA-tunneln. Förutsättningarna för utredningen var att ledningsnä-
tet i Mässvägen skulle anslutas till tunneln samt att anslutning av ledningsnätet i Älv-
sjö, Västberga och Midsommarkransen skulle inkluderas för att bygga bort sex kända 
hydrauliska flaskhalsar i VA-systemet. Flaskhalsarna avser avloppsledningssträckor 
med kapacitetsproblem i Tellusborgsvägen/Bäckvägen, Mikrofonvägen/Tellusborgs-
vägen, Elektravägen och två punkter kring Älvsjövägen (Juvelerarvägen och Krattvä-
gen) samt i Älvsjöstaden vid Götalandsvägen. 
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Förstudien färdigställdes under år 2016 och ett inriktningsbeslut fattades för fram-
tagning av systemhandling och tillståndsansökan för förordat alternativ. Inriktningsbe-
slut fattades av Kommunfullmäktige i maj 2020. 
 

 

Figur 1 De utpekade problemområdena som fångas upp av Mässtunneln 

Tidigare beslut 
Inriktningsbeslut kommunfullmäktige 2020-05-25: totalprognos 552 mnkr 

 
Projektet 
Ärendet avser genomförandebeslut för projektet Mässtunneln, med en beräknad bud-
get om 1061 mnkr (2021 års penningvärde). 

Den nya avloppstunneln kommer att avlasta bräddpunkt Bägersta byväg samt ytter-
ligare sex kända hydrauliska flaskhalsar i ledningssystemet. Tunneln möjliggör också 
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planerad exploatering av Mässtaden intill Älvsjömässan där upp till cirka 10 000 bo-
städer förväntas byggas. Att bolaget säkerställer en lösning för att minska bräddning-
arna från Bägersta byväg är ett åtagande i miljötillståndet för SFA. Mässtunneln är di-
mensionerad att i framtiden kunna förlängas för att omhänderta spillvatten från Hud-
dinge kommun och avlasta kända kapacitetsbrister även där. 

I miljötillståndet för Mässtunneln presenteras en samhällsekonomisk kalkyl som 
visar på ett positivt resultat med en lönsamhet om ett nettonuvärde på cirka 6,2 miljar-
der kronor. Detta förklaras av att investeringskostnaden för tunneln är låg jämfört med 
den bedömda nyttan av exploateringen Mässtaden. I den monetära värderingen åter-
finns att tunneln innebär en betydande samhällsnytta och sammantaget bedöms sam-
hällsnyttan överstiga både de monetära och kvalitativa kostnaderna av Mässtunneln.  

Det inriktningsbeslut som fattats i Kommunfullmäktige för projektet har omfattat 
framtagande av systemhandling, tillståndsansökan, tillståndsprocess och bygghandling 
för en cirka 4000 meter lång avloppstunnel i berg. Inför inriktningsbeslut togs en för-
studie fram med alternativa tunnelsträckningar och tunnelalternativ 1 med arbetstunnel 
i Solberga (Mässtunneln) förordades (figur 2). Projektet söker nu genomförandebeslut 
för att gå vidare till genomförande i enlighet med tidigare beslut, med en beräknad to-
tal budget för genomförande om 1 061 mnkr.  
  
Projektets beräknade totalkostnad har ökat med 509 mnkr jämfört med inriktningsbe-
slutet, poster med största påverkan på totalkostnaden är: 

 Marknadsanpassning mot tidigare upphandling av SFA-tunneln mellan 
Bromma och Sickla. Marknadsanpassning är gjord genom att använda à-pri-
ser från upphandling av SFA-tunneln i kostnadskalkylen för Mässtunneln. 
Marknadsanpassningen ger en ökad kostnad för tunnelentreprenad inklusive 
anslutningar på cirka 250 mnkr jämfört med indikativ budget vid inriktnings-
beslut. Kunskaper från SFA-tunneln har även bidragit till budgetökning för 
karterande geolog, teknikstöd, byggledning, besiktning och vibrationsmätning 
på cirka 50 mnkr.  

 Erhållet miljötillstånd och villkor med avseende på grundvattenpåverkan och 
stambanan. Villkoren i miljötillståndet innebär att det krävs en ökad tätning 
av tunneln vilket medför ökad injektering samt betonginklädnad av tunneln 
vid passage av Stambanan. Det innebär en kostnadsökning på cirka 55 mnkr. 

 En ökad totalkostnad för projektet har även medfört att posten för oförutsedda 
kostnader ökat med 86 mnkr då posten för oförutsett beräknats procentuellt 
av totalkostnaden. Utöver detta har även en riskpost på 70 mnkr adderats till 
projektets totalbudget för att ta höjd för eventuella svåra geologiska och hyd-
rogeologiska förhållanden som kan komma att innebära fördyrande åtgärder i 
projektet.   
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Figur 2 Mässtunnelns tänkta sträckning samt arbetstunnel. Utloppet från brädd-
punkten Bägersta byväg sker via utloppsledningarna från Henriksdals renings-
verk till Saltsjön. 

Alternativa lösningar 
 
Nollalternativ 
I nollalternativet, det vill säga i det fall projektet inte genomförs, kommer inte en ny 
avloppstunnel att byggas. Befintlig bräddpunkt i Bägersta byväg och hydrauliska 
flaskhalsar i ledningssystemet kommer att vara kvar. 

Utan Mässtunneln uppfylls inte nuvarande miljötillstånd med åtagande att avlasta 
bräddpunkt Bägersta byväg. 

 
Utan Mässtunneln kommer antalet källaröversvämningar i området kring Bägersta 

byväg riskera att öka. Planerad exploatering av Mässtaden kommer inte kunna genom-
föras enligt plan eftersom kapacitet i avloppssystemet saknas för att kunna ansluta fler 
användare.  

Utan Mässtunneln kommer även bräddningen av orenat vatten till Mälaren och 
Saltsjön från det ansträngda ledningsnätet vara fortsatt stor, vilket innebär en risk för 
Mälarens vattenkvalitet. Bräddningen riskerar att öka jämfört med idag då exempelvis 
bräddpunkten Bägersta byväg kommer behöva byggas om med ökad bräddning för att 
motverka källaröversvämningar och dämningar i systemet. 

 
Alternativ 1 
En cirka 4000 meter lång kombinerad avloppstunnel i berg byggs från Mässvägen sö-
der om Älvsjö gård och ansluts till planerad SFA-tunnel vid Liljeholmen.  

Mässtunneln ersätter den planerade grentunneln genom Årsta för att avlasta den 
stora bräddpunkten vid Bägersta byväg. Genom att avleda vattnet tidigare uppströms i 
ledningssystemet bedöms Mässtunneln minska belastningen på bräddavloppet vid Bä-
gersta byväg med cirka 50%. Den nya Mässtunneln är även en förutsättning för ut-
byggnaden av Mässtaden. När tunneln frigör kapacitet från Älvsjö-Enskedetunneln 
kan spillvatten från Mässtaden istället anslutas dit. Det innebär att området kan byggas 
med en lägre risk för källaröversvämningar i VA-systemet nedströms. 

Dessutom kommer tunneln att avlasta 6 kända områden med kapacitetsproblem i 
spillvattenledningsnätet i Västberga, Midsommarkransen och Älvsjö. 

 
Övriga alternativ 
Några andra alternativ utöver tunnellösning för att avlasta Bägersta byväg anses inte 
genomförbara. Magasinering av bräddvatten skulle kräva så stora magasinvolymer att 
det inte bedöms genomförbart att anlägga inom redan bebyggt område. Att pumpa 
bräddvattnet bedöms inte heller genomförbart på grund av dimensionen på den pump-
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station och de tryckledningar som skulle behöva anläggas för att omhänderta brädd-
vattnet.  
 
Förordat förslag till beslut 
SVOA förordar att beslut fattas om genomförande i enlighet med alternativ 1 och att 
projektet beviljas 1 061 mnkr för byggandet av Mässtunneln. Beslutet möjliggör att 
miljötillståndet för SFA uppfylls genom att bräddpunkten vid Bägersta byväg avlastas, 
vilket inte beräknas vara möjligt genom andra alternativ än en tunnellösning på grund 
av de stora volymerna avloppsvatten. Förordat alternativ 1 följer tidigare inriktnings-
beslut och anses fortfarande vara tunnelsträckningen med flest fördelar av de studerade 
alternativen. Kostnadsökningen skulle även gälla de övriga alternativen med uppdate-
rade á-priser och ökad tätning av tunneln vid stambanan.  

Beslutet är också strategiskt viktigt för SVOA ur leveranssäkerhetssynpunkt då det 
åtgärdar flertalet befintliga kapacitetsbrister och minskar bräddningar från avloppssys-
temet samt möjliggör framtida exploatering, exempelvis Mässtaden och eventuell av-
ledning från Huddinge kommun. Beslutet är i enlighet med den samhällsekonomiska 
kalkylen i miljötillståndet för Mässtunneln där tunneln bedöms vara en lönsam inve-
stering ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.  

 
Organisation och ansvarsfördelning 
Projektet planeras och kommer att genomföras av Investeringsavdelningen på Stock-
holm Vatten och Avfall. Projektledare är densamma som för SFA-L. 

 
Tidplan 
Genomförandetiden för projektet är åtta år uppdelat på nedanstående huvudaktiviteter: 
Förfrågningsunderlag 18 månader 
Upphandling   9 månader 
Produktion  66 månader 
 

Aktivitet 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Tillstånd MMD         
Förfrågningsunder-
lag 

        

Upphandling         
Produktion         

 
Ekonomi 
Budgetkalkylen är bedömd utifrån framtagen systemhandling. Projektets totalkostnad 
har ökat från tidigare beräknade 552 mnkr till en beräknad budget om 1061 mnkr 
(2021 års penningvärde). De huvudsakliga orsakerna till ökningen är marknadsanpass-
ning av prisnivån för entreprenaden baserat på upphandling avseende SFA-tunneln 
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samt miljötillståndets villkor som ställer krav på ökad tätning av tunneln. Tillsammans 
ger det en kostnadsökning på cirka 360 mnkr.  
 
Utgifter 
Totalbudget, inklusive planeringsbudget: 
 

Moment 
Budget inrikt-
ningsbeslut Förändring 

Beräknad to-
talbudget 

Projektledning 17 000 tkr 1 000 tkr 18 000 tkr 
Projektering 50 000 tkr  0 tkr 50 000 tkr 
Karterande geolog 10 000 tkr 10 000 tkr 20 000 tkr 
Vibrationsmätning & be-
siktning 20 000 tkr 15 000 tkr 35 000 tkr 
Evakueringsboende 0 tkr 5 000 tkr 5 000 tkr 
Byggledning 30 000 tkr 20 000 tkr 50 000 tkr 
Slutbesiktning 1 000 tkr 1 000 tkr 2 000 tkr 
Infiltrationsanläggningar 0 tkr 10 000 tkr 10 000 tkr 
Tunnel inkl. anslutningar 339 000 tkr 251 000 tkr 590 000 tkr 
Betonginklädnad Stamba-
nan 0 tkr  40 000 tkr  40 000 tkr 
Kända risker 0 tkr 70 000 tkr 70 000 tkr 
Oförutsett 85 000 tkr 86 000 tkr 171 000 tkr 

Summa:  552 000 tkr 509 000 tkr 1 061 000 tkr 
 
Kända risker enligt riskavsnitt nedan har beräknats till 70 mnkr. Posten för oförutsedda 
kostnader motsvarar cirka 20% av projektets beräknade totalbudget (exklusive kända 
risker) och har således ökat i paritet med denna ökning.  

 
Risker 
Under arbetet med systemhandlingen har en riskanalys tagits fram där ett sextiotal ris-
ker identifierats och bedömts utifrån sannolikhet och konsekvens. De mest framträ-
dande riskerna i riskregistret har sammanställts och presenteras i nedan tabell.  

Geologiska och hydrogeologiska risker har stor kostnadsdrivande påverkan på pro-
jektet. Avvikande prognoser och felaktiga antaganden kopplade till de geologiska - 
och hydrogeologiska förutsättningarna kan leda till produktionsstopp och ytterligare 
förstärkning och tätningsåtgärder vilket innebär ökade kostnader och förseningar i pro-
jektet.  
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Risk Påverkan  Åtgärd 
Exploateringar och stads-
byggnadsprojektet utmed 
tunnelsträckningen. 
 

Tidplan och kost-
nad 
 
 

Samordningsansvarig ut-
sedd i projektet i tidigt 
skede.  
 

Ingenjörsgeologisk prognos 
avviker från verkligt utfall 
vilket medför ökade för-
stärknings- och tätningsåt-
gärder utmed hela tunnel-
sträckningen. 
 

Tidplan och kost-
nad 
 
 
 
 
 
 

Höjd har tagits i kostnads-
kalkylen för ökade för-
stärknings- och tätningsåt-
gärder 
 
 
 

Hydrogeologisk prognos 
avviker från verkligt utfall 
vilket medför ökad betong-
inklädnad vid passage av 
Stambanan 

Tidplan och kost-
nad 
 
 
 
 

Höjd har tagits i kostnads-
kalkylen för ökad betong-
inklädnad 
 

 
Synpunkter och förslag 
Koncernledningen och stadsledningskontoret anser att projektet är viktigt för att möj-
liggöra fortsatt byggnation i Älvsjö och Örby. Det är även viktigt att projektet hanterar 
redan idag kritiska punkter och minskar risken för bräddning. 

Koncernledningen och stadsledningskontoret anser att det är bra att projektet be-
drivs med samma projektledare som för SFA-L, detta för att säkra att samordning i tid-
plan och utförande sker utan att störa genomförandet av SFA. 

Stadsledningskontoret och koncernledningen delar bolagets uppfattning om att det 
föreslagna alternativet är det som bäst svarar mot framtidens behov. 

Stadsledningskontoret och koncernledningen vill uppmana SVOA att fortsätta sitt 
förbättringsarbete kring investeringar och i detta arbete prioritera att inriktningsbeslu-
ten har en högre precision vad gäller prognos för totala investeringsutgiften. Inrikt-
ningsbeslutet för detta projekt har en avvikelse på nära 100 procent jämfört med det nu 
framtagna genomförandebeslutet.  

Koncernledningen har i samband med att två liknande tunnelprojekt från SVOA vi-
sat på samma avvikelse mellan inriktningsbeslut och genomförandebeslut genomfört 
en granskning av beslutsunderlaget till detta projekt (båda projekten har använt samma 
metodik) med fokus på kostnadskalkyl och riskhantering. Granskningen utfördes som 
ett konsultuppdrag av PwC. Granskningen pekar på att inriktningsbeslut fattades i ett 
tidigt skede där största delen av kalkylen baserades på schabloner samt en mycket grov 
uppskattning av omfattningen av projektet. Därtill har det även skett en betydande pri-
sökning de senaste åren i denna form av entreprenad. 
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Metoden som används för kalkylering och riskhantering som grund för genomfö-
randebeslut anses av både koncernledningen och PwC vara väl grundad och rimlig. 
Riskarbetet i projekten genomförs på ett för branschen vedertaget och standardiserat 
arbetssätt. För de identifierade riskerna har en riskpost om 70 mnkr reserverats, utöver 
detta finns också oförutsett post om 171 mnkr. Sammantaget innebär det att risk och 
oförutsett uppgår till nära 25 procent av hela investeringsutgiften. I ett projekt av 
denna komplexitet och svårighet att förväg veta de geologiska och hydrologiska förut-
sättningar anses det som väl avvägt. 

Koncernledningen konstaterar att projektet har en budget utifrån 2021 års kost-
nadsnivå. Koncernledningen är medveten om att det detta avviker från gällande 
tillämpningsanvisningar, men i detta projekt med lång löptid och där stor osäkerhet 
och hög prisutveckling råder accepteras metoden för projektet. Alternativet hade varit 
att beräkna en budget med svåruppskattat index som mycket troligt leder till stor avvi-
kelse jämfört med faktiskt utfall.   

Med grund i detta anser stadsledningskontoret och koncernledningen att genomfö-
randebeslutet har en väl grundad kostnadsberäkning och de mest väsentliga riskerna är 
identifierade och budgeterade samt åtgärder för dessa planerade. 
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