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Utlåtande Rotel I, Rotel IX (Dnr KS 2023/959) 

Genomförandebeslut gällande Stockholm Vatten AB:s 
projekt Ny huvudvattenledning Jeriko-Långsjön  

Förslag till beslut 

Föredragande borgarråden Karin Wanngård och Åsa Lindhagen 

Sammanfattning av ärendet 

Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) genom dotterbolaget Stockholm Vatten 

AB står inför en omfattande kapacitetsökning av dricksvatten för att klara de mål som 

arbetats fram inom programmet Stockholms framtida vattenförsörjning (SFV), 

övergripande programbeskrivning återfinns i bilaga 5. Bland de åtgärder som tagits 

fram finns investering i en ny huvudvattenledning mellan Jeriko i Källbrink och en 

ventilkorsning öster om Långsjön. 

På sträckan finns idag en befintlig huvudvattenledning byggd år 1958 med både 

renoveringsbehov och kapacitetsbegränsning. 

Kortsiktigt är målet med den planerade nya ledningen att duplicera den befintliga 

ledningen för att möjliggöra nedstängning och renovering av denna. Därefter är målet 

att de båda ledningarna ska kunna fungera parallellt och med detta avsevärt öka både 

kapaciteten och redundansen lokalt i området och i huvudvattennätet i stort. 

På grund av renoveringsbehovet och kapacitetsbegränsningen på den befintliga 

huvudvattenledningen ses färdigställandet av den planerade nya 

huvudvattenledningen som tidskritiskt. Fördröjning av färdigställandet av den 

planerade huvudvattenledningen kan innebära risk för allvarliga och systemkritiska 

konsekvenser för vattenförsörjningen i södra Stockholm. Ledningssträckan är SFV-

programmets högst prioriterade ledningssträcka i närtid. 

Beredning 

Ärendet har beretts gemensamt av stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus 

AB. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

Genomförande av Stockholm Vatten AB:s projekt Ny huvudvattenledning 

Jeriko-Långsjön till en investeringsutgift i 2023 års prisnivå, enligt bilaga 3 till 

utlåtandet, godkänns. 
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Föredragande borgarrådens synpunkter 

Att säkerställa en god dricksvattenförsörjning samt reservkapacitet av vatten är en del 

av stadens mest grundläggande och viktiga infrastruktur. Vi välkomnar därför detta 

projekt som tillför betydande kapacitetsökning och redundans i 

huvudvattenledningsnätet samt bidrar till att nå målen för Stockholms Framtida 

Vattenförsörjning.  

Precis som stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB understryker i sitt 

tjänsteutlåtande anser vi att det är av yttersta vikt att bolaget gör noggranna 

bedömningar och möjliga prioriteringar och att beslutade budgetramar hålls.  

Bilagor 

1. Tjänsteutlåtande Stockholm Vatten AB, dnr KS 2023/959-1 

2. Kartbilaga SEKRETESS enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

18 kap. 13§, dnr KS 2023/959-2 

3. Budget SEKRETESS enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 19 

kap. 3§, dnr KS 2023/959-3 

4. Protokollsutdrag Stockholm Vatten AB, dnr KS 2023/959-4 

5. Övergripande programbeskrivning Stockholms Framtida Vattenförsörjning, 

dnr KS 2023/959-5 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag. 

Särskilt uttalande av borgarråden Christofer Fjellner, Dennis Wedin och Andréa 

Hedin (alla M) enligt följande. 

Projekten inom programmet Stockholms framtida vattenförsörjning är av stor vikt för 

att klara av de omfattande kapacitetsökningarna av dricksvatten som behöver göras i 

södra Stockholm. Mot bakgrund av de senaste årens projekt i bolaget ser vi en stor 

risk att det uppstår fördyringar. Behovet av rigorös kostnadskontroll är därför av 

särskilt stor betydelse. 

Med tanke på det ekonomiskt osäkra läget, som gör att inte minst materialkostnaderna 

ökat dramatiskt i pris, är vi oroade för att riskkalkylerna för projektet inte är 

tillräckligt tilltagna. 

Moderaterna hade önskat en mer tilltagen och realistisk riskberäkning. Vi instämmer i 

det stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB framhäver i sitt 

tjänsteutlåtande om att det är av stor vikt att bolaget gör noggranna bedömningar och 

möjliga prioriteringar och att beslutade budgetramar hålls. 

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar enligt föredragande borgarrådens förslag.  
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Stockholm den 8 november 2023 

Karin Wanngård 

Kommunstyrelsens ordförande 

Särskilt uttalande av Christofer Fjellner, Annika Friberg och Jonas Nilsson (alla M) 

och Jonas Naddebo (C) som är likalydande med Moderaternas särskilda uttalande i 

borgarrådsberedningen. 

Ersättaryttrande av Nike Örbrink (KD) som är likalydande med Moderaternas 

särskilda uttalande i borgarrådsberedningen. 
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Ärendet 

SFV-L Jeriko-Långsjön är en viktig pusselbit inom programmet Stockholms Framtida 

Vattenförsörjning (SFV) vars mål är att trygga vattenförsörjningen för ytterligare en 

halv miljon människor i Stockholmsregionen.  

Inom programmet har det fattats ett strategiskt beslut att anlägga en ny 

huvudvattenledning i dimension 1200 mm mellan tryckstegringsstation Jeriko i 

Källbrink och ventilkorsning öster om Långsjön, inom Huddinge kommun.  

 

Figur 1 – Projektets lokalisering i Huddinge kommun. 

På sträckan finns en befintlig huvudvattenledning i samma dimension byggd år 1958 

med både renoveringsbehov och kapacitetsbegränsning. Kortsiktigt är målet med den 

planerade nya ledningen att duplicera för den befintliga ledningen för att möjliggöra 

nedstängning och renovering av denna. Därefter är målet att de båda ledningarna ska 

kunna fungera parallellt och med detta avsevärt öka både kapaciteten och 

redundansen både lokalt i området och i huvudvattennätet i stort. Figur 2 i ärendets 

bilaga 2(sekretess) visar aktuella sträckning för den planerade ledningen ihop med 

den befintliga ledningen. 

I utrednings- och förstudieskedet som pågick 2014-2018 utreddes 5 olika sträckningar 

för planerad ledning där slutligen en av dessa sträckor, 3,6 km lång, förordades och 

beställdes för projektering av SVOA:s projektorganisation under 2020.  
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Under systemhandlingsprojekteringen som utförts mellan 2021-2023 har nya 

avgörande förutsättningar framkommit för projektet. Bland annat kunde det 

konstateras att bergschakt längs Häradsvägen, huvudmatarled för trafik till och 

genom området, skulle innebära periodvis totalstopp i trafiken med potentiella 

köbildningar ända ut till anslutande motortrafikleder Huddingevägen och 

Södertäljevägen. Betydande faktor var också att framkomligheten runt Snättringe IP 

bedömdes som mycket dålig på grund av dåliga markförhållanden samt befintligheter 

i gatan som avskärande spont och stora korsande dagvattenledningar.  

På grund av dessa nya förutsättningar föreslogs i september 2021 en justerad 

sträckning för ledningen. Justeringen innebär bland annat en nedkortning av den 

totala ledningssträckan med drygt 600 meter samt att cirka 600 meter schaktarbete i 

Häradsvägen utgår. Långvariga och omfattande trafikstörningar på Häradsvägen kan 

därmed undvikas. Sträckningen innebär också vissa negativa konsekvenser såsom 

behov av intrång på 4 privata fastigheter längs Lönnvägen och försiktighetsåtgärder i 

samband med förläggning i Lönnvägen intill befintlig huvudvattenledning. Totalt sett 

bedöms ändå den justerade sträckningen vara klart fördelaktigare än den tidigare 

föreslagna. I Figur 3 i ärendets bilaga 2 redovisas den förordade sträckan från 

utredningsskedet parallellt med den justerade sträckningen i systemhandlingsskedet.  

Projektet är i dagsläget i slutförandet av systemhandlingsfasen och parallellt med 

detta pågår arbete med anmälan för vattenverksamhet för bland annat anläggande i 

Långsjön, dispensansökningar samt markåtkomstavtal och ledningsrätter för att kunna 

påbörja genomförandeskedet. Inom systemhandlingsarbetet har det klarlagts att den 

planerade ledningen i genomförandeskedet kommer att innebära en omfattande och 

kritisk omgivningspåverkan med betydande störningar för ett stort antal intressenter 

längs planerad sträckning. Under våren 2023 påbörjades därför en översyn och 

optimering av systemhandlingen i syfte att lindra omgivningspåverkan och minska 

risken för långa tillstånds- och avtalsprocesser som kan påverka den totala tidplanen 

negativt.  

Den i inriktningsbeslutet bedömda totalkostnadsprognosen behöver justeras upp 

enligt bilaga 3 (sekretess). Den utökade kostnadsprognosen motiveras till största del 

med det omfattande spontbehov som klarlagts under systemhandlingsprojekteringen 

samt fördjupad kunskap om konsekvenser av den samlade totala riskbilden som råder 

för projektet innan miljötillstånd, markåtkomst samt detaljprojektering är 

färdigställda. Vidare beror en del av kostnadsökningen på indexuppräkning sedan 

2020 då inriktningsbeslutet fattades. Det allmänna kostnadsläget för entreprenaderna 

är 10-15 procent högre i nuläget än vid tidigare beslut. 

På grund av renoveringsbehovet och kapacitetsbegränsningen på den befintliga 

huvudvattenledning från år 1958 inom området ses färdigställandet av den planerade 

nya huvudvattenledningen som tidskritisk. Fördröjning av färdigställandet av den 

planerade huvudvattenledningen kan innebära risk för allvarliga och systemkritiska 

konsekvenser för vattenförsörjningen i södra Stockholm. Ledningssträckan är SFV-

programmets högst prioriterade ledningssträcka i närtid. Bolaget bedömer det därför 
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motiverat att söka genomförandebeslut för utökad budget och med detta förbättra 

förutsättningarna för projektet att kunna hålla högsta möjliga tempo för kvarstående 

arbeten fram till färdigställande. 

Projektets bedömda tidplan i samband med inriktningsbeslutet 2020 angav ett 

färdigställande av planerad ledning till Q4 2025. Eftersom många av de betydande 

förutsättningarna inte fanns på plats i detta skede var både projekteringstider och 

genomförandetider underskattade. Bedömd tidplan efter systemhandlingsarbete och 

produktionsplanering anger ett sannolikt färdigställande först Q4 2027. 

Optimeringsarbete pågår för att undvika ytterligare förskjutningar i tidplanen. 

Dagvatten 

Den planerade huvudvattenledningen medför ett flertal korsningar med och 

omläggningar av befintliga dagvattenledningar längs sträckan där målsättningen är att 

återställa funktion och kapacitet till befintlig nivå efter slutförandet. I Allévägens 

norra ände invid strandkanten av södra Långsjön planerar SVOA och Huddinge 

kommun för en mindre damm för dagvattenrening enligt Lokala Åtgärdsprogrammet 

(LÅP). Efter avstämningar mellan de båda projekten bedöms anläggningarna kunna 

uppföras och rymmas parallellt. 

Föreslagen sträckning 

SVOA förordar ledningssträckning enligt justerat förslag från 2021 (Figur 3 i bilaga 

2). I det justerade förslaget förläggs ledningen i Lönnvägen där den på en cirka 500 

meter lång sträcka förläggs parallellt med befintlig huvudvattenledning. För att 

uppfylla säkerhetsavståndet mellan de båda ledningarna i Lönnvägen så kräver 

alternativet att intrång görs och att servitutsavtal eller ledningsrätter upprättas på fyra 

privata fastigheter längs sträckan. Den befintliga ledningen kommer också att 

friläggas och förstärkas i dess skarvar innan ny planerad ledning kan läggas intill. 

Ledningssträckan mäter cirka 3 km och bedöms ha en totalkostnad enligt bilaga 3 

(sekretess). 

Åtgärder 

Projektet omfattar nyförläggning av cirka 3 km stålledning i dimension 1200 mm. 

Förläggningen kommer att utföras i varierande omgivning med passager genom både 

våtmarksområde i Källbrink, Långsjöns botten samt i smala villagator. I södra ändan 

inom Källbrinksområdet invid tryckstegringsstation TS Jeriko ansluts den nya 

ledningen mot befintlig nybyggd huvudvattenledning V1200 Stål (föregående etapp 

SFV-L Talldalen-Jeriko). Ledningen ansluts vidare till Lönnvägens 

tryckstegringsstation för tryckstegring i enlighet med funktion på befintlig 

huvudvattenledning. I norra ändan strax öster om Långsjön ansluts den nya planerade 

ledningen till en planerad ny ventilkorsning, strax norr om befintlig ventilkammare, 

där ledningen knyts samman med befintliga huvudvattenledningar. 
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Då en stor andel av ledningens sträckning innebär förläggning i mycket trånga och 

smala villagator kommer minst 50 procent av ledningens totala sträcka behöva utföras 

med hjälp av spont av varierande typ. Detta för att få plats i den kommunala 

gatumarken där markavtal finns mellan SVOA och Huddinge kommun för 

ledningsförläggning. Det omfattande spontbehovet innebär en betydande 

kostnadspåverkan för projektet och ett långsamt produktionsförfarande. Alternativa 

schaktfria metoder såsom mikrotunneling har övervägts på flera platser längs sträckan 

för att om möjligt vinna framdrift och minska kostnader. Dock har varken tids- eller 

kostnadsvinster kunnat påvisas med detta. Mikrotunneling bedöms heller inte tillföra 

några vinster på övervägda platser när det gäller miljö- och omgivningspåverkan då 

metodiken innebär att mycket stora och djupa kammare behöver anläggas vid start- 

och slutpunkterna för tunnlarna. 

På ett antal platser längs sträckningen för planerad ledning finns ingen möjlighet att 

anlägga ledningen inom kommunal gatu- eller parkmark där markavtalet gäller. 

Markåtkomsten måste på dessa platser istället säkras via servitutsavtal eller i sista 

hand ledningsrätt. Totalt berörs fyra privata fastigheter och sju kommunägda 

fastigheter längs sträckan där markåtkomsten måste säkras via avtal eller ledningsrätt. 

Förläggningen i Långsjön innebär konkret att vattenledningen muddras ned i 

Långsjöns botten där fast mark återfinns cirka 1 meter under sjöbotten. 

Medelvattendjupet som råder för Långsjön på aktuell plats mäter 2,3 meter. 

Tidplan 

Projektets bedömda tidplan i samband med inriktningsbeslutet 2020 angav ett 

färdigställande av planerad ledning till Q4 2025. Eftersom många av de betydande 

förutsättningarna inte var kända i detta skede så var både projekteringstider och 

genomförandetider underskattade. Bedömd tidplan efter systemhandlingsarbete och 

produktionsplanering anger ett sannolikt färdigställande först Q4 2027. 

Projektets genomförandeskede har bedömts kunna utföras i två parallella fronter med 

en total produktionstid på drygt 2,5 år. Faktorer som utrymmesbrist, stora behov av 

spont samt trafikavstängningar längs ledningssträckan medför en långsam 

produktionshastighet. I tabellen nedan redovisas de kvarstående huvudaktiviteterna 

för projektet med bedömda tider. 

Aktivitet  Tider  

Färdigställande av systemhandlingsfasen  Q3 2023  

Myndighetshandläggning av anmälan 

vattenverksamhet, dispenser samt 

ledningsförättningar  

Q3 2023 – Q2 2024  

Detaljprojektering inkl. FU  Q4 2023 - Q2 2024  

Upphandling Entreprenör  Q3 2024 - Q4 2024  

Genomförande  Q1 2025 - Q3 2027  

Avslut  Q4 2027  
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Ekonomi 

Projektets beräknade totalkostnad är baserad på en mängduppskattad kostnadskalkyl i 

prisnivå april 2023. Beloppen för kända risker och oförutsett är uppskattad utifrån 

projektets osäkerheter. 

Utgifter 

Enligt bilaga 3 (sekretess). Investeringsutgiften har sekretessbelagts med hänvisning 

till 19 kap 3 § i offentlighets och sekretesslagen, det vill säga sekretess till skydd för 

det allmännas ekonomiska intresse kopplat till upphandling.  

Inkomster 

Projektet genererar inga inkomster. 

Risker 

Under systemhandlingsfasen har projektorganisationen arbetat aktivt med att 

identifiera de risker som föreligger projektet. Workshops har hållits för att identifiera 

projektspecifika risker med påverkan på Tid, Kostnad och Innehåll (TKI) samt även 

för arbetsmiljörisker specifikt. Identifierade risker har också bedömts till sin 

sannolikhet för utfall samt konsekvens och därefter kostnadsuppskattats som ett 

underlag till kostnadskalkylen för totalbudget. 

Riskerna med störst potentiell påverkan på projektet är ofullständiga 

projekteringsunderlag samt den planerade omläggningen av befintlig 

huvudvattenledning i Lönnvägen. För komplett risktabell hänvisas till bilaga 1 sida 8. 

Remissammanställning 

Ärendet har beretts gemensamt av stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus 

AB. 

Stockholms Stadshus AB 

Stockholms Stadshus AB beslutade vid sitt sammanträde den 16 oktober 2023 

följande. 

Kommunstyrelsen respektive koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB föreslår 

kommunfullmäktige besluta följande. 

Genomförande av Stockholm Vatten AB:s projekt Ny huvudvattenledning Jeriko-

Långsjön till en investeringsutgift i 2023 års prisnivå, enligt bilaga 3 till 

tjänsteutlåtandet, godkänns. 

 

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande. 
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1. Genomförande av Stockholm Vatten AB:s projekt Ny huvudvattenledning 

Jeriko-Långsjön till en investeringsutgift i 2023 års prisnivå, enligt bilaga 3 till 

tjänsteutlåtandet, godkänns. 

2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart. 

Stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB:s tjänsteutlåtande daterat den 

29 september 2023 har i huvudsak följande lydelse. 

Att bygga ut och säkra kapaciteten i dricksvattennätet är viktigt för att möjliggöra 

staden och dess kranskommuners tillväxt. Hårda krav ställs på leveransförmåga och 

dricksvattnets kvalitet. 

Stadsledningskontoret och koncernledningen ser positivt på det helhetsgrepp som 

SVOA har tagit kring att säkra framtida vattenförsörjning genom programmet SFV. 

Stadsledningskontoret och koncernledningen anser det angeläget att åtgärda och 

förstärka dricksvattennätet där kapacitetsbrister kan uppstå alternativt redan finns. 

Som ett led i detta anses investeringen i en ny huvudvattenledning i sträckan Jeriko-

Långsjön vara nödvändig då den säkrar vattenleveransen och möjliggör underhåll på 

befintlig ledning. Stadsledningskontoret och koncernledningen noterar att 

ledningssträckan är SFV-programmets högst prioriterade ledningssträcka i närtid. 

SVOA har en historisk hög investeringsnivå med en lång rad omfattande projekt. 

Investeringarna är nödvändiga för att säkra stadens va-infrastruktur, men det är av 

yttersta vikt att bolaget nu gör noggranna bedömningar av möjliga prioriteringar i 

tiden av olika projekt och säkrar att investeringsprojekten hålls inom beslutade 

budgetramar utan revideringar. Detta för att åstadkomma en så långsiktigt jämn 

investeringsnivå som möjligt utan stora avvikelser. 

Koncernledningen och stadsledningskontoret är medvetna om att kalkylerna är 

framtagna i prisnivå gällande 2023. Kostnadsökningen har varit mycket stor senaste 

två åren från att historiskt legat runt 2-5 procent per år till nu 10-15 procent. 

Prognoser för framtida utveckling är svåra att göra i projekt med längre löptider, 

bolaget har fått i uppgift att ta fram lämpliga index för kostnadsutvecklingen att 

använda sig av senast till årsskiftet 2023-2024 då de av koncernstyrelsen beslutade 

reviderade investeringsanvisningarna börjar gälla. Då dessa index ännu ej är 

framtagna och osäkerheterna är stora används dagens prisnivå som referens i 

genomförandebeslutet. 

Stadsledningskontoret och koncernledningen uppmanar SVOA att kontinuerligt 

återkomma till sin styrelse och till koncernledningen med lägesredovisningar i 

samband med tertialrapportering. 

Projektet ska även följas upp samlat inom programmet SFV. 
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