
 

1 (19) 

Utlåtande Rotel VIII (Dnr KS 2023/1105) 

Projekt Cykel- och gångbanor Drottningholmsvägen 
 

Reviderat genomförandebeslut 
Framställan från trafiknämnden 

Förslag till beslut 

Föredragande borgarrådet Lars Strömgren 

Sammanfattning av ärendet 

Trafiknämnden föreslår att cykel- och gångbanorna längs med Drottningholmsvägen 

breddas på en sträcka mellan Ulvsundaplan och Tranebergsbron. Nämnden bedömer 

att den standardhöjning som uppnås på sträckan möjliggör för en ökad andel 

trafikanter att välja cykel som färdmedel och gör det enklare och säkrare att cykla i 

Stockholm. Trafiksäkerheten för cyklister och gående kommer att förbättras, i 

synnerhet på idag olycksdrabbade platser. Nämnden bedömer att byggstart kan ske 

våren 2024 med ett färdigställande under 2025. 

Efter att trafiknämnden fattat sitt beslut om att godkänna ärendet upptäcktes att den 

bilagda nuvärdeskalkylen var felaktig. Inför fortsatt beredning av ärendet har 

ordföranden på delegation tagit ett ordförandebeslut i trafiknämnden om att bilägga 

rätt version av nuvärdeskalkylen. Den versionen av nuvärdeskalkylen är nu bilagd till 

detta ärende. 

Beredning 

Ärendet har initierats av trafiknämnden och remitterats till stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret konstaterar att projektet bidrar till att uppfylla stadens mål om 

att Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar samt 

att trafiknämnden tydligt redovisat orsakerna till utgiftsökningen. 

Stadsledningskontoret understryker vikten av att preliminära investeringskalkyler 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Trafiknämnden medges rätt att fortsätta genomföra projekt Cykel- och 

gångbanor Drottningholmsvägen till en utgift om 65,0 mnkr och en 

inkomst om 12,0 mnkr. 

2. Utgifterna för 2023 ska inrymmas inom nämndens investeringsbudget. 

Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2024. 
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innehåller marginaler som, baserat på nämndens erfarenhet, är tillräckligt stora för att 

hantera osäkerheter i planeringsfasen.  

Föredragande borgarrådets synpunkter 

Drottningholmsvägens södra sida förbi Alvik är utpekad som pendlingsstråk i 

Stockholms cykelplan och utgör en länk mot innerstaden för den ökande 

cykeltrafiken från Bromma och övriga västerort. Kapaciteten är begränsad och det 

finns brister i framkomlighet, trygghet och trafiksäkerhet för både cyklister och 

gående. Jag är väldigt glad över att vi nu åtgärdar denna undermåliga sträcka och ger 

utökat utrymme för både cyklister och gående. 

Det är dock väldigt olyckligt att staten genom Trafikverket starkt begränsat 

möjligheten för Stockholms stad att förbättra infrastrukturen för cyklister och gående 

på sträckan. Trafikverket har inte varit tillmötesgående och lösningsorienterad i 

dialogen med staden. Förhandlingen om nödvändigt genomförandeavtal med 

Trafikverket har varit mycket långdragen vilket gjort att projektet förskjutits ett helt 

år i tid. Med den kraftiga inflationen som råder leder det till ökade kostnader och 

staden tvingas på grund av detta fatta ett reviderat genomförandebeslut. Regeringen 

behöver ta sitt ansvar och ge Trafikverket i uppdrag att arbeta för att förbättra 

infrastrukturen för gående och cyklister inom det statliga väghållaransvaret. 

Bilagor 

Reviderad nuvärdeskalkyl, dnr KS 2023/1105-2.2 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag. 

Reservation av borgarråden Christofer Fjellner, Dennis Wedin och Andrea Hedin 

(alla M) enligt följande. 

Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Att avslå förslaget till beslut 

2. Att därutöver anföra 

Framkomligheten i Bromma lämnar betydligt mer att önska. Oavsett om det gäller för 

fotgängare, cyklister, bilister eller resande med kollektivtrafiken. Moderaterna 

välkomnar att det blir enklare och säkrare för de som går och cyklar utmed 

Drottningholmsvägen genom att bland annat tydligare separera gång- från 

cykeltrafiken. Däremot är det beklagligt att andra föreslagna åtgärder riskerar att leda 

till ökad köbildning och längre restider för bilister och kollektivtrafik som ska från 

Bromma och Ekerö in till centrala Stockholm. Dels under ombyggnationen, dels 

eftersom antalet körfält kommer bli färre trots att de befintliga redan i dag är högt 
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belastade. Givet de omfattande nedskärningarna som görs av S-styret i regionen är 

chansen att kollektivtrafiken ska kunna kompensera för biltrafiken – både på kort och 

lång sikt – mycket liten.  

Trots att vägarbetet främst kommer att ske nattetid kommer färre körfält än i dag att 

kunna användas även dagtid och i rusningstrafik. Även gång- och cykeltrafiken 

kommer att påverkas starkt negativt under ombyggnationen. 

Det är av stor vikt att en av Stockholms mest trafikerade cykelförbindelser förbättras. 

Men att ett trafikslag prioriteras trots så stor negativ inverkan på andra trafikslag visar 

återigen på vänsterstyrets enkelsidiga trafikpolitik. Målet verkar snarare vara att 

minska tillgängligheten till innerstan för stockholmare i behov av bil än att hitta en 

hållbart effektiv och trafiksäker situation för alla stockholmare. Resultatet kommer bli 

försämrad framkomlighet för tusentals stockholmare varje dag och ökade utsläpp till 

följd av mer köbildning. 

Det är beklagligt att denna insats inte sätts i relation till att framkomligheten 

försämrats i hela Västerort. Framkomligheten i hela Bromma behöver ses över och bli 

mer säker – inte minst i anslutning till Brommaplansrondellen och 

Drottningholmsvägen. Moderaterna vill därför se ett helhetsgrepp för ökad 

framkomlighet för alla trafikslag – inte bara för cyklister och de som går. 

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar enligt föredragande borgarråds förslag.  

Stockholm den 8 november 2023 

Karin Wanngård 

Kommunstyrelsens ordförande 

Reservation av Christofer Fjellner, Annika Friberg och Jonas Nilsson (alla M) som 

är likalydande med Moderaternas reservation i borgarrådsberedningen. 
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Ärendet 

Trafiknämnden föreslår att cykel- och gångbanorna längs med Drottningholmsvägen 

breddas på en sträcka mellan Ulvsundaplan och Tranebergsbron. Oreglerade passager 

i korsningar görs genomgående och utformas för att prioritera fotgängare och 

cyklister. De höga cykelflödena separeras tydligare från gångtrafiken bland annat 

genom att cykelbanan får en ny gen sträckning genom Alviksplan.  

Nämnden bedömer att den standardhöjning som uppnås på sträckan möjliggör för en 

ökad andel trafikanter att välja cykel som färdmedel och gör det enklare och säkrare 

att cykla i Stockholm. Trafiksäkerheten för cyklister och gående kommer att 

förbättras, i synnerhet på idag olycksdrabbade platser. Nämnden bedömer att 

byggstart kan ske våren 2024 med ett färdigställande under 2025.  

Den stora merparten av åtgärderna kan genomföras inom trafiknämndens 

väghållaransvar. Vissa delar ligger inom Trafikverkets vägområde och där har ett 

genomförandeavtal tagits fram som reglerar åtgärderna. 

Trafiknämnden fattade den 26 augusti 2021 genomförandebeslut för projektet till en 

investeringsutgift om 39 mnkr. Vid upphandling våren 2023 konstaterades att 

inkomna anbud med marginal översteg beslutat belopp varför upphandlingen avbröts.  

Nämnden har sett över alternativ för åtgärder inom beslutad investeringsutgift men 

åtgärderna på platsen är starkt begränsade av vad Trafikverket tillåter inom sitt 

väghållaransvar. Projektets syfte och mål förutsätter samtidigt att samtliga åtgärder 

genomförs. Trafiknämnden förordar därför att åtgärder i ursprungligt genom-

förandebeslut genomförs, men att budgeten för genomförandet utökas till 65 mnkr. 

Nämnden har även sökt och beviljats statlig medfinansiering om 12 mnkr. 

Nettokostnaden bedöms således till 52 mnkr. 

Efter att trafiknämnden fattat beslut upptäcktes att nuvärdeskalkylen var en tidig 

arbetsversion som innehöll felaktiga siffror som inte stämde överens med det korrekta 

beslutsbeloppet i tjänsteutlåtandet. I bilagan med de felaktiga uppgifterna summerade 

projektets utgifter till cirka 72 mnkr och inkomsterna till 12,5 mnkr, vilket avviker 

från den i tjänsteutlåtandet korrekt redovisade utgiften om 65 mnkr och inkomsten 

om 12 mnkr. Detta har åtgärdats inför fortsatt beredning till kommunfullmäktige 

genom att ett ordförandebeslut har fattats som korrigerar nuvärdesbilagan. 

Trafiknämnden 

Trafiknämnden beslutade vid sitt sammanträde den 28 september 2023 följande. 

1. Trafiknämnden godkänner för sin del förslag till reviderat genomförande och 

föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till reviderat 

genomförande för projekt Cykel- och gångbanor, Drottningholmsvägen och att 

trafiknämnden medges rätt att genomföra projektet Cykel- och gångbanor, 

Drottningholmsvägen till en investeringsutgift om 65 mnkr och 

investeringsinkomst om 12 mnkr.  



 

5 (19) 

2. Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingar samt 

teckna avtal inom ramen för föreliggande reviderat genomförandebeslut. 

Reservation av Anders Lindman (SD), se Reservationer m.m. 

Trafikkontorets tjänsteutlåtande daterat den 8 september 2023 har i huvudsak 

följande lydelse. 

Åtgärdsförslag  

Projektets innehåll  

På sträckan mellan Ulvsundaplan i väster till projektområdets gräns i öster breddas 

befintliga cykel- och gångbanor längs Drottning-holmsvägens södra sida och ges en 

högre standard enligt rekommendation i cykelplan. Befintliga oreglerade passager görs 

genomgående och utformas för att prioritera fotgängare och cyklister. Belysningen 

förstärks över gång- och cykelbanorna längs hela projektområdet. Särskilt fokus läggs på 

sträckan under tunnelbanans och Nockebybanans broar samt vid övergångsställen och 

cykelpassager över körbanor.  

 

Figur 7. Perspektivbild österut vid Alviksplan på ny föreslagen utformning.  

På några platser innebär den nya lösningen inom stadens vägområde att justeringar 

behöver göras även inom Trafikverkets vägområde. Längst österut föreslås även en 

omdisponering av gång- och cykelbanan inom Trafikverkets vägområde. Se rosa streckad 

linje för väghållargränsen på figurerna 8, 10, 11 och 13 nedan. Dessa förändringar har 

godkänts av Trafikverket i genomförandeavtalet.  

Vid Ulvsundaplan breddas gångbanan från 0,8 m till 2 m och cykel-banan från 3,2 m till 

4,5 m för att skapa extra bredd vid väntytan intill passagen över Stora Mossens Backe. 

Detta möjliggörs genom att förskjuta placeringen av Drottningholmsvägens körfält. Till 

följd av denna åtgärd måste två lönnar i mittrefugen tas ned. Dessa kommer att ersättas 

med två nya lönnar på grönytan som blir kvar och ytterligare 2 träd i närområdet. Den 

föreslagna förändringen innebär att kanstenslinjen på respektive sida om den södra 

körbanan behöver justeras något även en sträcka in på Trafikverkets vägområde.  



 

6 (19) 

 

Figur 8. Planutsnitt över ny lösning vid Ulvsundaplan som visar på förskjutna körfält som ger plats för 

breddad gång- och cykelbana.  

Öster om Ulvsundaplan skiljs cykelbanan och gångbanan åt genom att gångbanan flyttas 

upp på den högre liggande lokalgatan. Cykelbanan som ligger kvar i nivå med 

Drottningholmsvägen ges hela den befintliga gång- och cykelbredden på 3,5-5 m. 

Cykelbanan ligger inom Trafikverkets vägområde men förändringen här kan genomföras 

på ett enkelt sätt genom ny målning och skyltning. Den befintliga smala gångbanan på 

lokalgatan breddas från cirka 1 m till 2,5 m genom att parkeringsraden med plats för 

cirka 32 bilar på norra sidan tas i anspråk. De 28 snedställda p-platserna på lokal-gatan 

behålls. Ny belysning för fotgängare är placerad i en handledare ovanpå befintligt räcke 

intill gångbanan, åtgärden har utförts med ramavtalsentreprenör under våren 2023.  

 

Figur 9. Sektion över cykelbana längs Drottningholmsvägen och ny gångbana längs lokalgatan på 

sträckan öster om Stora Mossens Backe.  
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Figur 10. Planutsnitt över genomgående gång- och cykelbana vid infart till lokalgatan söder om 

Drottningholmsvägen samt ny gångbana längs lokalgatan.  

De oreglerade passagerna vid lokalgatans in- och utfart utformas som genomgående 

gång- och cykelbanor för god framkomlighet och trafiksäkerhet för fotgängare och 

cyklister. Befintlig buss-hållplats för nattbuss på Drottningholmsvägen tillgänglighets-

anpassas i samband med att kantstenen flyttas ut. Åtgärderna vid busshållplatsen går in i 

Trafikverkets vägområde men är en förutsättning för att kunna länka samman cykelbanan 

längs muren parallellt med lokalgatan med den föreslagna sträckningen för cykelbanan 

förbi Alviksplan.  
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Figur 11. Planutsnitt över utfart från lokalgata och verksamheter och passage över 

Drottningholmsvägen väster om Alviksplan.  

Vid Alviksplan skapas en ny gen sträckning enligt standard för pendlingsstråk genom att 

cykelbanan dras parallellt med Drottning-holmsvägens körbana och ansluter i öster till 

kurvan vid måleri-butiken. För att få plats med cykelbanan behöver den upphöjda 

”triangeln” med corténstålmurar mitt i trafikplatsen smalnas av något. Skärningen i 

muren börjar ungefär mitt på Alviksplan för att gradvis öka till cirka 4 meters avsmalning 

jämfört med idag längst österut. Utformningen med stödmur av corténstål behålls på hela 

sträckan. Anpassningarna har tagits fram i samarbete med den arkitekt som gestaltade 

den ursprungliga triangeln. Den nya kantstenslinjen hamnar direkt utanför Trafikverkets 

vägområde som inte berörs av den slutliga utformningen. Fotgängare hänvisas till 

gångbana runt Alviksplan på samma sätt som idag.  

 

Figur 12. Sektion över ny cykelbana rakt fram förbi Alviksplan längs Drottningholmsvägen.  
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Figur 13. Planutsnitt över ny cykelbana rakt fram förbi Alviksplan mot Tranebergsbron och breddade 

befintliga gång- och cykelbanor.  

De befintliga cykelbanorna på södra och östra sidan av Alviksplan breddas för att ansluta 

till pendlingsstråket längs Alviksvägen. Refuger smalnas av för att ge plats för ökad 

bredd på gång och cykelbanan.  

Vid hörnan utanför måleributiken breddas gång- och cykelbanan som mest från 4,1 m till 

6,4 m. Det möjliggörs genom att ett av tre högersvängskörfält från Alviksplan mot 

Drottningholmsvägen österut tas i anspråk. Pendlingsstråket längs Drottningholmsvägen 

får en rak sträckning förbi platsen.  

 

Figur 14. Planutsnitt över breddad gång- och cykelbana förbi måleributikens hörna.  
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På en sträcka om cirka 140 m mellan måleributiken och bron över Vidängsvägen föreslås 

inga åtgärder. Trafikverket är väghållare på sträckan och en breddning av gång- och 

cykelbanan skulle behöva ta del av körbaneytan på Drottningholmsvägen i anspråk. 

Projektet har kommunicerat behovet av breddning av gång- och cykelbanan till 

Trafikverket som har för avsikt att starta ett eget projekt för att hantera frågan. De 

åtgärder som kontoret föreslår vid måleri-butikens hörna är relativt enkelt att bygga 

vidare på inom ramen för Trafikverkets projekt, då helhetslösningen över 

väghållargränsen testades i programhandlingsskedet i samråd med Trafikverket.  

På sträckan öster om Vidängsvägen tas möbleringszonen närmast räcket mot körbanan i 

anspråk genom att belysningsstolparna flyttas och istället placeras mot fasad. På detta sätt 

kan cykelbanan breddas upp från cirka 2,4 till 3,25 m. Gångbanan får en bredd om 1,75 

m jämfört med dagens cirka 1 m. Räcket mot körbanan påverkas ej av åtgärderna och står 

kvar i befintligt läge. Justeringen kan göras till det östra hörnet av fastigheten 

Nätdomaren 3 som utgör projektets avgränsning i öster. Även längs denna sträcka är 

Trafikverket väghållare men åtgärderna är relativt små eftersom befintligt räcke eller 

kantstenslinje inte påverkas.  

 

Figur 15. Planutsnitt över breddad gång- och cykelbana, sträckan från Vidängsvägen och österut.  

 

Figur 16. Sektion av breddad gång- och cykelbana, sträckan från Vidängsvägen och österut.  

Avvägningar  

I programutredningen studerades flera olika alternativ för cykellösningen. Kontoret 

bedömer att vald inriktning med cykelbanan rakt fram vid Alviksplan bäst uppfyller 

projektets mål om ökad framkomlighet för cykel och en förbättrad trafiksäkerhet för 

fotgängare och cyklister vid måleributikens hörna.  
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Förslaget att lägga gångbanan längs lokalgatan parallellt med Drottningholmsvägen 

bedöms av kontoret skapa bäst förutsättningar för en trygg och framkomlig lösning för 

både fotgängare och cyklister genom den fysiska separeringen mellan trafikslagen. Att ta 

körfält längs Drottningholmsvägen i anspråk längs denna sträcka för att bredda befintlig 

gång- och cykelbana skulle innebära att Trafik-verket behöver genomföra förändringen 

eftersom de är väghållare samt att åtgärden skulle få negativa konsekvenser för 

busstrafiken mot Alviksplan och kapaciteten i stort på Drottningholmsvägen.  

Den stora merparten av åtgärderna inom projektet kan genomföras inom kontorets 

väghållaransvar eller med mindre följdåtgärder i anslutning till Trafikverkets vägområde. 

Några av åtgärderna ligger däremot helt inom Trafikverkets vägområde. Dit hör 

omdisponeringen av tidigare gång- och cykelbana till enbart cykelbana parallellt med 

lokalgatan öster om Ulvsundaplan och åtgärderna på gång- och cykelbanan öster om 

Vidängsvägen.  

Vidare föreslår kontoret åtgärder i förlängningen av lösningen inom stadens vägområde 

som påverkar Trafikverket. Det handlar exempelvis om flytt av kantsten i mittrefugen vid 

Ulvsundaplan och justerad kantstenslinje längs några meter vid Alviksplan intill 

måleributikens hörna.  

Konsekvenser  

Kontoret bedömer att föreslagna åtgärder ger tydliga förbättringar för cyklister och 

fotgängare i form av god framkomlighet och höjd trafiksäkerhet. Samtidigt visar en 

genomförd trafikanalys att restiderna för motorfordonstrafiken längs 

Drottningholmsvägen inte kommer att påverkas i någon större utsträckning. Denna 

slutsats stöds också av erfarenheter från en tidigare genomförd avstängning av ett av 

körfälten, Kontoret bedömer således att projektets mål och syfte kommer att kunna 

uppnås.  

Med föreslaget alternativ får både cyklister och fotgängare en hög framkomlighet då 

cykel- och gångbanan breddas på merparten av sträckan och i passager för att möjliggöra 

säker omkörning och underlätta samspel mellan olika trafikslag. De genomgående gång- 

och cykelbanorna vid de oreglerade korsningspunkterna med lokalgatan bidrar till ökad 

framkomlighet eftersom motorfordon måste väja mot cyklister och gående. Genomförd 

trafikanalys visar att restiderna för cykel minskar med föreslagen lösning med en gen 

koppling rakt fram förbi Alviksplan jämfört med dagens situation. Trafiksäkerheten för 

oskyddade trafikanter ökar, detta då de ej signalreglerade passagerna för gående och 

cyklister över lokalgatan hastighetsdämpas. Vidare bidrar de ökade bredderna till att 

risken för konflikter minskar. Den ökade bredden på gång- och cykelbanan vid 

måleributikens hörna samt den nya dragningen av cykelbanan rakt fram förbi Alviksplan 

kommer att förbättra siktförhållandena på platsen och förbättra trafiksäkerheten.  

På en del av sträckan leds fotgängare längs den parallella lokal-gatan. Sträckningen 

innebär en viss höjdskillnad, men den låga lutningen bedöms medge fortsatt relativt god 

framkomlighet och tillgänglighet. Särskilt fokus läggs på anslutningarna så att fot-

gängarna inte ska välja fel väg av misstag. Fördelar med lösningen är att gångbanan 
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breddas och separeras fysiskt från cykelbanan. Det ökade avståndet till och 

höjdskillnaden gentemot körbanan gör dessutom att bullernivån minskar vilket kan öka 

attraktiviteten för fotgängare.  

Förstärkt belysning för fotgängare och cyklister på sträckan bidrar till att både öka 

trafiksäkerheten och tryggheten.  

Motorfordonstrafiken på Drottningholmsvägen kommer inte att påverkas i någon större 

utsträckning enligt genomförd trafikanalys. Trafikanalysen togs fram i samråd med 

Trafikverket för att säkra att den föreslagna lösningen inte skulle leda till större negativa 

konsekvenser för motorfordonstrafiken på Drottningholmsvägen.  

På lokalgatan föreslås cirka 32 möjliga parkeringsplatser tas bort för att möjliggöra 

breddning av gångbanan, vilket kan påverka tillgäng-ligheten till verksamheterna på 

gatan. Den parkeringsutredning som genomfördes inför inriktningsbeslutet med en 

inventering under två vardagar och en lördag visade att beläggningen är relativt låg. Med 

undantag för en av vardagskvällarna skulle det om de föreslagna p-platserna tas bort ändå 

totalt sett finnas tillräckligt med parkerings-platser på gatumark kvar. Det finns dessutom 

stora ytor inom kvartersmark som kan nyttjas för parkering. Förutsättningarna avseende 

parkering i området har inte förändrats sedan parkerings-analysen gjordes inför 

inriktningsbeslutet. Trafikkontorets analyser visar att de parkeringsplatser som nu 

försvinner främst nyttjas av besökande till verksamheter och företagsfordon kvällstid. 

Kontorets uppfattning är att sådan parkering i första hand bör lösas på kvartersmark, 

vilket det också finns förutsättningar för här.  

Grönytorna vid Ulvsundaplan och Alviksplan minskar något i omfattning till följd av de 

nya cykelbanorna men eftersom de är relativt stora i dagsläget bedöms inte förändringen 

påverka upplevelsen av platserna negativt i någon större utsträckning. 

Tidplan och genomförande  

Tidplan  

Ett förfrågningsunderlag togs fram under 2021 till 2023 samtidigt som förhandling med 

trafikverket pågick.  

Enligt tidplan i tidigare genomförandebeslut planerades entreprenadstart till sommaren 

2022 men förhandlingen med Trafikverket om åtgärder drog ut på tiden varför den 

genomförda och avbrutna upphandlingen skedde först våren 2023.  

Projektets reviderade övergripande tidplan redovisas i nedan tabell: 
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Genomförandeavtal med Trafikverket avsåg utförande sommaren 2023 och 

sommaren 2024 och Trafikverket medger inte förlängning av utförandetiden. 

Entreprenaden behöver därför starta under våren 2024 och alla åtgärder inom 

Trafikverkets väghållarområde genom-föras sommaren 2024.  

Produktionsplanering och trafik under byggtiden  

Drottningholmsvägen tillhör det primära vägnätet och har omfattande restriktioner 

om hur trafikavstängningar får ske och höga krav på framkomlighet. Detta medför att 

arbeten måste utföras etappvis och trafikstörande arbeten företrädesvis ske nattetid. 

En grov skedesplanering för entreprenaden har genomförts. Under byggtid kommer 

både bil-och cykeltrafiken att påverkas i olika grad. På Drottningholmsvägen sker 

arbetet till största del utanför vägområdet och påverkar därför biltrafiken i mindre 

utsträckning. Arbetet med in/utfart till den parallella lokalgatan liksom breddning av 

gångbanan längs denna sträcka påverkar trafiken i större utsträckning men 

trafikflödena här är låga. Cykeltrafiken påverkas mest på delen längs österut då 

arbetena ska genomföras på gång- och cykelbanan innanför befintligt räcke mot 

Drottningholmsvägen som lämnas orört. Övriga delar av projektet bedöms kunna 

utföras utan större påverkan på cykeltrafiken. 

Intressenthantering och kommunikation  

Inom projektet har en kommunikationsplan tagits fram. Till kommunikationsplanen 

biläggs en mer operativ aktivitetsplan och en FAQ (frequently asked questions) som 

ger svar på relevanta frågor som kan komma från allmänhet, media eller från andra 

som beröras av projektet. En viktig del i kommunikationen runt projektet är en 

samsyn och tydliga avgränsningar gentemot Trafikverket.  

Ekonomi och finansiering  

Investering  

Trafiknämnden fattade i augusti 2021 genomförandebeslut för projektet till en 

beräknad utgift om 39 mnkr.  

I slutskedet av detaljprojekteringen, våren 2022, tog kontoret fram en ny kalkyl fram 

som påvisade ungefär samma utförandeutgift som systemhandlingskalkylen, det vill 

säga cirka 39 mnkr.  
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Den utdragna och osäkra förhandlingen med Trafikverket om genomförandeavtal 

medförde att kontoret parallellt med föreslagen lösning projekterade en alternativ 

lösning som inte skulle påverka Trafikverkets vägområde. Detta har drivit upp 

projekterings-utgifterna som ökat med 3,8 mnkr jämfört med genomförande-beslutet.  

När avtal till slut skrevs med Trafikverket var utförandet förskjutet ett år. Inför 

upphandlingen gjordes en översyn av projektets ekonomi. Denna genomgång 

påvisade att projektet skulle kunna genomföras inom eller strax över beslutat belopp. 

Inkomna anbud var dock cirka 50 % högre än vad kalkylen till genomförande-

beslutet visade, varför upphandlingen avbröts. De höga anbuden jämfört med 

kalkylerat belopp bedömer kontoret beror på att kalkylkonsulten har missbedömt 

komplexiteten som en entreprenad i det högtrafikerade området med två väghållare 

innebär.  

Investeringsutgiften för projektet beräknas nu till 65 mnkr enligt tabell nedan. Det 

nya beloppet avser en nivåjustering av utförande-utgifter utifrån den avbrutna 

upphandlingen och projekterings-utgifter utifrån faktiskt utfall på projektering.  

Projektet är inrymt inom nämndens långsiktiga investeringsplan och redovisas inom 

framkomlighetssatsningen för cykelinfrastruktur.  

Projektet har sökt och beviljats statlig medfinansiering på totalt 12 mnkr.  
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Kommentarer  

Utgifter för utredning och projektering har ökat till följd av den utdragna 

förhandlingen med Trafikverket, men är nu färdigställt förutom hantering i 

byggskedet och relationshandling varför kvarvarande summa är låg. Kontoret 

bedömer att den kommer att räcka för den ytterligare projektering som behöver 

utföras.  

Utgifter för byggaktör och risk har ökat, dels på grund av den förlängda projekttiden 

som bland annat ökat utgifter för intern tidrapportering. Det ökade riskpåslaget tar 

höjd för de osäkerheter som råder kring bland annat ledningskonflikter som inte har 

kunnat lösas fullt ut i detaljprojekteringen samt för utmaningar förknippade med att 

bedriva arbeten på det primära vägnätet.  

Projektet har redan utgifter för utförda entreprenadarbeten på lokalgatan. Beräknade 

kommande utgifter har justerats upp utifrån inkomna anbud i den tidigare avbrutna 

upphandlingen.  

Indexpåslaget är beräknat för att sträckan enligt plan kommer att byggas år 2024-

2025.  

Inkomsten avser sökt och beviljad statlig medfinansiering.  

Driftkostnader  

Den ökade bredden på gång- och cykelbanan och genomgående lösningen på sträckan 

medför att det blir en större yta gång- och Trafikkontoret Tjänsteutlåtande Dnr 

T2020-01744 Sida 18 (19) Infrastruktur  

Cykel- och gångbanor Drottningholmsvägen. Reviderat genomförandebeslut  

cykelbana att underhålla, vilket generellt innebär en högre drift-kostnad då gång- och 

cykelbanor är dyrare att underhålla, jämfört med körbanor för motorfordonstrafiken. 

Genom att gång- och cykelbanan hamnar på samma höjdnivå blir det lättare att 

snöröja med sopsaltningsmetoden. Driftkostnaderna väntas öka med åtminstone 50 

tkr per år.  

Projektet beräknas medföra ökade kapitalkostnader med samman-lagt cirka 3,8 mnkr 

per år från och med år 2026. Kapitalkostnaderna som avser avskrivningar om 2,7 

mnkr, baserade på en preliminär genomsnittlig avskrivningstid om 20 år och intern 

ränta om 1,2 mnkr (2,2 procent), minskar därefter successivt med gjorda 

avskrivningar.  

Kontoret räknar med att i stort sett samtliga projektutgifter kommer att vara möjliga 

att aktivera som investeringar.  

En nuvärdeskalkyl har tagits fram enligt stadens anvisningar. Beräkningen visar ett 

negativt nettonuvärde om ca 42 mnkr. Nuvärdeskalkylen redovisas i Bilaga 1.  

Risk/Osäkerhet  
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En riskanalys genomfördes 2021 inför det ursprungliga genomförandebeslutet. Nedan 

beskrivs de kvarvarande riskerna.  

 Ellevio och Trafikförvaltningen har högspänningsledningar med osäkert läge i 

området och det finns risk för att lednings-konflikter som inte framkommit i 

projekteringen påträffas under utförandet. Risken är hanterad genom 

riskpåslag för att hantera eventuella åtgärder i kommande entreprenad.  

 Risk för störningar för allmänheten under byggtiden på grund av minskad 

framkomlighet. Denna risk reduceras genom kommunikationsinsatser och 

etappvis genomförande.  

 Risk för att det förekommer PAH och andra miljöföroreningar i 

rivningsmassor. Denna risk har reducerats genom provtagningar under 

detaljprojekteringen men den totala omfattningen är okänd och hanterad med 

riskpåslag för eventuellt ökade deponikostnader.  

Ytterligare en risk har tillkommit sedan föregående genomförandebeslut.  

 Förseningar under projektets fortsatta besluts- och upphandlingsprocess, 

exempelvis genom överklagande av beslut, kan leda till att byggstarten 

försenas så att arbetena inom Trafikverkets område inte kan äga rum inom 

avtalad tid. Om denna situation uppkommer behöver ett nytt avtal tecknas 

med Trafikverket. Konsekvensen blir sannolikt att projektet skjuts ytterligare 

minst ett år. Risken går med rådande förutsättningar inte att reducera. 

Situationen får hanteras om den uppkommer. 

Remissammanställning 

Ärendet har initierats av trafiknämnden och remitterats till stadsledningskontoret. 

Efter att trafiknämnden fattat beslut om ärendet upptäcktes att den bilagda 

nuvärdeskalkylen var felaktig. Inför fortsatt beredning har därför ett ordförandebeslut 

tagits om att bilägga rätt version av nuvärdeskalkyl. 

Stadsledningskontoret 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 23 oktober 2023 har i huvudsak 

följande lydelse. 

I finansborgarrådets förslag till budget för 2024 framgår att Stockholm ska vara 

Europas främsta cykelstad och att trafiknämnden konsekvent ska prioritera 

framkomligheten för gående, cyklister och resenärer i kollektivtrafiken. Under 

mandatperioden (2023-2026) ges trafiknämnden en ökning av investeringsplanen för 

att kunna genomföra åtgärder för förbättrad framkomlighet, varav 900 mnkr avsätts 

för cykelinfrastruktur. Satsningen på framkomlighetsåtgärder för cykel syftar till att 

genomföra infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet med utgångspunkt i stadens 

cykelplan, som beslutades av kommunfullmäktige den 30 maj 2022 (Cykelplan för 
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Stockholms stad, dnr KS 2022/535). Enligt planen bör tyngdpunkten i utbyggnaden 

av den fysiska cykelinfrastrukturen fortsatt ligga på det primära cykelvägnätet, som i 

stor utsträckning sammanfaller med det regionala cykelnätet. 

I Miljöprogram 2020-2023 (beslutad av kommunfullmäktige den 25 maj 2020, dnr 

KS 2019/1040) framhålls möjligheten att minska växthusgasutsläppen genom bland 

annat ökat resande med cykel. Minskade växthusgasutsläpp bidrar till det 

övergripande och prioriterade målet om att Stockholms stad och dess invånare har 

ställt om sin energianvändning till att vara fossilfri till år 2040. 

Stadsledningskontoret konstaterar att breddning av cykelbanorna på 

Drottningholmsvägen är ett projekt som ligger i linje med stadens målsättning om att 

andelen av stockholmarnas resor som sker med cykel ska öka, för att vara minst 25 

procent år 2040. Med de föreslagna åtgärderna bedömer stadsledningskontoret att 

projektet bidrar till att staden uppfyller verksamhetsområdesmålet att Stockholm ska 

vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar.  

Stadsledningskontoret noterar att investeringsutgifterna har ökat med 26 mnkr, 

motsvarande 67 procent, sedan det föregående genomförandebeslutet. Trafiknämnden 

har tydligt redovisat orsakerna till utgiftsökningarna; mer komplicerat och senarelagt 

genomförande samt ökat riskpåslag. Stadsledningskontoret vill understryka vikten av 

att preliminära investeringskalkyler innehåller marginaler som, baserat på nämndens 

erfarenhet, är tillräckligt stora för att hantera osäkerheter i planeringsfasen. På så sätt 

undviks stora skillnader i bedömningen av ett projekts investeringsutgifter mellan 

olika beslutstillfällen.  

Stadsledningskontoret anser att det varit önskvärt att nämnden beskrivit vilka 

besparingar som gjorts för att möta omvärldsläget. I en ansträngd tid behöver alla 

projekt prioriteras och prövas för att säkerställa att även andra aktuella projekt kan 

genomföras. Stadsledningskontoret förutsätter att nämnden har en gedigen styrning 

och kontroll över projektet, så att utgifterna inte överstiger den nu föreslagna 

budgeten. Stadsledningskontoret ser med viss oro på den beskrivna risken att 

genomförandeavtalet med Trafikverket måste omförhandlas om inte de planerade 

åtgärderna inom deras väghållningsområde hinner genomföras i tid. 

Stadsledningskontoret ser mycket positivt på att trafiknämnden har ansökt om och 

erhållit bidrag från Trafikverket. 

Det har uppdagats, efter nämndens beslut, att bilagan Nuvärdeskalkyl var felaktig. 

Nämnden planerar att fatta ett nytt beslut med en korrigerad bilaga den 9 november 

2023. Under hand har stadsledningskontoret erhållit den korrekta bilagan, vilken 

bifogas detta ärende. Trafiknämnden uppmanas att stärka sina rutiner för att undvika 

en upprepning av misstaget. 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 

medger trafiknämnden rätt fortsätta att genomföra projekt Cykel- och gångbana 

Drottningholmsvägen till en utgift om 65,0 mnkr och en inkomst om 12,0 mnkr. 
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Utgifterna för 2023 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. Utgifterna för 

kommande år behandlas i budget för 2024. 
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Reservationer m.m. 

Trafiknämnden 

Reservation av Anders Lindman (SD)  

1. Trafiknämnden godkänner för sin del förslag till reviderat genomförande och 

föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till reviderat genomförande 

för projekt Cykel- och gångbanor, Drottningholmsvägen och att trafiknämnden 

medges rätt att genomföra projektet Cykel- och gångbanor, Drottningholmsvägen 

till en investeringsutgift om 65 mnkr och investeringsinkomst om 12 mnkr.  

2. Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingar samt teckna 

avtal inom ramen för föreliggande reviderat genomförandebeslut.  

3. Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att i samband med genomförandet ersätta 

samtliga p-platser som försvinner till följd av projektet.  

4. Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra en före/efter 

utvärderingsstudie av investeringens effekt på trafiksäkerheten, framkomligheten 

samt ökat cyklande.  

5. Därutöver anföra följande:  

Sverigedemokraterna är positiva till att en ny cykel- och gångbana tas fram för att öka 

framkomligheten och trafiksäkerheten längs den aktuella sträckan.  

Sverigedemokraterna anser dock att parkeringsplatserna som försvinner när projektet 

genomförs måste ersättas fullt ut, eftersom den utveckling vi har sett i Stockholm de 

senaste åren med ett minskat antal parkeringsplatser är ohållbar.  

De förväntade effekterna som minskad olycksrisk, ökat cyklande samt förbättrad 

framkomlighet är lovvärda. Vi sympatiserar med målen, men anser samtidigt att 

effekten av investeringen bör följas upp. Investeringens storlek inverkar på stadens 

begränsade budgetutrymme för nya strategiska åtgärder. Sverigedemokraterna anser 

därför att trafiknämnden bör delges en uppföljning kring vilken effekt investeringen 

har åstadkommit.  


