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Utlåtande Rotel I (Dnr KS 2018/445)

Södermalm 9:10 m.fl. område vid 
Rosenlundsparken avseende bostäder, lokaler, ny 
förskola m.m.
Reviderat genomförandebeslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Exploateringsnämnden medges rätt att fortsätta genomföra Södermalm 
9:10 m.fl. område vid Rosenlundsparken omfattande investeringsutgifter 
om 192,3 miljoner kronor. Utgifterna för 2018 ska rymmas inom 
nämndens investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i 
budget för 2019.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Ärendet

Projektet Rosenlundsparken omfattar 219 bostäder i flerbostadshus, lokaler i 
bottenvåningarna, en ny förskola med fem avdelningar, ny gata samt 
utveckling av Rosenlundsparken. Projektet är i genomförandefas. 

I det ursprungliga genomförandebeslutet för Rosenlundsparken beräknades 
investeringsutgifterna uppgå till 72,5 miljoner kronor och 
försäljningsinkomsterna till 160 miljoner. Projektet bedömdes då innebära ett 
positivt nettonuvärde om cirka 146 miljoner kronor eller 634 000 kronor per 
ekvivalent lägenhet.

Fördyringar i form av komplicerade grundläggningsåtgärder av gata och 
ledningar samt kommande kapacitetsanpassning av Rosenlundsparken har 
föranlett behov av revidering av genomförandebeslutet. 
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Den främsta orsaken till fördyringar är att investeringsutgiften för 
grundläggning gata och ledningar var underskattade samt att 
markförhållandena var i sämre skick än förväntat vilket medfört större behov 
av markförstärkning.

De nya förutsättningarna medför att de beräknade investeringsutgifterna 
ökat till 193,2 miljoner kronor vilket är en ökning med 120,7 miljoner kronor 
från tidigare beslut. Nettonuvärdet beräknas till 145,1 miljoner kronor, eller 
634 000 kronor per ekvivalent lägenhet. Täckningsgraden är 171 procent.

Beredning

Ärendet har beretts av Exploateringsnämnden och remitterats till 
Stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret konstaterar att projektet tagit hänsyn till utförd 
barnkonsekvensanalys och att projektekonomin fortsatt är god samt att det är 
positivt att försäljningsinkomsten ökat med 98,8 miljoner kronor mot vad som 
redovisades i det tidigare genomförandebeslutet från 2014.

Mina synpunkter

Utvecklingen av Rosenlundsparken på Södermalm är välkommen och kommer 
att bidra till att skapa en attraktiv, trygg och tillgänglig parkmiljö i stadsdelen. 
Projektet innebär också att det byggs hyresrätter och bostadsrätter, vilket är en 
förutsättning för investeringarna i parken. 

Kostnaderna i projektet har ökat till följd av komplicerade 
grundläggningsåtgärder av gata och ledningar samt kommande 
kapacitetsanpassning av Rosenlundsparken, vilket föranleder ett behov av ett 
reviderat genomförandebeslut. Dock är lönsamheten i projektet fortsatt mycket 
god då intäktssidan ökat, vilket är positivt.  

Bilaga
Lönsamhetskalkyl och exploateringsnyckeltal

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Anna König Jerlmyr, Joakim 
Larsson och Cecilia Brinck (alla M) och borgarrådet Lotta Edholm (L) enligt 
följande.

Vi har inga invändningar i sak mot föreliggande projekt eller mot en hög 
investeringstakt som sådan. När Stockholm växer i en historiskt stor omfattning är det 
både nödvändigt och rimligt att möta den växande stadens behov med betydande 
investeringar i såväl bostäder som skolor och infrastruktur av olika slag. Under 
Alliansens år i majoritet ökade också investeringstakten betydligt för att svara upp mot 
framtidens behov. Inte minst togs en planering för omfattande utbyggnad av 
skollokaler fram. Vi har därför ingenting i sak att anmärka på vad avser det 
föreliggande ärendet, men ifrågasätter de politiska förutsättningarna för att säkerställa 
en ansvarsfull och långsiktigt hållbar finansiering av kommunkoncernens 
investeringar.

Det råder en bred politisk enighet om att det behöver byggas betydligt fler bostäder 
i Stockholm. Alliansen drev under förra mandatperioden en aktiv bostadspolitik och 
såg till att staden nådde den högsta byggtakten sedan 1970-talet. Det togs fram 
områdesprogram för helhetsgrepp och genomfördes markanvisningstävlingar på såväl 
lägsta hyra som på kvalitet och hållbarhet. Hälften av alla markanvisningar gick till 
hyresrätter och 41,3 procent av alla nya bostäder som byggdes var hyresrätter. 

Stockholm har nu en byggtakt som vi inte har sett på decennier. Men med tanke på 
att Alliansen lämnade över 122 000 bostäder i olika skeden hade allt annat varit minst 
sagt anmärkningsvärt. Det innebär också att samtliga bostäder som byggdes fram till 
2018 är projekt som Alliansen initierade.

Projektet redovisar avsevärda fördyringar. Stadsledningskontoret beskriver hur 
projektet nu tagit höjd för de ekonomiska och tekniska riskerna. Vi vill understryka att 
det är av största vikt att investeringsutgifterna från början beräknas utifrån gedigna 
underlag så fördyringar av denna storleksordning kan undvikas senare i projekten.

Alliansen förde mellan 2006–2014 en politik för kommunkoncernen som förenade 
en hög investeringstakt med en aktiv fastighetsförvaltning som inkluderade såväl 
ombildningar av hyresrätter som beståndsförsäljningar. Därmed lades en solid grund 
för att genom intäkter från realisationsvinster minska kommunkoncernens behov av 
extern upplåning. När vi lämnade över 2014 var därför kommunkoncernens samlade 
låneskuld långt lägre än den hade varit om investeringarna hade finansierats endast 
genom extern upplåning.

Den socialdemokratiskt ledda majoriteten för av ideologiska skäl en helt annan 
politik, till skada för kommunkoncernens långsiktiga finansiella ställning och med 
allvarliga följder även för driftbudgeten på längre sikt. Genom att majoriteten 
dogmatiskt förvägrar hyresgäster i ytterstaden att friköpa sina lägenheter och genom 
att majoriteten av likaledes dogmatiska ideologiska skäl motsätter sig avyttringar ur 
bostadsbolagens bestånd uppstår inga realisationsvinster. Därmed är majoriteten till 
följd av sin politik tvingad att helt och fullt finansiera investeringarna genom extern 
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upplåning. Prognosen i de finansiella månadsrapporterna är således att majoriteten 
kommer att låna omkring en miljard kronor i månaden, med följd att 
kommunkoncernens skuldbörda mer än fördubblas till omkring 50 miljarder kronor 
vid utgången av innevarande mandatperiod.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar följande.

Exploateringsnämnden medges rätt att fortsätta genomföra Södermalm 9:10 
m.fl. område vid Rosenlundsparken omfattande investeringsutgifter om 
192,3 miljoner kronor. Utgifterna för 2018 ska rymmas inom nämndens 
investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 
2019.

Stockholm den 21 mars 2018

På kommunstyrelsens vägnar:
K A R I N  W A N N G Å R D

Kerstin Tillkvist

Särskilt uttalande gjordes av Anna König Jerlmyr, Joakim Larsson, Cecilia 
Brinck, Dennis Wedin och Johanna Sjö (alla M) och Lotta Edholm (L) med 
hänvisning till Moderaternas och Liberalernas gemensamma särskilda 
uttalande i borgarrådsberedningen.

Ersättaryttrande gjordes av Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD) med 
hänvisning till Moderaternas och Liberalernas gemensamma särskilda 
uttalande i borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning

Ärendet

Stadsbyggnadsnämnden godkände den 24 april 2014 detaljplanen för 
”Södermalm 9:10 m.fl område vid Rosenlundsparken”. Kommunfullmäktige 
beslutade den 26 maj 2014 att anta planen. Projektet tillför 219 nya bostäder i 
flerbostadshus, lokaler i bottenvåningarna samt en ny förskola med fem 
avdelningar. 

Exploateringsnämnden tog den 10 april 2014 ett genomförandebeslut 
omfattande investeringsutgifter om ca 72,5 mnkr. Genomförandebeslutet avsåg 
ny- och ombyggnad av gata och park inklusive ledningsflyttar, evakuering av 
befintliga verksamheter, grönkompensation och konst. Det reviderade 
genomförandebeslutet avser ökade investeringsutgifter om ca 120,7 mnkr. De 
ökade utgifterna avser främst fördyrande grundläggningsåtgärder av gata och 
ledningar samt kommande kapacitetsanpassning av Rosenlundsparken. De 
sammanlagda investeringsutgifterna för projektet, i löpande prisnivå, beräknas 
till ca 193,2 mnkr, varav ca 89,5 mnkr är utgifter före år 2018, det vill säga 
redan nedlagda utgifter. 

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet redovisar 
positivt nettonuvärde om ca 145,1 mnkr. De sammanlagda utgifterna i löpande 
prisnivå beräknas till ca 193,2 mnkr. Projektets täckningsgrad inklusive 
nedlagda nettoutgifter beräknas uppgå till 171 procent.

Exploateringsnämnden

Exploateringsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 8 mars 2018 
följande.

1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del det fortsatta 
genomförandet av projekt Rosenlundsparken, omfattande 
investeringsutgifter om 193,2 mnkr samt föreslår att 
kommunfullmäktige godkänner det fortsatta genomförandet.

2. Exploateringsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande daterat den 20 februari 2018 har i 
huvudsak följande lydelse.

Detaljplanen för ”Södermalm 9:1 mfl, område kring Rosenlundsparken” ger 
möjlighet att uppföra 219 bostäder i flerbostadshus, en förskola med fem avdelningar 
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samt lokaler i bottenvåning. Husen är ordnade som ett större stadskvarter samt med 
ett fristående flerbostadshus på ett nytt torg i Rosenlundsparken. Första spadtaget i 
projektet togs 2015 och utbyggnad av det nya bostadskvarteret pågår. Se Figur 1.

Figur 1. Projektområdet är beläget inom den röda ringen

Staden har byggt en ny gata, Bjälbogatan, som binder samman det nya 
bostadskvarteret med Magnus Ladulåsgatan och ett nytt torg kommer att anläggas i 
anslutning till det fristående flerbostadshuset. Utöver de åtgärder som krävs för att 
uppfylla detaljplanens intentioner utför kontoret anläggningsåtgärder. Dels byggs två 
korsningar med övergångsställe om till högre standard vid Magnus Ladulåsgatan och 
dels ska en betydande del av Rosenlundsparken kapacitetsanpassas och bättre 
tillgängliggöras. 

Under planarbetet var tanken att gatan som förbinder Grindsgatan med Magnus 
Ladulåsgatan skulle bli bussgata. Inför antagande 2014 togs dock bussgatan bort och 
gatan ritades om till ett gång- och cykelstråk. Ett nytt cykelstråk längs Hallandsgatan 
var tänkt att kompensera för bussgatans intrång i parkmark och fanns med i 
genomförandebeslutet.

Projektets första spadtag togs 2015 och genomförandetiden bedömdes då till fem 
år. 

Stockholm konst har varit med i framtagandet av det konstverk som kommer att 
placeras i den sydöstra delen av parken. Konstverket kommer på plats i samband 
med finplaneringen av parken.

Kvarteret Linjalen, beläget utanför planområdet och som ägs av Stockholmshem, 
är tänkt att renoveras parallellt med att det nya kvarteret inom Rosenlundsparken 
uppförs. Stockholmshem upprustar också samtidigt kvarteret Ögonmåttet.
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Tidigare beslut  
2012-04-19 Exploateringsnämnden godkände förslag till markanvisning för ca 70 
lägenheter med bostadsrätt till JM AB och ca 130 lägenheter med tomträtt till AB 
Stockholmshem och godkände samtidigt inriktningsbeslut om 45,0 mkr. I samband 
med markanvisningen skickades begäran om planändring till 
Stadsbyggnadsnämnden.

2014-04-10 Genomförandebeslut togs i exploateringsnämnden.

2014-04-24 Stadsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen.

2014-05-26 Genomförandebeslut togs i kommunfullmäktige.

2014-05-26 Detaljplanen antogs i Kommunfullmäktige. 

2015-02-27 Domstolen meddelade att överklagan av detaljplanen inte blev föremål 
för överprövning och detaljplanen vann laga kraft.

2016-01-15 Överenskommelse om exploatering inklusive tomträttsupplåtelse 
tecknades med Stockholmshem.

2016-03-04 Fastighetsreglering och avstyckning registrerades.

2016-09-13 Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark tecknades 
med JM AB. 

Finplanering av parken
I samband med att det nya bostadskvarteret byggs ökar behovet av tillgängliga 
parkytor och Rosenlundsparken ska därför kapacitetsanpassas och bättre 
tillgängliggöras. Se Figur 2. 
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Figur 2 Finplanering av Rosenlundsparken
Parken får ett större fokus på lek och ytorna ska öppnas upp för att ge bättre utblick. 
Dagens befintliga lekplats, belägen i den södra delen av parken, ersätts med en ny 
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som delas upp i två delar. En övre del som hägnas in och anpassas för att kunna 
nyttjas av mindre barn som bl.a. besöksmål för förskoleklasser. Den nedre delen blir 
oinhägnad och riktar sig till lite äldre barn. 

Cykelbanan som förbinder Grindsgatan med Magnus Ladulåsgatan rustas med 
separata cykel- och gångbanor. Det trafikerade cykelstråket skiljs från gångbanan 
med storgatsten. Gång- och cykelvägens lutningar tillgänglighetsanpassas.

Cykelstråket längs Hallandsgatan har uteslutits på grund av att den bussgata som 
cykelstråket var tänkt att kompensera för, inte blev av. Trafikkontoret tittar på 
möjligheten att inrymma åtgärder av cykelstråket inom Trafiknämndens budget.

Norr om det nya bostadskvarteret anläggs en ny gata, Bjälbogatan, vilken 
planteras med träd. Vid gångbanorna i väster anläggs nya planteringsytor med 
blommande buskar. 

Utmed kvarteret Alnmåttet, beläget söder om det nya bostadskvarteret, anläggs 
en gångfartsgata med marksten, Tideliusgränd.

Den befintliga trappan mellan nya Bjälbogatan och Tideliusgatan ges ett nytt 
nedre trapplopp som ansluter mot Bjälbogatan. Hela trappan ges nya, 
tillgänglighetsanpassade handledare, kontrastmarkering av trappstenar samt nya 
parksoffor i vilplanen.

Framför det befintliga kvarteret Linjalen anläggs en mindre platsbildning med 
sittplatser och planteringslådor i närheten av matvaruaffären.

Torget runt det nya, fristående bostadshuset beläggs med betongplattor med 
inslag av granithällar. Här ges möjlighet till uteservering.

Stadens arbeten med finplanering och kapacitetsanpassning är tänkta att starta i 
slutet av våren 2018 och beräknas vara färdigställda år 2020.

Ekonomiska konsekvenser för staden
Det reviderade genomförandebeslutet enligt detta tjänsteutlåtande avser de totala 
utgifterna för Rosenlundsparken. Enligt kalkyl för projektering och genomförande av 
Rosenlundsparken uppgår utgifterna enligt dagens penningvärde till ca 193,2 mnkr. 

Investeringsutgifterna har ökat med ca 120,7 mnkr från det tidigare 
genomförandebeslutet 2014 om ca 72,5 mnkr. Nedan redovisas de åtgärder som 
föranlett de enskilt största utgiftsökningarna:

 Utgifterna för att grundlägga för gata och ledningar har tidigare 
underskattats. Markförhållandena var sämre än förväntat vilket har medfört 
ett större behov av markförstärkning. Grundläggning för ledningar och gata 
i Bjälbogatans östra koppling mot Magnus Ladulåsgatan har därför utförts 
genom borrade pålar. Det frekvent nyttjade gång- och cykelstråket mellan 
Magnus Ladulåsgatan och Grindsgatan har vidare krävt att grundläggningen 
utförts etappvis. Utgiftsökningen är 40,8 mnkr.

 Insatserna i parken, med större fokus på lek, trygghet och tillgänglighet, har 
anpassats för att bättre möta efterfrågan från de förskolor samt befintliga 
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och tillkommande barnfamiljer som nyttjar parken. Utgiftsökningen för 
kapacitetsanpassning och finplanering, inklusive projektering, är 25,2 mnkr.

 Sedan genomförandebeslutet har kostnaden för att evakuera två förskolor 
ökat. Utgiftsökningen är 9,4 mnkr.

Genomförandebeslutet för Rosenlundsparken togs av exploateringsnämnden 
2014-04-10 och omfattade investeringsutgifter om ca 72,5 mnkr samt 
försäljningsinkomster om ca 160,4 mnkr. Förutom försäljningsinkomsterna ingick 
även löpande intäkter i form av tomträttsavgälder. Projektet bedömdes 2014 medföra 
ett positivt nettonuvärde om ca 145,8 mnkr eller ca 634 tkr per ekvivalent lägenhet. 
De totala investeringsutgifterna för Rosenlundsparken i enlighet med detta 
tjänsteutlåtande är ca 193,2 mnkr. Utgiftsökningen är därmed ca 120,7 mnkr 
inklusive tidigare bokförda utgifter om ca 89,5 mnkr. Projektet bedöms nu medföra 
ett positivt nettonuvärde ca 145,1 mnkr eller ca 634 tkr per ekvivalent lägenhet.

Enligt stadens investeringsregler ska projektet beslutas av kommunfullmäktige då 
investeringsutgifterna är över 50 mnkr. 

Kontoret redovisar här nedan de ekonomiska förutsättningarna för projektet enligt 
nuvärdesmetoden och vilka budgetkonsekvenser projektet medför.

Lönsamhetskalkyl enligt nuvärdesmetoden
Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden tar hänsyn till kommande investeringar 
fr.o.m. beslutstillfället i löpande priser och beaktar de ekonomiska konsekvenserna 
både för investeringar, driftkostnader och intäkter.

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet redovisar ett positivt 
nettonuvärde om ca 145,1 mnkr motsvarande ca 634 kr per ekvivalent lägenhet1. 

De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till ca 193,2 mnkr, varav 
ca 89,5 mnkr är utgifter före år 2018, dvs. redan nedlagda utgifter. Kommande 
utgifter avser främst kapacitetsanpassning och finplanering av park samt anläggande 
av en trappa vid Tideliusgränd.

Försäljningsinkomsterna i projektet är bokförda, uppgår till ca 259,2 mnkr, vilket 
är 98,8 mnkr högre än i genomförandebeslutet 2014, och avser försäljningen av mark 
till JM AB. De totala inkomsterna, vilka är bokförda, uppgår till ca 9,6 mnkr. Till de 
löpande inkomsterna hör tomträttsavgäld för Stockholmshems tomträtt. Avgälden 
uppgår till ca 2,6 mnkr per år. 

Projektets nettoexploateringsutgift per ekvivalent lägenhet beräknas uppgå till 
790 tkr i fast prisnivå. Projektets täckningsgrad inkl. nedlagda nettoutgifter beräknas 
uppgå till 171%.

1 Ekvivalent lägenhet motsvarar den sammanlagda tillkommande ytan (BTA) för 
bostäder, kommersiella lokaler etc. dividerat med 100 (en lägenhet motsvarar 100 kvm 
BTA).
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Budgetkonsekvenser
Investeringsbudget och försäljningsinkomster
Investeringsutgifterna för projektet beräknas till ca 193,2 mnkr och 
investeringsinkomsterna till ca 9,6 mnkr i löpande prisnivå. Utfallet över åren 
beräknas bli enligt nedanstående tabell:
Budgetkonsekvenser Ack

Investering t.o.m. 

Mnkr 2017 2018 2019 2020 2021 Senare Totalt

Utgifter inkl. förvärv (-) -89,5 -59,4 -29,2 -15,1 0,0 0,0 -193,2

Inkomster (exkl. försäljning) 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6

Nettoutgift (-) /-inkomst -79,9 -59,4 -29,2 -15,1 0,0 0,0 -183,6

Försäljningsinkomst 259,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 259,2

Stadens utgifter/inkomster för exploatering bedöms kunna finansieras via 
exploateringsnämndens investeringsbudget för år 2018. Behov av medel för åren 
därefter får beaktas i nämndens kommande budgetarbete.

Driftbudget
Projektet bedöms påverka stadens och nämndens resultat enligt nedanstående tabell. 
Budgetkonsekvenser

Drift Kom-
Mnkr 2018 2019 2020 2021 2022 Senare mentar

Resultatpåverkan ExplN

Löpande intäkter/kostnader 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 max 2,6

Internränta -0,2 -0,2 -0,2 -1,6 -1,5 max -1,5

Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 -4,4 -4,4 max -4,4 år 2021

Reavinster/förluster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 totalt 0

Summa resultatpåverkan nämnd 2,3 2,3 2,3 -3,4 -3,4

Resultatpåverkan TRN+SDN

Driftskostnader TRN+SDN -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 mellan -0,3 och -0,3

Underhållskostnader trafiknämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mellan 0 och -0,3

Summa resultatpåverkan TRN+SDN -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

De beräknade drift- och underhållskostnaderna inom trafiknämndens och 
stadsdelsnämndens ansvarsområden beräknas efter genomförandet uppgå till ca 
0,6 mnkr. Internränta och avskrivningar (kapitalkostnaderna) för 
exploateringsnämnden beräknas uppgå till ca 7,5 mnkr det första året och minskar 
därefter något genom avskrivningar. Intäkterna för tomträttsavgälder beräknas till ca 
2,6 mnkr per år.

Ekonomiska osäkerheter
Markförhållandena i Rosenlundsparken är dåliga och efter utredning av lämplig 
grundläggning av Bjälbogatan byggdes ett påldäck under gatans östra delar för att 
bl.a. ge stadga åt de underliggande ledningarna. Under våren 2017 noterades 
sättningsskador i gatans västra delar. Mätning av sättningsskadorna pågår och 
projektering av återställande är initierat. Parallellt förs diskussion mellan 
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exploateringskontoret och Stockholmshem om bakomliggande orsak till 
sättningsskadorna, samt vilket ansvarsförhållande för återställandekostnad som råder 
mellan parterna. En bedömd kostnad om ca 10,0 mnkr för återställande är upptagen 
som reserv i kalkylen.

Slutsats-ekonomi
Det reviderade genomförandebeslutet innebär en ökning av utgifterna om ca 120,7 
mnkr samt en ökning av försäljningsinkomsterna om 98,8 mnkr. Projektet har, trots 
ökade utgifter, ett positivt nettovärde och den totala ekonomin är god.

Hur projektet uppfyller stadens mål
Exploateringskontoret har bedömt projektet utifrån stadens mål och översiktsplanen. 
Investeringarna i parken uppfyller översiktsplanens målsättning att fortsätta stärka 
centrala Stockholm samt att främja en levande stadsmiljö i hela staden.

Bostadsbebyggelse
Exploateringskontoret bedömde, inför genomförandebeslutet, projektet utifrån 
Vision 2030, mål i stadens budget, översiktsplanen och övriga styrdokument.

Projektet bedömdes uppfylla målet i översiktsplanen om att ”arbeta med många 
olika typer av bostadsprojekt och en mångfald av aktörer på bygg- och 
bostadsmarknaden” samt målet om att bygga ”skilda typer med olika 
upplåtelseformer i stadens alla delar.”

Projektet bedömdes vidare uppfylla mål i stadens budget om ökat 
bostadsbyggande. Fördelningen i bostadsbeståndet inom Södermalm stadsdel 
motsvarade, år 2012, 41,3% hyresrätter, varav 11,2% hyresrätter inom allmännyttan, 
och 58,7% lägenheter i bostadsrättsform (källa: Stockholm stad 2012). 

Projektet har, inför det reviderade genomförandebeslutet, även bedömts utifrån 
Vision 2040 och nu gällande budget för 2018. Slutgiltig exploatering omfattar 129 
lägenheter i hyresrättsform och 90 bostadsrätter. Projektet bidrar, med 58,9% 
hyresrätter, bl.a. till att uppfylla målet om att minst hälften av alla bostäder som 
byggs ska vara hyresrätter och att långsiktiga byggaktörer ska prioriteras. 

Lokaler 
Projektet bedömdes vid genomförandebeslut uppfylla målen i Vision 2030, 
Översiktsplanen samt stadens budget för 2014 då projektet innehåller en blandning 
av bostäder och verksamheter genom de dåvarande sex avdelningarna förskola och 
lokaler i bottenvåningarna mot den nya lokalgatan och i det så kallade Parkhuset. 
Förskolan har, sedan 2014, istället fått fem avdelningar. Projektet bedöms uppfylla 
målet ”Ett Stockholm som håller samman” i Vision 2040 samt bidra till stadens nu 
gällande budget för 2018 om att säkerställa behovet av stadens verksamhetslokaler 
såsom förskoleplatser. 
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Miljö
En landskapsanalys togs fram inför planeringen togs 2011. Rapporten visade att 
Rosenlundsparken är en flitigt använd och uppskattad park och analysen redogjorde 
för de värden som försämras eller försvinner genom bebyggelseförslaget. De 
försvinnande värdena är främst att förkastningsbranten framför kvarteret Alnmåttet 
försvinner och att förståelsen för Stockholms naturlandskap försämras. Vidare 
bedömdes Rosenlundsparkens funktion, som en lokal spridningskorridor mellan Vita 
bergsparken och Tantolunden, försämras då flertalet träd inom exploateringsområdet 
försvinner.

Ett parkprogram har tagits fram vilket föreslår en kapacitetsanpassning av 
Rosenlundsparken med ytor för lek, med fokus på tillgänglighet och trygghet. De 
starkt trafikerade gång- och cykelstråken ska förbättras och säkerheten prioriteras. 

Vid tidpunkten för genomförandebeslutet bedömdes projektet uppfylla delar i 
översiktsplanens mål om ”En god tillgång till attraktiva parker och grönområden” 
genom att förslaget utgår ifrån ”parkprogrammets riktlinjer för park- och 
naturtillgång”, trots att parkytan minskas. Satsningen på tillgänglighet och trygghet 
är också i linje med Vision 2040, Ett demokratiskt hållbart Stockholm, och 
kapacitetsanpassningen bidrar till att uppfylla mål i ”Grönare Stockholm – Riktlinjer 
för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden”.

Kompensation för ianspråktagen grönyta
Rosenlundsparken är en del av ett övergripande stråk som börjar på Vintertullstorget 
och går via Katarina Bangata, Vartoftagata till Rosenlundsparken och fortsätter 
vidare mot strandpromenaden utmed Årstaviken och dess koloniområde.

För att kompensera för de träd som försvinner inom kvartersområdet, samt för 
den förkastningsbrant som byggs för, läggs resurser på att förbättra vistelseytorna i 
parken. Fokus läggs på att skapa en trygg park med god tillgänglighet, med möjlighet 
till både rekreation och vila. Vilka specifika åtgärder som vidtas redovisas under 
avsnittet ”Finplanering av parken” ovan. 

Energihushållning 
Projektet uppfyllde stadens, vid tidpunkten för genomförandebeslutet, mål om 
energianvändning för bostäder då bolagen förband sig att vid projektering och 
byggande inom fastigheten uppfylla krav samt eftersträva mål enligt 
exploateringsnämndens verksamhetsmål för miljö ”Energieffektiva lösningar och val 
av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt” taget i exploateringsnämnden 2009-
12-17.

Tillgänglighet
Utformning av alla allmänna ytor inom projektet har strävat efter att följa stadens 
krav om tillgänglighet och uppfyller målen. Det undantag som, vid tidpunkten för 
genomförandebeslutet, bedömdes behövas vid den nya lokalgatans östra angöring till 
Magnus Ladulåsgatan, är inte längre nödvändigt. 
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Under projektets planering har diskussion förts med Trafikkontoret för att 
säkerställa att framkomligheten säkras under genomförandet.

Påverkan på barn
Inför genomförandebeslutet togs en barnkonsekvensanalys fram. Analysen 
konstaterade att den dåvarande utformningen av den östra delen av parken var positiv 
medan bebyggelseförslaget var negativt. Detta då den lummiga västra delen med 
berget, och i vintertid populära pulkabacken, fyllde en viktig funktion, främst för 
äldre förskolebarn och skolbarn.

Det nu framtagna förslaget för kapacitetsanpassning av Rosenlundsparken förslår 
att bevara de öppna ytorna och höjderna i parkens västra del för pulkabacke, 
rutschkana, kulle med lek och tillgänglighetsmässigt bättre gröna ytor. Förslaget är 
tänkt att kompensera de ytor och funktioner som äldre förskolebarn och skolbarn 
mest uppskattar med dagens Rosenlundspark.

Förslaget uppnår stadens mål med att förbättra situationen för barns och 
ungdomars miljöer, ökad trygghet i parker och grönområden.

Konstnärlig utsmyckning
I exploateringsprojekten ska 1 % av stadens anläggningskostnad avsättas till offentlig 
konstnärlig gestaltning i samråd med Stockholm konst. I detta projekt kommer medel 
att avsättas för konst i parkens sydöstra del. Kostnaden för konst i parken beräknas 
till totalt 870 tkr.

Genomförandefrågor
Tidplan
Finplanering av Rosenlundsparken planeras i nuläget att påbörjas i slutet av våren 
2018. Färdigställandet beräknas till 2020. Parallellt pågår JM och Stockholmshems 
bostadsproduktion med första inflytt hos JM planerad till december 2018 och för 
Stockholmshem till mars 2019. Sista inflytt planeras ske under Q1 2020. Projekt 
Rosenlundsparken bedöms slutföras under sommaren 2020.

Risker och osäkerheter
Medvetenheten om att det finns risker i stadens entreprenad har ökat. Risk finns att 
utgifterna kommer att fortsätta öka på grund av projektets komplexitet. Nedan 
framgår de risker och osäkerheter kontoret bedömer föreligger:

 Tre produktioner pågår parallellt i parken. Det finns en risk för att 
inskränkning av arbetsområdet uppkommer vilket kan påverka tidplanen. 
För att minska risken för påverkan på tidplanen förs en tät dialog med 
byggherrarna och genomförandet sker i enlighet med en gemensam tidplan. 

 På Magnus Ladulåsgatan går busstrafik och gatan kan därför inte stängas i 
samband med att korsningarna vid Bjälbogatan/Magnus Ladulåsgatan 
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åtgärdas. Det föreligger därför risk för oförutsedda inskränkningar av 
arbetsområdet. 

 Rosenlundsparken är belägen i ett tätbefolkat område, centralt på 
Södermalm. Hänsyn vid avstängning måste tas till ett stort antal människor 
som vistas i området, vilket kan medföra att produktionen måste ske 
etappvis. 

 En reserv om 5,0 mnkr för oförutsedda utgifter är upptagen i kalkylen.
 Marken inom det nya bostadskvarteret var förorenat. Det finns därför 

anledning att beakta den risk som finns för markföroreningar även i andra 
delar av Rosenlundsparken. En reserv om 5,0 kr är upptagen i beslutet.

Kommunikation
Kontoret har diskuterat renoveringen av parken med stadsdelsförvaltningen vilka är 
positiva till förslaget. 

Som underlag för utformningen av Rosenlundsparken har boende, skol- och 
parklekspersonal i närområdet tillfrågats och gående och cyklisters rörelse har 
studerats. Studier av hur ytorna används har också utförts på plats i parken. En 
behovsbedömning av bland annat leken har gjorts med tanke på inflyttning i området 
i samband med den nya exploateringen. 

Då projektet medför en utgift över 50 Mnkr har avstämning skett med 
stadsledningskontoret. 

Kontorets sammanfattande bedömning
Exploateringskontoret ser positivt på projektet som både ger hyresrätter och 
bostadsrätter i ett attraktivt läge i staden, möjlighet att kapacitetsanpassa och bättre 
tillgängliggöra Rosenlundsparken, samt ett ekonomiskt överskott till staden. 

Kontoret bedömer att det förslag som tagits fram avseende finplanering av 
centralt belägna Rosenlundsparken kan göra parken attraktiv för såväl vila som 
aktivitet samt bidra till en mer tillgänglig och tryggare miljö. Investeringarna i 
Rosenlundsparken kommer att ge mervärden för boende i närområdet, övriga 
stockholmare och besökande. 

Kontoret föreslår att nämnden för sin del godkänner föreslagen budget för 
genomförande av projekt Rosenlundsparken med en utökad utgift från tidigare beslut 
om ca 120,7 mnkr.

Beredning

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret. 
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Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 12 mars 2018 har i 
huvudsak följande lydelse.

Exploateringsprojektet bidrar till bostadsmålet med 219 nya bostäder i ett attraktivt 
läge, varav 129 lägenheter är hyresrätter och 90 lägenheter är bostadsrätter. Projektet 
överensstämmer därmed väl med kommunfullmäktiges mål gällande blandade 
upplåtelseformer och minst 50 procent hyresrätter.

Stadsledningskontoret konstaterar att projektet tagit hänsyn till utförd 
barnkonsekvensanalys och planerar kompensation parkens åtgärder med fokus på lek 
men även plats för rekreation och vila.

Enligt stadens investeringsregler ska reviderat genomförandebeslut fattas om 
prognosen för projektets nettoutgifter avviker mer än 15 procent, dock minst 20 
miljoner kronor från ursprungligt beslut.

Stadsledningskontoret konstaterar att projektekonomin fortsatt är god och att 
projektet tagit höjd för de tekniska och ekonomiska riskerna som kvarstår i projektet. 
Det är positivt att försäljningsinkomsten ökat med 98,8 miljoner kronor mot vad som 
redovisades i det tidigare genomförandebeslutet från 2014.

Investeringsanalysen visar ett positivt nettonuvärde om cirka 145,1 miljoner 
kronor, vilket motsvarar 634 tkr per ekvivalent lägenhet. 

Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
exploateringsnämnden medges rätt att fortsätta genomförande av Södermalm 9:10 
m.fl. område vid Rosenlundsparken omfattande investeringsutgifter om 193,2 miljoner 
kronor. Utgifterna för 2018 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. 
Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2019.
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