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Bilaga 5 - Uppföljning 
trygghetsinvestering

 

Projektnamn Kameraövervakning

Geografisk plats 
för investering Flera platser i Stockholms city, Norrmalms stadsdelsnämnd

 

Projektets mål 
och syfte Projektet syftar till ökad trygghet och att motverka kriminalitet på 

särskilt utsatta platser genom samverkan med polisen avseende 
kameraövervakning. Kameror underlättar utredningsarbete för 
polisen då det blir enklare att hitta eventuella gärningsmän. 
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Slutredovisning

Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd

Projektet har resulterat i investeringar i kamerainfrastruktur på 
ett antal platser där polisen, i samverkan med staden, har bedömt 
att det är extra viktigt med kontinuerlig bevakning. Kamerorna 
har endast varit i drift en kortare period, men polisen uppger att 
man ser positivt på resultaten så här långt. En mer utförlig 
utvärdering kan göras tidigast under 2019.

Vidare har arbetet inom projektet under 2018 resulterat i (1) 
fördjupad behovsanalys av ytterligare platser där kameror bör 
prövas samt (2) utvecklade samverkansformer med polisen och 
inom stadens egen organisation (framför allt rollfördelningen 
mellan stadsledningskontoret, S:t Erik Kommunikation, Stokab, 
trafikkontoret samt fastighetsägande förvaltning/bolag). Därmed 
har skapats goda möjligheter till fortsatt samverkan kring 
ytterligare kameraövervakning i större delar av Stockholms stad. 

Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande

Projektet har resulterat i färre antal uppsatta kameror och platser 
än vad som ursprungligen planerades (även om projektansökan 
inte innehöll numerära mål). Skälet till detta är att samverkan 
kring kameraövervakning är ett nytt verksamhetsområde för 
såväl staden som polisen och att projektet i ett uppstartsskede 
har fokuserat på att vidareutveckla modeller och rollfördelning. 
Det är angeläget med en fortsättning på projektet, i enlighet med 
uppdrag i stadens budget för 2019. 

Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter

Det ekonomiska utfallet för projektet för 2018 bedöms uppgå till 
ca 2,6 mnkr jämfört med budget på 5,0 mnkr. Orsaken till 
avvikelsen anges ovan. 

Bilder före Exakt placering av kamerainfrastruktur bedöms vara 
sekretessbelagt och kan inte redovisas här. 

Bilder efter Exakt placering av kamerainfrastruktur bedöms vara 
sekretessbelagt och kan inte redovisas här. 


