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T1, T2, VB 1(2)
Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel,
Klimatklivet)
Blanketten ska fyllas i av:
1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt.
Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och  Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet”
(Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka
klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn Byte och uppdatering av pelar- och valvbelysning i Blå hallen samt uppdatera
belysningsarmaturer i Gyllene salen till klimatsmarta LED-lampor

Åtgärdens start- och slutdatum 2018-12-01 - 2019-06-01

Grunduppgifter
Förvaltning/bolag Stadsledningskontoret
Kontaktuppgifter
Namn Anneli Hilmersson
e-postadress anneli.hilmersson@stockholm.se
tfn 08-50829140

Ekonomisk uppföljning
Grunduppgifter
Total investering 2,1 mnkr
Beviljat belopp (kommunalt) 2,1 mnkr
Beviljat belopp (statligt)

Utfall
Prognos resterande år 2,1 mnkr
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Eventuella avvikelser Arbetet har påbörjats och flera armaturer har bytts. Faktureras i januari/februari.

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

2(2)

Övriga resultat eller effekter
Som det ser ut nu kommer effekten bli bättre än prognostiserats i ansökan.


