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Utlåtande Rotel I (Dnr KS 2018/1859)

Överenskommelse om exploatering med försäljning 
och tomträtt, för bostäder vid kv. Diabilden i 
Bandhagen med Borätt i Stockholm AB respektive 
Svenska Hus AB, genomförandebeslut
Hemställan från exploateringsnämnden

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Exploateringsnämnden medges rätt att genomföra exploatering inom 

Örby 4:1, projekt Diabilden i Bandhagen till en investeringsutgift om 
95,8 mnkr, investeringsinkomst om 0,25 mnkr samt en 
försäljningsinkomst om cirka 137,0 mnkr.

2. Utgifterna för år 2019 ska rymmas inom nämndens 
investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i budget 
för år 2020.

3. Försäljning av mark inom Örby 4:1 kv. Diabilden med en preliminär 
köpeskilling om cirka 137,0 mnkr godkänns och 
exploateringsnämnden medges rätt att träffa överenskommelse om 
exploatering.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.

Ärendet

Projekt Diabilden omfattar fyra nya kvarter med cirka 360 bostäder, gator och 
parker. Den aktuella exploateringen innebär en förtätning i den här delen av 
Bandhagen. Bandhagen får också en tydligare och mer stadsmässig entré från 
Örbyleden. Gångvägen längs Trollesundsvägen blir tryggare och befintliga 
parker förädlas.

Den nya bebyggelsen ger ett betydande tillskott av bostäder i ett mycket 
attraktivt och kollektivnära läge. Diabilden är det största av fem detaljplaner 
som ingår i programmet för Trollesundsvägen. De olika detaljplanerna har 
kommit olika långt i processen. Exploateringsnämndens förslag till 



  

2

genomförandebeslut för Diabilden innebär att fyra av fem delprojekt gått in i 
genomförandeskede. 

Planeringen av området vid Trollesundsvägen utgår från ett program för 
Trollesundsvägen som togs fram år 2012. Målet var att skapa bostäder i ett bra 
kollektivtrafikläge, en tydligare entré till Bandhagen från Örbyleden samt 
tryggare gatumiljöer.

Projektet möjliggör upprustning av Trollesundsvägen med en ny gång- och 
cykelbana samt utbyggnad av en park vid Ottekilsvägen och en ny aktivitetsyta 
inom kv. Diabilden. Omfattande ledningsomläggning ingår i projektet. 
Genomförandetiden är cirka fyra år mellan 2020 och 2023. 

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet redovisar 
positivt nettonuvärde om 62 mnkr. De sammanlagda utgifterna i löpande 
prisnivå beräknas till cirka 96 mnkr. Projektets täckningsgrad inklusive 
nedlagda nettoutgifter beräknas uppgå till 157 %.

Beredning

Ärendet har initierats av exploateringsnämnden och remitterats till 
stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret konstaterar att projektet Diabilden ligger i linje med 
programmet för Trollesundsvägen med mål att skapa bostäder i ett bra 
kollektivtrafiknära läge, en tydligare entré till Bandhagen samt skapa tryggare 
gatumiljöer. Stadsledningskontoret ställer sig positivt till förslaget.

Mina synpunkter

Projekt Diabilden bidrar till stadens övergripande mål om att bygga tusentals 
nya bostäder varje år med tillhörande samhällsservice. Projektet ligger också i 
linje med ambitionen att staden ska byggas hållbart, attraktivt och tätt. Genom 
den föreslagna förädlingen av gång- och cykelvägar och parker kommer det 
dessutom att bidra till ökad trygghet i närområdet. Projekt Diabilden kommer 
att bidra till en trygg och god stadsmiljö i kollektivtrafiknära lägen. I övrigt 
hänvisar jag till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Bilaga
Lönsamhetskalkyl och exploateringsnyckeltal 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Särskilt uttalande gjordes av borgarrådet Clara Lindblom (V) enligt följande.

Utvecklingen längs Trollesundsvägen har pågått under flera mandatperioder och är 
med sina fem projekt inom programområdet väl i linje med översiktsplanen, målen om 
fler bostäder och en trygg och god stadsmiljö i kollektivtrafiknära läge. 

Särskilt positivt är att programmet för Trollesundsvägen som helhet omfattar 440 
hyresrätter av de totalt cirka 700 planerade lägenheterna i området samt att 148 av 
hyresrätterna ingår i Stockholmshusprojektet. Vi gläds också åt att 12 gruppbostäder 
och 15 servicelägenheter tillkommer i andra detaljplaner inom programmet, vilket är 
viktiga bidrag till stadens arbete med att minska bristen på bostäder för personer med 
funktionsnedsättningar,

Den aktuella detaljplanen för Diabilden tillför 235 hyresrätter och 125 bostadsrätter 
till Bandhagen samt ger staden möjlighet att rusta upp Trollesundsvägen med en ny 
gång- och cykelbana. Ur ett barnperspektiv är det bra, men sannolikt inte tillräckligt, 
att den brist på lek- och aktivitetsytor som redan råder i denna del av Bandhagen 
kompenseras med en utökad lekplats vid Ottekilsvägen samt en välbehövlig 
aktivitetsyta vid Bandhagens sporthall. 

Redan 2010 när markanvisningen behandlades i exploateringsnämnden motsatte vi 
oss av tillgänglighetskäl att bebyggelsen på Bandhagens bollplan kunde kompenseras 
med upprustning av Sturebyskolans bollplan på andra sidan den hårt trafikerade 
Örbyleden. Vi ser således skäl för staden att noga följa behovet av ytterligare lek- och 
idrottsytor i denna del av Bandhagen.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar följande.

1. Exploateringsnämnden medges rätt att genomföra exploatering inom 
Örby 4:1, projekt Diabilden i Bandhagen till en investeringsutgift om 
95,8 mnkr, investeringsinkomst om 0,25 mnkr samt en 
försäljningsinkomst om cirka 137,0 mnkr.

2. Utgifterna för år 2019 ska rymmas inom nämndens 
investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i budget 
för år 2020.

3. Försäljning av mark inom Örby 4:1 kv. Diabilden med en preliminär 
köpeskilling om cirka 137,0 mnkr godkänns och 
exploateringsnämnden medges rätt att träffa överenskommelse om 
exploatering.
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Stockholm den 8 april 2019

På kommunstyrelsens vägnar:
A N N A  K Ö N I G  J E R L M Y R

Mats Larsson

Särskilt uttalande gjordes av Rashid Mohammed och Sara Stenudd (båda V) 
med hänvisning till Vänsterpartiets särskilda uttalande i 
borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning

Ärendet

Den 10 december 2018 godkände exploateringsnämnden för sin del 
genomförandebeslut för projekt Diabilden. Nämnden har hemställt ärendet till 
kommunfullmäktige för beslut. Investeringsutgifterna beräknas till 95,8 mnkr, 
investeringsinkomsterna 0,25 mnkr och försäljningsinkomsten till cirka 137,0 
mnkr. Investeringsutgifter överstigande 50,0 mnkr och försäljningsinkomster 
överstigande 90,0 mnkr ska enligt regler för ekonomisk förvaltning hemställas 
kommunfullmäktige för beslut.

Diabilden är det största av fem detaljplaner som ingår i programmet för 
Trollesundsvägen. De olika detaljplanerna har kommit olika långt i processen. 
Exploateringsnämndens förslag till genomförandebeslut för Diabilden innebär 
att fyra av fem delprojekt gått in i genomförandeskede. Exploateringsnämnden 
godkände den 16 november 2018 reviderat inriktningsbeslut för 
programområde Trollesundsvägen. Det reviderade inriktningsbeslutet omfattar 
cirka 700 bostäder varav Diabilden bidrar med cirka 360 bostäder. Planeringen 
av området vid Trollesundsvägen utgår från ett program för Trollesundsvägen 
som togs fram år 2012. Målet var att skapa bostäder i ett bra 
kollektivtrafikläge, en tydligare entré till Bandhagen från Örbyleden samt 
tryggare gatumiljöer. 
Programmet omfattar nu fem detaljplaner och byggnation av cirka 700 
lägenheter, varav 440 hyresrätter, och 12-16 nya förskoleavdelningar. 
Diabilden omfattar tre nya kvarter med ca 360 bostäder, gator och parker i 
Bandhagen. Bostäderna har markanvisats i tre omgångar till BORIS och 
Svenska Hus. De planerar tillsammans för ca 125 bostadsrätter och 235 
hyresrätter. 700 kvm lokaler planeras i bottenvåningar på Grycksbovägen och 
bebyggelsen skapar en ny entré till Bandhagen. 

Projektet möjliggör upprustning av Trollesundsvägen med en ny gång- och 
cykelbana samt utbyggnad av en park vid Ottekilsvägen och en ny aktivitetsyta 
inom kv. Diabilden. Omfattande ledningsomläggning ingår i projektet. 
Genomförandetiden är cirka fyra år mellan 2020 och 2023. 

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet redovisar 
positivt nettonuvärde om 62 mnkr. De sammanlagda utgifterna i löpande 
prisnivå beräknas till cirka 96 mnkr. Projektets täckningsgrad inklusive 
nedlagda nettoutgifter beräknas uppgå till 157 %.

Bakgrund till överenskommelsen 
Diabilden är det största av projekten inom Trollesundsvägenprogrammet. 
Detaljplanen har varit på granskning och kan antas när genomförandebeslutet 
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är fattat. Diabilden omfattar fyra nya kvarter med ca 360 bostäder, gator och 
parker. Se illustrationsbilder i Figur 1 och Figur 2 nedan. Bostäderna har 
markanvisats i tre omgångar till BORIS och Svenska Hus. De planerar 
tillsammans för ca 125 bostadsrätter och 235 hyresrätter, enligt färdiga 
överenskommelser om exploatering med överlåtelse av mark respektive 
tomträtt. BORIS ska förvärva marken för bostadsrätter. Marken för 
hyresrätterna upplåts med tomträtt. 

Figur 1: Flygbild som visar hur föreslagen bebyggelse tydliggör entrén till Bandhagen. 
Planerad bebyggelse vid Lådkameran och Färgfilmen redovisas också. 

Figur 2: Flygbild som visar hur föreslagen bebyggelse ser ut i stadslandskapet i förhållande till 
befintlig lamellhus i Bandhagens centrum. 

Tidigare beslut 
Expln. 2010-03-25. Markanvisning för 80-150 bostadsrätter i kv Diabilden till 
BORIS, efter anbudsförfarande. 

Expln. 2011-06-16 Kompletterande markanvisning till BORIS på ca 70 
hyreslägenheter samtidigt som minst 150 av de tidigare markanvisade 
lägenheterna skulle vara bostadsrätter. Samtidigt fick Svenska Hus AB en 
markanvisning för ca 80 hyreslägenheter. Expln 2011-06-16 Utökad 
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markanvisning till Boris med ytterligare 80 lägenheter och sammanlagt ca 125 
hyresrätter samt till Svenska Hus 70 hyreslägenheter. 

Expln. 2012 – 2013 togs det fram ett program för området längs med 
Trollesundsvägen ”Program för område utmed Trollesundsvägen i 
Bandhagen”. 

Expln. 2013-11-14 tog stadsbyggnadsnämnden beslut angående 
samrådsredogörelsen för programmet. 

Stadsbyggnadsnämnden 2014-09-11 godkände start-PM för 
detaljplaneläggning för detaljplanerna Diabilden, Färgfilmen och 
Framkallningen. Start-PM omfattade ca 455 lägenheter (Diabilden ca 300 
lägenheter, Färgfilmen ca 50 lägenheter och Framkallningen ca 105 
lägenheter). 

Expln 2015-04-22 Reviderat inriktningsbeslut för hela programområdet vid 
Trollesundsvägen. Diabilden inkluderas i det reviderade inriktningsbeslutet. 
Beslutet gällde ca 500 lägenheter, omfattade investeringar om 79,4 mnkr och 
hade ett nettonuvärde på 120 mnkr. 

Expln 2018-11-16 Reviderat inriktningsbeslut för programområde 
Trollesundvägen. Beslutet gällde ca 700 lägenheter, omfattade investeringar 
om 175 mnkr och hade ett nettonuvärde på 109 mnkr. 

Överenskommelse om exploatering 
Staden ska teckna tre överenskommelser om exploatering inför genomförandet 
av kvarteret Diabilden. Överenskommelser är godkända av byggherrarna. Två 
av överenskommelserna är för hyresrätterna (ca 235 lgh) där marken ska 
upplåtas med tomträtt enligt kommunfullmäktiges beslut om 
tomträttsavgälder. 
Den tredje överenskommelsen är med BORIS och gäller två kvarter om 
tillsammans ca 125 bostadsrätter. Marken ska säljas till ett överenskommet 
pris om 6500 kr per kvadratmeter prisläge 2010. Uppräknat med 
överenskommet index innebär det i dag ca 10600 kr per kvadratmeter ljus 
BTA. Det totala markpriset för fastigheterna blir ca 137,5 mnkr. 

Avtalet innehåller också bestämmelser om produktionsförutsättningar för 
att säkerställa att byggnationen och samordningen mellan stadens och 
byggherrarnas entreprenader ska fungera bra. Bostäderna är underbyggda med 
garage i två kvarter och garagen är sammankopplade med förbindelse under 
gata respektive park. I avtalen med Boris finns bestämmelser om krav på 
utformning och granskning av denna för att säkerställa att gatan och parken 
ovanför ska anläggas och fungera enligt stadens standard. 

Markpriset sattes i en anbudstävling 2010. Expertrådet godkände ärendet 
inför markanvisningen den 10 mars 2010, dnr E2010-384-311. 

Ekonomiska konsekvenser för staden 



  

8

I detta ärende uppgår investeringen till 95,8 mnkr. 
Ärendet ska även beslutas av kommunfullmäktige då investeringen överstiger 
50 mnkr och försäljningen överstiger 90 mnkr. 

Kontoret redovisar här de ekonomiska förutsättningarna för projektet enligt 
nuvärdesmetoden och vilka budgetkonsekvenser projektet medför.

Lönsamhetskalkyl enligt nuvärdesmetoden 
Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden tar hänsyn till kommande 
investeringar fr.o.m. beslutstillfället i löpande priser och beaktar de 
ekonomiska konsekvenserna både för investeringar, driftkostnader och 
intäkter. 

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet redovisar ett 
positivt nettonuvärde om 62 mnkr motsvarande 189 kr/ekvivalent lägenhet. 

Marken för hyresrätterna (ca 235 lgh) kommer att upplåtas med tomträtt. 
Marken för bostadsrätter (ca 125 lgh) kommer att säljas. Exploateringsgraden 
uppgår till 5,84. De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till ca 
95,8 mnkr, varav 3,3 mnkr är utgifter före år 2018, dvs. redan nedlagda 
utgifter. Utgifterna avser främst nya gator, ledningsförläggning och parker för 
området, samt flytt av en elnätstation. 

Inkomsterna beräknas till ca 0,3 mnkr, varav huvuddelen utgörs av 
ersättning från ledningsägare för samordnade entreprenader. 
Försäljningsinkomster som avser två fastigheter för bostadsrätter beräknas till 
137,5 mnkr och reavinsten beräknas uppgå till 135,2 mnkr. 

Staden bekostar VA-anslutning till de två tomträttsfastigheterna. För 
bostadsrättsfastigheterna står byggherren för alla kostnader. 

Projektets nettoexploateringsutgift/ekvivalent lägenhet beräknas uppgå till 
246 kr i fast prisnivå. Detta är på samma nivå som andra motsvarande projekt. 
Detta nyckeltal visar projektets nettoutgifter inkl. redan nedlagda utgifter. 
Projektets täckningsgrad inkl. nedlagda nettoutgifter beräknas uppgå till 157 
%. All ekonomisk risk avseende byggherrens del av projekteringen står 
bolaget för. Staden har risk för förgävesprojektering.

Budgetkonsekvenser 

Investeringsbudget och försäljningsinkomster 
Investeringsutgifterna för projektet beräknas till ca 95,8 mnkr och 
investeringsinkomsterna till ca 0,3 mnkr i löpande prisnivå. Utfallet över åren 
beräknas bli enligt nedanstående tabell: 
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Stadens utgifter/inkomster för exploatering bedöms kunna finansieras via 
exploateringsnämndens investeringsbudget för år 2018. Behov av medel för 
åren därefter får beaktas i nämndens kommande budgetarbete.

Driftbudget 
Projektet bedöms påverka stadens och nämndens resultat enligt nedanstående 
tabell: 

De beräknade drift- och underhållskostnaderna inom trafiknämndens och 
stadsdelsnämndens ansvarsområden beräknas efter genomförandet uppgå till 
ca 1,4 mnkr. Internränta och avskrivningar (kapitalkostnaderna) för 
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exploateringsnämnden beräknas uppgå till ca 3,1 mnkr det första året och 
minskar därefter något genom avskrivningar. Intäkterna för tomträttsavgälder 
beräknas till ca 1,6 mnkr per år. Reavinsten beräknas uppgå till 135,2 mnkr.

Ekonomiska osäkerheter 
Detaljplan och projektering har kommit så långt att de viktigaste parametrarna 
för kalkylen är väl kända. Men om detaljplanen överklagas efter antagande och 
klaganden får rätt så att omarbetningar måste göras kan det påverka tidplan, 
exploateringsgrad och investeringsutgifter. 

Systemhandlingsprojekteringen för gator och parker är inte färdigställd, 
varför det finns viss osäkerhet i kalkylen. Ett exempel på det är 
dagvattenhanteringen. För att inte kraftiga skyfall (100-årsregn) ska orsaka 
vattensamling i grannfastighetens källare behöver vatten ledas bort i en 
kulvert. Flödesberäkningarna är inte klara varför dimensionen på kulverten 
inte kunnat fastläggas. Kalkylen tar höjd för det värsta scenariot med en 
mycket stor kulvert. Förhoppningsvis kan den få en mindre dimension och 
därmed bli billigare. 

En stor utgift är flytten av elnätsstationen som flyttas från Diabilden till 
Färgfilmen. Kostnaden för detta utgår till cirka 5 mkr. 

I kalkylen är riskposten 25 % av investeringsutgiften för allmän platsmark.

Slutsats-ekonomi 
Sammanfattningsvis har projektet en god ekonomi och inkomsterna överstiger 
utgifterna. Ny infrastruktur ska byggas för de nya bostäderna. 
Förutsättningarna för det är ovanligt goda med platt mark, inga osedvanliga 
markföroreningar, inga dyra konstruktioner, inga stora rivningar och endast en 
elnätstation som ska flyttas.

Exploateringsnämnden

Exploateringsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 10 december 
2018 följande.

1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del genomförandet av 
exploatering inom Örby 4:1 vid kv. Diabilden omfattande 
investeringsutgifter om 95,8 mnkr och investeringsinkomster om 
0,25 mnkr samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
genomförandet och ger exploateringsnämnden, genom 
exploateringskontoret, i uppdrag att genomföra projektet. 

2. Exploateringsnämnden godkänner för sin del försäljning av mark 
inom Örby 4:1 kv. Diabilden till BoRätt i Stockholm (BORIS) med 
en försäljningsinkomst om cirka 137 mnkr samt föreslår att 



  

11

kommunfullmäktige godkänner försäljningen och ger 
exploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, i uppdrag att 
träffa erforderliga avtal. 

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande daterat den 12 november 2018 har i 
huvudsak följande lydelse.

Exploateringskontoret har bedömt projektet utifrån Vision 2040, mål i stadens 
budget, översiktsplanen och övriga styrdokument. Den aktuella exploateringen 
innebär en förtätning i den här delen av Bandhagen. Bandhagen får en tydligare och 
mer stadsmässig entré från Örbyleden. Gångvägen längs Trollesundsvägen blir 
tryggare och befintliga parker förädlas. 

Den nya bebyggelsen ger ett betydande tillskott av bostäder i ett mycket attraktivt 
och kollektivtrafiknära läge. Sammantaget ska ca 350 lägenheter komma till varav 
cirka 230 är hyresrätter. 

Detta kan ställas i relation till att det i stadsdelen i dag finns 2250 lägenheter i 
hyresrätt och 1270 lägenheter i bostadsrätt. 
Projektet möjliggör också en bättre och säkrare cykelväg längs Trollesundsvägen och 
Grycksbovägen. All planering av den yttre miljön ska ske med särskild hänsyn till 
behoven hos äldre och personer med funktionsnedsättning. Exploateringen ska 
genomföras inom ramen för Stockholm en stad för alla - Riktlinjer för att skapa en 
tillgänglig och användbar utemiljö. Planområdet har små terrängskillnader och 
tillgänglighetsfrågorna är inte komplicerade. Dock kan inte handikapparkering 
ordnas 10 m från entré i det av kvarteren i Diabilden, som inte kommer att ha garage. 
Angöring kommer att kunna ske inom 10 meter från entré och handikapparkering 
kan ordnas högst 25 m från entré. Till programmet för Trollesundsvägen togs en 
barnkonsekvensanalys fram och planeringen har utgått från den. 
Parkplaneringen har utgått från att förstärka parkvärdena i befintliga parker för att 
mindre barn som inte kan gå så långt eller åka själv med kollektiva färdmedel ska ha 
möjlighet till fri lek, spontanidrott och ordnad lekplats. 
Bandhagens bollplan i kv Diabilden har kompenserats genom att Sturebyskolans 
bollplan har uppgraderats med konstgräs och bättre belysning enligt beslut i 
idrottsnämnden och genom stadens budget. 

Utvecklingen längs Trollesundsvägen är väl i linje med översiktsplanen, målen 
om fler bostäder och en trygg och god stadsmiljö i kollektivtrafiknära lägen.

Beredning

Ärendet har initierats av exploateringsnämnden och remitterats till 
stadsledningskontoret.
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Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 1 februari 2019 har i 
huvudsak följande lydelse.

Av kommunfullmäktiges budget 2019 framgår att Stockholm ska vara en ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt hållbar stad. Stockholm ska vara en stad där alla känner sig 
trygga. Staden ska byggas tätt och i kollektivnära lägen med ett bostadsmål om att 
140 000 klimatsmarta bostäder byggs mellan 2010 och 2030 och 70 000 bostäder till 
2025. 

Stadsledningskontoret konstaterar att projektet Diabilden med den nya bebyggelsen 
ger ett betydande tillskott av bostäder i ett kollektivnära läge. Sammantaget ska cirka 
350 bostäder byggas varav cirka 230 är hyresrätter.

Stadsledningskontoret konstaterar att projektet Diabilden ligger i linje med 
programmet för Trollesundsvägen med mål att skapa bostäder i ett bra 
kollektivtrafiknära läge, en tydligare entré till Bandhagen samt skapa tryggare 
gatumiljöer.

Stadsledningskontoret konstaterar att programmet för Trollesundsvägen har i 
genomförandefasen delats upp i fem delprojekt varav tre av delprojekten tidigare fått 
genomförandebeslut. Alla fem delprojekt ingår i programmet för Trollesundsvägen, 
vilket exploateringsnämnden den 15 november 2018 godkände ett reviderat 
inriktningsbeslut på helheten omfattande investeringsutgifter om cirka 175,0 miljoner 
kronor och som visar ett positivt nettonuvärde om 109,0 miljoner kronor. 
Stadsledningskontoret konstaterar vidare att jämfört med det tidigare 
inriktningsbeslutet från 2015, innehåller det nya reviderade inriktningsbeslutet ett ökat 
antal bostäder, minskat nuvärde om cirka 10 procent samt ökade utgifter. 
Utgiftsökningen förklaras till att utgiftskalkylen för gator och ledningsarbeten i det 
tidigare inriktningsbeslutet var underskattade. Delprojekten har kommit olika långt i 
detaljplaneprocessen. Exploateringsnämndens förslag till genomförandebeslut för 
projekt Diabilden innebär därmed att projektet är det fjärde och näst sista av 
delprojekten som är i genomförande. 

Stadsledningskontoret bedömer att de följdinvesteringar, som bostadsbebyggelsen 
medför i projekt Diabilden, ökar tryggheten genom den förädling av gång- och 
cykelvägar samt parker inom området som projektet föreslår att genomföra. 

Stadsledningskontoret konstaterar att investeringsanalysen visar på ett positivt 
nettonuvärde om 62,0 miljoner kronor och att de risker som projektet identifierat har 
fått genomslag i nuvärdeskalkylen.
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