
Kommunstyrelsen

Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (7) (8) (9) (10) (7) (8) (9) (10) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Total Total Total Total Start- Avslutn. Start- Avslutn.

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) intäkt kostnad intäkt kostnad datum datum datum datum

Projekt

GSIT 2.0 (inkl GSIT 1.0 exit) 377,0 -377,0 453,2 -453,2 413,5 -413,5 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -560,0 560,0 -616,7 616,7 pågår 19-12-31 20-02-27
SIKT 2.0 förberedelser 0,0 0,0 20,0 -20,0 6,0 -6,0 30,0 -30,0 30,0 0,0 40,0 -40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,0 25,0 -36,0 36,0 Under uppstart 22-12-31
SIKT 2.0 genomförande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 -25,0 0,0 0,0 675,0 -675,0 0,0 0,0 -700,0 700,0 22-01-01 22-12-31
Skolplattform 314,0 -314,0 30,7 -30,7 30,7 -30,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -250,0 250,0 -250,0 250,0 pågår 19-03-31
Uppgradering sociala system (inkl AMF krav) 78,4 -78,4 183,6 -183,6 110,0 -110,0 202,0 -202,0 231,0 0,0 148,0 -148,0 183,0 -183,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -570,0 570,0 -570,4 570,4 pågår 21-12-31
Smart Stad 40,9 -40,9 40,0 -40,0 69,0 -69,0 119,1 -119,1 90,1 0,0 60,0 -60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -190,0 190,0 -190,0 190,0 pågår 21-12-31
Digital förnyelse 279,8 -279,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -35,0 35,0 -15,8 15,8 pågår 18-12-31

Projekt under 50 mnkr
Uppgradering e-tjänster 24,5 -24,5 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,0 15,0 -15,0 15,0 pågår 18-12-31 19-03-31
Fritt WiFI 0,9 -0,9 1,2 -1,2 1,2 -1,2 0,3 -0,3 0,3 0,0 0,3 -0,3 0,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,0 7,0 -2,3 2,3 pågår 20-12-31
Anpassning GDPR 4,2 -4,2 5,8 -5,8 5,7 -5,7 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 -10,0 0,0 0,0 10,0 -10,0 -10,0 10,0 -39,9 39,9 pågår 22-12-31
VINST 14,2 1,5 21,0 6,0 20,0 5,5 14,6 4,4 14,6 4,4
Summa 1 133,9 -1 118,2 755,6 -728,6 656,1 -630,6 366,0 -347,0 416,0 4,4 248,3 -248,3 218,3 -218,3 0,0 0,0 685,0 -685,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1 662,0 1662,0 -2 436,1 2436,1

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras. 
1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2018 för projektet.
11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.
15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet. 
17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. 
Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Total
Budget Prognos Plan Prognos Plan Prognos Plan Prognos Plan

2023
Prognos Beslutat Prognos Beslutat Prognos

Ack. t.o.m. 2018 2019 2020 2021 2022
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Resultatenhetens namn Resultat- Varav 5 % av Resultat- Beräknat Beräknad
enheternas resultat- enheternas resultat 2019 ackumulerad Uppföljning av resultatenheter

(Intraprenader anges särskilt) bruttobudget enheternas resultat (exkl. resultatfond) resultatöverföring
2019 bruttobudget från 2018 Överskott (-) till 2020 Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

2019 Överskott (-) Underskott (+) Överskott (+)
tkr Underskott (+) Underskott (-) 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).

1 2 3 4 5 6 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
Visningsenheten (kostnadsbudget) 28 375 1 419 -18 349 -15 000 2 200 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
Stadens gemensamma it-prislista 721 865 36 093 -24 421 0 24 421 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet

0 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
0 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som 
0 uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5% av enhetens bruttobudget för året 
0 Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, 
0 vid underskott gäller 5 %.
0
0 Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.
0
0
0
0
0
0
0
0

Summa resultatenheter 750 240 -42 770 -15 000 26 621
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Uppföljning av investeringsbudget 2019

Prognos (mnkr) Utfall 2018 VP 2019 Avvikelse Prognos 
2019

Prognos 
2020

Prognos 
2021

Inventarier och maskiner 1,2 4,1 2,9 4,1 2,0 2,0
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