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Utlåtande Rotel I + V (Dnr KS 2019/918)

Tvärbana norr Kistagrenen, 
Genomförandeavtal för delsträckan Solvalla.
Genomförandebeslut
Hemställan från exploateringsnämnden och trafiknämnden

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Avtal avseende genomförande av del av Tvärbanan Kistagrenen inom 
Stockholm stad, Solvalla, med AB Storstockholms Lokaltrafik och 
Region Stockholm, i enlighet med bilaga 1 till utlåtandet, godkänns. 

Föredragande borgarråden Anna König Jerlmyr och Daniel 
Helldén anför följande.

Ärendet

Tvärbanan förlängs till Kista och Helenelund i Sollentuna genom en 
förgrening vid Ulvsunda. Genomförandeavtalet för delsträckan Solvalla har 
beretts gemensamt av exploateringsnämnden och trafiknämnden. Båda 
nämnderna godkände för egen del avtalet den 23 maj 2019. Kistagrenen har 
delats in i sju detaljplaner varav sträckan Solvalla är den fjärde etappen (se 
bild 1). AB Storstockholms Lokaltrafik, nedan kallat SL, planerar att 
utbyggnaden för hela sträckan av Kistagrenen till Helenelund ska vara klar till 
år 2023. Staden, SL och Region Stockholm (tidigare Stockholms läns 
landsting) har kommit överens om ett förslag till genomförandeavtal för att 
reglera utbyggnaden och ansvarsförhållandena för sträckan vid Solvalla. 
Genomförandet av denna delsträcka medför investeringskostnader om 15 
miljoner kronor för staden och finansieras via trafiknämnden.
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Beredning

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret samt till Bromma 
stadsdelsnämnd. 

Stadsledningskontoret lyfter fram att kollektivtrafiken måste byggas ut i 
takt med att Stockholm växer samt att infrastrukturen ska utformas för att 
gynna klimatsmart resande. Genomförandeavtalet är upprättat på för staden 
acceptabla villkor och ligger i linje med övergripande kostnads- och 
ansvarsfördelning i finansieringsavtalet för tvärbanans Kistagren.

Bromma stadsdelsnämnd har ingenting att anföra mot 
genomförandeavtalet/genomförandebeslutet för delsträckan Solvalla.

Våra synpunkter

Kommunfullmäktiges budget för 2019 lyfter fram att kollektivtrafiken måste 
byggas ut i takt med att Stockholm växer samt att infrastrukturen ska utformas 
för att gynna klimatsmart resande. Tvärbanans utbyggnad bidrar till att uppnå 
detta och är en viktig del i översiktsplanen, målet om 140 000 nya bostäder till 
år 2030 och Framkomlighetsstrategin samt att det bidrar till den regionala 
utvecklingen enligt RUFS 2050. Tvärbanans utbyggnad är en regional 
angelägenhet. Denna delsträcka sträcker sig från gränsen av Sundbybergs stads 
och Bromma flygplats som i översiktsplanen är utpekat som 
stadsutvecklingsområde.

Vi anser att genomförandeavtalet inklusive bilagor är upprättade på för 
staden acceptabla villkor och ligger i linje med övergripande kostnads- och 
ansvarsfördelning i finansieringsavtalet för tvärbanans Kistagren 

För den aktuella sträckan ingår enligt finansieringsavtalet, 15,0 av de 30,2 
miljoner kronor som staden ska ersätta SL med för standardhöjning i form av 
nya av- och påfartsramper i samband med utbyggnaden av tvärbanan. Vi anser 
att stadens kostnad är godtagbar utifrån de stora fördelar som projektet har för 
staden och regionen. 

Detaljplanen för delsträckan möjliggör även för en ny gångkoppling från 
Annedal till hållplats Solvalla genom tunnel under Ulvsundavägen, för att ge 
boende i Annedal ökad tillgänglighet till tvärbanans Kistagren. Staden 
kommer att utföra anläggandet av gångtunneln och ett förslag till 
genomförandebeslut presenteras parallellt med detta ärende i 
kommunfullmäktige.



3

Tvärbanans utbyggnad bidrar positivt till resande med kollektivtrafik och 
god framkomlighet för gående och cyklister genom att gångstråk och ramper 
byggs om och anpassas till tvärbanan. 

Bilaga
1. Avtal avseende genomförande av del av Tvärbanan Kistagrenen inom 

Stockholms stad, Solvalla

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Avtal avseende genomförande av del av Tvärbanan Kistagrenen inom 
Stockholm stad, Solvalla, med AB Storstockholms Lokaltrafik och Region 
Stockholm, i enlighet med bilaga 1 till utlåtandet, godkänns.

Stockholm den 2 oktober

På kommunstyrelsens vägnar:
A N N A  K Ö N I G  J E R L M Y R

Daniel Helldén 
Mats Larsson
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Remissammanställning

Ärendet

Tvärbanan förlängs till Kista och Helenelund i Sollentuna genom en 
förgrening vid Ulvsunda. Kistagrenen har delats in i sju detaljplaner varav 
sträckan Solvalla är den fjärde etappen (se bild 1). AB Storstockholms 
Lokaltrafik, nedan kallat SL, planerar att utbyggnaden för hela sträckan av 
Kistagrenen till Helenelund ska vara klar till år 2023. Staden, SL och Region 
Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting) har kommit överens om ett 
förslag till genomförandeavtal för att reglera utbyggnaden och 
ansvarsförhållandena för sträckan vid Solvalla. Genomförandet av denna 
delsträcka medför investeringskostnader om 15 miljoner kronor för staden och 
finansieras via trafiknämnden. Ärendet har beretts gemensamt av 
exploateringsnämnden och trafiknämnden.  

Exploateringsnämnden

Exploateringsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 maj 2019 
följande.

Exploateringsnämnden godkänner för egen del avtal avseende 
genomförande av del av Tvärbanan Norr Kistagrenen inom Stockholms 
stad, Solvalla, med AB Storstockholms Lokaltrafik och Stockholms läns 
landsting samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner avtalet. 

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande daterat den 23 april 2019 har i 
huvudsak följande lydelse.

Se Trafiknämnden nedan
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Trafiknämnden

Trafiknämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 maj 2019 följande
Trafiknämnden godkänner för egen del avtal avseende genomförande av 
del av Tvärbanan Norr Kistagrenen inom Stockholms stad, Solvalla, med 
AB Storstockholms Lokaltrafik och Stockholms läns landsting, med 
tillhörande investering på 15 mnkr samt föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner avtalet. 

Trafikkontorets och exploateringskontorets gemensamma tjänsteutlåtande 
daterat den 23 april 2019 har i huvudsak följande lydelse.

Tvärbanans Kistagren är en utbyggnad av befintlig Tvärbana. Kistagrenen sträcker sig 
från Ulvsunda industriområde till Helenelund i Sollentuna. Staden har genom dess 
tekniska förvaltningar medverkat i SL:s arbete med Kistagrenen sedan 2001, när en 
förstudie för val av sträckning arbetades fram. 

Efter beslut i KF 2016-06-13 har staden och SL tecknat ett avtal om finansiering 
och samverkan för utbygganden av Tvärbana Norr Kistagrenen (nedan 
finansieringsavtalet) som reglerar den övergripande kostnads- och ansvarsfördelningen 
mellan parterna i projektet.

Detaljplanearbete för Kistagrenen startade 2014 och detaljplaner för hela sträckan, 
förutom sträckan genom Ärvinge, var på samråd 2015. Efter samrådet delades 
detaljplanen in i sju detaljplaner inom Stockholms stad. Enligt finansieringsavtalet ska 
separata genomförandeavtal tecknas för respektive detaljplan, som reglerar de 
specifika genomförandefrågorna. 

Detaljplaner och genomförandeavtal finns klara för sträckan från Ulvsunda 
industriområde t.o.m. Bromma flygplats samt för sträckan Sundbybergskopplet (Dp 1-
3 samt Dp 5 enligt bild 1). SLL har påbörjat utbyggnaden Ulvsunda industriområde – 
Bromma flygplats.

Det nu aktuella ärendet avser genomförandeavtal för delsträckan Solvalla, där 
detaljplanen beräknas kunna godkännas  av stadsbyggnadsnämnden under kvartal 2 
2019 (Dp 4 enligt bild 1) och därefter antas i fullmäktige under kvartal 3, 2019. 
Genomförandeavtalet reglerar ansvarsförhållandena mellan SL och staden vid 
utbyggnaden av sträckan inom detaljplanen för Solvalla. 
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Bild 1.Kistagrenens detaljplaneindelning i Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna 

Tidigare avtal
Avsiktsförklaring 2009-06-17 (KF) 
Reglerar stadens medfinansiering av Tvärbanan Norr till 1,25 miljarder kronor. 

Medfinansieringen av Tvärbanan var en del av en större infrastruktursatsning som 

Detaljplan 1: Norra Ulvsunda
Detaljplan 2: Bromma Blocks
Detaljplan 3: Bromma flygplats
Detaljplan 4: Solvalla
Detaljplan 5: Sundbybergskopplet
Detaljplan 6: Rissne
Detaljplan 7: Rissnedepån
Detaljplan 8: Ursvik
Detaljplan 9: Ärvinge
Detaljplan 10: Kistagången
Detaljplan 11: Hoppet
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gjordes mellan Trafikverket, SL, staden, kommunförbundet Stockholms län, 
länsstyrelsen i Stockholms län och Banverket. 

Avtal om genomförande av utbyggnaden av Tvärbana Norr mellan Alviks station 
och Bällsta Bro 2009-08-10 (KF) 

Reglerar förutsättningarna för utbyggnaden av Solnagrenen inom Stockholms stad.  
Avtal om finansiering och samverkan för utbyggnaden av Tvärbana Norr 

Kistagrenen inom Stockholms stad 2016-06-13 (KF) 
Reglerar förutsättningar för finansiering och ansvarsfördelning mellan staden och 

SL under planering av Tvärbanan Norr Kistagrenen. Avtalet innebär medfinansiering 
med 942,6 mnkr och investeringsutgifter om 30,2 mnkr för trafiknämnden.  

Avtal avseende återtagande av mark m.a.a. Tvärbanans utbyggnad (KF 2017-11-
06)

Swedavia, SL och staden har träffat ett trepartsavtal avseende återtagande av mark 
m.a.a. tvärbanas utbyggnad. Enligt trepartsavtalet ska Swedavias arrende inskränkas 
och marken återlämnas till staden. Delar av dessa markområden ska användas för 
tvärbanan och upplåtas permanent till Stockholms läns landsting med servitut. 

Överenskommelse avseende fördelning och indexering av medfinansiering enligt 
Avtal om finansiering och samverkan för utbyggnad av Tvärbana Norr Kistagrenen 
inom Stockholms stad 2018-02-19 (KF) 

Reglerar fördelning av utbetalningar och indexering av stadens medfinansiering av 
Kistagrenens utbyggnad.

Avtal avseende genomförande av del av Tvärbanan Kistagrenen inom Stockholms 
stad, Norra Ulvsunda 2018-02-19 (KF) 

Genomförandeavtalet reglerar ansvarsförhållandena mellan SL och staden vid 
utbyggnaden av sträckan inom detaljplanen för Norra Ulvsunda industriområde. 

Avtal avseende genomförande av del av Tvärbanan Kistagrenen inom Stockholms 
stad, Bromma flygplats 2018-04-19 (trafiknämnden, exploateringsnämnden) 

Genomförandeavtalet reglerar ansvarsförhållandena mellan SL och staden vid 
utbyggnaden av sträckan inom detaljplanen för Bromma flygplats.

Avtal avseende genomförande av del av Tvärbanan Kistagrenen inom Stockholms 
stad, Sundbybergskopplet 2019-04-25 (trafiknämnden, exploateringsnämnden)

Genomförandeavtalet reglerar ansvarsförhållandena mellan SL och staden vid 
utbyggnaden av sträckan inom detaljplanen för Sundbybergskopplet.
Ärendets beredning 

Ärendet har beretts gemensamt av exploateringskontoret och trafikkontoret.  
Genomförandeavtalet

SL är projektägare för utbyggnaden av Kistagrenen och därmed ansvarig för alla 
kostnader och för framdriften av projektet. SL ska projektera, upphandla och 
genomföra Kistagrenen i den omfattning som framgår av detaljplaner, 
systemhandlingar, gestaltningsprogram och i enlighet med genomförandeavtalet (se 
bilaga 2) för sträckan inom Solvalla. 

Detaljplanen för sträckan vid Solvalla ansluter till detaljplan för Bromma flygplats 
och sträcker sig från norra delen av Bromma flygplats och Solvallaområdet, där 
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detaljplan för bostads- och verksamhetsutveckling är under framtagande, fram till den 
planerade Tvärbanebron över Mälarbanan och Sundbybergskopplet, se bilaga 1. 
Genomförandeavtalet reglerar de ekonomiska konsekvenserna samt 
ansvarsfördelningen vid utbyggnaden av sträckan inom detaljplanen vid Solvalla.

Söder om Bällstavägen påverkar detaljplanen områden och anläggningar som 
tillhör flygplatsen. Arrendeområdet för flygplatsen kommer att behöva justeras och 
anpassas till den nya detaljplanens gräns mellan Tvärbanans spårområde och 
flygplatsens område. Detaljplanen medför även att ett antal befintliga byggnader måste 
evakueras, rivas och omlokaliseras inom flygplatsområdet. 

Detaljplanens genomförande är en viktig förutsättning för den kommande 
bebyggelsen i Södra Solvallastaden, norr om Bällstavägen. Området som 
detaljplaneläggs för Tvärbanan utgörs i denna del huvudsakligen av mark som idag 
utarrenderas till Stockholms travsällskap, nedan kallat Travsällskapet, för parkering 
samt mark som används för av- och påfartsramper till Ulvsundavägen och tillhörande 
slänter. 

Bil-, cykel och gångvägar
Ett antal av stadens anläggningar i området påverkas av spårutbyggnaden. Längs 

Bällstavägen och Ulvsundavägen, sträckan söder om Bällstavägen, går ett 
cykelpendlingsstråk. Mellan pendlingsstråken på Ulvsundavägen och Bällstavägen 
finns planskilda gång- och cykelkopplingar. Dagens gång- och cykelramper rivs och 
ersätts av nya. För att behålla dagens planskildhet anläggs en ny gång- och cykelbro 
över spåren, söder om Bällstavägen, och en ny gång- och cykeltunnel, parallellt med 
spårtunneln, under Bällstavägen. En ny gång- och cykelväg anläggs längs Tvärbanan 
norr om Bällstavägen. 

Solvallakopplet kallas trafikplatsen som kopplar samman Ulvsundavägen med 
Bällstavägen. Dagens bilramper på den västra sidan av Ulvsundavägen ansluter till 
Bällstavägen via Travbanevägen. Norra och Södra Solvallakopplets befintliga 
bilramper rivs och ersätts med nya direktramper mellan Ulvsundavägen och 
Bällstavägen samt ny gång- och cykelförbindelse under Bällstavägen. SL ansvarar för 
projektering och genomförandearbeten av stadens anläggningar som påverkas av 
Tvärbanan. Åtgärderna ska utföras enligt stadens gällande standard, riktlinjer, 
styrdokument och teknisk handbok.
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Bild 2.Utformning av nya Solvallakopplet samt gång- och cykelramper. (Bild från 
SL, Tvärbana Norr Kistagrenen)

Drift- och underhåll av bilramperna samt gång- och cykelvägarna tas över av 
staden i samband med det formella överlämnandet av anläggningarna.

Enligt finansieringsavtalet ska staden, genom dess trafiknämnd, på den aktuella 
sträckan bekosta 15 mnkr för standardhöjning i form av nya av- och påfartsramper vid 
nya Solvallakopplet.  
Ny gångtunnel

Tvärbanan

vfartsramp
Ny Avfartsramp
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Detaljplanen för delsträckan Solvalla möjliggör även för en ny gångkoppling från 
Annedal till hållplats Solvalla genom tunnel under Ulvsundavägen, för att ge boende i 
Annedal ökad tillgänglighet till Kistagrenen. Avsikten är att staden ska utföra 
gångtunneln och ett förslag till genomförandebeslut presenteras parallellt med detta 
ärende i trafiknämnden, Dnr 2018-00945. Samordning krävs mellan SL:s projekt med 
att bygga ut Tvärbanan och stadens projekt med gångtunneln, bland annat vad gäller 
nyttjande av etableringsytor och arbetsområden, arbetsvägar samt tidsplanering. 
Tvärbanans utbyggnad är en förutsättning för gångtunnelns anläggande. 

Samordning
Tvärbanans utbyggnad samordnas med andra angränsande projekt. De angränsande 

projekt som identifierats är, förutom gångtunneln under Ulvsundavägen, Trafikverkets 
utbyggnad av Mälarbanan, stadens och Travsällskapets planerade utbyggnad av Södra 
Solvallastaden och uppförandet av en drivmedelsstation i den norra delen av 
nuvarande flygplatsområdet.

Markåtkomst
Detaljplanens genomförande förutsätter en justering av nuvarande arrendeområde 

för flygplatsen. Detta regleras i en trepartsöverenskommelse som Swedavia, SL och 
staden tecknat efter beslut i kommunfullmäktige 2017-11-06. Enligt trepartsavtalet ska 
Swedavias arrende inskränkas och marken återlämnas till Staden. SL ersätter 
Swedavia för det intrång i arrendeområdet som orsakas av Tvärbanans utbyggnad. 
Trepartsavtalet ska fullföljas genom att SL och Swedavia träffar 
genomförandeavtal/samordningsavtal samt att Swedavia och staden träffar ett eller 
flera tilläggsavtal till gällande arrendeavtal varigenom arrendet inskränks. Avflyttning 
kan komma att ske vid olika tidpunkter för olika markområden. 

Enligt genomförandeavtalet med staden svarar SL för att slutföra förhandlingarna 
och träffa genomförandeavtal med Swedavia innan arbeten påbörjas och 
etableringsområden tas i anspråk, som berör flygplatsens nuvarande arrendeområde 
söder om Bällstavägen. 

Arrendeavtalen med Travsällskapet måste sägas upp för att möjliggöra för 
Tvärbanans genomförande och dessa ytor kommer istället att användas för arbets- och 
etableringsområden för Tvärbanans utbyggnad. Parkering till arenan avses att ordnas 
inom annan, av Travsällskapet ägd mark. Under byggtiden krävs åtkomst inom 
Travsällskapets fastighet för etablerings- och arbetsområden samt 
ledningsomläggningar, vilket regleras i ett separat genomförandeavtal mellan SL och 
Travsällskapet. 
Tidplan  

Den preliminära tidplanen för Tvärbana Norr Kistagrenen är följande:  
 Byggskede 2017-2023. 
 Sträckan inom Solvalla planeras pågå mellan 2019-2022. 
 Drifttagning och trafikstart 2022 till Ursvik och 2023 till Helenelund.  
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Ekonomi
I finansieringsavtalet i fullmäktigebeslut från 2016-06-13 ingick åtgärder om 30,2 

miljoner gällande standardhöjningar av stadens egna anläggningar i samband med 
utbyggnaden av Tvärbanan. För den aktuella sträckan Solvalla ingår 15 av de 30,2 
miljonerna som staden ska ersätta SL med för standardhöjning i form av nya av- och 
påfartsramper mellan Ulvsundavägen och Bällstavägen.

Utbetalning av stadens medfinansiering till Solvallakopplet sker i samband med att 
anläggningen överlämnas till staden. Beloppet ska uppräknas enligt entreprenadindex 
med januari 2016 som basmånad.

Stadens åtagande i detaljplan Solvalla är utförandet av en gångtunnel under 
Ulvsundavägen i anslutning till hållplats Solvalla, för att ge boende i Annedal ökad 
tillgänglighet till Kistagrenen. Tvärbanans utbyggnad är en förutsättning för 
gångtunnelns genomförande.

Trafikkontoret ansvarar för genomförandet av gångtunneln och 
investeringsutgiften bedöms till cirka 94 mnkr. Förslaget redovisas för trafiknämnden i 
ett separat ärende.

Efter färdigställande av ombyggnationen i Solvalla tar staden över driften av en 
cirka 350 meter lång gång- och cykelväg mellan Bällstavägen och Tvärbanans 
planerade hållplats Solvalla. Staden kommer även ta över driften av en gång- och 
cykeltunnel under Bällstavägen samt en gång- och cykelbro över Tvärbanans spår. 
Tillkommande driftkostnad för trafikkontoret beräknas uppgå till 200 000 kr/år för 
dessa anläggningar.

Beredning

Ärendet har initierats av exploateringsnämnden och trafiknämnden och 
remitterats till stadsledningskontoret samt till Bromma stadsdelsnämnd. 

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 13 augusti 2019 har i 
huvudsak följande lydelse.

Kommunfullmäktiges budget 2019 lyfter fram att kollektivtrafiken måste byggas ut i 
takt med att Stockholm växer samt att infrastrukturen ska utformas för att gynna 
klimatsmart resande. Stadsledningskontoret konstaterar att Tvärbanans utbyggnad 
bidrar till att uppnå detta. 

Stadsledningskontoret konstaterar vidare att utbyggnaden av tvärbanan i enlighet 
med bifogat avtal är en viktig del i översiktsplanen, målet om 140 000 antal nya 
bostäder till år 2030 och Framkomlighetsstrategin. Samt att det bidrar till den 
regionala utvecklingen enligt RUFS 2050. 
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Stadsledningskontoret anser att genomförandeavtalet inklusive bilagor är 
upprättade på för staden acceptabla villkor och ligger i linje med övergripande 
kostnads- och ansvarsfördelning i finansieringsavtalet för tvärbanan Kistagren (KF 13 
juni 2016, Dnr 123-300/2016) samt överenskommelse om fördelning och indexering 
av medfinansiering (Dnr 123-1944/2017). 

För den aktuella sträckan, Solvalla, ingår enligt finansieringsavtalet, 15,0 av de 
30,2 miljoner kronor som staden ska ersätta SL med för standardhöjning i form av nya 
av- och påfartsramper i samband med utbyggnaden av tvärbanan. 
Stadsledningskontoret anser att stadens kostnad är godtagbar utifrån de stora fördelar 
som projektet har för staden. Tvärbanans utbyggnad bidrar positivt till resande med 
kollektivtrafik och god framkomlighet för gående och cyklister genom att gångstråk 
och ramper byggs om och anpassas till tvärbanan. 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att Avtal avseende genomförande av del av Tvärbanan 
Kistagrenen inom Stockholm stad, Solvalla, med AB Storstockholms Lokaltrafik och 
Region Stockholm, i enlighet med bilaga 1, godkänns.  

Bromma stadsdelsnämnd

Bromma stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 29 augusti 
2019 följande

1. Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
kommunstyrelsens remiss.
2. Nämnden beslutade om omedelbar justering.

Bromma stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 24 juni 2019 har i 
huvudsak följande lydelse.

Bromma stadsdelsförvaltning har ingenting att anföra mot 
genomförandeavtalet/genomförandebeslutet för delsträckan Solvalla. 
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