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Utlåtande Rotel I (Dnr KS 2019/1534)

Projekt Finlandsgatan i stadsdelarna Akalla och 
Husby, fastigheterna Akalla 4:1 m.fl.
Inriktningsbeslut
Hemställan från exploateringsnämnden

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Inriktningen för projekt Finlandsgatan i Akalla och Husby godkänns.
2. Exploateringsnämnden medges rätt att fortsätta utreda 

förutsättningarna för exploatering inom Akalla 4:1 m.fl. i Akalla och 
Husby till en investeringsutgift upp till 23 mnkr, som underlag för 
kommande genomförandebeslut.

3. Utgifterna för 2020 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. 
Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2021.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.

Ärendet

Projektet syftar till att möjliggöra en omvandling av Finlandsgatan i norra 
delen av Akalla och Husby till en stadsgata kantad av bebyggelse. 
Målsättningen är att med nya bostäder, skola och förskolor skapa en attraktiv 
och levande stadsmiljö. Utöver bostäder och skola avses området kompletteras 
med verksamheter, upprustning av parker/grönområden, förändrad 
trafiknätstruktur samt nya gång- och cykelvägar. 

Det föreliggande förslaget till inriktningsbeslut innehåller nybyggnation av 
totalt cirka 1 400 lägenheter i flerbostadshus, varav 400 lägenheter i hyresrätt 
sedan tidigare markanvisats till AB Svenska Bostäder. Den aktuella 
exploateringen avser cirka 825 lägenheter i bostadsrätt och cirka 175 
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lägenheter i hyresrätt. Marken har anvisats enligt tabellen nedan: 

Huvuddelen av projektets bostadsrätter planeras i Husby, medan 
hyresrätterna i huvudsak planeras i Akalla. Detta kan ställas i relation till att 
det i Husby i dag finns cirka 5 000 lägenheter, där cirka 20 procent är 
bostadsrätt, medan det i Akalla i dag finns cirka 4 000 lägenheter, där cirka 25 
procent är hyresrätt. 

Bolagen som ska bygga bostadsrätter på friköpt mark ska efter 
fastighetsbildning förvärva marken för 4 500 kr/kvm ljus BTA. För lokaler i 
bottenvåning ska bolagen förvärva marken för 2 900 kr/kvm BTA. För 
hyresrätter ska tomträttsavgälden bestämmas utifrån de av kommunfullmäktige 
beslutade principer för beräkning av avgäld som gäller vid tomträttsavtalets 
tecknande. För lokaler i bottenvåning har överenskommits om en årlig avgäld 
baserad på ett markvärde om 2 900 kr/kvm BTA. Markvärde och avgäld ska 
räknas om med ett index fram till tillträdestidpunkten. 

Fullt genomfört innebär projektet Finlandsgatan en ökning av antalet 
bostäder i stadsdelarna med cirka 15 procent jämfört med dagens 
bostadsbestånd. Av de 825 lägenheter som anvisas för bostadsrätt är avsikten 
att 10-15 procent ska vara bostäder anpassade för äldre. Tillskapande av 
bostäder för äldre i nyproduktion bedöms ge förutsättningar till mer effektiva 
flyttkedjor och med det ett bättre nyttjande av det befintliga bostadsbeståndet. 
Stadsdelsnämnden har uttryckt att de har behov av 18 bostäder enligt LSS 
(Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). De berörda 
byggaktörerna är informerade om stadsdelsnämndens önskemål och projektet 
följer upp att detta också planeras för.

Det tillskott av bostäder som planeras för genererar ett behov av nya 
skolplatser i stadsdelen. SAMS (Samordnad grundskoleplanering i Stockholm) 
har baserat på utbildningsnämndens prognoser bedömts att det i 
projektområdet behövs en skola för 630 elever. Exploateringsnämnden har 
anvisat mark för skola, förskola och idrottshall till Skolfastigheter i Stockholm 
AB (SISAB). 
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Exploateringsnämnden har anvisat mark inom Fastpartner AB:s 
verksamhetsområde för bolaget att utveckla sina tomträtter med hotell, handel 
och vård. Anvisningen avser ändrad användning för cirka 17 370 kvm BTA av 
bolagets befintliga lokaler. Avgälderna har baserats på ett markvärde för 
handel om 3 200 kr/kvm BTA, för vård 3 500 kr/kvm BTA och för hotell 4 
500 kr/kvm BTA. Avgälderna ska räknas om med ett index fram till 
tillträdespunkten. 

De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till cirka 
380,4 miljoner kronor. Investeringsutgifterna avser främst ny- och ombyggnad 
av gator och park, ledningsflyttar och åtgärder för hantering av dagvatten och 
skyfall. Projektområdet är till stor del en lågpunkt i den närmaste omgivningen 
och det kommer därför troligtvis att krävas omfattande vattenhanterande 
åtgärder för att kunna uppföra den planerade bebyggelsen. Kalkylens 
riskpåslag tar viss höjd för att det kan krävas större åtgärder än hittills bedömt.

Projektets nettoexploateringsutgift/ekvivalent lägenhet beräknas uppgå till 
223 tkr i fast prisnivå. Detta är i jämförelse med andra motsvarande projekt en 
betydligt lägre utgift. 

Investeringsinkomsterna beräknas till cirka 0,5 miljoner kronor, och avser 
ersättningar för stadens utlägg för planarbetet. Försäljning av mark beräknas 
ge inkomster om 354,7 miljoner kronor. Reavinsten beräknas uppgå till 
354,6 miljoner kronor. 

Exploateringen beräknas ge ett överskott till staden. Lönsamhetskalkylen 
enligt nuvärdesmetoden för projektet redovisar ett positivt nettonuvärde om 
34 miljoner kronor motsvarande 25 tkr/ekvivalent lägenhet. Ekvivalent 
lägenhet motsvarar den sammanlagda tillkommande ytan (BTA) för bostäder, 
kommersiella lokaler etc. delat med 100 (en lägenhet motsvarar 100 kvm 
BTA).

SISAB:s investeringsutgifter för en ny grundskola med cirka 630 elever, ny 
idrottshall samt en ny förskola om 8 avdelningar i anslutning till projektet 
beräknas uppgå till totalt cirka 400 miljoner kronor i dagens penningvärde. Det 
förväntade ekonomiska överskottet i projektet bedöms inte täcka SISAB:s 
investeringar för skola, förskola och idrottshall. En sammantagen 
investeringsanalys för staden som inkluderar SISAB:s utgifter visar ett 
negativt nettonuvärde om -366 miljoner kronor. 

Beredning
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Ärendet har initierats av exploateringsnämnden och remitterats till 
stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret ser positivt på utvecklingen i området men 
förutsätter en tydlig samordning kring skolkapaciteten i området.

Mina synpunkter

Staden har som mål att bygga 140 000 nya bostäder fram till 2030. Detta 
projekt medför ett väsentligt tillskott med bostäder för att uppnå det målet. 
Akalla, Husby och Kista växer och det planeras tusentals nya bostäder med 
blandade upplåtelseformer i olika projekt vilket är mycket positivt. Det 
tillkommer ytor för vård, skola, idrott, handel och hotell för en levande 
stadsdel med närhet till viktig samhällsservice. Förutsättningar för en sopsug i 
projektet ska utredas för i linje med vår ambition om en hållbar stad.

Andra förvaltningar och bolag inom staden kommer att ha 
investeringskostnader kopplade till projektet och det är av stor vikt att dessa 
samordnas och planeras för att minska kostnader och att hålla projektets 
tidsplan. Frågor om trafiklösningar, grönkompensation och gestaltning av 
offentliga rum är viktiga för att projektet ska uppfylla målen om att skapa ett 
tillskott av stadsmässiga miljöer i Akalla och Husby. Dessa frågor kommer 
särskilt beaktas i planprocessen och i övrigt hänvisar jag till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Ortofoto
3. Lönsamhetskalkyl och exploateringsnyckeltal

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Reservation anfördes av borgarrådet Clara Lindblom (V) enligt följande.

Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Avslå förslaget till beslut
2. Uppdra till exploateringsnämnden att återkomma med ett förslag som innebär 

fler bostäder upplåtna med hyresrätt 
3. Därutöver anföra följande
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Det som framförallt saknas i Stockholm idag är hyresrätter – särskilt sådana med hyror 
som även en timvikarie, busschaufför eller ensamstående förskolelärare har råd att 
betala. Samtidigt präglas staden av omfattande segregation mellan olika stadsdelar där 
människor med olika bakgrund inte möts vare sig i bostadsområdet, skolan, fritiden 
eller på jobbet. Det är därför av yttersta vikt att stadens markpolitik både syftar till att 
upprätthålla en hög takt av byggandet av framförallt hyresrätter, öka andelen bostäder 
med överkomliga hyror och bidra till blandade upplåtelseformer i alla delar av staden. 

Planeringen i ärendet innebär ett välkommet tillskott av bostäder i Akalla och 
Husby, men fördelningen av markanvisningar behöver ses över. Vi vill också 
framhålla vikten av att planera in tillräckliga grön- och lekytor eftersom Husby är 
väldigt tättbebyggt.  Därutöver bör målsättningen vara att SISAB bygger en F-9-skola 
istället för som planerad en F-6-skola, för att åstadkomma en sammanhållen skolgång 
för eleverna. Alla skolor ska vara bra skolor och elever ska oavsett var de bor i staden 
kunna gå klart grundskolan i sin stadsdel.

Förra året var kötiden hos bostadsförmedlingen för vanliga hyresrätter 11,3 år i 
Akalla och 10,8 år i Husby. Med hänsyn till bristen på hyresrätter förvånar det att 
majoritetens målsättning om balans i nyproduktionen med lika delar hyresrätter och 
bostadsrätter/ äganderätter inte tillämpas i projektet, vilket skulle innebära att 
ytterligare minst 300 lägenheter borde vara hyresrätter. I vårt förslag till nytt uppdrag 
till exploateringsnämnden bör även ingå att se positivt på aktörer som lämnar 
lägenheter till bostadsförmedlingen samt att allmännyttan får fler markanvisningar än 
de som hittills getts i projektet. 

Totalt ser allmännyttan sorgligt nog ut att under 2019 bara få hälften av de 
markanvisningar som i snitt gavs åren 2015-2018. Detta är anmärkningsvärt då stadens 
egna bostadsbolag är våra viktigaste verktyg för att leva upp till det lagstadgade 
bostadsförsörjningsansvaret. Njuggheten mot allmännyttan ger inte bolagen en reell 
chans att nå sina produktionsmål samtidigt som ombildningspolitiken dränerar bolagen 
på hyresrätter med överkomliga hyror. 

Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Emilia Bjuggren och Jan Valeskog 
(båda S) enligt följande.

En viktig faktor för att lyckas i skolan är kontinuitet. Att organisera skolor som F-9 
skapar större trygghet och långsiktighet i elevernas skolgång och det blir lättare för 
professionen att utforma och göra insatser under en längre tid. Dessutom minskar oron 
för eleverna inför eventuella byten av skola, lärare och skolkamrater. Fördelen med F-
9-skolor är en sammanhållen skolgång för eleverna och för lärarna att kunna följa 
elevernas kunskapsutveckling hela vägen.

I områden med högre socioekonomiskt index är det extra viktigt med kontinuitet i 
elevernas relationer med såväl de vuxna på skolan som med kamraterna. Det behövs 
också en individuellt anpassad undervisning där lärare från förskoleklass till årskurs 9 
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samarbetar för att åstadkomma en röd tråd som löper genom hela grundskoletiden. 
Målet bör därför vara att lika hög andel av högstadieeleverna väljer att gå klart 
grundskolan i Husby eller Akalla som i Bromma eller på Södermalm. 
Markanvisningen till Sisab bör därför vara i syfte att bygga en F-9-skola, istället för en 
F-6-skola. 

Den socialdemokratiska skolvisionen är att alla skolor ska vara bra skolor. Inga 
barn ska behöva pendla över halva stan i jakt på en lärmiljö som erbjuder både 
trygghet och studiero samt stimulerande undervisning.

Socialdemokraterna ser positivt på att ärendet ger ett välbehövligt tillskott av 
bostäder i Akalla och Husby. Däremot bör fördelningen mellan hyresrätter och 
bostadsrätter ses över. Stockholm lider av en brist på hyresrätter. Översiktsplanen visar 
statistik sedan år 2004. År 2018 var det första året som det färdigställdes fler 
hyresrätter än bostadsrätter, alla andra år har fler bostadsrätter färdigställts. Utöver att 
det byggts för få hyresrätter har de borgerliga varje gång de styrt staden sett till att 
tusentals hyresrätter ombildats, nästan uteslutande de med låg hyra och bra läge. 
Staden måste bygga hyresrätter så att vanligt folk kan få en lägenhet genom 
bostadsförmedlingen.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar följande.

1. Inriktningen för projekt Finlandsgatan i Akalla och Husby godkänns.
2. Exploateringsnämnden medges rätt att fortsätta utreda förutsättningarna 

för exploatering inom Akalla 4:1 m.fl. i Akalla och Husby till en 
investeringsutgift upp till 23 mnkr, som underlag för kommande 
genomförandebeslut.

3. Utgifterna för 2020 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. 
Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2021.

Stockholm den 18 december 2019

På kommunstyrelsens vägnar:
A N N A  K Ö N I G  J E R L M Y R

Anna König Jerlmyr 
Mats Larsson
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Reservation anfördes av Clara Lindblom och Rashid Mohammed (båda V) 
med hänvisning till Vänsterpartiets reservation i borgarrådsberedningen.

Ersättaryttrande gjordes av Sissela Nordling Blanco (Fi) med hänvisning till 
Vänsterpartiets reservation i borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning

Ärendet

Projektet syftar till att möjliggöra en omvandling av Finlandsgatan i norra 
delen av Akalla och Husby till en stadsgata kantad av bebyggelse. 
Målsättningen är att med nya bostäder, skola och förskolor skapa en attraktiv 
och levande stadsmiljö. Utöver bostäder och skola avses området kompletteras 
med verksamheter, upprustning av parker/grönområden, förändrad 
trafiknätstruktur samt nya gång- och cykelvägar. 

Det föreliggande förslaget till inriktningsbeslut innehåller nybyggnation av 
totalt cirka 1 400 lägenheter i flerbostadshus, varav 400 lägenheter i hyresrätt 
sedan tidigare markanvisats till AB Svenska Bostäder. Den aktuella 
exploateringen avser cirka 825 lägenheter i bostadsrätt och cirka 175 
lägenheter i hyresrätt. Marken har anvisats enligt tabellen nedan: 

Huvuddelen av projektets bostadsrätter planeras i Husby, medan hyresrätterna 
i huvudsak planeras i Akalla. Detta kan ställas i relation till att det i Husby i 
dag finns cirka 5 000 lägenheter, där cirka 20 procent är bostadsrätt, medan det 
i Akalla i dag finns cirka 4 000 lägenheter, där cirka 25 procent är hyresrätt. 

Bolagen som ska bygga bostadsrätter på friköpt mark ska efter 
fastighetsbildning förvärva marken för 4 500 kr/kvm ljus BTA. För lokaler i 
bottenvåning ska bolagen förvärva marken för 2 900 kr/kvm BTA. För 
hyresrätter ska tomträttsavgälden bestämmas utifrån de av kommunfullmäktige 
beslutade principer för beräkning av avgäld som gäller vid tomträttsavtalets 
tecknande. För lokaler i bottenvåning har överenskommits om en årlig avgäld 
baserad på ett markvärde om 2 900 kr/kvm BTA. Markvärde och avgäld ska 
räknas om med ett index fram till tillträdestidpunkten. 
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Fullt genomfört innebär projektet Finlandsgatan en ökning av antalet bostäder 
i stadsdelarna med cirka 15 procent jämfört med dagens bostadsbestånd. Av de 
825 lägenheter som anvisas för bostadsrätt är avsikten att 10-15 procent ska 
vara bostäder anpassade för äldre. Tillskapande av bostäder för äldre i 
nyproduktion bedöms ge förutsättningar till mer effektiva flyttkedjor och med 
det ett bättre nyttjande av det befintliga bostadsbeståndet. Stadsdelsnämnden 
har uttryckt att de har behov av 18 bostäder enligt LSS (Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade). De berörda byggaktörerna är informerade 
om stadsdelsnämndens önskemål och projektet följer upp att detta också 
planeras för.

Det tillskott av bostäder som planeras för genererar ett behov av nya 
skolplatser i stadsdelen. I SAMS (Samordnad grundskoleplanering i 
Stockholm) har baserat på utbildningsnämndens prognoser bedömts att det i 
projektområdet behövs en skola för 630 elever. Exploateringsnämnden har 
anvisat mark för skola, förskola och idrottshall till Skolfastigheter i Stockholm 
AB (SISAB). 

Exploateringsnämnden har anvisat mark inom Fastpartner AB:s 
verksamhetsområde för bolaget att utveckla sina tomträtter med hotell, handel 
och vård. Anvisningen avser ändrad användning för cirka 17 370 kvm BTA av 
bolagets befintliga lokaler. Avgälderna har baserats på ett markvärde för 
handel om 3 200 kr/kvm BTA, för vård 3 500 kr/kvm BTA och för hotell 4 
500 kr/kvm BTA. Avgälderna ska räknas om med ett index fram till 
tillträdespunkten. 

De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till cirka 
380,4 miljoner kronor. Investeringsutgifterna avser främst ny- och ombyggnad 
av gator och park, ledningsflyttar och åtgärder för hantering av dagvatten och 
skyfall. Projektområdet är till stor del en lågpunkt i den närmaste omgivningen 
och det kommer därför troligtvis att krävas omfattande vattenhanterande 
åtgärder för att kunna uppföra den planerade bebyggelsen. Kalkylens 
riskpåslag tar viss höjd för att det kan krävas större åtgärder än hittills bedömt.

Projektets nettoexploateringsutgift/ekvivalent lägenhet beräknas uppgå till 
223 tkr i fast prisnivå. Detta är i jämförelse med andra motsvarande projekt en 
betydligt lägre utgift. 

Investeringsinkomsterna beräknas till cirka 0,5 miljoner kronor, och avser 
ersättningar för stadens utlägg för planarbetet. Försäljning av mark beräknas 
ge inkomster om 354,7 miljoner kronor. Reavinsten beräknas uppgå till 
354,6 miljoner kronor. 
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Exploateringen beräknas ge ett överskott till staden. Lönsamhetskalkylen 
enligt nuvärdesmetoden för projektet redovisar ett positivt nettonuvärde om 
34 miljoner kronor motsvarande 25 tkr/ekvivalent lägenhet. Ekvivalent 
lägenhet motsvarar den sammanlagda tillkommande ytan (BTA) för bostäder, 
kommersiella lokaler etc. delat med 100 (en lägenhet motsvarar 100 kvm 
BTA).

SISAB:s investeringsutgifter för en ny grundskola med cirka 630 elever, ny 
idrottshall samt en ny förskola om 8 avdelningar i anslutning till projektet 
beräknas uppgå till totalt cirka 400 miljoner kronor i dagens penningvärde. Det 
förväntade ekonomiska överskottet i projektet bedöms inte täcka SISAB:s 
investeringar för skola, förskola och idrottshall. En sammantagen 
investeringsanalys för staden som inkluderar SISAB:s utgifter visar ett 
negativt nettonuvärde om -366 miljoner kronor. 

Exploateringsnämnden

Exploateringsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 26 september 
2019 följande.

1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom 
fastigheten Akalla 4:1 till ByggVesta AB, Folkhem Trä AB, 
Grundbulten 29448 AB unä Finlandsgatan Stadsutveckling AB 
samt Veidekke Eiendom AB och ger kontoret i uppdrag att träffa 
markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet. 

2. Exploateringsnämnden anvisar mark för hotell, handel och vård 
inom fastigheterna Ekenäs 1, 3-4 och Karis 3-4 till Fastpartner AB 
och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt 
förslag i utlåtandet. 

3. Exploateringsnämnden anvisar mark för skola, förskola och 
idrottshall inom fastigheterna Karis 1-2 och 8, Karis s:7 samt del 
av Akalla 4:1 till Skolfastigheter i Stockholm AB och ger kontoret 
i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet. 

4. Exploateringsnämnden godkänner för sin del fortsatt utredning av 
förutsättningarna för exploatering inom Akalla 4:1 m.fl. samt 
föreslår att kommunfullmäktige godkänner inriktningen för 
projektet och ger exploateringsnämnden, genom 
exploateringskontoret, i uppdrag att fortsätta utredningarna upp 
till 23 mnkr (inriktningsbeslut). 

Reservation anfördes av Clara Lindblom m.fl (V), bilaga 1.



11

Särskilt uttalande gjordes av Emilia Bjuggren m.fl. (S), bilaga 1.

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande daterat den 2 september 2019 har i 
huvudsak följande lydelse.

Projektområdet Finlandsgatan ligger i Akalla och Husby, i Rinkeby-Kista 
stadsdelsnämndsområde. Områdets placering i stadsdelsnämndsområdet och i 
förhållande till de lokala stadsdelscentrumen i Akalla och Husby framgår av figur 1.

I exploateringsnämnden 2017-10-16 markanvisades 400 lägenheter till AB Svenska 
Bostäder inom fastigheterna Saima 1 och Kotka 1 utmed Finlandsgatan. I samband 
med anvisningen till AB Svenska Bostäder togs beslut om att utreda utbyggnads-
möjligheterna längs hela Finlandsgatan genom Akalla och Husby. 
En förstudie har genomförts i syfte att utreda utbyggnads-möjligheterna och en 
möjlig omvandling av Finlandsgatan från trafikseparerad matarled till stadsgata 
kantad av bebyggelse. Ur förstudieområdet har ett område avgränsats för 
planläggning, se avgränsning i figur 2. Stadsbyggnadsnämnden har 2018-12-14 
godkänt start-PM för detaljplan för detta område. Planområdet kommer att utvidgas 
och anpassas till de markanvisningar som föreslås i det här ärendet. 

Bolagen som i detta tjänsteutlåtande föreslås för markanvisning för bostäder har 
var för sig inkommit med ansökan om markanvisning för ny bostadsbebyggelse i 
området. Markanvisningsansökningarna avser stadens fastighet Akalla 4:1.
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Bolagen föreslås var och en få en direktanvisning då de tidigt visat intresse av att 
utveckla Akalla och Husby, haft en hög ambition och beskrivit vilka kvaliteter de 
avser komplettera området med. Kontoret har kunnat komma överens med 
byggbolagen om en prisnivå som förväntas godtas av expertrådet. Val av bolag har 
även skett med hänsyn till finansiell genomförbarhet, tidigare antal markanvisningar 
i närtid och antal pågående projekt. 
Under de senaste tre åren har Veidekke Eiendom AB fått fyra markanvisningar 
omfattande 251 lägenheter, ByggVesta AB tre markanvisningar omfattande 371 
lägenheter och Folkhem Trä AB sex markanvisningar omfattande 680 lägenheter. 
Grundbulten 29448 AB unä Finlandsgatan Stadsutveckling AB ingår i koncernen 
Mattssons Fastighetsutveckling i Stockholm AB. Varken Grundbulten 29448 eller 
Mattssons har fått någon anvisning de senaste tre åren. 
Inom samma område har ett flertal antal andra bolag de senaste åren visat intresse 
och sökt markanvisning, bl.a. för bostäder, verksamheter, kontor, lager och 
snabbmatsrestaurang. 
Det tillskott av bostäder som förstudien ger underlag för genererar ett behov av nya 
skolplatser i stadsdelen. I SAMS (Samordnad grundskoleplanering i Stockholm) 
har, baserat på utbildningsförvaltningens prognoser, bedömts att det i 
projektområdet behövs en f-6 skola för 630 elever. Utifrån detta har 
exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret, i samråd med Sisab och 
utbildningsförvaltningen pekat ut ett område som lämpligt för ny skola, förskola 
och idrottshall. Avsikten är att inom anvisningsområdet inrymma skola med plats 
för ca 630 elever. Skolans inpassning får utredas vidare under planarbetet. 

Fastpartner AB har inkommit med ansökan om att utveckla befintliga 
kontorsbyggnader inom fastigheterna Ekenäs 1, 3-4 och Karis 3-4. Bolaget föreslår 
att tillåten användning delvis ändras från kontor till hotell, handel och vård. 
Fastigheterna direktanvisas till Fastpartner eftersom bolaget genom helägda 
dotterbolag innehar marken med tomträtt. 
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För området gäller en detaljplan enligt vilken området är avsett för allmän 
platsmark, gata och park, samt verksamhetsändamål. 

Området som markanvisas mellan Finlandsgatan och Hanstavägen utgörs idag 
av ett delvis skogbevuxet naturområde. Inom området finns stora höjdskillnader och 
tillgängligheten är begränsad. En gång- och cykelväg tar upp höjdmeter genom att 
slingra sig genom området innan den går upp på en bro över Hanstavägen. Området 
mellan Norgegatan och Narviksgatan utgörs av en slänt med naturmark. 

En förutsättning för projektet är att kunna omvandla Finlandsgatan från en 
funktionsseparerad trafikled till en stadsgata kantad av bebyggelse. 

Stadsdelarna Akalla och Husby byggdes i huvudsak ut under 70-talet som en del 
av miljonprogrammet. Stadsplaneringen för stadsdelarna kännetecknas av dåtidens 
stadsplaneringsideal med funktionsseparerade gator. Bebyggelsen i Husby är 
förhållandevis homogen och domineras av 5-8 våningar höga lamellhus. Centrala 
Akalla domineras av höga skivhus som radar upp sig längs ett centralt centrum- och 
servicestråk. Skivhusen omges på norra sidan av flerfamiljshus i storgårdskvarter 
och på södra sidan av lägre bebyggelse i områden med rad- och parhus. 

Bebyggelsen i stadsdelarna har bara fått enstaka kompletteringar sedan 
utbyggnaden under miljonprogrammet. 

I stadsdelarna Akalla, Husby och Kista pågår flertalet stadsutvecklingsprojekt i 
olika skeden. I nära anslutning till området planeras för ny skola och idrottshall i 
projektet Dalhagens bollplan. Skolan är avsedd att täcka det behov av skolplatser 
som genereras av de nya bostäderna i projektet Odde. I centrala Husby pågår 
detaljplanearbeten där flera befintliga parkeringshus utvecklas med nya bostäder. 
Övergripande redovisning över pågående projekt i närområdet framgår av figur 3.

1. Finlandsgatan (Akalla och Husby). Anvisningarna till Svenska Bostäder i 
gult. 
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2. Dalhagens bollplan (Husby). Skola och idrottshall. Sisab. Avsedd att 
täcka skolbehovet från projektet Odde. Planskede. 

3. Odde (Kista). Anvisning till Skanska, ca 2000 bostäder. Planskede. 
4. Husby Norra (Husby). Kommande anvisning, ca 700 bostäder. 
5. Centrala Husby (Husby). Tre planområden. Utveckling av Svenska 

Bostäder och Hemblas tomträtter med ca 620 bostäder. Detaljplaner i 
samråds- och granskningskeden. 

6. Husby Södra (Husby). Omarbetning pågår av projektets omfattning och 
inriktning enligt beslut i exploateringsnämnden 2019-04-25, ovisst antal 
bostäder. 

7. Akalla C (Akalla). Anvisning till SSM. 150 lägenheter, inväntar start-pm. 
8. Tunnelbanans förlängning (Akalla). Utbyggnad Akalla-Barkarby. Prel 

färdigställande 2026. 
9. Förbifart Stockholm (Akalla). Prel färdigställande 2026 

Tidigare beslut 
Nämnden beslutade 2017-10-16 att anvisa mark för bostäder inom fastigheterna 
Saima 1 och Kotka 1 till AB Svenska Bostäder. Kontoret gavs i uppdrag att utreda 
kostnaderna och förutsättningarna för en utveckling av Finlandsgatan i sin helhet 
och sedan återkomma till nämnden med inriktningsbeslut och markanvisning till 
fler byggaktörer. 
Stadsbyggnadsnämnden godkände 2018-12-14 en start-pm för detaljplaneläggning. 
Exploateringskontoret fattade 2019-02-04 på delegation ett reviderat 
utredningsbeslut för projektet. Detta för att kunna påbörja planskedets 
utredningsarbete för hela projektområdet. 

Markanvisningar 
Förslaget innehåller nybyggnation av totalt ca 1000 lägenheter i flerbostadshus. 
Byggrätternas placering och fördelning mellan de föreslagna byggaktörerna framgår 
av figur 4 nedan.
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Ortofoto med markanvisningsområden framgår av Bilaga 1. 
Markanvisningarna inom detta beslut föreslås enligt följande:

 Kv A – ByggVesta AB. Bostäder, ca 400 lägenheter (325 BR/ 75 HR). 
Friköpt mark och tomträttsupplåtelse. 

 Kv B – Grundbulten 29448 AB unä Finlandsgatan Stadsutveckling AB. 
Bostäder, ca 250 lägenheter (200 BR/ 50 HR). Friköpt mark och 
tomträttsupplåtelse. Bolaget ingår i koncernen Mattssons 
Fastighetsutveckling i Stockholm AB, som lämnar ekonomisk säkerhet för 
fullgörandet av dotterbolagets åtaganden gentemot staden. 

 Kv C – Veidekke Eiendom AB. Bostäder, ca 250 lägenheter (200 BR/ 50 
HR). Friköpt mark och tomträttsupplåtelse. 

 Kv D – Folkhem Trä AB. Bostäder, ca 100 bostadsrätter. Friköpt mark. 
Bolaget ägs av Veidekke Eiendom AB och Rikshem Vasen AB. 
Moderbolagen lämnar ekonomisk säkerhet för fullgörandet av 
dotterbolagets åtaganden gentemot staden. 

 Kv G & H – Sisab. Skola, idrottshall och förskola. Tomträttsupplåtelse. 
 Kv I, J & K – Fastpartner AB. Kommersiell verksamhet; handel, hotell, 

vård. Tomträttsupplåtelse. 

Kvarteren E och F är enligt tidigare beslut anvisade till AB Svenska Bostäder. 
Inom område A, B och C kommer mark på norra sidan om Finlandsgatan att 
överlåtas till byggbolagen med äganderätt medan mark på södra sidan avses 
upplåtas med tomträtt. Byggbolagen får på det här sättet gatuöverskridande 
anvisningar och tar ansvar för exploateringen på ömse sidor gatan. 
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Bolagen som ska bygga bostadsrätter på friköpt mark ska efter fastighetsbildning 
förvärva marken för 4500 kr/kvm ljus BTA. För lokaler i bottenvåning 
(kommersiella lokaler som inte får användas för bostadsändamål enligt detaljplan) 
ska bolagen förvärva marken för 2900 kr/kvm BTA. Markvärdena för bostäder och 
lokaler ska båda räknas om med ett index fram till tillträdestidpunkten. 

För bostäderna som upplåts med tomträtt ska avgälden bestämmas utifrån de av 
kommunfullmäktige beslutade principer för beräkning av avgäld, som gäller vid 
tomträttsavtalets tecknande. För lokaler i bottenvåning har överenskommits om en 
årlig avgäld om 145 kr/kvm BTA. Avgälden har baserats på ett markvärde om 2900 
kr/kvm BTA och en avgäldsränta vid nyupplåtelse om 5 %. Avgälden ska räknas 
om med ett index som baseras på prisutvecklingen för bebyggda kontorsfastigheter, 
fram till tillträdestidpunkten. 

Marken för skola, förskola och idrottshall upplåts med tomträtt. Tomträttsavtal 
ska träffas så snart erforderlig fastighetsbildning har vunnit laga kraft. 
Tomträttsavgälden för skola, förskola och idrottshall ska beräknas enligt de av 
kommunfullmäktige beslutade principer för tomträttsavgäld, som gäller vid den 
tidpunkt då tomträttsavtal tecknas. 
Med Fastpartner AB har överenskommits om olika avgäldsnivåer beroende på 
ändrad tillåten användning i lokalerna inom tomträtterna Ekenäs 1, 3-4 och Karis 3-
4. 

 Handel, 96 kr/kvm BTA och år. 
 Vård, 105 kr/kvm BTA och år. 
 Hotell, 135 kr/kvm BTA och år. 

Avgälderna har baserats på ett markvärde för handel om 3200 kr/kvm BTA, för 
vård 3500 kr/kvm BTA och för hotell 4500 kr/kvm BTA. Fördelning av 
lokalanvändning och dess storlek bestäms under planarbetet. Avgälderna ska räknas 
om med ett index som baseras på prisutvecklingen för bebyggda kontorsfastigheter, 
fram till tillträdespunkten. 

Stockholm vatten och avfall AB (Svoa) avser att genomföra en förstudie för att 
utreda förutsättningar för stationär sopsug med kommunalt huvudmannaskap. 
Markanvisning för sopsugsterminal kan tidigast ske efter att Svoa’s förstudie 
slutförts. 

Exploateringens innehåll och utformning kommer att prövas i planprocessen. 
Markanvisning sker enligt de principer som kommunfullmäktige beslutat om i 
stadens markanvisningspolicy. Markanvisning gäller under två år från nämndens 
beslut. 
Kontoret tecknar markanvisningsavtal med respektive byggaktör enligt detta 
utlåtande. 

Expertrådet kommer att behandla ärendet 2019-09-19 (dnr E2018-03633 för 
bostadsvärdering och E2018-04527 för kommersiell värdering).

Planbeställning 
Planbeställning för aktuellt område har gjorts vid markanvisning till AB Svenska 
Bostäder i tidigare nämndärende från oktober 2017. 
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Ekonomiska konsekvenser för staden 
Kontoret bedömer att exploateringen ger ett överskott till staden. 

Marken för bostäder kommer delvis att upplåtas med tomträtt och delvis att 
säljas. Kalkylen bygger på att cirka 59 % av bostäderna säljs som bostadsrätt vilket 
ger försäljningsinkomster till staden och att cirka 41 % av bostäderna upplåts med 
hyresrätt vilket ger löpande intäkter i form av tomträttsavgälder. Bolagen som ska 
bygga bostäder på friköpt mark ska efter fastighetsbildning förvärva marken för 
4500 kr per ljus BTA. För bostäderna som upplåts med tomträtt ska avgälden 
bestämmas utifrån de av kommunfullmäktige beslutade principer för beräkning av 
avgäld, som gäller vid tomträttsavtalets tecknande. 

Marken för skola och idrottshall upplåts till Sisab med tomträtt. Avgälden 
kommer att fastställas i samband med överenskommelse om exploatering. 

För de befintliga kommersiella tomträtter som medges ändrad tillåten 
användning kommer avgälden baseras på aktuellt markvärde. 
De markanvisade bolagen ska stå för plankostnader och övriga kostnader som hör 
till byggnationen av husen. 

Drift- och underhållskostnaderna för staden kommer till viss del att öka på grund 
av att nya gator och parker byggs i området. 

Kontoret redovisar här de ekonomiska förutsättningarna för projektet enligt 
nuvärdesmetoden och vilka budgetkonsekvenser projektet medför. I den 
ekonomiska kalkylen har området som tidigare anvisats till AB Svenska Bostäder 
inkluderats. 

Lönsamhetskalkyl enligt nuvärdesmetoden 
Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden tar hänsyn till kommande 
investeringar fr.o.m. beslutstillfället i löpande priser och beaktar de ekonomiska 
konsekvenserna för både investeringar, driftkostnader och intäkter. 
Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet redovisar (vid 
inriktningsbeslut i detta tidiga skede) positivt nettonuvärde om 34 mnkr 
motsvarande 25 tkr/ekvivalent lägenhet1. Delar av marken för bostäder kommer att 
säljas, delar upplåts med tomträtt. Exploateringsgraden uppgår till 2,73. 
Marken för skola och idrottshall avses upplåtas till Sisab med tomträtt. Fastpartner 
ABs befintliga tomträtter för kommersiellt ändamål kommer fortsatt att upplåtas 
med tomträtt. 

De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till cirka 380,4 mnkr, 
varav 1,5 mnkr är utgifter före år 2018, dvs. redan nedlagda utgifter. De redan 
nedlagda utgifterna avser utredningar inför och under förstudien, kostnaden för 
själva förstudien samt delar av exploateringskontorets nedlagda kostnader under 
planskedet. Framtida utgifter avser främst ny- och ombyggnad av gator och park, 
grovterrassering, geoteknik, ledningsflyttar och åtgärder för hantering av dagvatten 
och skyfall. 

Inkomsterna beräknas till cirka 0,5 mnkr, och avser ersättningar från 
markanvisade bolag för stadens utlägg för planarbetet. Försäljningsinkomster som 
avser försäljning av mark beräknas till 354,7 mnkr och reavinsten beräknas uppgå 
till 354,6 mnkr. 
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Den avgjort största investeringsutgiften är ombyggnad av gatunätsstrukturen i 
området. Finlandsgatan kommer att byggas om helt, medan anslutande gator 
Sveaborgs-, Vanda-, Nystads-, Saima-, Kotka- och Narviksgatan får mindre 
omfattande ombyggnationer. Norgegatan föreslås sammanläggas med Borgågatan 
och förskjutas västerut till Borgågatans befintliga läge. Projektet omfattar också 
ledningsflyttar. Kostnad för detta har räknats in i kalkylen. Gatuinvesteringarna med 
ledningsflyttar är helt avgörande för projektets genomförande. 

Staden står för VA-anslutningsavgifterna för de byggrätter som ska upplåtas 
med tomträtt. 
Projektets nettoexploateringsutgift/ekvivalent lägenhet beräknas uppgå till 223 tkr i 
fast prisnivå. Detta är i jämförelse med andra motsvarande projekt, som till exempel 
Vårbergsvägen, avsevärt lägre. Detta nyckeltal visar projektets nettoutgifter 
inklusive redan nedlagda utgifter. Projektets täckningsgrad inklusive nedlagda 
nettoutgifter beräknas uppgå till 110 %. 

All ekonomisk risk avseende byggherrarnas del av projekteringen står bolagen 
för. Staden har risk för förgävesprojektering. 

Andra förvaltningar/bolag inom staden kommer att ha investeringar i anslutning 
till projektet. Ungefärliga utgifter (i dagens penningvärde) redovisas nedan som 
information men ingår inte i exploateringskontorets budget: 

Sisab, utgifter för en ny grundskola med cirka 630 elever, ny idrottshall samt 
utgifter för en ny förskola om 8 avdelningar, totalt ca 400 mnkr. 

I den sammantagna investeringsanalysen visar projektet ett negativt 
nettonuvärde om -366 mnkr. Det förväntade ekonomiska överskottet i projektet 
täcker alltså inte Sisabs investeringar för skola, förskola och idrottshall. 

Budgetkonsekvenser 
Investeringsbudget och försäljningsinkomster 
Investeringsutgifterna för projektet beräknas till cirka 380,4 mnkr och 
investeringsinkomsterna till cirka 0,5 mnkr i löpande prisnivå. Utfallet över åren 
beräknas bli enligt nedanstående tabell:

Stadens utgifter/inkomster för exploatering bedöms kunna finansieras via 
exploateringsnämndens investeringsbudget för år 2019. Behov av medel för åren 
därefter får beaktas i exploateringsnämndens kommande budgetarbete. 
Driftbudget 
Projektet bedöms påverka stadens och exploateringsnämndens resultat enligt 
nedanstående tabell.
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Drift- och underhållskostnaderna avseende trafiknämndens och stadsdelsnämndens 
ansvarsområden förväntas få en viss ökning. Projektområdet är dock idag försett 
med gator och viss parkmark. Befintlig gatustruktur avses byggas om genom att 
dagens trafikseparering tas bort. Ett par nya gatukopplingar planeras, liksom nya 
kvartersgator vid bostadskvarteren norr om Finlandsgatan, samtidigt som två 
befintliga gator sammanläggs. Parkområdet väster om fastigheten Saima 1 
(Saimabacken) föreslås uppgraderas och kompletteras med nya funktioner. 

De beräknade drift- och underhållskostnaderna för trafiknämndens och 
stadsdelsnämndens ansvarsområden beräknas efter genomförandet uppgå till cirka 
0,9 mnkr. Internränta och avskrivningar (kapitalkostnaderna) för 
exploateringsnämnden beräknas uppgå till cirka 13,4 mnkr det första året och 
minskar därefter något genom avskrivningar. Intäkterna för tomträttsavgälder 
beräknas till cirka 2,8 mnkr per år. Reavinsten beräknas uppgå till 354,6 mnkr. 

Ekonomiska osäkerheter 
Det är mycket svårt att i detta tidiga skede förutse stadens utgifter i projektet. Det 
finns en rad faktorer som kan påverka projektekonomin, t.ex. att utformningen och 
exploateringsgraden förändras, att stadens anläggningsarbeten blir dyrare än 
förväntat, att markvärdena sjunker kraftigt, att byggbolagens tillträde eller 
upplåtelse behöver förskjutas framåt i tiden eller att tidigare oförutsedda utredningar 
och arbeten behöver genomföras. Faktorer som kan påverka områdets 
exploateringsgrad är bland annat resultatet av studier av natur- och 
kulturmiljövärden, däribland hantering av alléträd. Framskjutna tillträden av 
äganderätter eller tomträttsupplåtelser innebär att nuvärdet av framtida försäljningar 
och intäkter försämras. 

Kontoret har tillsammans med stadsbyggnadskontoret studerat 
utbyggnadsmöjligheterna utmed Finlandsgatan i en förstudie. Föreslagna åtgärder är 
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således avstämda mellan förvaltningarna och det finns en samsyn på hur området 
bör utvecklas. 

Det finns en osäkerhet kring möjligheten att få både försäljningsintäkter och 
investeringsinkomster att gå i takt med utgifterna för utbyggnad av allmän plats, då 
delar av utbyggnaden av gatunätet inom området måste påbörjas innan 
kvartersmarken kan tillträdas. Utbyggnadsordningen inom området är inte klargjord 
och den kan även komma att ändras under projektets gång vilket kan leda till att 
stadens intäkter kommer senare än beräknat. Den här risken har hanterats genom 
något att försiktiga antaganden kring tidpunkter för upplåtelse/försäljning av mark 
har gjorts i kalkylen. 

Kontoret har låtit utföra en kostnadskalkyl för den utbyggnad av allmän plats 
som föreslogs i förstudien. För att hantera de identifierade riskerna/osäkerheterna 
som kan leda till ökade utgifter har ett riskpåslag på de kalkylerade utgifterna 
tillämpats som underlag för lönsamhetskalkylen. Riskpåslaget har i detta skede satts 
till 15 % på de kalkylerade utgifterna, vilket är ett normalt riskpåslag för ett projekt 
i detta skede. 

Rådande marknadsläge och osäkerhet på bostadsmarknaden kan påverka 
projektet. Vid en känslighetsanalys där markpriset minskat med 15 % visar 
nuvärdeskalkylen ett knappt negativt nettonuvärde. En ökning av 
exploateringsutgifter med 15 % samtidigt som markpriset skulle minska med 15 % 
innebär ett kraftigt negativt nettonuvärde.

Slutsats ekonomi 
Projektets totala ekonomi bedöms i detta tidiga skede vara i balans och ge ett visst 
ekonomiskt överskott. Kalkylen är i detta skede osäker i vissa delar då det i 
detaljplanearbetet måste utredas närmare vilka utgifter och inkomster som uppstår. 
Staden åtar sig omfattande investeringar i allmän plats, framförallt i form av 
ombyggnad av gata och iordningställande av park/naturmark. Investeringsutgifterna 
bedöms främst vägas upp av försäljningsinkomsterna för marken.

I kalkylen har projektet en täckningsgrad på 110 % vilket innebär att det finns 
viss marginal att hantera avvikelser som inte kunnat förutses eller utgifter som blir 
högre än avsatta medel utan att projektet ger ett negativt netto. 

Hur projektet uppfyller stadens mål 
Det övergripande målet för projektet är att bidra till målen i stadens styrdokument. 
Staden beskrivs i dessa dokument som sammanhållen och tillgänglig utan fysiska 
och sociala barriärer. Antalet invånare i staden förväntas ha ökat till 1,3 miljoner, 
varför nya bostäder, arbetsplatser, infrastruktur, samhällsservice, etc. behöver 
tillskapas. 

Projektet syftar till att utveckla Finlandsgatan och anslutande gator i norra 
Akalla och Husby med bostäder och verksamheter. Målsättningen är att 
Finlandsgatan utvecklas från en funktionsseparerad matargata till en stadsgata 
kantad av bebyggelse. Den nya bebyggelsen ska komplettera och stärka den 
befintliga bebyggelsen i stadsdelen och bidra till att stärka sambanden till 
intilliggande områden inom Akalla och Husby, samt till andra kringliggande 
stadsdelar. 
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Projektområdet ligger inom området Kista-Järva som i Översiktsplan för 
Stockholm (2018) är utpekat som ett av översiktsplanens fyra fokusområden dit 
särskilda satsningar ska riktas för att uppfylla målen i översiktsplanen. Särskild vikt 
ska läggas på att stärka kopplingarna mellan Kista och omkringliggande stadsdelar. 
I fokusområdet finns en stor bostadspotential som ska tillvaratas. I samband med att 
stadsdelen förtätas med nya bostäder behöver antalet skolplatser öka. Projektet 
bedöms innebära ett effektivt utnyttjande av mark i kollektivtrafiknära och 
strategiska lägen i stadsdelarna. 

Vidare är Kista-Husby-Akalla i översiktsplanen utpekat som ett av tio 
strategiska samband som är prioriterade i arbetet att för uppnå målet om ett 
sammanhängande Stockholm. 

Projektet ska följa av kommunfullmäktige antagna och gällande styr- och 
strategidokument. Följande styr- och strategidokument förväntas tas i särskild 
beaktning: 

- Stockholm stads budget 
- Dagvattenstrategi 
- Grönare Stockholm
- Framkomlighetsstrategi 
- Avfallsplan 
- Samordnad grundskoleplanering i Stockholm 
- Program för ett jämställt Stockholm 

Bostadsbebyggelse 
Bostadsbebyggelse i Akalla och Husby bidrar till att nå flera av stadens mål både på 
kort och på lång sikt. 

 Projektet bidrar till exploateringsnämndens mål om att årligen markanvisa 
10 000 bostäder. 

 Fullt genomfört innebär projektet Finlandsgatan en ökning av antalet 
bostäder i stadsdelarna med ca 15 % jämfört med dagens bostadsbestånd, 
men gör inte nödvändigtvis stadsdelarna färdigbyggda. 

Projektet omfattar totalt ca 825 lägenheter i bostadsrätt och ca 575 lägenheter i 
hyresrätt, varav 400 lägenheter sedan tidigare är markanvisade till Svenska 
Bostäder. Huvuddelen av projektets bostadsrättsanvisningar planeras i Husby 
stadsdelsområde, medan hyresrättsanvisningarna i huvudsak hamnar i Akalla. Detta 
kan ställas i relation till att det i Husby i dag finns ca 5 000 lägenheter, där ca 20 % 
är bostadsrätt, medan det i Akalla i dag finns ca 4 000 lägenheter, där ca 25 % är 
hyresrätt. (Stockholm stads områdesfakta 2017) 

Lokaler 
Den nya bostadsbebyggelsen avses kompletteras med förskolor och ny skola med 
tillhörande idrottshall. För att skapa en attraktiv och levande stadsgata föreslås att 
50 % av bottenvåningarna i de nya bostadshusen mot Finlandsgatan ska innehålla 
lokaler. 

Fastpartner AB har för avsikt att ändra användning för sina tomträttsfastigheter 
och då möjliggöra fler typer av kommersiell verksamhet i byggnaderna. Avsikten är 
att genom omvandling av kontorsytor möjliggöra ytor för handel, hotell, vård, etc.
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Miljö 
Kontoret har gjort en tidig miljöbedömning. De miljökonsekvenser som bör utredas 
vidare vid planering av bebyggelsen är 

 Naturvärden. 
 Påverkan på befintliga alléträd. 
 Bebyggelsens anpassning till omgivande trafikbuller. 
  Riskavstånd farligt gods. Ny exploatering måste uppföras med 

skyddsavstånd till Hanstavägen eller med riskbegränsande skyddsåtgärder. 
 Dagvatten- och skyfallshantering. 
 Hantering av fornlämningar inom projektområdet. 

Markanvisningsområdena ingår till viss del i ett ekologiskt spridningssamband från 
nordväst till nordost genom stadsdelarna i norra Järva. Sambandet ingår i ett 
övergripande spridningssamband från Hansta naturreservat vidare mot Sollentuna 
kommun. Exploateringens inverkan på spridningssambandet kommer att utredas 
vidare i planprocessen. 

Kompensation för ianspråktagen grönyta 
Ny bebyggelse kommer att ta grönyta i anspråk. Det rör sig framförallt om ett 
skogbevuxet område mellan Finlandsgatan och Hanstavägen. Området är idag 
relativt kuperat och tillgängligheten är begränsad. 

Åtgärder för att kompensera ianspråktagen grönyta kommer att utredas under 
planprocessen. 

Energihushållning 
Bolagen har förbundit sig att vid projektering och byggande uppfylla krav samt 
eftersträva målet för ”hållbar energianvändning vid nyproduktion på stadens mark” 
med högst 55 kWh/kvm och år enligt Stockholms miljöprogram 2016-2019 
”Hållbar energianvändning”.
 
Tillgänglighet 
All planering av den yttre miljön ska ske med särskild hänsyn till behoven hos äldre 
och personer med funktionsnedsättning. Exploateringen ska genomföras inom 
ramen för Stockholm en stad för alla - Riktlinjer för att skapa en tillgänglig och 
användbar utemiljö. 

Den mark som föreslås anvisas är relativt kuperad och tillgänglighetsfrågorna 
kommer att studeras under detaljplaneprocessen. Vistelseytor intill ny bebyggelse 
och entréer kommer att vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Påverkan på barn 
I projektet ingår en ny skola och ett flertal förskolor. Sammantaget innebär detta 
bättre förutsättningar för barnomsorg. Barns behov av bl.a. friytor och säkra 
skolvägar kommer att särskilt utredas i planprocessen. 
En barnkonsekvensanalys kommer att genomföras under planarbetet. 
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Konstnärlig utsmyckning 
I exploateringsprojekten ska 1 % av stadens produktionskostnad avsättas till 
offentlig konstnärlig gestaltning i samråd med Stockholm Konst. I detta projekt 
redovisas medel och konstnärlig gestaltning i genomförandebeslutet. 

Genomförandefrågor 
Tidplan och kommande beslut 
Projektet har en preliminär och en översiktlig tidplan. Kontoret bedömer att arbetet 
med detaljplanen kommer att pågå i ytterligare cirka 30 månader. Mot bakgrund av 
detta kan bolagen starta sina byggnationer från år 2023, med möjlighet till första 
inflyttning år 2024/25. Projektet som helhet bedöms färdigställt cirka år 2027. 

Nästa beslutstillfälle infaller vid genomförandebeslut, preliminärt våren 2022. 
När överenskommelse om exploatering ska träffas med byggaktörerna ska 
exploateringsnämnden fatta ett genomförandebeslut samt besluta om 
markförsäljning. 

Risker och osäkerheter 
Flera frågor är undersökta under förstudien och i samband med det pågående 
planarbetet. Precis som för ekonomin finns risker och osäkerheter när det gäller 
genomförandet. Nedan sammanfattas de främsta riskerna som har identifierats i 
detta tidiga skede. 
Riskerna kopplat till stadens projektekonomi redovisas under rubriken Ekonomi.
 
Fornminnen 
Inom projektområdet finns ett par fornlämningar som kommer att behöva hanteras i 
projektet. Det är Länsstyrelsen som beviljar flytt eller borttagande av fornminne, 
varför deras utlåtande kan få viss påverkan för projektet.

Dagvatten- och skyfallshantering 
Projektgruppen har redan tidigt i projektet konstaterat att projektet kommer att 
behöva hantera en stor dagvatten- och skyfallsproblematik. Projektområdet är till 
stor del en lågpunkt, eller fåra, i den närmaste omgivningen och det kommer därför 
troligtvis att krävas omfattande vattenhanterande åtgärder för att kunna uppföra den 
planerade bebyggelsen. Omfattningen på dessa åtgärder är inte helt klarlagd i detta 
tidiga skede och kalkylens riskpåslag tar viss höjd för att det kan krävas större 
åtgärder än hittills bedömt. 

Nedtagning av alléträd 
Längs flera av projektområdets gator finns alléträd som omfattas av biotopskydd 
enligt 7 kap. miljöbalken. Projektets ambition är att bevara träden där så är möjligt. 
Vissa träd kommer dock att påverkas och kommer att behöva tas ned för att 
möjliggöra föreslagen gatustruktur och bebyggelse. De träd som påverkas avses 
ersättas. Det kommer vara avgörande för projektet att Länsstyrelsen beviljar dispens 
från biotopskyddet. 

Parkering 
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Parkeringsfrågan i området måste studeras noga under planprocessen. Svenska 
Bostäder föreslår att riva befintliga parkeringshus inom sina tomträtter vilket 
medför att ett stort antal parkeringsplatser kommer att behöva ersättas. Tillgången 
till mark för parkering på stadens mark i området är begränsad. Mark avsedd för 
bostadsbebyggelse kan behöva ianspråktas för parkering. Kontoret är öppet för 
förslag från byggaktörer om kvartersgemensamma parkeringslösningar för att 
hantera behovet av parkeringsplatser i området. 

Överklaganden 
Det finns risk för att projektet försenas på grund av överklaganden. Förseningar 
innebär ökad kostnad för staden genom minskat nettonuvärde. Om projektet 
försenas kan det också komma i konflikt med andra pågående eller framtida projekt 
i närområdet. Då projektet berör många människor så bedöms det att det finns viss 
risk för överklaganden i planprocessen.

Kommunikation 
Förutom exploateringsnämnden påverkar detta projekt även idrottsnämnden, 
utbildningsnämnden, Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och trafiknämnden. 

Kontoret har tillsammans med stadsbyggnadskontoret genomfört en förstudie. 
Förstudien har involverat berörd stadsdelsförvaltning, trafikkontoret, 
miljöförvaltningen, utbildningsförvaltningen och Sisab. 

Behovet av förskolor har samråtts med stadsdelsförvaltningen och kommer att 
preciseras och planeras in i detaljplanen. 

Berörd stadsdelsförvaltning har uttryckt att de har behov av 18 bostäder enligt 
LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). De berörda 
byggaktörerna är informerade om stadsdelsförvaltningens önskemål och projektet 
följer upp så att detta också genomförs. 
När detta ärende skickas till exploateringsnämnden skickas det också ut till 
ledamöterna i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och i Utbildningsnämnden. 
Då projektet bedöms medföra en utgift över 50 mnkr har avstämning skett med 
stadsledningskontoret 2019-08-21. Stadsledningskontoret har granskat projektets 
ekonomiska och organisatoriska förutsättningar. 

Kontorets sammanfattande bedömning 
Kontoret anser att projektet innebär en bra utveckling av norra Akalla och Husby. 
Projektet innehåller bostäder i varierande upplåtelseform, skola, verksamheter och 
en god satsning på den offentliga miljön. Allt sammantaget är detta tillskott som 
bidrar till att utveckla Finlandsgatan till en tät stadsgata kantad av bebyggelse. 

Frågor om trafiklösningar, grönkompensation och gestaltning av offentliga rum 
är viktiga för att projektet ska uppfylla målen om att skapa ett tillskott av 
stadsmässiga miljöer i Akalla och Husby. Dessa frågor kommer särskilt beaktas i 
planprocessen. Projektet bedöms vara i ekonomisk balans och ge ett visst 
ekonomiskt överskott för staden. 

Förslaget knyter väl an till översiktsplanen som anger Kista-Järva som ett 
fokusområde dit särskilda satsningar ska riktas.
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Beredning

Ärendet har initierats av exploateringsnämnden och remitterats till 
stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 14 november 2019 har i 
huvudsak följande lydelse.

Stadsledningskontoret ser positivt på utvecklingen av Finlandsgatan i Akalla och 
Husby. Projektet innehåller bostäder i varierande upplåtelseform, verksamheter och en 
satsning på den offentliga miljön. Förslaget knyter väl an till översiktsplanen som 
anger Kista-Järva som ett fokusområde dit särskilda satsningar ska riktas. De 1400 
bostäder som planeras i området innebär ett väsentligt bidrag till kommunfullmäktiges 
långsiktiga mål om att 140 000 bostäder ska byggas åren 2010 till 2030. 

I syfte att begränsa kommunkoncernens skuldökning anger stadens 
investeringsstrategi att kalkylen för ett exploateringsprojekt i normalfallet ska bära 
investeringsutgifterna för det behov av kommunal i service i form av till exempel 
förskolor, skolor och idrottsanläggningar som uppstår som en direkt konsekvens av 
bostadsprojektet. Försäljning av marken i Husby/Akalla för byggnation av 
bostadsrätter beräknas generera inkomster om 355 miljoner kronor. 
Försäljningsinkomsterna kan tillsammans med tomträttsavgälder finansiera utgifterna 
om cirka 380 miljoner kronor för investeringar i gator, park, ledningsflyttar m.m. 
Försäljningsinkomsterna räcker dock inte till att därutöver finansiera skolinvesteringar 
om cirka 400 miljoner kronor. Den sammantagna investeringsanalysen visar ett 
negativt nettonuvärde om – 366 miljoner kronor. Andelen bostadsrätter i projektet 
uppgår till 59 procent, men markpriserna i området är låga.

Investeringar i nya skolor ger upphov till ökade hyres- och driftskostnader för 
utbildningsnämnden och staden. Det är därför av största vikt att behovet av och 
omfattningen på investeringar i nya skolplatser utvärderas med beaktande av den 
skolkapacitet som finns i närområdet. 

I SAMS (Samordnad grundskoleplanering i Stockholm) har bedömts att det i 
projektområdet behövs en skola för 630 elever. Skolans storlek ska baserad på 
omfattningen av planerad bebyggelse, men även med hänsyn till övriga planerade 
skolprojekt i närområdet. Av ärendet framgår att det i nära anslutning till 
projektområdet även planeras för ny skola och idrottshall i projektet Dalhagens 
bollplan. Den skolan är avsedd att täcka det behov av skolplatser som genereras av de 
cirka 2 000 nya bostäder som planeras inom projekt Odde i Kista. Enligt den senaste 
SAMS-rapporten planeras även för en ny grundskola för 900 elever i Kista Äng.  I 
stadsdelarna Akalla och Husby finns sedan tidigare 6 grundskolor, både fristående och 
kommunala. 
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Stadsledningskontoret förutsätter att en tydligare samordning av skolkapaciteten i 
området (befintliga och tillkommande skolor) sker i planeringen fram till 
genomförandebeslut. Särskilt mot bakgrund av det finansieringsbehov som förmodas 
uppstå vid en investering i skola m.m. inom projekt Finlandsgatan. 

Stadsledningskontoret föreslår att inriktningen för projektet Finlandsgatan i Akalla 
och Husby godkänns och att exploateringsnämnden medges rätt att fortsätta utreda 
förutsättningarna för exploatering inom Akalla 4:1 m.fl. i Akalla och Husby till en 
investeringsutgift upp till 23 miljoner kronor, som underlag för kommande 
genomförandebeslut. Utgifterna för 2020 ska rymmas inom nämndens 
investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2021.
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Bilaga 1
Reservationer m.m.

Exploateringsnämnden

Reservation anfördes av Clara Lindblom m.fl. (V) enligt följande.

1. Återremittera ärendet för att öka andelen hyresrätter i projektet.
2. Anföra följande:

Planeringen blir ett välkommet tillskott av bostäder i Akalla och Husby, men fördelningen 
av markanvisningar behöver ses över. Förra året var kötiderna hos bostadsförmedlingen för 
vanliga hyresrätter 11,3 år i Akalla och 10,8 år i Husby. Med hänsyn till den stora bristen på 
hyresrätter förvånar det oss att majoritetens egen målsättning om balans i nyproduktionen 
med lika delar hyresrätter och bostadsrätter/äganderätter inte tillämpas i projektet. En sådan 
balans skulle innebära att ytterligare minst 300 lägenheter behöver anvisas som hyresrätter, 
varför ärendet bör återremitteras så att kontoret kan ta fram ett nytt förslag. 

I utredningen bör ingå att även se positivt på aktörer som lämnar lägenheter till 
bostadsförmedlingen. Dessutom behöver allmännyttan tilldelas fler markanvisningar än som 
hittills gett i projektet. Under året har exempelvis Svenska Bostäder inte fått någon 
markanvisning, vilket allvarligt försvårar möjligheterna för bolaget att nå målen för sitt 
bostadsbyggande. 

Vi vill också framhålla vikten av att planera in tillräckliga grön- och lekytor eftersom 
Husby är väldigt tättbebyggt. 

Därutöver bör målsättningen vara att SISAB bygger en F-9-skola istället för som 
planerad en F-6-skola, för att åstadkomma en sammanhållen skolgång för eleverna. 

Alla skolor ska vara bra skolor och elever ska oavsett var de bor i staden kunna gå klart 
grundskolan i sin stadsdel. 

Särskilt uttalande gjordes av Emilia Bjuggren m.fl. (S) enligt följande.



28

En viktig faktor för att lyckas i skolan är kontinuitet. Att organisera skolor som F-9 skapar 
större trygghet och långsiktighet i elevernas skolgång och det blir lättare för professionen att 
utforma och göra insatser under en längre tid. Dessutom minskar oron för eleverna inför 
eventuella byten av skola, lärare och skolkamrater. Fördelen med F-9-skolor är en 
sammanhållen skolgång för eleverna och för lärarna att kunna följa elevernas 
kunskapsutveckling hela vägen. 

I områden med högre socioekonomiskt index är det extra viktigt med kontinuitet i 
elevernas relationer med såväl de vuxna på skolan som med kamraterna. Det behövs också 
en individuellt anpassad undervisning där lärare från förskoleklass till årskurs 9 samarbetar 
för att åstadkomma en röd tråd som löper genom hela grundskoletiden. Målet bör därför 
vara att lika hög andel av högstadieeleverna väljer att gå klart grundskolan i Husby eller 
Akalla som i Bromma eller på Södermalm. Markanvisningen till Sisab bör därför vara i 
syfte att bygga en F-9-skola, istället för en F-6-skola. 

Den socialdemokratiska skolvisionen är att alla skolor ska vara bra skolor. Inga barn ska 
behöva pendla över halva stan i jakt på en lärmiljö som erbjuder både trygghet och studiero 
samt stimulerande undervisning. 

Socialdemokraterna ser positivt på att ärendet ger ett välbehövligt tillskott av bostäder i 
Akalla och Husby. Däremot bör fördelningen mellan hyresrätter och bostadsrätter ses över. 
Stockholm lider av en brist på hyresrätter. Översiktsplanen visar statistik sedan år 2004. År 
2018 var det första året som det färdigställdes fler hyresrätter än bostadsrätter, alla andra år 
har fler bostadsrätter färdigställts. Utöver att det byggts för få hyresrätter har de borgerliga 
varje gång de styrt staden sett till att tusentals hyresrätter ombildats, nästan uteslutande de 
med låg hyra och bra läge. Staden måste bygga hyresrätter så att vanligt folk kan få en 
lägenhet genom bostadsförmedlingen. 
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