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Kommunstyrelsen

Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (7) (8) (9) (10)

Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Projekt

GSIT 2 658,8 -658,8 140,0 -140,0 118,8 -118,8

Modernisering sociala system total 154,7 -154,7 212,0 -212,0 190,0 -190,0 207,0 -207,0 193,0 -193,0 28,7 -28,7 64,3 -64,3

Smart stad total 91,0 -91,0 50,0 -50,0 70,8 -70,8

Anpassning GDPR total 4,9 -4,9 5,1 -5,1 5,1 -5,1

SIKT 2.0 förberedelser 6,6 -6,6 18,4 -18,4 18,4 -18,4

SIKT 2.0 Kravins. Upph. 2020-2021 0,0 0,0 35,0 -35,0 31,6 -31,6 105,0 -105,0 108,4 -108,4

SIKT 2.0 Införande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 916,0 -916,0 460,5 -460,5 434,7 -434,7 312,0 -312,0 301,4 -301,4 28,7 -28,7 64,3 -64,3

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras. 

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2019 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet. 

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. 

Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Budget Prognos Plan Prognos Plan Prognos

Ack. t.o.m. 2019 2020 2021 2022
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(7) (8) (9) (10) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Total Total Total Total Start- Avslutn. Start- Avslutn.

(-) (-) (-) (-) intäkt kostnad intäkt kostnad datum datum datum datum

-798,8 798,8 -777,6 777,6 pågående 20-12-31

-602,0 602,0 -602,0 602,0 pågående 22-12-31

-200,0 200,0 -161,8 161,8 pågående 20-12-31

-10,0 10,0 -10,0 10,0 pågående 20-12-31

-25,0 25,0 -25,0 25,0 pågående 20-12-31

-140,0 140,0 -140,0 140,0 pågående 21-12-31

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22-01-01 23-12-31

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1 775,8 1775,8 -1 716,4 1716,4

Total

Plan Prognos Plan

2024

Prognos Beslutat Prognos Beslutat Prognos

2023
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Resultatenhetens namn Resultat- Varav 5 % av Resultat- Beräknat Beräknad Ackumulerad 10 % av

enheternas resultat- enheternas resultat 2020 ackumulerad resultatöverföring resultat-

(Intraprenader anges särskilt) bruttobudget enheternas resultat (exkl. resultatfond) resultatöverföring till 2021 enheternas

2020 bruttobudget från 2019 Överskott (-) till 2021 % bruttobudget

2020 Överskott (-) Underskott (+) Överskott (+) MAX 10 % 2020

tkr Underskott (+) Underskott (-)

1 2 3 4 5 6

0

It-prislistan 624 200 31 210 -23 200 0 35 500 5,7% 62 420

Visningsenheten 44 500 2 225 -27 700 18 300 -26 800 -60,2% 4 450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
Summa resultatenheter 668 700 -50 900 18 300 8 700 -1 66 870
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Uppföljning av investeringsbudget 2020

Prognos (mnkr)
Utfall 2019 VP 2020 Avvikelse

Prognos 

2020

Prognos 

2021

Prognos 

2022

Inventarier och maskiner 2,1 3,3 0,0 3,3 2,0 2,0


